
O KAJ JE Z DRUŽBENIM CENTROM V MOSTAH?

Kasnimo, a lopate
so pripravljene

V teh dneh bo podpisana pogodba med skupnostjo za družbeni standard ob-
čine Ljubljana Moste-Polje in gradbenim podjetjem Pionir iz Novega mesta —
tozdom Gradbeni sektor o gradnji doma občanov v Mostah. Takoj po podpisu
pogodbe naj bi tudi pričeli s prvimi deli. Lokacijsko in gradbeno dovoljenje za
pripravljalna dela sta že izdani, zagotovijena so tudi denarna sredstva.

Pri pripravah na gradnjo se je pri-
čelo zatikati lansko jesen, ko je
skupnost za družbeni standard naro-
čila pri Pionirju izdelavo projektov,
vendar jih je le-ta pripravil šele
potem, ko je bila zahteva ostreje po-
stavljena. Pa tudi pri pridobivanju
lokacije so naleteli na ovire, kajti
treba je biio nekoliko spremeniti pr-
votno zamisel'zaradi pritožb stano-
valcev v sosednjih stolpnicah. Fe-

1 bruarja letos, potem ko je bil izdelan
investicijski načrt, je bilo že znano,
da bi za gradnjo doma potrebovali
nekaj več kot 65 milijonov dinarjev.
Ko pa je bil v juniju pripravljen do-
končni načrt tega doma, je bila šte-
vilka še precej višja in je znašala kar
105.455.700 dinarjev.

Zato je skupnost za družbeni siandard
zahtcvala od projektanta spremembo na-
črta, ki naj bi bil tak, da bi za njegovo ure-
sničitev zadostoval denar, ki je bil za to na
voljo, obenero pa je načrt naročila tudi pri
GP Gradis.

V začetku avgusta je bil sestanek vseh,
ki so zadolženi za gradnjo doma občanov
ali kako drugače povezani z njo. Udele-
ženci sestanka so se odločili, da sprejmejo
ponudbo in načrt GP Pionir. Glede na to,
da je moral projektant upoštevati omejeni
znesek, je seveda prišlo do sprememb v
načrtu. Medtem ko naj bi po prvem
osnutku imela zgradba dve kleti — v drugi

kleti naj bi bili pomožni prostori, v prvi pa
pisarne, sejni sobi in garderoba za nasto-
pajoče — je v popravljenem naertu ostala
le prva klet, nespremenjeno pa je ostalo
pritličje, kjer bo dvorana s 360 sedeži in
odrom. Ostala je seveda tudi knjižnica v
prvem nadstropju. Predvidenih klubskih
prostorov v drugem nadstropju ne bo,
nekaj časa pa bo morala počakaii tudi za-
misel o Itkovnem salonu. To dvoje bodo
lahko dozidali kasneje, ko bodo pač zbrali
za to potreben denar.

Zelo zanimiv osnutek projekta so pri-
pravilj tudi Gradisovi projektanti. Ven-
dar, kot je povedal Vlado Zlobko, pred-
sednik izvršnega odbora skupnosti za
družbeni standard v naši občini, ima ta
predvsem dvoje pomanjkljivosti, ki sta
vplivali na to, da so se raje odločili za Pio-
nirjevo ponudbo. Po Gradisovem načrtu
naj bi dom občanov zavzemal nekoliko več
prostora, kot je predvideno, in bi lahko
prišlo do ponovnih težav s stanovalci oko-
liških stolpnic, pa tudi znesek je bil prese-
žen za približno štiri milijone din.

Dom občanov naj bi bil zgrajen do no-
vembra leta 1980. O tem roku je izvršni
odbor skupnosti za družbeni standard ob-
vesiil tudi občinsko kulturno skupnost.
Zagotovljena sredstva natnreč zadostu-
jejo le za zgraditev doma, sredstva za
opremo knjižnice, dvorane in drugih pro-
storov pa še nisp zbrana. Zato bi se morali
čimprej pogovoriti o tem, koliko denarja
je potrebno za opremo prostorov in se-
veda s skupnimi močmi poiskati način,
kako priti do njega. D. J.


