
S SEJE IZVRŠNEGA SVETA

Bodo sanje
postale resničnost?

Prav gotovo se veliko pričakovalcev stano-
vanj takole večkral vpraša. Od velikih pričako-
vanj, veselja, da bodo lahko živeli v svojem
sianovanju, ostajajo le sanje. Vsi tisti pa, ki bi
morali sanje, upe in pričakovanja spraviti na
noge, enostano povedano, ki bi morati postaviti
hišo, blok, sosesko, vsi tisti pa, kot da sanjajo.
Kajti laže je sanjati kot delati, lažje je prenašati
delo in odgovornosti na drugega, kot reševati •
vsakdanje dolžnosti.

In tako je v naši občini (z gotovostjo lahko
trdimo, da položaj v stanovanjskem gospodar-
stvu ni drugje prav nič bolj rožnat) prišlo do
tiste točke, ko se je številnim nakopičenim sla-
bostim in neodgovornostim moral odločneje po-
staviti ob rob izvršni svet občine. V to področje
se je aktivno vključil v izvajalski funkciji koor-
dinacije. Opravljal bo funkcijo nadzora nad de-
lovanjem vseh subjektov stanovanjske izgrad-
nje na področju naše občine. Poglejmo, kakšno
je pravzaprav trenutno stanje na naših stano-
vanjskih deloviščih.

Veliko planiranega-malo
zgrajenega

V soseski VS-1 Trnovo je od vseh blokov
zgrajen in tudi že vseljen edinole niz »F« s 114
stanovanji. Povedati pa velja, da bi moral biti
vseljen že pred letom dni.

Niz »C«, ki bi moral biti vseljen v 3. trome-
sečju, bo vseljen šele enkrat koncem leta. Konč-
na cena 180 stanovanj, kolikor jih v tetn nizu je,
žel še ni dogovorjena, zato upamo, da pričako-
valci vestno zbirajo denar, ga hranijo na kupč-
ku. in čakajo, če bo treba še kaj primakniti k

vsej že poslani gori bankovcev. Upamo, da to
delajo tudi pričakovalci stanovanj v nizu »D«,
kjer je 133 stanovanj, vseljiva bodo predvidoma
aprila 1982, cena pa-izhodiščna - še vedno ni
dogovorjena.

Izvajalec tega niza kakšnih posebnih zamud
še ni napovedal, vendar moramo biti pripravlje-
ni za vse. Zamud namreč ne bo, kot smo že
vajeni, če - da, če bodo zimske razmere normal-
ne in če bodo normalne tržne razmere (materiali
in oprema).

Niza »A« še niso pričeli graditi. Spremembe
rokov pričetka del so tu menda najbolj kritične.
Seveda tudi izhodiščne cene še ni. V tem nizu
naj bi bili 202 stanovanji.

Za niz »B« je po terminskem planu predviden
pričetek pilotiranja v decembru letos. Projektna
dokumentacija je urejena, še vedno pa niso
znani investitorji, V dejstvo, da zamuda bo, smo
lahko prepričani, saj glede na zamude pri objek-
tu »C« Zavod Vič ne bo mogel razčistiti terena,
ker se rušenci, kot predvidevajo, selijo v niz
»C«. Cene tudi tu še niso oblikovane, gre pa za
222 stanovanj.

Če hočemo zgraditi niz »E«, se mora podjetje
IGO odseliti. Če pa bo nastala zamuda že pri
razčiščevanju zemljišča, se utegne zgoditi, da bo
projekt izpadel iz plana. Posledice - več kot pet
let zamude od prvotnega načrtovania.

Neprimerno boljša je situacija v soseski VS-4
Bonifacija, saj blok LJ2 pomeni zaključevanje
bločne izgradnje v tej soseski. Nedokončan je le
manjši del individualne gradnje vrstnih hiš. Te-
hnični pregled je že opravljen, vendar pa ni
uporabnega delovanja. Vzrok - neurejena oko-
lica. Krivec - komunalne delovne organizacije
IPK, Elektro in PTT. Pričakovalci 76-ih stano-
vaj se bodo vsak čas lahko vselili.

Tudi blok B 23 v soseski VS-6 Vič je v
zaključni fazi. Gre za 36 stanovanj, ki bodo še
leios vseljena.

Zanimiv, še bolj pa žalosten in kar se da
resničen pa je primer v soseski VS-3 Žičnica. V
tej soseski bi že morala stati bloka B 1 in B 2.
Seveda ju še nikjer ni, saj šele potekajo pripra-
ve, da bi se gradnja sploh pričela. Vzrokov za
takšno stanje je cel kup, krivcev pa - ja veliko
jih je, samo še niso natančno določeni, pa tudi
teža njihove krivde ne.

Soseska VS-103 Mugle je v tretji fazi. Stano-
vanjski zadrugi Murgle 77 in Modulna hiša sta
svoj program 149-ih hiš realizirali. IMOS in
SGP Grosuplje pa po sporazumu opredeljene
naloge nista realizirala. Gre za 201 objekt, vse
hiše pa bi morale biti vseljive že letos. Pa je le
41 tistih nesrečnih srečnikov, ki bodo že letos
dobili svoje ključe. Ključe, ki jih čakajo že eno
dolgo leto. Ostalih 160 hiš bo namreč zgrajeno
šele prihodnje leto. Kot pravijo v samoupravni
stanovanjski skupnosti se je tudi v tej soseski
izkazalo, da je sporazum o izgradnji najpogoste-
je papir brez vrednosti.

Dobra organiziranost - ključ
do uspeha

Stanovanjskih zadrug, ki so se ustanavljale
pred sprejetjem Zakona o stanovanjskem go-
spodarstvu in se vključile v stanovanjsko izgrad-
njo na območju naše občine, je 11. V tem
srednjeročnem obdobju je predvidena organizi-
rana individualna gradnja za 1136 enot, od tega
v zadružni gradnji približno 700 stanovanjskih
enot. Ker je ta gradnja razbita na pnbližno 5
manjših in en večji kompleks - Jurčkova pot -
je šicer možno opravičevati tako številčnost za-
drug. Nastaja pa cela vrsta problemov, ki se
kažejo v samem pristopu do organiziranja za-
družništva.

Zadruge so bile uspešne le tam, kjer je bila
pravočasno pripravljena dokumentacija, kjer je
bilo pridobljeno zemljišče in kjer je bilo zago-
tovljeno zemljišče. Poudariti velja, da zadruge
obstajajo lahko le, če je njihov plan sestavni del
plana samoupravne stanovanjske skupnosti. Za-
druge kot pravne osebe so dolžne do pričetka
del zagotoviti vsa sredstva za nameravano inve-
sticijo. Za določeno sosesko morajo imeti spre-
jet skupen invest program, katerega sestavni
deli so: lokacijska dokumentacija, idejni pro-

jekti, izračuni programiranih cen za objekte in
komunalno opremljanje zemljišč. Zadruge lah-
ko svojemu članstvu šele z invest programom
predstavijo investicijske pogoje in sklepajo s
članstvom prve premoženjske pogodbe, na
osnovi katerih se finančno usposoblja. Šele v
tem trenutku nastopijo pogoji za sklepanje spo-
razuma o soinvestiranju v sosesko. Potem lahko
zadruga pridobiva zemljišče, lokacijsko dovo-
Ijenje, izvedbeno dokumentacijo, izbere na
osnovi razpisov izvajalca...
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