
• POT SPOMINOV IN TOVARIŠTVA

Počasneje, kot
je zamišljeno

Ko v duhu družbenega dogovora o gradnji, urejanju in vzdrževanju
Poti spominov in tovarištva v Ljubljani obveščamo delavce in delavke o
višini zbranih sredstev in načinu njihove uporabe, moramo ugotoviti,.
da niti zbiranje predvidenih sredstev niti sama gradnja PST nista pole-
kala po predvidevanjih odbora za gradnjo PST in njegovega sekretaria-
ta.

Do sedaj je bilo zgrajenih N.000 meirov PST od predvidenih 34.000
metrov, kolikor jih bo obsegala pot, ko bo dokončno zgrajena. Gradnja
metra je doslej stala 1.47.S,60din. Predvideno jebilo, dabostala 1.500
din in bi torej bilo vse v redu, če ne bi na nekaterih odsekih še manjkala
hortikullurna ureditev. Podražitve tudi tej akciji niso prizanesle.

Lanski (1979) plan gradnje, ki je obsegal gradnjo 11.000 metrov
PST, ni bil v celoti uresničen, ker nismozagotovili potrebnih zemljiščza
gradnjo, brez njih pa ni bilo moč dobiti niti lokacijskega niti gradbe-
nega dovoljenja.

/anašali smo se na to, da bodo kmetje in drugi lastniki parcel, kjer
poleka PST, bre/plačno odstopili svoja zemljišča /a gradnjo tega spo-
menika junaški vlogi Ljubljane \ drugi svetovni vojni. Žal se naša pri-
čakovanja niso uresničila — deloma /ato, ker se prizadete KK S/DL
niso dovolj /av/ele za to akcijo, deloma pa /aradi nezaupanja in slabih
izkušenj kmetov pri odstopanju ali odvzemanju /emljišč /:& potrebe ra-
/\oja našega mesta. Posledice neurejenih ndnosov nekaterih doseda-
n jih investitorjev do iastnikov zemljišč .je občutila prav naša akcija za
gradnjo PST.

Seveda brez zemljišč ne moremo niti pomisliti na nadaljevanje grad-
nje. Hkrati moramo povedati, da v predračunski vrednosti /a gradnjo
PST. ki /naša 50,000.000 dinarjev, strošek m odkup /emljišč ni pred-
viden. /aio je trenutno prva skrb sekretariata odbora usmerjena v pri-
dobivanje /emljišč. Pri tem pričakujemo, da nam bodo odločilno po-
nuigiile obfine in njihove strokovne službe — čeprav pričakujemo tudi.
da bodo posaine/ni lastniki parcel. zlasli kmetje — borci le pokazali
po/iti\en odnos do gradnje le poti.

Posebno pohvalo smo ob tem dolžni izreči delovnim kolektivom in
delovnim skupnostim družbenega >ektorja. kjer ni bilo niti enega po-
misleka glede brezplačnega odstopa njihovih zemljišč/a potrebe PST.

Ob dejstvu. da so /a 25.00(1 m že pripravljeni detajlnji načrti /a
gradn jo PST (razen odsekov. ki se nanašajo na gradnjo obvoznic ozi-
roma na križanja / žele/nico), moramo pohvaliti ustvarjalni odnos in-
ženirjev zavoda /a družbeni ra/voj - tozd Urbanizem pri iskanju reši-
tev /a traso PST.

Ljubljanska mladina, ki je akcijo /ačela in jo skupaj i mladino iz
drugili republik tudi nadaljuje. je ob pomoči gradbenih delovnih orga-
ni/acij pripnisljena in sposobna letos graditi PST na več odsekih in jo
tudi zgraditi na tistih mestih, kjer so predvidene dolgoročne rešitve
(obvoznice. mostovi, nadhodi) pa vzpostaviti začasne obhode. Tako bi
leta I9N| lahko proslavili ^O-Ielnico u.stanovitve OF in 40-letnico
vstaje slovenskega naroda L odprljem PST, še enega živega spomenika
obdobju, ko se je slovenski narod prerodil v /avestnega oblikovalca
s\oje priliodnosti. S.V.


