
REAUZAOJA PROGRAMA
TRETJEGA SAMOPRISPEVKA

Delamo
prepočasi!

Občinski izvršni svet je razpravljal o
poročilu o realizaciji programa samopri-
spevka III na območju ljubljanskih občin
in sprejel vrsto sklepov in ugotovitev, na
osnovi katerih je mogoče sklepati, kje so
vzroki slabe realizadje.

Sredstva, ki naj bi jih v letošnjem letu
zbrali, dotekajo po vseh predvidevanjih,
torej z zagotovostjo lahko trdimo, da bo
plan dotoka sredstev za letošnje leto do-
sežen.

Glede na to, da Skupnost samopri-
spevka III nima lastne službe, prevzema
naloge strokovne službe Skupnosti v ce-
loti Zavod za izgradnjo Ljubljana (ZIL).
Torej ZIL sprejema vse naloge in aktiv-
nosti od izdelave urbanistične in lokacij-
ske dokumentacije, odkupa in urejanja
štavbnih zemljišč in izvajanja inženiring
poslov z nadzorom, vključno s pravnimi
administrativno-tehničnimi, finančnimi,
ekonomsko planskimi in tehničnimi
opravili, do tehničnega prevzema objek-
tov, pridobitve uporabnega dovoljenja in
izročitve objektov bodočim uporabni-
kom.

V letu11983 naj bi na predlog družbe-
nopolitičnih organizacij in skupščine
Skupnosti III. samoprispevka pričeli z
gradnjo le tistih objektov, za katere so
100 odstotno zagotovljena sredstva.

V naši občini naj bi torej prihodnje
leto pričeli z gradnjo naslednjih objek-

tov: VVO Bonifacija, Trnovo, Brdo in
Ig, OŠ Trnovo in Kolezija ter Glasbene
šole.

Izvršni svet s stanjem, kakršno je tre-
nutno v zvezi z realizacijo tretjega samo-
prispevka, ni bil zadovoljen. Tri leta se
namreč že pripravljamo, zato je nera-
zumljivo, da smo storili tako malo. Pri-
dobivanje zemljišč za načrtovane objek-
te teče nerazumljivo počasi. V naši obči-
ni je naprimer zemljišče pridobljeno le
za OŠ Bičevje in Glasbeno šolo. In ker je
pridobivanje zemljišč stvar ZIL, je treba
razmisliti, ali ni morda ZIL nesposoben
to zadevo izpeljati. Če tega ne zmore, je
treba nemudoma poiskati nekoga, ki bo
to sposoben. Pospešiti je treba tudi pri-
pravo urbanistične dokumentacije in lo-
kacijskih smernic, delo projektantov pa
tckoče spremljati, saj tudi ti nemalokrat
stvar zakomplicirajo. Kar zadeva predvi-
deni terminski plan, se izvršni svet z njim
strinja s pripombo, naj bi W O Viško
polje premaknili v leto 1985, Mladinsko
klimatsko zdravilišče pa v leto 1984 (gre
za začetek gradnje). Namesto teh. dveh
objektov pa naj se prične gradnja OŠ
Trnovo in Bičevje. Priprave vseh objek-
tov za gradnjo naj se pričnejo takoj, ne
glede na to, ali bo prihodnje leto zanje
dovolj sredstev ali ne. Nerazumljivo je
namreč že dejstvo, da se v letošnjem letu
ne bo pričelo z gradnjo nobenega objek-
ta, čeprav je praktično zbrano že okoli
40 starih milijard dinarjev.


