
Kaj je z Emona-centrom
v Novih Jaršah

V zvezi z gradnjo E-centra v
Novih Jaršah je izvršni svet na
svoji 106. seji sprejel poročilo
delovne skupine za pospešitev
gradnje in ugotovil, da je odprto
vprašanje podpisa dogovorje-
nega mrežnega plana $ strani
Emone — tozd Maloprodaja.
/ato je izvršni svet predlagal
sozdu Emona, da pristane na
terminski plan, ki naj ga Emona
tozd IVfaloprodaja kof sestavlja-
lec podpiše.

V zvezi s tem objavljamo ugo-
(ovljeni sklep.

Izvršni svet skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje je dne
29. 7 1980 sprejel sklep (sklad-
no s sklepom skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje dne 23.
8. 1980) o imenovanju delovne
skupine za pospešitev gradnje tr-
govine Emona — center v No-
vih Jaršah.

Skupina je imela tri sestanke.
Prvi sestanek je bil sklican dne
28. 8. 1980. Pregledano je bilo
stanje dokumentacije in zemljiš-
ča. Ugotovljeno je bilo, da je iz-
delana lokacijska dokumentaci-
ja, da je pridobljeno zemljišče in
da so zgrajene komunalne na-
prave. Dogovorjeni so bili posa-
mezni roki za izdelavo nadaljnje
dokumentacije do izdaje grad-
benega dovoljenja.

Na drugem sestanku dne 5. 9.
1980 je bil predložen mrežni
plan. Roki so: za izdelavo loka-
cijske odločbe 15. 9.1980, za iz-
delane in potrjene idejne pro-
jekte 1.11. 1980, projekt za
gradbeno dovoljenje 1. 2. 1981,
za soglas je na projekt 15.2.1981
in za izdano gradbeno dovoljen je
1. 4. 1981. Ugotovljeno je bilo,
da rokov izdelave dokumenta-
cije ni možno skrajšati

Nauetjemsestankudne 19.9.
1980 je bilo ugotovljeno, da je
lokacijska odločba izdana v
roku. Tudi pogodbe za izdelavo


