
Priti na volišče je naša dolžnost;
glasovati po svoji presoji
je naša pravica!

Kaj smo zgradili?

VVZ Šentjakob I, Podgorica
Dograjen 1973. leta
Gradnja Klasična. nov objekt
Opis. 3 oddelki. razdeljevalna kuhinja. upravni
proston
Stevilo varovancav: 60
Proiektant:
dipl ing. arh. Milan Štrukelj

Biro za lesno mdustrijo
Izvaiaiec: Temelj črnuCe
Bruto kvadratura 282 m2

Vrednostpokončnemobračunu 1,731.879.75 din
Cena na kvadratnl meter. 6 141.42 din
Terminska sllka: CaS do začetka gradnje je znasai
210 dni, karjezeiomaio. saj je povprečje 543dni-
Gradnja je trajala 234 dni
HitTost graflnje je 1.20 m1 na 6an, kar je ZBIO malO

OŠ Dmnile Kumarjeve
Dografena 1976. leta
Gradnia: klasična
Opis: 18 ufiilnic, telovadnica,
centralna kuhinja. pralnica
Število učencev: 549
Projektant:
dipl ing arh. Majda Lajovic-A0
Izvajalec: Slavbenik Koper
Bruto kvadratura 4717.4m2

Vrednost po končanem obradunu:
29,249,274,47 din
Qena na kvadratnl meter: 6.200,30
din
Terminska sMka: ČasdoiaCetka
gradnje je znaSal 821 dnl, kar je
nad povprefijem
Gradnja je trajata 270 dnt
Hitrostgradnjejeznasala 17,47 m1

na dsn, kar je dosti nad
povpreCjem.

WZ Clclbsn, onota Gogaiova ullca
Dograjan 1974. lata
Gradnja: klasifina, nov ob)ekt
Opis 14 oddelkov. cantralrta kuhinja, pralnica,
upravni prostori, zakloniSde
Številovarovancev: 248
Projektant:
dipl. ing. arh Milan SlrukslJ
Biro za lesno industrijo

Izvajalec: SGP Grosuplje
Brutokvadratura: 1717m*
Vrednost po končanem obrafcunu:
7.840,975,70 din
Cena na kvadratni meter 4.566,65 din
Terminska sllka: taa do zaietka gradnje jeznaSal
348 dni. kar je v povprečju
Gradnja 259 dnl
Hitrost gradnje je 6,63 m* na dan. kar je zelo vel"<o,
saj Je povprečje 3,46 m1 na dan.


