

Neuspešen boj za napredek v KS Rakova Jelša

Rakova Jelša je naselje, ki leži na robu barja ob levem bregu Ljubljane in ga sestavlja približno 450 stanovanjskih objektov brez ustrezne vodoodskrbe, z odprto kanalizacijo, s prašnimi in blatnimi ulicami, deli naselja pa so tudi brez elektrike. 4000 krajanov, ki so obsojeni na življenje v takih razmerah, nima niti ene javne telefonske govornice, trgovine, šole, vrtca in še bi lahko naštevati.

Predstavniki krajevne skupnosti se zavedamo, da glavni vzrok vseh teh težav tiči v nedokončanem zazidalnem načrtu za to območje. Vedeti namreč moramo, da brez potrjenega zazidalnega načrta ni mogoče uresničiti nobenih prostorskih posegov, četudi gre za tako pomembne eksistenčne potrebe, kot je gradnja kanalizacije, vodovoda, vrtca itd. Zato so akcije, ki so bile v preteklosti usmerjene v reševanje posameznih problemov, največkrat propadle. Svet krajevne skupnosti se zdaj z vsemi silami trudi pridobiti nujno potreben zazidalni načrt, bralce pa želimo kritično informirati o težavah na trnovi poti do zazidalnega načrta, ki smo jo prehodili in ki je, kot kaže, še ne bo tako kmalu konec.

Izdelava načrta se vleče že od leta 1979, torej celih osem let. Vzrok, zakaj še danes ni sprejet, je v projektu kanalizacije, ki je nujen sestavni del zazidalnega načrta. Delovna organizacija Vodovod – kanalizacija namreč trdovratno vztraja pri tehnični rešitvi tlačne kanalizacije, ki pa jo krajani Rakove jelše odločno zavračajo zaradi tehničnih in ekonomskih razlogov. Gre za projekt nepreizkušene sistema kanalizacije, za tehnično novotaro, ki je baje edina možna rešitev na barjanskih tleh. Vsak stanovanjski objekt bi moral imeti

Bo zazidalni načrt razgrnjen decembra?

Ob poročanju o pripravah odnosno dokončanju prostorskih dokumentov na 69. seji Izvršnega sveta, ki je bila 7. oktobra, je predstavnik izvajalca LIZ – TOZD Urbanizem – LUZ povedal, da je osnutek zazidalnega načrta za območje V S 2/11 Rakova jelša v fazi priprav za izdelavo in sicer z dvema variantama razrešitve problema kanalizacije. Po sklepu izvršnega sveta in zagotovitvi pripravljavca bo ta osnutek zazidalnega načrta razgrnjen predvidoma v mesecu decembru tega leta.

svojo črpalko za odpadne vode. Poleg nakupa in vzdrževanja črpalke ter plačevanja porabljene električne energije za njeno delovanje bi morali krajani skrbeti še za vodotesne greznice, ki bi bile sestavi del tega tehnološko naprednega sistema. Odveč je poudariti, da so bili krajani v neenakopravnem položaju glede na ostale uporabnike kanalizacije v Ljubljani. Utemeljene dvome v tehnično in ekonomsko smotrnost projekta so potrdili tudi nekateri strokovnjaki in negativni rezultati poskusa, ki ga je izvajala DO Vo-ka.

Ob podpori občinskega izvršnega sveta je KS povabila k sodelovanju priznanega slovenskega strokovnjaka, odgovornega projektanta v Inženirski biro Grimm iz ZRN ing. Franca Maleinerja, ki je pripravil idejni projekt klasične kanalizacije v pičlem mesecu dni. V letošnjem juniju ga je tudi strokovno predstavil tako krajanom Rakove jelše, ki so ga podprli kot tudi odgovornim institucijam na nivoju občine in mesta. Viški Izvršni svet je 17. junija, odločen, da enkrat dokončno reši problem Rakove jelše, sprejel sklep, da naj bo ta projekt kanalizacija podlaga za izdelavo zazidalnega načrta.

Po nešteti neuspešnih sestankih so si krajani oddahnili misleč, da je največja ovira premagana. Vendar so se ušli. Ker Ljubljanski urbanistični zavod do konca septembra še vedno ni pripravil osnutka zazidalnega načrta, je občinski izvršni

svet ponovno sklical sestanek (29. 9. 1987), da se ugotovi, kaj še ovira dokončanje načrta. Člani sveta krajevne skupnosti in občinskega Izvršnega sveta pa smo na sestanku presenečeno ugotovili, da DO Vo-ka še vedno izdeluje svoj, zdaj nekoliko modificiran projekt tlačne kanalizacije s pojasnilom, da formalno niso bili seznanjeni s sklepom Izvršnega sveta, Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ) pa čaka na odločitev kateri projekt vključiti v zazidalni načrt. Torej, kot da nihče nič ne ve ali, kar je najbolj verjetno, nič ne ve. Predsednik IS je pojasnil, da je bil sklep namenjen Ljubljanskemu urbanističnemu zavodu kot izdelovalcu načrta, zato bi ga moral ta pri svojem rednem strokovnem sodelovanju v DO Vo-ka upoštevati in z njim seznaniti DO Vo-ka. Dodatna pojasnila obeh institucij niso zadovoljila članov sveta KS.

Ob takih zapletih se predstavnikom KS upravičeno poraja dvom v strokovnost nekaterih institucij in sum, da se reševanje problematike namerno zavlačuje.

S stališča KS je bil rezultat sestanka korak v slepo ulico: zdaj se bo izdeloval zazidalni načrt, z obema variantama s projektom tlačne kanalizacije in s klasičnim sistemom – seveda vse na račun izgube časa in večjih družbenih stroškov, nat pa se bo šele odločalo, kateri sistem je boljši. Svet KS javno sprašuje, zakaj je potrebno izgubljati čas, živce in denar za vključevanje obeh variant v zazidalni načrt, če je bil za njegovo podlago že sprejet koncept kanalizacije? Ali odgovorne institucije res mislijo, da se bo lažje odločiti med obema projektoma, ko bosta vključena v načrt? To je enako, kot da bi hoteli ugotoviti prednost okroglih koles pred štiričrnatimi, pa bi zato načrtovali in izdelali dva avtomobila, čeprav vemo za cenejšo in primernejšo načine preverjanja.

Za dodatno razburjenje na sestanku pa je poskrbel še Mestni vodovod. Letos spomladi je Hidrotehnik na predlog krajevne skupnosti očistil obcestne jake, ki služijo odtekanju padavinskih in fekalnih (!) vod, kajti bili so že tako zaraščeni in zasuti, da je voda zastajala in zlasti v poletni vročini neznosno zaudarjala. Po čiščenju so marsikje prišle na površje vodovodne cevi, ki prečkajo omenjene kanale in z vodo oskrbujejo posamezne ulice. Zato je na sestanku krajevna skupnost opozorila Mestni vodovod, da mora cevi poglobiti, ker utegnejo v zimskem času zmrzniti. Mestni vodovod pa je meni, naj problem reši tisti, ki je čistil jake in razkril cevi. Jasno je, da Hidrotehnik tega ne bo opravil, ker za to ni pooblaščen organizacija. Torej bomo morali počakati, da cevi res zmrznejo in popokajo, da nekaj sto ljudi ostane brez vode. Le tako bodo za Mestni vodovod podani dovolj tehtni razlogi, da se spravi k odpravljanju posledic. Seveda z višjimi stroški in na škodo prizadetih krajanov.

Očitno je, da organizacije kot so Zavod za izgradnjo Ljubljane z Ljubljanskim urbanističnim zavodom, Mestna kanalizacija, Mestni vodovod, Urbanistična inšpekcija in druge same zavlačujejo z radikalnim reševanjem problemov krajevne skupnosti Rakova jelša in samo omogočajo nadaljnjo nekontrolirano rast novih črnih gradenj, po katerih je to območje znano. Predstavniki krajevne skupnosti moramo stalno poslušati očitke o stihijski gradnji, ki da je vzrok nastalih težav, ko pa poskušamo problem rešiti pri izvoru, torej s pridobitvijo prostorsko ureditvenega akta preprečiti pa iz (ne)znanih vzrokov nočejo opraviti svojega dela.

Bralci se bodo verjetno strinjali z ugotovitvijo, da vam dejstva, nešteti brezplodni sestanki, ki – ne moremo se znebiti vtisa – služijo samo zavajanju ljudi, govorijo v prid primeri, da je Rakova jelša pravi poligon za preizkušanje živcev in potrpljenja krajanov. In to le kilometer in pol od stroge centra glavnega mesta najrazvitejše jugoslovanske republike! Koliko časa še?

Svet KS Rakova jelša

Razvozlavanje komunalnih problemov

Sredstva komunalne skupnosti ljubljanskih občin (iz prispevkov 0,65) območne vodne skupnosti Ljubljana-Sava, krajevni skupnosti in kreditna sredstva LB Stanovanjske komunalne banke v skupni višini 525,5 milijonov dolarjev – so v tem letu vir za razreševanje perečih problemov s področja oskrbe s pitno vodo v naši občini in za vodovod Rob-Turjak bo v tem letu izdelan lokalni načrt. Predvidena sredstva so preusmerjena v izgradnjo vodovoda Gornji Ig ter v izgradnjo sanacije vodovoda Radno v KS Brezovica. V teku so dela na vodovodu Repše Pleše v KS Škofljica.

Tako bodo še letos končana zemeljska dela, montaža pa bo izvršena drugo leto. Sredi poletja je bila izvršena celotna rekonstrukcija vodovoda Strojček-Hoja v KS Podpeč Preserje. Delo na vodohramu Radna potekajo skladno s termiškimi planom, kar pomeni, da bo program v celoti realiziran novembra letos. Kot smo že omenili so v celoti izvršena gradbena dela na vodovodu Gornji Ig, kar pomeni, da so realizirani tudi priključki na primarni vod do posameznih uporabnikov. V gradnji je še črpališče, za katerega pa izvajalec Hidroinženiring zagotavlja, da bo končan v novembru.

Prav iz istih virov kot smo jih že omenili pri oskrbi s pitno vodo, le da so sredstva precej višja – 4020 milijonov dinarjev – pa se financirajo tudi naloge s področja kanalizacije in sicer sanacija kanalizacije na Cesti VIII v KS Rožna dolina in urejanje v KS Kozarje.

Odbor za skupne komunalne storitve pri KSLO je sprejel vseh 16 zahtevkov KS iz programa urejanja cest z javno razsvetljavo in jih odobril v višini 870 milijonov dinarjev. Med že omenjenimi viri je na tem področju več sredstev iz 2 odstotnega prispevka za KSLO in več sredstev lastne udeležbe krajanov. O poteku del v Rožni dolini, smo več zapisali v prejšnji številki. Namenu je predan na novo asfaltiran Knezov stradan v KS Peruzzi, priča so dela v Krim na Cesti ob železniški postaji Rakovnik, zaključena so dela na ureditvi pločnika v Zbaniškovi ulici v KS Kolezija. Na cesti Vrh nad Želimljami v KS Pijava gorica je že opravljen več kot 60 odstotkov del, pričela pa so se tudi dela na ureditvi Tiranove in Ulice Briško-Beneškega odreda v KS Kozarje. Zaključena so dela na Grampovčanovi ulici v KS

Brdo in na Vrečarjevi ulici v KS Lavrica, v zaključni fazi pa so tudi dela na tomišelskem mostu. Obnovljena je cesta Golo-Zapotok z odcepom za Klado, ki jo bo v upravljanje prevzelo Komunalno podjetje Ljubljana. Še letos bo predan namenu tudi nov Kozarski most, asfaltirana pa je cesta od Turjaka do turjaškega gradu.

Kar 70 odstotkov del je že opravljen iz letošnjega programa Javne razsvetljave, ki je ovrednoten na 165 milijonov od katerega so KS prispeva 32 milijonov. »Osvetljeni« sta tako Rutarjeva in Azbetova ulica v Rožni dolini, v pripravi oziroma delu pa so še dela na razsvetljavi naselij Notranje Gorice, Ig, Sarsko, Kremenice, Draga in Kot kot tudi Brezje v KS Dobrova.

61 milijonov sredstev za štiri zahtevke področja urejanja pokopališč prispeva letos KSLO, 23 milijonov lastne udeležbe pa krajani.

Javna razgrnitev načrta za rekonstrukcijo tirnih naprav na Rakovniku

Sam naslov tega načrta se praviloma glasi: Lokacijski načrt za območje urejanja VT 1/1 Rekonstrukcija tirnih naprav železniške postaje Rakovnik in matični industrijski tir od postaje Rakovnik do ureditvenega območja VP 1/2. O tem dokumentu je razpravljala tudi občinski izvršni svet in ga sklenil posredovati v javno razgrnitev. Le-ta bo predvidoma od zadnjih dni oktobra v obdobju 30 dni v avli skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik ter v KS Peruzzi, Galjevica, Krim in Rudnik. V času razgrnitve bo potekala tudi javna obravnava v omenjenih krajevnih skupnostih.

Pričujoča dokumentacija je prva faza izdelave dokumentov za izgradnjo matičnega industrijskega tira od postaje Rakovnik do uporabnika – v tem primeru do industrijske cone in za potrebno preureditev tirnih naprav postaje Rakovnik z vsemi spremljajočimi rešitvami (peron, dostopi, podhodi za pešce, preusmeritev premika, informativni prikaz izgradnje dodatnega drugega tira proge Ljubljana-Karlovac...)



Tako kot v mnogih drugih krajih si tudi v Brezju prizadevajo ohraniti plodno zemljo

PREDSTAVLJAMO VAM NAŠ KRAJ:

PREDSTAVLJAMO VAM NAŠ KRAJ: BREZJE

Brez sloge ni rezultatov

Zasidrane med visokim Ključem in verigo valovitih kuceljev pod potokom Horjulko, Brezje pri Dobrovi nedvomno sodijo med najbolj slikovite vasi Horjulске doline. Prav nič čudnega torej, da bi prenekdo iz horjulске »fare« kar raje videl kraj v svojem nedrju, saj meja med krajevnima skupnostima (z Dobrovo) poteka prav tu blizu.

Brezje pa ne privablja le s svojo dopadljivo zunanostjo. Svojevrsna posebnost so tudi po krajevni govorici. Domačini namreč že ves čas vlečejo nekoliko drugače kot v sosednji Podolnici ali na Dobrovi, in nepoučeni bi utegnili v njihovem značilnem »kva« izluščiti kar gorenjske narčne primese. V urbanem, še posebej pa ožjem komunalnem oziru, pa se kraj skorajda v ničemer

ne razlikuje od sosednjih, pa tudi od bolj oddaljenih krajev.

O tekoči problematiki kraja smo se pogovarjali z Romanom Škofom, predsednikom vaške skupnosti, ki kot kmet še najbolje razume tukajšnji delovni utrip.

»Trenutno se vsekakor še najintenzivnejše ubadamo z vodovodom,« je dejal Roman Škof. »Stare železne cevi so namreč že močno dotrajane in še letos jih mislimo zamenjati z novimi – alkatenkami. Skupno bomo tako zamenjali okrog 600 m glavnega voda. Večina tega je seveda v osrednjem, strnjem delu naselja, medtem ko imamo bolj oddaljeni krajani vsak svoj vodovod ali pa po dva ali trije skupaj. Dela pri obnovi napeljav se

ZAKAJ TAKO?

Curki iz vodovodne cevi!

Če k zapisovanju dodamo še informacijo, da glavna vodovodna cev, ki oskrbuje celotno naselje, že celo leto pušča na mnogih mestih in je Mestni vodovod kljub stalnim opozorilom še vedno ni zadovoljivo popravil, potem je podoba odnosov Mestnega vodovoda do problematike na Rakovi jelši popolna. Ne bo odveč tudi podatek, da je bila cev položena leta 1936 in predvidena za normalno oskrbo 40-ih hiš, zdaj pa jih je več kot 450.

Pitna voda odteka v kanal

22. septembra sem opazil, da pri hiši Tomažičeva 1, iz cestnega asfalta ob robniku vre pitna voda in odteka v bližnji kanal. Mislim sem si, da so stanovalci to okvaro opazili in o tem obvestili dežurno službo Mestnega vodovoda.

Ko sem šel v petek, 25. septembra 1987, spet mimo te hiše, je voda še vedno tekla. Okoli 13. ure sem telefoniral dežurni službi mestnega vodovoda. Ker mi dežurni ni odgovoril nič točnega, sem telefoniral tudi na milico in jih prosil, da naj ga še oni vprašajo, če je prijavo razumel, da bo njihova beseda več zalegla kot moja. Bil sem skoraj prepričan, da iz vsega tega ne bo nič, ker je bil ta dan petek in s tem tudi konec tedna.

In res ni bilo nič. V torek, 29. septembra sem ponovno telefoniral, ampak samo na milico. Čeprav sem povedal, kdo sem, kje stanujem in zakaj kličem, dežurni miličnik ni bil nič kaj prijazen in tudi odgovoril ni nič kaj konkretnega.

Ker danes, 6. oktobra (torej že 14 dni) voda še vedno teče, si upravičeno mislim dvojje. Ali tudi milica ni posredovala ali pa na Mestnem vodovodu ni nihče za nič odgovoren. Pa bi spričlo gospodarske situacije, kakršna je, morali biti. Toda kdo jih bo v to prisilil, saj bo vso ogromno škodo plačala naša družba.

Zato se obračam še na vaše uredništvo, če bo imelo kaj več vpliva kot milica in jaz na brezbriznost dežurnega na Mestnem vodovodu.

ZVONE GRČAR