

Obrazložitev

Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih določa, da se mora proračun sprejeti pred začetkom leta, na katerega se nanaša. Če skupščina proračuna ne sprejme pred začetkom leta, se financiranje začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto, vendar najdalje še tri mesece.

Za pravočasno sestavo in obravnavo proračuna za leto 1985 niso znane osnovne usmeritve in materialni okviri razvoja v letu 1985. Podlaga za sestavo proračuna za leto 1985 so dokumenti,

kot so: resolucija, družbeni dogovor o politiki splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji in dogovor o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe občin in mesta Ljubljane.

Izhodišča splošne porabe za leto 1985 in navedeni dokumenti v osnutku niso oblikovani, zato je izdaja odloka o začasnem financiranju proračuna občine za leto 1985 utemeljena.

Izvršni svet je na 136. seji dne 22. oktobra 1984 določil osnutek odloka o začasnem financiranju proračuna občine Ljubljana-Šiška za I. trimesečje 1985 in ga predlaga delegatski skupščini v obravnavo in sprejem.

Izvršni svet

INFORMACIJA o izvajanju programa gradenj objektov iz tretjega samopriskpevka v ljubljanskih občinah

Občani in delovni ljudje Ljubljane so se odločili za tretji samopriskpevek na referendumu 20. novembra 1981.

Plačevanje samopriskpevka se je pričelo 1. 1. 1982 in se bo končalo 31. 12. 1986, celotni program pa naj bi bil v skladu s terminskim planom uresničen najkasneje do leta 1989.

V program Ljubljane je bilo z odlokom o uvedbi samopriskpevka zajetih:

- 36 objektov in
- izdelava štirih projektnih dokumentacij.

Kot objekti skupnega pomena za Ljubljano so bili z odlokom opredeljeni:

1. Porodnišnica
2. Varstveno delovni center
3. Mestno lutkovno gledališče
4. Center za slušno in govorno prizadeto mladino
5. Mladinski zdravstveni center Rakitna

I. POVZETEK IZVAJANJA GRADENJ OBJEKTOV PO OBČINAH

	Zmogljivost	Stanje oktober 1984
Ljubljana-Šiška		
1. VVO Dolomitski odred	200 otrok	objekt je v zaključni fazi gradnje in bo predan namenu konec leta 1984
2. VVO Guncle	120 otrok	z odlokom je bila predvidena le izdelava projektne dokumentacije
3. OŠ Stane Kosec prizidek	4 učilnice, kuhinja, telovadnica, več namenski prostor	prizidek je v gradnji in bo predan namenu v letu 1985
4. OŠ Bratov Babnik	18 učilnic, velika in mala telovad., več namenski prostor in kuhinja	objekt je v gradnji in bo predan namenu konec leta 1985 ali v začetku leta 1986
5. ZD Medvode	2159 m ² neto površine	objekt je bil predan namenu v juniju 1984
6. Varstveno delovni center	za 180 oskrbovancev, od tega 60 domskih mest	objekt je v gradnji in bo predan namenu v letu 1985
7. OŠ Hinko Smrekar	12 učilnic, kuhinja in večnamenski prostor	izdelane so programske osnove, z odlokom je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije

Iz povzetka stanja gradenj objektov, ki so bili na območju občine Ljubljana-Šiška zajeti v enotni program Ljubljane, je možno zaključiti, **da bo občinski del programa iz III. samopriskpevka zaključen tri leta pred rokom.**

Pri tem bi bilo smotno, da se izdelava projekta za VVO Guncle preloži na kasnejše obdobje, glede na to, da se časov-

no odmika tudi prvotno načrtovana stanovanjska gradnja na območju Stanežič in glede na to, da obstoječa VVO Rezka Dragar razpolaga s prostimi prostorskimi zmogljivostmi za vključevanje otrok iz celotnega območja KS Sentvid, Guncle in Stanežiče, **pospešiti pa bo potrebno izdelavo projektov za prizidek pri OŠ Hinko Smrekar.**

Povzetek stanja gradenj v drugih občinah:

	Zmogljivost	Stanje oktober 1984
Ljubljana-Bežigrad		
1. VVO Ivan Kavčič novogradnja	184 otrok	objekt predan namenu 19. 4. 1984
2. VVO Gmajna-Črnuče novogradnja	112 otrok	objekt bo predan namenu v oktobru 1984
3. VVO Koroški partizani	gradnja je reprogramirana zaradi zamika pričetka stanovanjske gradnje	
4. VVO Tomačevo	z odlokom je predvidena le izdelava projektne dokumentacije	
5. VVO Boris Zihlerl	z odlokom je predvidena le izdelava projektne dokumentacije	
6. OŠ Milan Šušteršič prizidek	8 učilnic	objekt je bil predan namenu 1. 9. 1983