

● OB GRADNJI VVZ SNEBERJE SE SPRAŠUJEMO:

Kje smo?

S programom gradnje objektov družbenega standarda iz II. samopriskevka smo do-
ločili tudi gradnjo VVZ v KS
Zadobrova za 120 otrok ter se
odločili, da zgradimo dva ob-
jekta: VVZ Sneberje in VVZ
Novo Polje. Lokacija za obe
zgradbi sta sprejeti in potrjeni
za zgradnjo načrti. Uspeš-
nost zaključka gradnje pa je
seveda odvisna od skupnih
dogovorov in postopka pri-
dobivanja zemljišč, lokacijske
in gradbene dokumentacije
ter seveda prostorskih osnov.

Gradnja objekta v Novem
Polju je usklajena s termin-
skim planom, objekt v Sne-
berjah pa smo začeli graditi
leto dni kasneje. Osnovni
vzrok za zakasnitev in s tem
povezano podražitev grad-
nje — ne da bi omenjali tudi
kritični položaj na področju
varstva in vzgoje otrok — je
nesoglasje z lastniki zemljiš-
ča. Kljub poskusom skupnega
dogovora in premikov (mini-
malnih) lokacija posameznih
faz zunanje ureditve (sporna
peš pot za VVZ) sta lastnika
zemljišča Jože in Terezija
Trpin zahtevala dodatne
spremembe, ki so zavrle ka-
kršnokoli dogovarjanje in
sporzumevanje. Da bi bila
načrtovana gradnja vendarle
uresničena, je občinska
skupščina ugotovila družbeni
interes in izdala odločbo o raz-
lastitvi.

Oba lastnika sta se v odgovor
pritožila na ustrezne republiške
institucije in zaradi zavrnjenih
pritožb na odločbo o razlastitvi in
na gradbeno dovoljenje sprožila
upravni spor pri vrhovnem so-
dišču SRS kot zadnji instanci
upravnega reševanja. Z dolgo-
trajnim postopkom, kljub ugo-
tovljeni družbeni nujnosti grad-
nje in kljub sprejetim zadržanim
načrtom pa je vprašljivo pravoča-
sno urejanje funkcionalnega
zemljišča VVZ in s tem tudi pri-
dobitev uporabnega dovoljenja.

In zakaj ni bilo takšnih neso-
glasij pri pridobivanju zemljišč za
OŠ in VVZ v Dolskem ali zem-
ljišč za VVZ Zalog? Preprosto
smo se lahko z lastniki dogovorili,
uskladili nesoglasja in tako dose-
gli obojestranski sporazum in po-
spešili gradnjo vzgojno-varstven-
nega prostora — tako kot smo se
dogovorili z lastniki drugega dela
zemljišča za VVZ Sneberje Iva-
nom Črnetom, Aljošo in Marino
Valenci! Zaradi njih bodo tam-
kajšnji otroci dobili enake mož-
nosti za svoj razvoj kot drugi, kjer
so VVZ že zgrajeni, istočasno pa
bodo ublažili pomanjkanje pro-
stora v občini. Ob zgrajenem
vrtcu v Sneberjah pa bomo ob-
stali in čakali na rešitev obeh
upravnih sporov pri vrhovnem
sodišču SRS, segli globlje v žep in
odšli za gradnjo več sredstev,
kot bi bilo potrebno!

In otroci bodo stali pred zapri-
timi vrati in zaman čakali, da se
jim odpro nove igralnice. Pred
vrati pa bodo čakale tudi vzgoji-
teljice, ki bi morale pričeti z
delom!

JANEZ LAH

● DVAJSET LET ELEKTROOBNOVE

Izkušnje zagotavljajo razvoj

Letos slavi dvajseto obletnico dela kolektiv Elektroobnove. Od
skromnih začetkov v letu 1959, ko je ta organizacija pričela delati s
tremi zaposlenimi in ustvarila 100.000 din letnega prihodka, do
danes, ko je v delovni organizaciji 100 zaposlenih in načrtujejo prek
50 milijonov din prihodka, je kolektiv prehodil pot, polno dela in
uspehov na področju elektroinstalacij.

Delovna organizacija se je v
letih svojega dela usposobila za
montažo vseh vrst elektroinstal-
lacijskega in šibkega toka ter

strel vodnih napeljav, vključno
z izdelavo razvodnih omar — od
najpreprostejših za stanovanjske
objekte do najzahtevnejših ko-

mandnih pultov z avtomatiko za
tehnološke procese v industriji.

Delavci Elektroobnove se za-
vedajo, da je za nadaljnji razvoj
delovne organizacije bistvena
kakovost montažnih storitev in
izdelkov ob spoštovanju dogo-
vorjenih rokov.

S prizadevnostjo in ustvar-
jalno zagnanostjo vseh zaposlenih
so to načelo uspeli tudi uresničevati.
Tako so upravičeno lahko
ponosni, da kljub razmeroma
majhni delovni organizaciji ure-
sničujejo najrazličnejše velike in
zahtevne naloge, ki jim jih in-
vestitorji zaupajo zaradi njihove
strokovne sposobnosti in re-
ferne.

Ne gre prezreti tudi dejstva, da
je Elektroobnova ves čas svojega
delovanja aktivno soustvarjala
nove samoupravne odnose na
vseh področjih, na stičiščih, kjer
se dejavnost gradbeništva pre-
pleta s širšimi družbenimi intere-
si, tj. predvsem na področju
montaže; na področju tesnejšega
povezovanja z gradbenimi in
drugimi delovnimi organizaci-
jami, pa pri razvoju samoupravnega
življenja in organiziranosti
v kolektivu samem. Tako imajo
samoupravni sporazum o poslo-
vanju z GP Obnova in tesno sode-
lovanje z Lekom, ki jim prak-
tično zaupa vsa elektroinstalacijska
dela.

Prehojena pot in pridobljene
izkušnje zagotavljajo, da bo ko-
lektiv Elektroobnove tudi na-
prej uspešno izpolnjeval naloge,
ki mu jih postavljajo širša druž-
bena skupnost in organizacije, s
katerimi opravlja svoje delo.

H. B.

● GRADBENO PODJETJE MEGRAD — TOZD STROJNI OBRATI

Dobro delo rodi uspeh

Tozd Strojni obrati je eden izmed šestih tozdov gradbenega podjetja
Megrad. Kot temeljna organizacija so začeli, medtem ko segajo njih
začetki že v leto 1946, ko so delavci Stranških obratov s tremi tovor-
njaki in dvema paroma konj začeli prevažati material za potrebe no-
voustanovljenega gradbenega podjetja Megrad.

V našo občino so se preselili
leta 1957 s Prul. Od takrat dalje
so se Stranški obrati vidno večali.
Zrasli so novi poslovni prostori,
garaže, delavnice in centralno
skladišče. Viden skok v razvoju
so napravili predvsem v zadnjih
desetih letih, ko so strojni park z
12 tovrnjakov (še leta 1970)
povečali na 30 vozil, 10 težkih
gradbenih strojev in večje število
lahke gradbene mehanizacije. S
temi zmogljivostmi zadovolju-
jejo poleg potreb gradbene ope-
rative GP Megrad tudi potrebe
drugih gradbenih podjetij.

Cepprav meri njihovo področje
približno 12.000 kvadratnih me-
trov, so zaradi skokovitega več-
anja strojnega parka že močno
utesnjeni, saj vse mehanizacije
ne morejo več parkirati na dvo-
rišču. Zato že razmišljajo o razši-
rtilvi oziroma preselitvi na nove
poslovne prostore.

Tozd Strojni obrati vseskozi
dobro posluje. Kot zanimivost
naj navedemo, da dela več kot
tretjina zaposlenih v tej delovni
sredini neprekinjeno že več kot
petnajst let in da je pet delavcev
tega tozda za njihovo delo odli-
koval predsednik republike to-
variš Tito z redom dela.

B—Z

Kdaj bo dovolj vode v blokih ob Rjavi cesti?

Že dalj časa primanjkuje vode v vzhodnem delu ravninskega dela
občine. Še posebno kritično je oskrbovanje z vodo v naselju MS-6 ob
Rjavi cesti. Tam prebivalci ob sobotah in nedeljah, od ranega jutra do
pozne večera, nimajo zagotovljene niti minimalne količine vode, za
katero pa vemo, da je ena osnovnih življenjskih prvin.


Komunalna skupnost naše ob-
čine se je tako že lani lotila grad-
nje primarnega vodovoda profila
300 ob Zaloški cesti, ki naj bi z
njim dokončno sanirala kritični
položaj pri preskrbi z vodo. Vo-
dovod bi moral biti po načrtu
zgrajen že leta 1978, pa gradnje
Komunalna skupnost zavestno ni
pospeševala, kajti zataknilo se je
na odseku, katerega gradi IPK —
TOZD Mestni vodovod in mora
pripeljati vodo s primarnim vo-
dovodom profila 800 od vodarne
Hrastje do Zaloške ceste. Pro-
gramirano je bilo, da bo ta vodo-
vod zgrajen v letu 1978. Težave
pri gradnji pa so nastale na odse-
ku, kjer so gradili predor pod že-
lezniško progo.

Investitor del IPK — TOZD
Mestni vodovod ni pravočasno za-
gotovil izvajalca za gradnjo predora in
tako je sedaj prav predor edina ovira,
da ni mogoče pošiljati zadostne koli-
čine vode v naselja, kjer je preskrba z
vodo kritična.

Komunalna skupnost kljub več-
kratnim zahtevam na IPK — TOZD
Mestni vodovod ni dobila zadovolji-
vega odgovora, kdaj da bo vodovod
zgrajen. Zato je 21. maja skupaj z
Mestnim vodovodom organizirala
pogovor in ogled gradnje predora.
Udeležili so se ga tudi predsednik
izvršnega sveta in načelnik oddelka
za gradbeno-komunalne zadeve
skupščine občine Ljubljana — Moste
— Polje in predstavniki KS Polje. Na
tem sestanku je bila investitorju
gradnje vodovoda predložena vsa kri-
tičnost preskrbe z vodo in podana
zahteva, da v najkrajšem možnem
roku zagotovi zadostne količine
vode. Izvajalec gradnje predora je
obrazložil težave pri gradnji (kon-
glomerat v celotnem profilu predora),
obtem pa zagotovil, da bo z
uvvedbo tretje izmene v največji meri
pospešil gradnjo objekta, ki bo po
zagotovilih izvajalca končan do 1.
avgusta letos. Po tem času bo po-
trebnih še mesec dni, da bo v predoru
montiran cevovod, napravljeni
preizkusi in izveden priključek na že
zgrajeni vodovod do Hrastja. Pred-
stavniki IPK-TOZD Mestni vodo-
vod so zagotovili, da bo v začetku
septembra voda stekla. Istočasno pa
so že pričeli z zaključnimi deli na ce-
vovodu profila 300 ob Zaloški cesti.
Ta dela bodo končana do 30. junija,

saj je vodovod v glavnem že zgrajen
— treba je narediti le še povezavo z
vodovodom profila 200 na Zado-
brovski cesti, dve povezavi prek Za-
loške ceste in priključek na profil 800
ob Zaloški cesti.

Besedilo DUŠAN PIRC,
slika AM



● TEMELJNI KAMEN ZA

POVEČANI INDOS

Letošnji 25. maj bo v zgodovini Indosa zapisan z velikimi čr-
kami, zakaj stopil je tudi formalno v III. fazo svojega razvoja, v
gradnjo novih proizvodnih objektov, ki bodo moderno opre-
mljeni čez dve leti omogočali 100-odstotno povečanje seda-
njega količinskega plana izdelkov.

Ob 12. uri se je zbral delovni kolektiv, prišli so predstavniki
družbenopolitičnih organizacij in skupnosti občine, mesta in
republike, prišli so predstavniki sovlagateljev in kreditorjev,
predstavniki sozda Združena podjetja strojegradske Slovenije
in izvajalca del.

Slovesnost je pričel predsednik delavskega sveta Indosa Matija
Dežman s pozdravnim nagovorom, za njim sta o pomembnosti
smelo zastavljene investicije, o pomembnosti pričetke gradnje
za celotno gospodarstvo (zlasti s področja sodobne tehnologije
talnega transporta) spregovorila direktor Indosa Sašo Jevšnik
in predsednik SML Marjan Rožič.

Marjan Rožič je kot pokrovitelj s pomočjo gradbene opera-
tive izvajalca in ob asistenci po stažu v Indosu najstarejšega
delavca Franca Glihe svečano vzdal temeljni kamen — simbol
pričetka gradbenih del.

Investicija bo po podatkih Ljubljanske banke druga največja
v naši občini in je ocenjena na 316 milijonov din.

O njem smo v Nsk že pisali, oglašili pa se bomo še med grad-
njo samo.

Na sliki: Predsednik skupščine mesta Ljubljana si ogleduje
maketo razvoja delovne organizacije Indos

BESEDILO I. LUKANČIČ. SLIKA AM



Še en Gradisov TOZD v Mostah

V našo občino se je pred nekaj dnevi preselil še en Gradisov tozd:
Biro za projektiranje, ki je dosedaj »domoval« v občini Center.

60-članski kolektiv tega tozda sicer po številu zaposlenih v Gradisu
ne pomeni mnogo, prav gotovo pa ga po dejavnosti in uspehih ni pre-
zreti. Že vrsto let nastajajo v tem tozdu projekti, ki se po zahtevnosti in
obseznosti lahko primerjajo s storitvami zunaj naših meja. V Biroju za
projektiranje delajo strokovnjaki, ki so preizkusili svojo ustvarjalnost
tudi v tujih podjetjih.

Dosedanja prostorska stiska jim ni dovoljevala širjenja dejavnosti, s
selitvijo v nove sodobne prostore v Novih Jaršah pa so se tega lotili.
Uvedli so namreč tudi inženiring. Investitorji so vse pogostje obračajo
na temeljno organizacijo v pričakovanju, da jim bi nudila popolne
usluge s področja predinvesticijske, investicijske, organizacijske in
tehnične dokumentacije, vključno s finančno-ekonomskimi posli.
Skratka — pričakujejo vse storitve, potrebne za novo investicijo.
N.M.

FOTO ARHIV GRADISA

● MINERAL

URESNIČENI NAČRTI

v sodobne gospodarske tokove se vključuje tudi Mineral, industrija na-
ravne in umetne kamna. V letu 1977 so se odločili za novo nalož-
bo, s katero so posodobili in povečali proizvodne zmogljivosti. Vred-
nost naložbe je bila 56 milijonov, sami so prispevali 40 odstotkov sred-
stev. Sredi maja so odprli zadnjega od prenovljenih obratov, to je te-
raco obrat. Na sliki je zunanja podoba betonarne s silosi za surovine, ki je
najmoderneje te vrste v Jugoslaviji. Proizvodnja pranih plošč je po-
polnoma avtomatizirana, izdelki pa so zelo dobre kakovosti — zatrju-
jejo v Mineralu.

DARJA JUVAN

IZ DELOVNIH KOLEKTIVOV

Letos bo delovni kolektiv Mesne industrije v Za-
logu praznoval dvajsetletnico obstoja. Prvotno je
bila klavnica v Zalogu namenjena le Ljubljani, danes
pa oskrbuje z mesom in mesnimi izdelki vsa Jugosla-
vijo, približno osemsto ton svežega mesa tudi izvozi-
jo. Kljub težavam, s katerimi se srečuje klavniška in-
dustrija, posluje Mesna industrija že šest let brez
izgub, strokovnjaki pa načrtujejo vedno nove izdel-
ke, ki pobirajo odličja na raznih sejnih in gredo se-
veda dobro v promet.

Gradnja štiripasovne ceste v mestu je mnogo za-
htevnejša od gradnje avto ceste na ravninskem tere-
nu. Vendar delavci SGP Slovenija ceste — Tehnika
ob pomoči delavcev z drugih gradbišč hitijo na vso
moč in obljublajo, da bo Celovška cesta do glavne
turistične sezone nared.

V živilskem kombinatu Žito so se zavestno in
preudarno lotili uresničevanja programa v okviru

akcije Nič nas ne sme presenetiti. Za vse tozde so
uredili prostor za shranjevanje opreme in za dopol-
nilni pouk, štab civilne zaštite pa je izpopolnil vse
enote zaščite z novimi obvezniki. Nanovo je ustanov-
ljena tudi enota za zaklonišča, ki bo skrbela za red in
za opremo zaklonišč in za zatemnjevanje. Po pro-
gramu bodo organizirali vaje vseh enot za morebitne
različne načine napada na Žitove objekte ali za ra-
lične naravne nesreče.

Da lahko televizijska serija pospeši prodajo po-
sameznih proizvodov, ni nobena novost. To so ugo-
tovali tudi v Žitu, saj se je po televizijskem Kojaku, ki
je v ustih vedno premetaval liziko, zanimanje za to že
nekoliko pozabljeno sladico izredno povečalo.

Pred časom so jih že izdelovali, a so prenehali,
sedaj pa jih dnevno naredijo 108.000 ali kar dva mili-
jona mesečno.

IG