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Od Sokolskega doma 1922 
do Sokolskega doma 2009

Če želimo celovito prikazati obnovo in gradnjo nove kulturne, večnamenske 

dvorane Sokolskega doma, ne moremo in ne smemo mimo vsaj kratkega zgodo-

vinskega orisa življenja in dela loških Sokolov, po katerih nova dvorana nosi ime 

in katerih predanost kulturi in športu, danes nepredstavljiva razsežnost prosto-

voljstva, in velika narodna zvest so njihova stoletna zapuščina mestu in kulturi.

Zanimive podatke o gradnji Sokolskega doma nam v Loških razgledih (1969) 

v prispevku O zidavi Sokolskega doma v Škofji Loki poda Franc Žebre.1 Pred 1. 

svetovno vojno so loški Sokoli telovadili v Spodnjem Karlovcu, v stavbi kavarnarja 

Karlina, to je v hiši, kjer je sedaj glavnikarska Bernikova delavnica, po vojni pa v 

prostorih Franca Dolenca, na Štemarjih, kjer je do porušitve v 70. letih stal njegov 

1 Žebre, O zidavi sokolskega doma, str. 192–197.

dijaški dom. V Škofji Loki je delovala tudi Narodna čitalnica, ki je imela celo pravi 

oder in svoje prireditve v prostorni veži v prvem nadstropju gostilne Pri kroni. 

Leta 1919 so v Loki sestavili odbor za gradnjo Narodnega doma. 

Ko pa je Avgust Sušnik, lastnik Krone, zaradi ureditve »tujskih sob« čitalnici 

prostore odpovedal, je bila gradnja Narodnega doma še nujnejša. Oktobra 1919 so 

za namen gradnje novega doma kupili hiši št. 23 in 24 na Mestnem trgu (danes 

Mestni trg 16 in 17). Odbor je sklenil vzeti pod svojo streho tudi Narodno čitalni-

co, vendar pod pogojem, da ta svoje premoženje prepusti Sokolskemu društvu. 

Sklenili so, da se bo nova stavba imenovala Sokolski dom.

Sprva so nameravali podreti obe hiši, Mestni trg 23 in 24, in na njunem 

mestu zgraditi nov dom. Vendar so se kasneje odločili, da sprednjo hišo Mestni 

trg 23 (današnji Mestni trg 16) ohranijo in podrejo le hišo Mestni trg 24, ki je stala 

zadaj, vzporedno s prednjo. Kljub temu, da so hišo (danes Mestni trg 16) ohranili, 

je očitno doživela temeljite prezidave in spremembe, zato je v nadaljevanju zani-

miv zapis avtorja, ki pravi: »Prednja hiša nima zaradi večkratne predelave več 

prvotne oblike. Če bi takrat obstajalo spomeniško varstvo, kakor danes, bi ne 

smeli zunanjosti tako spremeniti.«

Tako so se leta 1920 lotili zbiranja sredstev za gradnjo doma. Tudi za današnji 

čas je zanimiv, pa hkrati tudi poučen podatek, da so največ sredstev zbrali s taj-

nim zbiranjem prispevkov posameznikov in nikoli se ni izvedelo, kdo so bili ti 

dobrotniki novega doma.

Marca 1921 so delavci stavbenika Kopača iz Žirov začeli z gradnjo, konec 

julija je bil dom pod streho.

Zanimivo je tudi, da sta se avgusta 1921 Franc Dolenc st., lahko zapišemo 

mecen Sokolskega doma, kajti prispeval je daleč največ sredstev, in Jože Kalan 

odpeljala na Dunaj in pripeljala vagon materiala, potrebnega za dokončanje doma, 

ki ga takrat doma ni bilo moč dobiti: steklo, pločevino, peči, električni material, 

razno posodo in steklenino. Dom so slavnostno odprli 6. junija 1922. 

»Sokolski dom v Loki je bil v celoti zgrajen z zvrhano mero idealizma, požr-

tvovalnosti in zanosa vsega članstva in prijateljev sokolstva ter brez vsakih 

občinskih in državnih dotacij«, zapiše Franc Žebre. To nam je danes sicer 

nepredstavljivo, mogoče pa je celo poučno, kaj vse je moč storiti (in zgraditi), če 

je cilj jasen in ljudje složni.

Sokolski dom je bil do 2. svetovne vojne eno od središč bogatega kulturnega 

življenja v Škofji Loki. V njem so se odvijale gledališke igre, kino predstave, nasto-

pi pevskih zborov, proslave, v popoldanskem času pripovedovanja pravljic, orga-

nizirana je bila celo knjižnica. Po vojni so ga s svojimi različnimi dejavnostmi 

skoraj v celoti napolnili športniki. Ob ustanovitvi telovadnega društva Partizan 

leta 1945 je le-ta dobil v uporabo in upravljanje nekdanji Sokolski dom, ki je 

takrat tudi dobil novo ime »Partizan«. 

In pod tem imenom ga poznamo in se ga z nostalgijo spominjamo številne 

generacije loških gimnazijcev. Tu so dopoldan potekale naše ure športne vzgoje, 

popoldan različne športne dejavnosti in ob petkih zvečer znameniti gimnazijski 
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plesi. Tu smo preživeli naša najlepša gimnazijska in najstniška leta, tu smo se spo-

znavali in odraščali. Mi smo odraščali, dom pa se je staral in propadal, vse dokler 

se leta 1981 njegova vrata niso zaprla. Takrat smo se gimnazijci preselili v novo 

šolo, ki se je po takratnem izrazoslovju sodobno imenovala šolski center, naša 

telovadba pa je potekala v veliki in novi športni dvorani Poden. Stavba Partizana 

pa, češ, da je nevarna za uporabo, je ostala prazna, zaprta, s ključavnico na vratih. 

In nihče se ni več spomnil nanjo. Dokler …

Dokler ga po dolgih 18. letih intenzivnega propadanja, leta 1998, niso obudi-

li zavzeti in požrtvovalni člani Pevskega zbora Lubnik. Mogoče je njihovo prosto-

voljno delo, zavezanost skupnemu cilju še najbližje požrtvovalnosti prvih Sokolov 

ob gradnji Sokolskega doma. Propadajočo stavbo so po nekaj mesecih temeljitega 

čiščenja, odvažanja različne odvečne šare, ki se je v letih nabrala, in zasilni obno-

vi, ki jo je financirala Občina Škofja Loka, odprli s slavnostnim koncertom prav 

člani Pevskega zbora Lubnik. In oni so nekdanjemu Sokolskemu domu, kasnejše-

mu Partizanu nadeli novo, tretje ime - Kristalna dvorana; v slavo dvorani in zabavo 

Ločanom. 

In nekdaj nevarna dvorana je postala pribežališče loških kulturnikov. Mogoče 

to pomeni, da je kultura trdoživa, da so kulturniki pogumni ljudje, obiskovalci 

kulturnih dogodkov pa predani kulturi, da so tako množično prihajali na različne 

prireditve, ki so potekale v »zasilni« in nevarni, pa čeprav kristalni dvorani. V njej 

se je zvrstilo mnogo glasbenih koncertov, plesnih nastopov, potopisnih preda-

vanj, srečanj, filmskih predvajanj … Vendar spet ne smemo pozabiti posamezni-

kov; duša dvorane in njen predan častilec (pa tudi čistilec) je bil Anton Hafner, 

sicer član Pevskega zbora Lubnik. Dolga leta je prihajal v dvorano in imel tu svoj 

drugi dom. Skrbel je za red in čistočo, usklajeval program in toplo sprejemal obi-

skovalce – skoraj vsak dan, skoraj 10 let.

Vsi so se in smo se zavedali, da je tako stanje za loško kulturo lahko le začasna 

rešitev. Kajti v Škofji Loki je bila kultura doma, le dóma ni imela. Številni nastopi, 

koncerti in prireditve so potekale po šolskih telovadnicah in večnamenskih pro-

storih, okoliških cerkvah, jedilnicah, skratka, kultura in njeni ustvarjalci so bili 

brezdomci. Dokler …

Dokler se pet gorenjskih mest ni povezalo in skupaj pripravilo projekt Sejem 

bil je živ. Občine smo iskale (evropske) finančne vire za financiranje obnove ali 

prenove kulturnih spomenikov. Kajti noben izmed (Sloveniji) dostopnih evrop-

skih finančnih mehanizmov žal ne namenja sredstev za obnovo ali prenovo kul-

turne dediščine. 

Zato smo predstavniki Kranja, Jesenic, Radovljice, Škofja Loke in Tržiča z 

veseljem sprejeli predlog gorenjske razvojne agencije BSC d.o.o. iz Kranja, da 

pripravimo skupni projekt, namenjen prenovi štirih kulturnih dvoran oziroma 

prostorov znotraj mestnih jeder in enega trga, z namenom pridobitve prireditve-

nih prostorov in s tem oživitve naših starih mestnih središč. Pogoj je bil tudi ta, 

da so vsi objekti v lasti občin prijaviteljic.

Prijavo je v imenu vseh petih občin oddal predlagatelj projekta BSC d.o.o. iz 

Kranja, 29. septembra 2005. Po odobritvi projekta (konec leta 2006) so župani 

(maj 2007) podpisali skupno prijavo na prvi razpis norveškega finančnega meha-

nizma EEA GRANTS. 

Vrednost prijavljenih del oziroma vrednost projekta Sejem bil je živ je skupaj 

znašala 1.424.991 evrov, vsako od mest je prejelo nekaj več kot 250.000 evrov, 

Škofja Loka 254.765 evrov. Vsi smo se že ob prijavi zavedali, da zaprošena sredstva 

ne bodo zadoščala za izvedbo vseh potrebnih del in obnovo naših dvoran.

Vendar sta bila uspeh na razpisu in odobren projekt zadostna spodbuda, da 

smo se vse občine predano lotile organizacijsko in finančno zahtevnih, a 

pomembnih projektov za življenje naših starih mestnih jeder.

In tako se je začelo zares. 

Ob pripravi projekta smo se leta 2005 dvakrat srečali s kulturnimi ustvarjal-

ci, predstavniki šol, vrtcev, javnih in zasebnih ustanov (bodočimi potencialnimi 

uporabniki dvorane) in skupaj iskali najboljše rešitve, ki smo jih vnesli v projekt, 

kasneje v izvedbo obnove. 

Občinski svet Občine Škofja Loka je na 5. seji 5. aprila 2007 sprejel sklep o 

ohranitvi imena  Sokolskega doma, na naslovu Mestni trg 17.

Konec januarja 2007 smo na Oddelku za okolje in prostor Občine Škofja 

Loka, ki je bil nosilec in izvajalec projekta in obnove Sokolskega doma, izvedli 

javno naročilo »Izdelava projektov za rekonstrukcijo Sokolskega doma, s sprem-

ljajočimi prostori« in povabili k oddaji ponudbe več projektantskih podjetij in 

arhitekte projektante. Prejeli smo 6 ponudb, med njimi je bilo kot najugodnejše 

izbrano podjetje Gea Consult d.o.o. iz Škofje Loke, ki je poleg mnogih referenc 

podalo tudi najnižjo ceno, v vrednosti 32.000 evrov. Pogodba z njim je bila pod-

pisana 10. aprila 2007. Ker smo bili vezani na rok trajanja projekta »Sejem bil je 

Del ekipe, ki je izvajala in usklajevala obnovo Sokolskega doma. 

Od leve proti desni: Aleš Hafner, Branko Vidaković, Mateja Hafner Dolenc, 

Božo Škabar, Barbara Pokorn, Georg Javorac in Renata Plavotič.
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arhitekte projektante. Prejeli smo 6 ponudb, med njimi je bilo kot najugodnejše 

izbrano podjetje Gea Consult d.o.o. iz Škofje Loke, ki je poleg mnogih referenc 
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živ«, je bil postavljen zahteven terminski plan, roki za izdelavo projektov so bili 

zelo ostri, vendar uresničljivi. Projekt sta izdelala domačina, arhitekta Aleš Hafner 

in Jernej Gartner, in v uspešno kombinacijo združila bogate izkušnje ter sveže 

mladostne ideje. 

Objekt je z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kultur-

ni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju (Ur. v. 

Gorenjske, št. 21/88, in Ur. l. RS, št. 31/93) zaščiten kot kulturni spomenik I. varstve-

nega režima. Sokolski dom, skupaj z ostalimi hišami zahodnega stavbnega niza, tvori 

razpoznavno mestno veduto linij hiš, ki se razprostira tik pod grajskim hribom.

Projektna dokumentacija je bila izdelana skladno z izdanimi kulturnovarstveni-

mi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana. 

Upoštevano je bilo tudi poročilo »Meritve parametrov prostorske akustike v 

Kristalni dvorani v Škofji Loki in ocena rezultatov meritev«, ZAG Ljubljana, 2006. 

Junija 2007 je bilo za prenovo Sokolskega doma v Škofji Loki na Upravni 

enoti Škofja Loka pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Avgusta 2007 je bil objavljen razpis za izbor izvajalca za izvedbo gradbeno-

obrtniških del obnove Sokolskega doma, za potrebe večnamenske kulturne dvo-

rane. Razpis je bil objavljen na portalu Uradnega lista RS. Edino, ki je oddalo  

popolno ponudbo, je bilo podjetje SGP Tehnik d.d. iz Škofje Loke. Gradbena 

pogodba je bila podpisana 22. novembra 2007, v vrednosti 969.028,92 evrov. 

Ključavničarska dela, prezračevanje in polaganje kamna je s podizvajalci prav 

tako izvajalo isto podjetje. 

Skupna vrednost vseh izvedenih del, ki vključuje tudi stroške dokumentaci-

je, nadzora, predvsem pa velike stroške nove napeljave ali zamenjave obstoječe 

zastarele infrastrukture (elektrike, toplovodnega ogrevanja, ki ju sedaj koristijo 

tudi vsi okoliški objekti), multimedije in notranje opreme, tako znaša 2.364.680 

evrov. 

Vsi potrebni in predvideni posegi, opredeljeni v PGD dokumentaciji, so bili, 

skladno z gradbeno pogodbo z izvajalcem gradbenih del, razdeljeni v tri faze:

1. faza:

investicijsko vzdrževalna dela na obstoječem objektu Sokolskega doma, za • 

potrebe razpisa norveškega finančnega mehanizma;

2. faza:

gradbena dela, ki predstavljajo nadaljevanje 1. faze in zaključujejo celovito• 

obnovo Sokolskega doma: 

graditev nove vhodne dvorane, 

zgraditev novih servisnih prostorov,

napeljava vseh potrebnih instalacij;

3. faza:

dela, ki so potrebna za dokončanje in polno delovanje novega kulturno-• 

kongresnega centra, ki niso bila predmet pogodbe in se niso izvajala:

celovita obnova stare kino dvorane.

Decembra 2007 je bil izvajalec uveden v posel in obnova se je pričela. 

Najprej je bil postavljen gradbeni žerjav, ki je za eno leto postal nova loška zani-

mivost, na vhodu v kino je bilo gradbišče. Večina Ločanov je to sprejela z razume-

vanjem, nekateri posamezniki pa tudi z negodovanjem.

Gradbišče je bilo zahtevno, gradnja je potekla znotraj strnjene mestne zazi-

dave, z vseh strani so gradbišče obkrožale hiše s stanovalci. Nepoznano nam je 

bilo stanje konstrukcije okoliških objektov, enako težak zalogaj je bila popolnoma 

dotrajana okoliška infrastruktura. 

Prva so bila na vrsti rušilna dela, v začetku leta 2008, ki se jih je bilo treba 

lotiti zelo previdno, da ne bi nastala škoda na sosednjih objektih. To je bilo tudi 

prvo delo za loški žerjav. Porušeni so bili dvoriščni enoetažni prostori, naslonjeni 

na glavno dvorano. Prav skozi te porušene prostore je potekala napeljava ogreva-

nja iz kurilnice na Mestnem trgu 21 in obvisela je »v zraku«, zato je bila potrebna 

dodatna previdnost, da ob delih na gradbišču ne bi bila poškodovana in bi bili 

okoliški objekti brez gretja.

Sledili so izkopi za temelje vhodne dvorane in zemeljske kinete, s katerimi so 

prepredena tla vseh prostorov in v katerih je vsa potrebna instalacija za delovanje 

Sokolskega doma in sosednjih objektov. 

Treba je bilo napeljati nov električni vod iz elektropostaje na Grabnu, pridobi-

ti in vpisati v zemljiško knjigo služnosti za prekop privatnih zemljišč. Izdelana je 

bila nova napeljava toplovodnega ogrevanja iz kurilnice na Mestnem trgu 21 

(nekdanji prostori Mesoizdelkov), ker je bila 

stara skoraj brez izolacije, potekala je nadze-

mno in je bila močno poškodovana. Tako pri-

ključek za elektriko kot vod toplotnega ogreva-

nja sta v zemeljski kineti in sta ključna tudi za 

sosednje objekte. Omogočila sta nove priključi-

tve (sosednjih hiš) na električno omrežje, kot 

tudi nove priključke na toplovodno ogrevanje. 

Stroški napeljave so bili visoki, vendar se bodo 

povrnili prav z novimi odjemnimi mesti.  

Kljub žerjavu je bilo mnogo ročnih pre-

nosov, ki so vplivali tudi na ceno gradnje. 

Ročica žerjava je bila prekratka in ni pokrila 

celotnega gradbišča, tako da je bilo potrebno 

pretovarjanje. Žerjav je bil ključen pri vgradnji 

jeklene konstrukcije v vhodni avli, ki je pote-

kala oktobra 2008. Na srečo je segel do vho-

dne avle, kajti brez njega bi bila vgradnja 

nemogoča, ker so bile teže za ročne prenose 

prevelike. Žerjav nad loškimi hišami.
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Konec septembra 2008 je glavna dvorana dobila novo streho, kajti stara je 

bila zaradi nekajletnega zamakanja na nekaterih mestih povsem uničena. Sicer pa 

je dvorana Sokolskega doma ostala nespremenjena, skladno s kulturno-varstveni-

mi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Dobila je le tehnični balkon, kjer 

je srce tehnične opreme, potrebne za njeno delovanje.

Izvajalec del se je držal terminskega plana in po manj kot enem letu, novem-

bra 2008, je bil žerjav odstranjen in pogled na mesto spet nemoten. Glavnina 

težjih gradbenih del je bila oktobra 2008 opravljena. Sokolski dom je že imel 

streho, urejeno je bilo, sicer še vedno zasilno, ogrevanje prek popolnoma nove 

toplotne postaje v 1. nadstropju doma, ki je v celoti nadomestila in nadgradila 

staro in danes skrbi za ogrevanje 18 enot (stanovanja sosednjih hiš in nekaj 

poslovnih prostorov). Položene in zaprte so bile vse kinete, kjer so položeni vsi 

kabli in napeljave: za ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, električni vodi, kanaliza-

cija, vodovodna napeljava, alarm in multimedijski sistem. V Sokolski dom je vgra-

jenih nekaj čez 40 km različnih kablov in napeljav, lahko bi rekli, da je ožilje 

Sokolskega doma pod našimi nogami. 

V začetku leta 2009 so se začela obrtniška dela. Najprej montaža keramike v 

sanitarijah. Podizvajalec Marmor Hotavlje d.d. je pričel z montažo kamna v vho-

dni dvorani – na tem mestu mogoče pojasnilo pri izboru materiala. Projektant je 

v projektu predvidel vidni beton, to pomeni beton, ki je vgrajen po posebni teh-

niki in obdelan (brušen in poliran) do visokega sijaja. Gradbeni nadzor je bil do 

tega predloga skeptičen, ker je tehnologija vgradnje zelo zahtevna (potrebni so 

posebni opaži), s tem je povezana visoka cena, niso pa bili poznani kakovostno 

izvedeni primeri take vrste betona v Sloveniji. Zato je sledil temeljit razmislek in 

predlog nadzora, da se zaradi preveč neznank poišče drug material ali drug način 

izvedbe. Tako je projektant predlagal obloge iz naravnega kamna, skupna in 

soglasna odločitev pa je bila, da naj bo to domači material, hotaveljski apnenec.

Sledila sta polaganje parketa v vseh dvoranah in vgradnja vrat. Nekaj od teh 

(vsa vrata proti kinu) je protipožarnih, ker so bile take zahteve požarnega inšpektorja.

Aprila 2009 se je začela vgradnja 

multimedijskega sistema, kar predsta-

vlja srce dvorane. Na javnem razpisu 

je bilo izbrano podjetje Dat Com 

d.o.o. iz Polzele, s katerim je bila pod-

pisana pogodba v vrednosti 107.950 

evrov. S posebnim programom je 

računalniško vodena vsa oprema ozi-

roma instalacije, vgrajene v Sokolski 

dom, od luči do ogrevanja. Prek treh 

monitorjev, eden je premični, je moč 

upravljati vse instalacije dvorane. 
Večina instalacij, nujnih za brezhibno obratovanje 

dvorane, je skritih pod zemljo. 

Možno je nastaviti stopnjo hlajenja in ogrevanje, sistem prezračevanja, intenziv-

nost razsvetljave, priključitev ozvočenja, krmiliti zavese, nastaviti alarm itd. 

Seveda je bilo potrebno kar nekaj časa, da je sistem nemoteno deloval in so upra-

vljavci sistem dobro proučili. Tako ob multimedijskem sistemu kot pri ostalih 

področjih delovanja dvorane bi bilo nujno potrebno (in kot je tudi običajno) 

polletno poizkusno obratovanje. Vendar tega časa ni bilo, kajti dvorana je takoj 

začela polno delovati, kar je seveda dobro in česar smo bili zelo veseli, pojavljale 

so se tudi napake, ki pa smo jih ob razumevanju uporabnikov sproti odpravljali.

Izbira stolov za dvorano je bila zahtevnejša odločitev, pa čeprav bi zunanji 

opazovalec najbrž to težko verjel. Skupaj smo spoznali, da so stoli zelo pomem-

ben kos opreme, kajti kako udobno se sedi, je lahko ključnega pomena tudi za 

obisk dvorane. Na preizkušnji in testiranju smo imeli več kot 30 modelov različ-

nih stolov, ki so se razlikovali po materialu, zasnovi, oblikovanju in tudi ceni. Po 

testiranju in primerjavi karakteristik prav vseh modelov je bila odločitev še 

vedno težka, a sprejeta z večinskim soglasjem. Upam, da v imenu vseh (ali pa vsaj 

večine) lahko zapišem, da je bila pravilna.

Po slabem letu in pol od začetka gradbenih del je bila dvorana dokončana. 

18. junija 2009 je bil uspešno opravljen tehnični pregled, 15. septembra 2009 je 

dvorana pridobila še uporabno dovoljenje.

In tako je po dolgih letih »gostovanj«, zasilnih dvoran in neuresničenih upanj 

kultura v Škofji Loki dobila prostore, kjer bodo lahko izvajali svoj program tako 

domači kulturni ustvarjalci kot tudi že uveljavljeni umetniki iz nacionalnih insti-

tucij, ki so že in še bodo gostovali v Škofji Loki. 

Sokolski dom sestavljajo tri dvorane, ki so v celoti opremljene z multimedij-

skim sistemom, ki v enoten avdio-vizualni sistem povezuje veliko, malo in vhodno 

Županovo novoletno voščilo na koncertu prvega Kristalnega abonmaja 

(Perpetuum Jazzile, 21. december 2009). (foto: Jana Jocif)
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soglasna odločitev pa je bila, da naj bo to domači material, hotaveljski apnenec.

Sledila sta polaganje parketa v vseh dvoranah in vgradnja vrat. Nekaj od teh 

(vsa vrata proti kinu) je protipožarnih, ker so bile take zahteve požarnega inšpektorja.

Aprila 2009 se je začela vgradnja 

multimedijskega sistema, kar predsta-

vlja srce dvorane. Na javnem razpisu 

je bilo izbrano podjetje Dat Com 

d.o.o. iz Polzele, s katerim je bila pod-

pisana pogodba v vrednosti 107.950 

evrov. S posebnim programom je 

računalniško vodena vsa oprema ozi-

roma instalacije, vgrajene v Sokolski 

dom, od luči do ogrevanja. Prek treh 

monitorjev, eden je premični, je moč 

upravljati vse instalacije dvorane. 
Večina instalacij, nujnih za brezhibno obratovanje 

dvorane, je skritih pod zemljo. 

Možno je nastaviti stopnjo hlajenja in ogrevanje, sistem prezračevanja, intenziv-

nost razsvetljave, priključitev ozvočenja, krmiliti zavese, nastaviti alarm itd. 

Seveda je bilo potrebno kar nekaj časa, da je sistem nemoteno deloval in so upra-

vljavci sistem dobro proučili. Tako ob multimedijskem sistemu kot pri ostalih 

področjih delovanja dvorane bi bilo nujno potrebno (in kot je tudi običajno) 

polletno poizkusno obratovanje. Vendar tega časa ni bilo, kajti dvorana je takoj 

začela polno delovati, kar je seveda dobro in česar smo bili zelo veseli, pojavljale 

so se tudi napake, ki pa smo jih ob razumevanju uporabnikov sproti odpravljali.

Izbira stolov za dvorano je bila zahtevnejša odločitev, pa čeprav bi zunanji 

opazovalec najbrž to težko verjel. Skupaj smo spoznali, da so stoli zelo pomem-

ben kos opreme, kajti kako udobno se sedi, je lahko ključnega pomena tudi za 

obisk dvorane. Na preizkušnji in testiranju smo imeli več kot 30 modelov različ-

nih stolov, ki so se razlikovali po materialu, zasnovi, oblikovanju in tudi ceni. Po 

testiranju in primerjavi karakteristik prav vseh modelov je bila odločitev še 

vedno težka, a sprejeta z večinskim soglasjem. Upam, da v imenu vseh (ali pa vsaj 

večine) lahko zapišem, da je bila pravilna.

Po slabem letu in pol od začetka gradbenih del je bila dvorana dokončana. 

18. junija 2009 je bil uspešno opravljen tehnični pregled, 15. septembra 2009 je 

dvorana pridobila še uporabno dovoljenje.

In tako je po dolgih letih »gostovanj«, zasilnih dvoran in neuresničenih upanj 

kultura v Škofji Loki dobila prostore, kjer bodo lahko izvajali svoj program tako 

domači kulturni ustvarjalci kot tudi že uveljavljeni umetniki iz nacionalnih insti-

tucij, ki so že in še bodo gostovali v Škofji Loki. 

Sokolski dom sestavljajo tri dvorane, ki so v celoti opremljene z multimedij-

skim sistemom, ki v enoten avdio-vizualni sistem povezuje veliko, malo in vhodno 

Županovo novoletno voščilo na koncertu prvega Kristalnega abonmaja 

(Perpetuum Jazzile, 21. december 2009). (foto: Jana Jocif)
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dvorano. Vsak dogodek v veliki dvorani je mogoče prek LCD zaslona v celoti, v 

besedi in sliki, prenašati v vhodno dvorano. Glavna velika dvorana Sokolskega 

doma, ki je po zasnovi ostala nespremenjena, dobila je le dvostopenjski potopni 

oder, je opremljena z vso potrebno tehniko za izvajanje vrhunskih glasbenih 

dogodkov, konferenc, srečanj in posvetov; sprejme do 200 obiskovalcev. Na vzho-

dni strani se velika dvorana nadaljuje v mestni vrt, zeleno oazo sredi strnjene 

mestne pozidave. Z njega se odpira popolnoma nov in nepoznan pogled na 

mesto ter okolico. Na vrtu je postavljen tudi paviljon, ki je oziroma bo spreme-

njen v malo kavarno, ki bo dostopna iz prehoda Pekel, in bo servis in gostinska 

podpora vsem dogodkom v Sokolskem domu, hkrati pa bo lahko poslovala popol-

noma samostojno. Seveda bo potrebno medsebojno prilagajanje obeh vsebin. 

Vhodna dvorana je namenjena galerijski dejavnosti. Omogoča organizacijo 

samostojnih dogodkov, srečanj, predavanj, sprejemov in pogostitev. Mala dvorana 

sprejme do 45 obiskovalcev in je prav tako opremljena z vso potrebno tehniko za 

organizacijo manjših srečanj, sestankov, posvetov in filmskih predvajanj.  

Tako je Občina Škofja Loka 22. junija 2009 svoj občinski praznik praznovala 

v novi večnamenski kulturni dvorani, s slavnostnim koncertom odličnega 

Godalnega kvarteta škofjeloške Glasbene šole. Že pred tem so se zvrstili prvi 

koncerti izjemnih glasbenikov in odprtje pregledne likovne razstave škofjeloških 

umetnikov.

Ob koncu ne morem in ne smem mimo iskrene in osebne zahvale vsem 

tistim, brez katerih obnove Sokolskega doma ne bi bilo. Najprej so to sosedje, ki 

so strpno prenašali gradbišče pod svojimi okni: Jože in Majda Oblak, Kino Sora, 

Tatjana Miklavčič, Janez in Marija Dolenc, Ana Oblak, Rudolf in Jožica Finžgar, 

Ana Kalan, Janez Košenina, Urška Barle, ter mejaši, ki so brez oklevanja podpisali 

služnostne pravice za prekop njihovih vrtov in napeljavo električnega priključka, 

Rudolf in Jožica Finžgar ter Vesna Lević. 

Zahvala vsem, ki so po svojih najboljših močeh sodelovali pri gradnji: kolegi-

ca arhitektka Barbara Pokorn, oba projektanta, Aleš Hafner in Jernej Gartner, 

izvajalec gradbenega nadzora Božo Škabar, projektant električnih instalacij Janez 

Podnar in projektant strojnih instalacij Medard Hafner ter seveda izvajalcu grad-

benih del podjetju SGP Tehnik d.d. iz Škofje Loke.
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