
S SEJE IZVRŠNEGA SVETA

Trden
most
v Podpeči

Zaradi preobremenjenosti, deloma
pa tudi dotrajanosti nekaterih elemen-
tov konstrukcije, so, kot smo že poroča-
li, na mostu čez Ljubljanico v Podpeči,
nastale poškodbe.

Most naj bi začeli popravljati že 26.
junija. Zaradi slabega vremena, ki je
kmetijska opravila podaljšalo za nekaj
dni, pa je bil na željo občanov rok zapo-
re mostu prestavljen za nekaj dni, tako
da so lahko nemoteno pospravili seno.

Že ob rušenju dotrajanih betonskih
elementov se je izkazalo, da je betonski

most zgrajen iz slabšega materiala, kot
so predvideli, pa tudi armatura mostu ni
položena tako, kot zatrjujejo stare do-
kumentacije (most je bil zgrajen 1937.
leta). Načrte popravila je zato potrebno
sproti dopolnjevati. Ker preti pri izvaja-
nju del nevarnost, da se poškodbe še
povečajo, je treba vsa dela izvajati po-
stopoma, ob veliki previdnosti, saj je
potrebno na mestu, kjer je bil del be-
tonske konstrukcije na novo zabetoni-

ran, počakati z nadaljevanjem del toli-
ko časa, dokler beton ne doseže potreb-
ne vezave.

Dela bodo, kot predvidevajo, zaklju-
čena do roka, torej do 30. septembra,
utegne pa se zgoditi, da bo most odprt
za promet nekaj dni pozneje, saj bo od
zadnjega betoniranja potrebno počaka-
ti 27 dni, kolikor je predpisan rok, v
kateem doseže beton zahtevano
trdnost.


