
CESTE VEDNO
SODOBNEJŠE

Precej
storjenega
Bliža se konec leta in čas je, da
pregledamo, kaj smo storili na cestah
v letošnjem letu. V ta namen je
komunalna skupnost Vič-Rudnik
pripravila tudi pregied investidj v
cestno gospodarstvo z oceno stanja
do konca letošnjega leta v primerjavi
z družbenoekonomskim razvojem
naše občine v letošnjem letu.

Riharjeva in Rašica-Rob
Riharjeva cesta je že dokončana. Za

cesto Rašica-Rob so izdaii lokacijsko od-
ločbo, sprožili so tudi že postopek za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja. Z izvajal-
cem del, to je Cestnim podjetjem Ljublja-
na so že sklenili gradbeno pogodbo za
odsek v dolžini 520 m. Stroji so že zabrne-
li, cesto naj bi uredili v dobrem mesecu
dni.

Pijava gorica-Želimlje
Za nadaljevanje ceste Pijava gorica-Že-

limlje ima investitor že lokacijsko odločbo,
sprožili so tudi že postopek za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Komunalno po-
djetje Ljubljana, ki je izvajalec del, že
ureja spodnji ustroj na odseku med zasel-
kom Rogovilc ter križiščem pod Pijavo
gorico. Z deli naj bi zaključili ta mesec.

Mestni log-Tbilisijska
Za nadaljevanje cestne povezave Česta

v Mestni log-Tbilisijska so v lokacijskem
postopku ugotovili, da bodo morali to na-
ložbo odložiti. Komunalne delovne orga-
nizacije namreč ne bodo uspele položiti za
letošnje leto načrtovanih komunalnih na-
prav in sicer kanalizacije ter vodovoda.

Ziherlova
Trenutno delajo na odseku med Rihar-

jevo in pred konjušnico. Z delom na tem
odseku nadaljevanja Ziherlove ceste v Tr-
novem naj bi končali konec tega meseca.

Mostovi
Za izgradnjo mostu čez Glinščico je že

izdelana lokacijska odločba in zdaj pri-
pravljajo glavni projekt. V cestni povezavi
Cesta v Mestni log z mostovoma čez Mali
graben in Ljubljanico do Peruzzijeve že
stoji most čez Mali graben, most čez Ljub-
ljanico pa naj bi dokončali do konca letoš-
njega leta. Trenutno tudi pripravljajo
spodnji ustroj na cestni povezavi med
Opekarsko in Ižansko cesto, ki pa ne bo
končana pred prihodnjo pomladjo. Komu-
nalne delovne organizacije najbrž ne bodo
uspele pravočasno položiti napeljave za
plinovod, vodovod, kanalizacijo, elektro in
PTT omrežje, javno razsvetljavo ter regu-
lirati Galjevec. Za odsek od Ižanske do
Peruzzijeve sta že izdelani lokacijska do-
kumentacija ter glavni projekt.

Gregorinova
Za podvoz na Gregorinovi (ob viški gi-

mnaziji) je že narejen idejni projekt cestne
povezave od Jamove preko Tržaške do
Večne poti z ureditvijo odvodnjavanja.
Odkupili so tudi že stavbo na Gregorinovi
6, za druge objekte, ki naj bi jih rušili pa so
že sprožili ustrezne postopke.

Poleg tega so že urejene ceste Matena-
Brest in parkirišče ob Živalskem vrtu.
Kmalu naj bi pričeli tudi z obnovo in se-
maforizacijo Prulskega mostu.
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