MUZEJ NA PROSTEM - ROGATEC
VITO HAZLER

ABSTRACT

The Rogatec open-air museum has been designed as a local open-air museum, consisting
of a medium-sized farmhouse from surroundings of Rogatec in Eastern Styria. Beside
strictly museum-related activities, it also offers tourist accommodations, which are based on
the popularization and promotion of cultural heritage. Beside the definition of the program
of the museum, the article also deals with those who have taken part in its creation, namely
the Institute for protection of monuments and the Society for Organization of Rogatec
Open-Air Museum, with the cooperation between conservators and the building company,
with the manner of financing the museum, selecting the most suitable building company,
and cooperation with the sponsors. The museum has become more and more incorporated
into the consciousness of people, and the number of visitors has been growing each year.
This rising number of visitors however, also presents a certain obligation, and the creators
of the museum plan an extension, and also additional museum activities. Thus it has been
necessary to create a strong connection between the museum, between different cultural
institutions and places of business, the University of Ljubljana and local inhabitants.

uvoD

Leta 1991 je minilo deset let od prvih priprav na prestavitev stavb v Muzej na
prostem Rogatec, ki se je takrat zaradi dedi$€ine politiénih razmer $e imenoval
Spominski muzej Rogatec. Spodaj podpisani sem vsa ta leta aktivho sodeloval pri
njegovi izgradnji, zato sestavek o rogaskem muzeju na prostem verjetno ne bo
vseboval vseh tistih "abjektivnih resnic", ki bi jih raziskal nepristranski in z izgradnjo
muzeja neobremenjeni opazovalec. Kljub temu sem se odzval na ljubeznivo
povabilo urednice Glasnika, ki me je prosila, naj napiSem nekaj besed o tem
muzeju. Problematika muzejev na prostem je namre¢ postala ponovno zanimiva
tema razmisljanj slovenskih muzealcev in konservatorjev, tej problematiki pa je bila
posvedena tudi zadnja $tevilka Glasnika SED. Zato se vklju€ujem v razmi$ljanja o
tej "ve&ni' temi s predstavitvijo nekaterih znacilnosti izgradnje Muzeja na prostem
Rogatec.

ZAMISEL O POSTAVITVI MUZEJA NA PROSTEM V ROGATCU IN KONCEPT
NJEGOVE ZASNOVE

Zamisel o postavitvi muzeja na prostem v Rogatcu se je porodila Ze ob koncu
sedemdesetih let. Takrat je skupina rogaskih intelektualcev, zdruZenih v Prosvet-
nem drudtvu Rogatec, razmigljala o ohranitvi rojstne hie pesnika JoZeta Smita,ki
je doma iz Tlak pri Rogatcu. Pesnikov brat, Leopold Smit, si je namre¢ sredi
sedemdesetih let zgradil na domaciji novo hiSo, staro pa je prepustil propadu.
Nameraval jo je podreti, saj ga je v to odlo€itev silila tudi odlo&ba lokacijskega
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dovoljenja. Toda domoljubni Rogat&ani so pravotasno izvedeli za usodo hide in so
se odlogili ohraniti hi3o, saj je bila to rojstna hia njihovega uglednega rojaka. Z
ruitvijo bi po njihovem prepri¢anju izgubili Se eno znacilno kmecko hiso iz krajev
pod Donatko goro, zato so za pomo¢& zaprosili Zavod za spomeniSko varstvo
Celje. :

Legenda:

-muzejska pisarna
parkiriste
MUZEJSKI DEL
stanovanjska hisa z
zelenjavnim vrtom
vodnjak
gospod. posl.(5tala)
gnojisce
leseno stranisée
svinjak (5talunci)
kozolec
apnena jama
tebelnjak
brajde, tria
divjerodnica
TURIST-GOST. DEL
hisa *puslsank”
stranié€a za
obiskovalce
oder
klopi in mize

ua . AA92

Qulty

Leta 1978 so si zavodovi strokovnjaki prvi¢ ogledali Smitovo higo. Ocenili so njeno
gradbeno ohranjenost in ob tem priporo€ili naj se ohrani in ¢imprej zasciti pred
nadaljnjim propadanjem. Slamnata streha je namre& Ze mo¢no puscala, ilovnati
omet pa je zaradi zamakanja odpadal z vseh fasad. V hi3o se je naselila lesna goba,
ki je pospesila propadanje lesene konstrukcije.

Se slabi je bil videz hige leta 1980, ko je zavod zaposlil etnologa. Ena njegovih
prvih delovnih nalog je bila valorizacija Smitove hie in izdelava navodil za njeno
varstvo. Rogatéani so se s tem predlogom strinjali, predvsem pa jim je bila vie¢
Zamisel o postavitvi "vzhodnostajerske domacije". S tem je bila prizgana zelena lu¢
Za priprave na ohranitev hide in za postavitev muzeja na prostem. V dopisu, ki ga
je zavod naslovil Prosvetnemu dru$tvu Rogatec (datum: 9.12.1980) so zapisane
naslednje misli: "Predlagamo, da se ob novi lokaciji stanovanjske hi3e postopoma
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dograjuje domacijski ambient, s tem da se pridobijo tudi pripadajota gospodarska
poslopja. Prezentacija tovrstnega muzeja na prostem bo zahtevala ob osnovni
tehni&ni dokumentaciji tudi izdelavo detajlnih konservatorskih programaov...".

Koncept zasnove muzeja takrat 3e ni bil povsem izdelan, toda Kjub temu so bile
citirane misli osnova za vse nadaljnje na¢rtovanje izgradnje Muzeja na prosiem
Rogatec.

TEMELJI PROGRAMSKE USMERITVE MUZEJA NA PROSTEM ROGATEC

Muzej na prostem Rogatec je glede na svoj obseg opredeljen kot tip lokalnega
muzeja na prostem (skansen, etnopark). V vsebinskem in prostorskem smislu je
zasnovan kot srednjevelika vzhodno3tajerska kmetija. Naértovalci urbanisti¢ne
podobe muzeja so se zgledovali po najbolj znacilnem vzorcu domadij v $irsi okolici
Rogatca. Pri tem so morali upo3tevati prostorske danosti lokacije, na kateri so
zgradili muzej.

Urbanisti¢ni in vsebinski program Muzeja na prostem Rogatec je v grobem zaértan
Ze od zatetkov njegove izgradnje. Vendar pa so nacrtovalci in skrbniki muzeja
njegovo splo$no programsko usmeritev z leti $e dopolnjevali, saj so Siritev
programa omogodali uvajanje novih vedenj in znanj, zlasti pa povetevanje
finan&nih moZnosti in uspe$na promocija muzeja v javnosti.

Splo$na programska usmeritev muzeja vsebuje vrsto dejavnosti, ki bodo osnova
gospodarskega in kulturnega Zivjenja v muzeju. Te dejavnosti so:

1. Prezentacija obstojete stavbne dediiCine in izdelava projekta za razSiritev
muzejskega kompleksa (kova&nica, susilnica za lan in suho sadje, $e ena kmetija,
vinograd z vinsko kietjo).

2. Prezentacija stanovanjske opreme in materialnih oblik kmec¢kega gospodarstva
do srede 20.stoletja (upostevan kriterij plastovitosti kulturne dedis&ine in kultur-
nega izrodila).

3. Vloga muzeja na prostem kot ohranjevalca kulturnega izro€ila in nosilca

promocije kulturne dedid€ine v lu€i sodobnosti, v kar bo zajeto:

-raziskovanje kulturne dedi$&ine,

-organiziranje nekaterih stalnih oblik gospodarskih in rokodelskih dejavnosti v
muzeju (kovadtvo, Cebelarstvo, vinogradnistvo, sadjarstvo, Zganjekuha,
pletarstvo, izdelovanje papirnatega cvetja) s poudarkom na izobraZevanju
obiskovalcev in prenasanju znanj v obliki izobraZevalnih te¢ajev (kuharski te¢aj,
izdelovanje brusov, kritje streh s slamo, apnenicarstvo, tesarstvo itd),

-povezava z rokodelci na SirSem obmoé&ju Rogatca in pomen muzeja kot
osrednjega kulturnega centra pri prodaji njihovih izdelkov,

-povezava z nosilci kulturnih dejavnosti in nosilci tradicionalnega duhovnega
izrogila v &irsi okolici Rogatca ter pomen muzeja za njihovo promocijo v javnosti
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(pevci, godci, igralci),
-vkljuevanje muzeja v turistiéno ponudbo Rogatca in Rogaske Slatine v obliki
zgoraj navedenih usmeritev in gostinske ponudbe v samem muzeju - "pusn3ank".

4. Muzej kot nosilec lastne in krajevne turistine ter kulturne propagande (razgled-
nice, koledarji, vodniki, prospekti, spominki itd.).

5. Stiki Muzeja na prostem Rogatec s sorodnimi domacimi in tujimi in3titucijami.

6. Skrb za delno profesionalizacijo kadrov v muzeju za podrogje muzejske in
turisti¢ne dejavnosti.

Pri raziskavah in promociji kulturne dedis¢ine ter izdelavi vseh vrst delovnih
programov za rogaski muzej sodelujejo naslednje indtitucije:

- Drustvo za ureditev muzeja na prostem Rogatec,

- Zavod za varstvo naravne in kulturne dedi3¢ine Celje

- "Mlaj", Indtitut za raziskavo in promocijo kulturne dedi$¢ine Slovenije
- Oddelek za etnologijo FF v Ljubljani

- Muzej sodobne zgodovine Celje

PRIPRAVE

Zorenju zamisli o izgradnji muzeja so sledile temeljite priprave na organizacijskem
in na strokovnem podrogju. 1z tako imenovanega "Iniciativnega odbora za pres-
tavitev in ureditev Smitove domagije v krajevni spominski dom" je v letu 198! nastalo
Drustvo za ureditev spominskega muzeja Rogatec, bodo&i muzej pa so
poimenovali Spominski muzej Rogatec. S tem se je ustoligil upravijalec muzeja in
nosilec ve&ine organizacijskih nalog.

Zavod se je z novoustanovijenim drudtvom dogovoril o delitvi nalog. Prevzel je
Predvsem strokovne naloge, povezane z izborom lokacije in zasnovo bododega
Mmuzeja. V tej zvezi smo v sodelovanju z drustvom in Krajevno skupnostjo Rogatec
pregledovali moZne lokacije na zemlji$&ih v druZbeni lastnini. Na razpolago so bile
tri lokacije (ob Smitovi domadiji, ob novi osnovni 3oli in ob kriZi$&u cest Rogatec-
zetafe-Ptui), ki smo jih presojali glede na dostopnost, velikosti, urejenost in kon-
figuracijo zemljis&a. Izbrali smo lokacijo ob kriZiZ&u cest, saj leZi na prometno
najbolj ugodnem mestu. Ta izbor smo opravili spomladi leta 1981, zato smo se
nekaj let kasneje odlogili, da bomo to leto oznadili kot za&etek ustanovitve in
izgradnje Muzeja na prostem Rogatec (znak muzeja je opremljen s to letnico).

PRVA PRESTAVITEV

Na zaetek dejanske izgradnje rogaskega muzeja je bilo potrebno po&akati do leta
1883, ko s0 bili izpolnjeni vsi pogoji za postavitev Smitove hide. Poiskati je bilo treba
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finan&na sredstva in primerno urediti izbrano zemlji¥€e na parceli $t.925/2,
k.o.Rogatec, ki meri 0,84ha. Ob tem je bilo potrebno izdelati tudi obseZno
dokumentacijo o zasnovi muzeja in konservatorski program o na&inu prestavitve
hiSe ter pridobiti lokacijsko dokumentacijo. Spomladi leta 1983 so stekla pripravijal-
na gradbena dela in konec poletja je bila prestavijena Smitova higa Ze prekrita s
slamo. Prestavitev smo ocenili kot velik strokovni uspeh, ki je e vzpodbudil
zavzeto delo zavodovih strokovnjakov in €lanov rogadkega drustva. Akcija je bila
odmevna tudi v strakovni javnosti in konec istega leta si je prestavijeno hiSo v
hudem mrazu ogledala prva skupina etnologov konservatorjev.

Z A

Tesarji sestavljajo kozolec v MNP Rogatec (foto: V. Hazler)

DRUGE PRESTAVITVE IN GRADNJE

Osnovna zamisel o ureditvi muzeja kot srednjevelike kmetije tudi po prestavitvi hise
ni doZivela bistvenih sprememb. Pomembne so bile predvsem dopolnitve osnov-
nega nacrta, saj smo z leti ob 3tiri glavhe muzejske stavbe postavili 3e petnajst
razli¢nih objektov, brez katerih si danes ni ve¢ mogoce zamisliti celovite podobe
Muzeja na prostem Rogatec.

Ob osrednjo hiSo smo najprej prestavili gospodarsko poslopje, nato pa Se kozolec
in svinjak. Povsem na novo smo v muzeju postavili muzejsko pisarno, vodnjak “na
¢apljo", &ebelnjak, leseno strani¢e z ograjenim gnojis€éem in manj$o hiSo
(pudn3ank) s stranitem za obiskovalce. Ob tem je potrebno tudi poudariti, da
nekaterih zamisljenih posegov nismo uspeli izvesti, ker za njihovo uresniitev ni bilo
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pogojev. Tako zaradi slabe vodnatosti potoka Draganje nismo postavili mlina
(njegovo postavitev so nacrtovali v drudtvu, vendar se je kmalu izkazalo, da je
pogonske vode premalo), v program muzejske ponudbe pa se ni vklapljala tudi
naértovana postavitev susilnice za lan in sadje. Zaradi preobilice nalog nam ni
uspelo raziskati in oZiviti tradicijo predelovanja lanu in su$enja sadja.

Deloma smo dopolnjevali in spreminjali tudi namembnost posameznih stavb.
Prilagajati smo se morali pogojem finanserjev, ki so glede na svoje srednjero¢ne
plane, stopnjo letne inflacije in dotoka denarja v republiski in ob&inski proratun,
odlogali o koli¢inl denarja. Tako smo v osrednji muzejski hii nameravali najprej
predstaviti notranjo opremo, tkalstvo in celo postaviti "pusn3ank" (gosti$¢e pod
vejo). Sredi osemdesetih let, ko je bilo sredstev nekoliko ve€, smo to zamisel
opustili in hio v celoti namenili za muzej, Del teh dejavnosti smo nato porazdelili
na gospodarsko poslopje in na muzejsko pisarno, po letu 1990 pa tudi na
novozgrajeni "pusnsank".

Na za&etku izgradnje muzeja smo bili vsi v tem poslu popolni za&etniki. Spodaj
podpisani sem imel takrat le dve leti delovnih izkuZenj in sem moral delati po nacelu
“znajdi se sam". K sre&i sem imel veliko strokovno oporo v upokojenem gradbenem
inZenirju Francu Zerdonerju iz Rogatca, ki je imel bogate izkudnje na vseh
podrogjih gradbenistva, toda s tak3nimi nadini ohranjevanja stavbne dedis&ine se
je tudi on sreCeval prvié. Zato se je s poveevanjem 3tevila prestavijenih in
novozgrajenih objektov Sirilo tudi nade strokovno znanje. Vse to pa se je med
drugim odraZalo tudi pri prezentaciji stavb, saj smo nekatere posege v prvih letih
izgradnje morali celo ponoviti (npr. veliko preglavic so nam povzro&ale v hisi lesene
stopnice na podstresje, ki smo jih kar trikrat naredili na novo), saj se je dogajalo tudi
to, da smo izvajalcem posredovali ne dovolj natan&na navodila. '

Pri svojem delu smo se morali sre¢evati tudi s kompromisnimi odlo&itvami, ki bi jih
danes, ko smo si nabrali dovolj izku3enj, verjetno izpeljali na drugac¢en naéin. Tako
je bila na primer zagasna in kompromisna (Zal je $e) resitev glede ureditve kleti v
dveh prostorih gospodarskega poslopja, kjer sta bila prvotno klet in goveji hlev.
Toda preureditev vsega pritli¢ja v klet je bila potrebna zaradi "gospodarskega
Zivijenja" v muzeju in dru3tvu, ki si je s prodajo vina (kupljen pri bliZnjih vinograd-
nikih) in drugimi pijaéami zasluZilo (in si $e zasluZi) za svoje osnovno poslovanje. V
prihodnjih letih Zelimo gospodarskemu poslopju povrniti prvotno namembnost in
urediti muzejsko zbirko, ki bo predstavijala znacilno kme¢ko gospodarstvo na
obravnavanem obmod&ju. Zato pa bomo morali pridobiti vso potrebno opremo.

PRIDOBIVANJE DENARJA, SPONZORJI

Pridobivanje denarja je bilo na za&etku posebej zahtevna naloga, saj izgradnja
muzeja ni bila vklju&ena v srednjero&ni program spomeniSkovarstvenih akcij za
obdobje 1981/85. Zato je bilo potrebno vsako leto posebej iskati vire finansiranja.

ani drustva so se izkazali kot uspesni finanéniki, saj so nekateri med njimi celo s
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svojim politiénim vplivom pridobivali razliéne sponzorje (Medex, Belinka, Tekstilna
tovarna Prebold). Denar so zagotavijali tudi s pomogjo popularne akcije "88 dreves
za marsala Tita". V ta namen so "Elani drudtva v sodelovanju s $olsko miadino"
zasadili drevesa (vrbe, trepetlike, breze, lipe), ki so jih nabrali v bliZnji okolici.

S to saditvijo dreves se na zavodu nismo strinjali predvsem zaradi slabih izkusenj
iz drugih krajev, kjer so "nacrtovalci® in krajevne skupnosti tekmovali med seboj,
kdo si bo izmislil bolj izvirmo idejo zasaditve, ki je pogosto Ze presegala meje
dobrega okusa. Menim pa, da bi lahko te akcije obravnavali tudi iz etnoloSkega
zornega kota, saj so v letih po Titovi smrti zapolnile dobrden del druZabnega in
politiénega Zivijenja v nasih krajih. Pa o tem le mimogrede. V Rogatcu je znamenita
saditev dreves kmalu utonila v pozabo, zato smo lahko na zavodu izdelali konser-
vatorska izhodi3&a za ureditev obmocja muzeja in za novo drevesno ter grmovno
zasaditev in ureditev povezovalnih poti.

Izgradnja muzeja je bolj uspe3no stekla po vkijugitvi v novi srednjero&ni program
spomeniskovarstvenih akcij za obdobje 1986/90. Predstavnik zavoda in nadzornik
del sva takrat pripravila temeljit nacrt del v muzeju in ga finanéno ovrednotila po
letih. Zneski so bili seveda precej vi$ji od realnih stro$kov, toda tak$na je bila v &asu
trosteviléne inflacije logika finan&nega poslovanja. To se je v kasnejsih letih iz-
kazalo kot uspeSen poseg, saj bi v nasprotnem primeru akcija propadla zaradi
visoke inflacije in skromnih revalorizacij odobrenih sredstev.

Sedanje palititne spremembe so prinesle tudi omejevalno politiko na podroéju
finansiranja spomenigkovarstvenih akcij. Denarja je po letu 1990 na razpolago vse
manj in Ministrstvo za kulturo se je odlodilo za poostren nadzor tudi nad to
dejavnostjo. V primeru rogaskega muzeja ti ukrepi ne predstavijajo posebnih ovir,
saj je izgradnja muzeja ocenjena kot uspesna spomeniskovarstvena akcija, ki jo
podpira Ministrstvo za kulturo. Kljub temu smo se odlo€ili, da bomo del denarja
zateli pridobivati tudi s pomo&jo sponzorjev. Stike smo navezali Ze z ve¢ delovnimi
organizacijami in med najuspe3nejSe spada sodelovanje s kemiéno tovarno
Belinka, ki svoje izdelke propagira z rogaskim muzejem, s tem pa tudi njega
promovira v javnosti (npr. 3 minutni reklamni spot na TV Slovenija v oktobru 1992
je vzbudil veliko zanimanja).

Pomemben vir dohodkov pa na&rtujemo tudi po izdelavi celovitega programa
muzejsko-turistiéne ponudbe. Ponudbo bomo ablikovali tako, da bo muzej ustvar-
jal tudi lastni dohodek. V tem smislu so koncipirani tudi Temelji programske
usmeritve Muzeja na prostem Rogatec (glej prilogo) in tudi muzejska delavnica leta
1993.

GRADNJA, STROKOVNI IN GRADBENI NADZOR TER IZVAJALCI DEL

Strokovni in gradbeni nadzor ter izvajalci del so v vsakr$ni spomeni$kovarstveni
akciji tisti najpomembnejsi dejavnik, ki glede na svoje sposobnosti, uigranost in
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pogosto tudi glede na medsebojno kruto hierarhi&no navezo odlogilno vplivajo na
uspesnost ali neuspesnost zastavijene naloge. Vsak je odgovoren za svoje
podrog&je in e le en &len v tej verigi popusti, je rezultat slab.

Strokovni nadzor nad izvajanjem del, ki ga za dolo&eno akcijo opravija zavod za
spomenigko varstvo, predstavija zadnjo fazo dolgotrajnih raziskovalnih prizadevanj
in celovitih programskih usmeritev. Le-te dolo&ajo, na kak3en naéin bo prezentiran
nek kulturni spomenik in kak$na bo njegova namembnost. V primerih varovanja,
obnavijanja in v nasem primeru tudi prestavijanja tako imenovane etnolodke
stavbne dedi$&ine so v ekipo, ki pripravija dokumentacijo in opravija strokovni
nadzor, navadno vkijuteni etnolog, arhitekt, inZenir urejanja krajine in 3e kak3en
tehni&ni sodelavec. Vsak s pozicij svoje stroke opravija potrebne raziskave in
prispeva svoj vidik v skupne ali posami¢ne konservatorske programe, ki so nato
osnova za lzdelavo projektne dokumentacije. V primeru Muzeja na prostem
Rogatec e opravijal viogo koordinatorja tak3ne ekipe etnolog, ki je izdelal splo3ni
koncept zasnove in namembnosti muzeja ter skrbel za redno posredovanje vseh
strokovnih navodil pooblad&enemu nadzorniku gradbenih del. Slednji je bil tudi
¢lan Drustva za ureditev spominskega muzeja Rogatec, kar je omogocilo nepos-
reden pretok konservatorskih in gradbenidkih odlolitev. Zato se je razvilo tudi
zgledno sodelovanje med zavodom in drustvom.

Velikega pomena za uspeh vsake ve&je spomeniSkovarstvene akcije predstavija
namre¢ dober nadzornik gradbenih del. V primeru Rogatca je bil to upokojeni
gradbeni inZenir, ki je pomembno prispeval h kontinuirani in gradbeno kvalitetni
izgradnji muzeja. Skrbel je za nadzor nad izvajalci del in za pravilno prenasanje
konservatorskega jezika v gradbenistvo. Podpisani namre sodim, da je
spomeniSkovarstvena akcija tudi gradbenidki poseg, ki mora upoStevati vse
zakonitosti gradbenistva. Seveda pa od vsebine posamezne akcije zavisi, kateri
del, restavratorski ali gradbenidki, bo v posameznih fazah prezentacije v osprediju.

Za izgradnjo Muzeja na prostem Rogatec je bilo zna&ilno usklajeno delovanje
strokovnega in gradbenega nadzora. Pred vsakim posegom so poleg izdelave
celovite dokumentacije potekali Stevilni (in dolgotrajni) razgovori med zavodovim
etnologom in gradbenim nadzornikom ter njunimi sodelavci. Na ta nacin se je z leti
izoblikovala strokovno dokaj uigrana ekipa, ki uspesno sodeluje tudi na nekaterih
drugih spomeni&kovarstvenih akcijah. Posebnega pomena je pri vseh
SpomeniSkovarstvenih akcijah izbor kvalitetnih izvajalcev del. V desetih letih
izgradnje rogadkega muzeja so se zvrstili slabi in dobri izvajalci. Njihov izbor ni
odvisen samo od presoje investitorja ali zavoda o njihovi kvaliteti ali primernosti,
temved tudi od tega, koliko sredstev je na razpolago in kolikina je ponudba
izvajalcev na gradbeni&kem in restavratorskem trgu. Tako smo v prvih letih
izgradnje zaradi skromnih sredstev lahko najemali predvsem cenene izvajalce, ki
so bili pripravijeni in sposobni opravijati le enostavna in najbolj umazana dela (tako
je bilo na primer razstavijanje in sestavljanje napol gnile Smitove hiSe). Za teZavna
gradbena in komunalna dela so se na razpise prijavijale predvsem gradbene
skupine s Kosova s slabo pla&animi in nekvalificiranimi delavci. Ena izmed teh
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skupin je na primer z ilovico ometavala stene tako, da so delavci z bosimi nogami
mencali glino in pleve ter nato "omet" z dlanmi mazali na stene. Skupina istega
"palirja” je na povsem prvobiten nagin skopala tudi 5m globok vodnjak.

Delavec z bosimi nogami gnete ilovico, pSeni¢no pleve in slamo za priprave zidu
- MNP Rogatec (foto: V. Hazler 1985)

Za tak3na in podobna dela domadi izvajalci sredi osemdesetih let 3e niso kazali
zanimanja. V primerih, ko so le izdelali vijudnostne ponudbe, so bili njihovi
predraduni tako precenjeni, da je bilo Ze takoj jasno, da niso zainteresirani za
podpis gradbenih pogodb. Vendar pa se je s krizo v gradbeniStvu spremenil tudi
njihov odnos do podobnih gradbenih nalog, ki jih je na podrogju obnavijanja
stavbne dedi&ine vedno dovolj. Tako so bile neko€ "gosposke firme" (npr.Ingrad,
GO-KOP) &ez no& pripravijene sprejeti tudi tak3na dela, ki so na prvi pogled
prinasala manj denarja, toda vendarle reden dohodek. Kljub temu nam je ob koncu
osemdesetih let v muzeju le uspelo "vzgojili" nekaj zelo dobrih izvajalcev (Zlasti
zasebni podjetniki), ki znajo opravijati tudi zahtevna rekonstrukcijska dela.

OBJEKTI IN INFRASTRUKTURA V MUZEJU
Qd leta 1983 do 1992 smo v rogaskem muzeju postavili petnajst objektov, ki so
razporejeni v dveh glavnih obmogjih muzeja. V oZjem muzejskem kompleksu

stojijo stanovanjska hi3a z vrtom, gospodarsko poslopje, kozolec, svinjak, leseno
strani§€e, ograjeno gnojis¢e, vodnjak, ¢ebelnjak in apnena jama, v tako
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imenovanem turisticnem delu pa stanovanjska hi$a (pu$nsank), klopi z mizami,
stranidte za obiskovalce in oder za nastope ob druZabnih prireditvah. Pred
muzejem je prostorno parkiri¢e, ob vhodu v muzej pa stoji muzejska pisarna, ki je
tudi razvodno sredi3€e za elektriko, vodo, plin, telefon in alarmne naprave. Spodnja
tabela ponazarja leto postavitve, nagin postavitve in namembnost posameznih
objektov. Na leto je bil muzej bogatej3i za enega, dva ali najvet tri objekte, odvisno
od finan&nih moZnosti in obsega prezentacijskih del.

So&asno s postavijanjem objektov je potekala tudi izgradnja celotne komunalne
infrastrukture. Do vseh stavb v muzeju je pod zemljo napeljana elektrika, voda je
razpeljana do muzejske pisarne, gospodarskega poslopja, &ebelnjaka,
"puin3anka" in strani3€a za obiskovalce, telefon je v muzejski pisarni, plin pa je
napeljan le do "pu3nsanka". Po celotnem muzejskem kompleksu je razpeljana
kanalizacija, ki se zakijuuje v troprekatni greznici. Na najbolj mogvirnatih delih
zemljis¢a so pod zemljo poloZene drenaZne cevi, ki se stekajo v obcestni jarek.
Pred vhodom v muzej je urejeno prostorno parkiri3€e, ki smo ga pridobili s
poloZitvijo kanalizacijskih cevi v obcestni jarek in ga zasuli.
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Kopanje vodnjakov - MNP Rogatec (foto: V. Hazler; 1987)

Med nujne in za izgled muzeja zelo pomembne komunalne posege sodijo tudi
Zemeljsko kabliranje dela javnih elektri¢nih in telefonskih vodov, ki potekajo vzdol2
Muzejskega kompleksa. Te naloge potekajo ob pomoti krajevne skupnosti in
Poste, vendar pa smo moralidel elektriénega voda, ki je pretkal muzejski kompleks
kablirati sami Ze leta 1983, saj sta tako zahtevala poZarni inSpektor in zavarovalnica
(slamnate strehe, lesene stene).
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Opisanih je le nekaj pomembnih in zahtevnih ureditvenih posegav, ki so bili nujni
za funkcioniranje Muzeja na prostem Rogatec. Skriti so pred o&mi obiskovalcev,
saj smo se drali nadela, da mora imeti muzej vso sodobno komunalno infrastruk-
turo, ki pa mora biti *nevidna". To so bili pogosto tudi najdraZji posegi v muzeju.

ZBIRANJE MUZEJSKIH PREDMETOV IN POSTAVITEV ZBIRKE

So&asno z izgradnjo smo organizirali tudi zbiranje notranje opreme za
stanovanjsko hi3o ter zbiranje vseh vrst kmec&kih orodij, vozov in priprav. Zaved je
pripravil scenarij muzejske postavitve in &lani drustva so v sodelovanju z Osnovno
Solo Rogatec zbrali prece] predmetov. Z njimi smo lahko opremili dve tretjini
notranj$&ine hise in zunanj$&ino gospodarskega poslopja, svinjaka in kozolca. Pri
zbiranju so se omejili predvsem na bliZnjo okolico, saj smo od tam prestavili ve&ino
muzejskih stavb. Naloga $e ni zaklju€ena, saj posamezni prostori v objektih e niso
v celoti opremljeni, prav tako pa predmete slab3e kvalitete (kriterij ohranjenosti)
postopoma zamenjujemo z boljSimi.

Zal za te naloge v preteklih letih nismo uspeli pridobiti podro&ni pokrajinski muze;j.
Mnogo ve¢ si obetamo od sodelovanja z ambicioznim Muzejem sodobne
zgodovine iz Celja, katerega raziskovalni koncept se v marsi¢em ujema s
potrebami Muzeja na prostem Rogatec. Tako bodo na primer sodelovali pri opremi
"lodna", znadilne podeZelske trgovine v okolici Rogatca. Zelimo pa tudi, da bi
rogaski muzej vkijugili v svojo ustanovo kot dislocirano enoto. S tem bi (vsaj tako
upamo) zagotovili sredstva tudi za redno obratovanje muzeja in za vzdrZevalna
dela. V prihodnjih letih bi v muzeju zaposlili tudi stalnega etnologa.

DEJAVNOSTI V MUZEJU NA PROSTEM ROGATEC

Pri oblikovanju programa dejavnosti v Muzeju na prostem Rogatec smo izhajali iz
izku3enj, ki smo jih pridobivali z obiskovanjem podobnih muzejev na prostem v
Evropi in s prebiranjem strokovne literature. Pri tem smo se tudi zavedali odkionil-
nih stali3¢ dela etnoloSke stroke na Slovenskem (zlasti v zaCetku osemdesetih let),
ki je ocenjevala, da so tak3ni muzeji neustrezna oblika varstva stavbe dedis&ine. Po
teh naziranjih bi naj imeli malo skupnega s prizadevanji sodobne etnoloske vede. V
istem &asu so se nadaljevali tudi spori med muzealci in konservatorji o tem, &igava
je naloga izgradnja muzejev na prostem in kak$na naj bo njihova zasnova (central-
ni, regionalni, lokalni). Kljub tak3nim razmeram v strokovnih krogih smo se na
zavodu odzvali na "pobudo s terena" ter v sodelovanju z Drustvom za ureditev
muzeja na prostem nacrtovali izgradnjo muzeja. Tudi zaradi omenjenih odkionilnih
stali$¢ smo se Ze na samem zacetku izgradnje odlo€ili, da rogadki muzej ne bo
muzej cenenega folklorizma, temve¢ tako imenovani "Zivi" ali "eko" muzej.
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Hisa, vodnjak, brajde in ‘pusnsank’ v Muzeju na prostem v Rogatcu (foto: V.
Hazler; 1992)

Prizadevanja za "oZivijanje" muzeja in tudi za prihodnje ureditvene ter gradbene
posege so razvidna iz priloZenih dokumentov (glej prilogi). V njih so navedene
temeljne programske usmeritve in plani posameznih dejavnosti. Predstavijajo
temelj za temeljito strokovno delo do dokoné&ne izgradnje muzeja in dologajo tudi
program dejavnosti drudtva in ne nazadnje tudi strokovnega dela ZVNKD Celje in
MSZ Celje. Pri tem je pomembno zlasti to, da se $iri strokovni krog sodelujogih, in
da se tudi drustvo na dolo&eni stopnji dejavnosti (oskrbnik) profesionalizira in se
¢imbolj povezuje navzven, z okoljem. Prav to pa so naloge, ki so jih v drustvu Ze
doslej opravijali zelo uspe3no, saj njihovi &lani prenasajo v muzeju pridobljeno
znanje in odnos do ohranjevanja kulturne dedi$€ine tudi na druga podrogja
druZbenega Zivljenja v Rogatcu. Prav to je ena najvegjih vrednot dejavnosti in
Pojavnosti rogaskega muzeja. Muzej je postal del zavesti prebivalcev pod Donacko
goro, prav tako pa se je povedalo zanimanje za stavbo dedi$&ino, ki postaja
splodna vrednota Zivijenja. Zato so se moZnosti za njeno ohranjevanje in situ tudi
Zaradi muzeja zelo povecale.
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