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Strokovni prispevek
Dve leti po požaru na goriškem Krasu
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1 Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota. Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.

1 UVOD

Minevata dve leti od največjega požara v zgodovini 
samostojne Slovenije, ko je na goriškem Krasu 
pogorelo več kot 3.700 ha površin, od tega več 
kot 2.900 ha gozdov (Poljanec in sod., 2022). Od 
poškodovanih gozdov je 2.004 ha v zasebni lasti, 
286 ha v državni in 611 ha gozdov v lasti občin. 
Za sanacijo poškodovanega gozda je Zavod za 
gozdove Slovenije (ZGS) izdelal Načrt sanacije 
gozdov, poškodovanih v požaru Goriški Kras 
15. julij – 1. avgust 2022 (naprej/v nadaljevanju: 
načrt sanacije; Košiček in sod., 2022). V Načrtu, 
izdelanem za obdobje 2023–2027, so načrtovani 
ukrepi za izvedbo sanacije oziroma obsegi načr-
tovanih ukrepov razdeljeni v tri prioritete glede 
obsega poškodb, poudarjenosti funkcij gozdov, 
gozdnih rastišč in ogroženosti gozda. V prvo pri-
oriteto spada obnova gozda na najbolj prizadetih 
območjih pogorišča. Vrednost del za celovito 
sanacijo poškodovanega gozda je bila ocenjena 
na 23,7 milijona evrov, vrednost najbolj nujnih 
del (prva prioriteta) na 15,6 milijona evrov. V 
dveh letih so načrtovani ukrepi za obnovo gozdov 
s prvo prioriteto uresničeni 40-odstotno, kar je 
dober rezultat.

V načrtu sanacije je poleg obnove gozdov 
velik poudarek namenjen tudi protipožarnemu 
varstvu, vzdrževanju gozdnih prometnic, sveto-
vanju lastnikom gozdov in zagotavljanju varnega 
dela, ukrepom za vzdrževanje življenjskega okolja 
prostoživečih živali, varstvu pred invazivnimi 
tujerodnimi rastlinami in spremljanju razvoja 
gozdov ter učinka izvedenih ukrepov sanacije.

2 POSEK POŠKODOVANEGA 
DREVJA

V skladu z načrtom sanacije je celotna koli-
čina poškodovanega lesa, ki ga je treba pose-
kati, ocenjena na okoli 177.000 m3, od tega na 
območju prve stopnje poškodovanosti 72.000 
m3, druge poškodovanosti 104.000 m3 in tretje 
stopnje poškodovanosti 600 m3. V Načrtu je 
bilo predvideno, da bo glavnina lesa posekana 
v letu 2023, ko je vrednost lesa največja in 
imajo lastniki gozdov tudi največ dohodka od 
posekanega lesa. ZGS je lastnikom gozdov z 
odločbami prednostno določil posek na območjih 
obnove gozda s prvo prioriteto ter kjer je bilo 
treba poškodovano drevje prednostno posekati 
zaradi ogrožanja objektov, ljudi in rabe gozda. 
Do avgusta 2024 je bilo na območju pogorišča 
posekanega  26.000 m3 lesa; sečnja pa še poteka. 
Skoraj celoten dosedanji posek je bil izveden na 
območju prve stopnje poškodovanosti gozdov 
v lasti občin in v državnih gozdovih. V prvem 
letu po požaru je posek spodbujala razmeroma 
visoka cena borovega lesa, ki pa se je v letu 2023 
zmanjšala. Večinoma je bila izvedena strojna 
sečnja pogorelih borovih sestojev na obmo-
čju Občine Miren - Kostanjevica, ki so bili v 
požaru najbolj prizadeti. Zaradi strojne sečnje 
je izpadla načrtovana gradnja oziroma obnova 
gozdnih vlak. 

Najmanj posekanega poškodovanega drevja 
je bilo v zasebnih gozdovih. Na tamkajšnjem 
območju zasebni lastniki večinoma ne gospo-
darijo s svojo gozdno posestjo. Ker niso odvisni 
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od lesa ali dohodka iz gozda, tudi opravljanja 
gozdarskih del niso vešči in nimajo ustrezne 
opreme. Zato so skoraj celotno sečnjo v zasebnih 
gozdovih opravila izvajalska podjetja, ki so last-
nikom poškodovanih gozdov aktivno ponujala 
svoje storitve in jih povezovala med seboj zaradi 
oblikovanja večjih zaokroženih sečišč. V letu 
2023 se je cena lesa zmanjšala, zmanjšala pa 
se je tudi kakovost lesa, kar izvajalce odvrača 
od sečnje. Večina poškodovanega in odmrlega 
lesa bo tako najverjetneje ostala v gozdu, kar z 
gospodarskega vidika ni dobro. Odmrl les bo 
tudi negativno vplival na požarno ogroženost 
naravnega okolja že tako ogroženega območja, 
pozitivno pa bo vplival na obogatitev gozdnih 
tal in biotsko raznovrstnost.

3 OBNOVA GOZDA PO POŽARU IN 
ZAGOTAVLJANJE GOZDNEGA 
REPRODUKCIJSKEGA 
MATERIALA

Večina gozda, ki ga je zajel požar (2.500 ha), je 
bila poškodovana do take mere, da je treba gozd 
obnoviti bodisi po naravni poti ali s sajenjem sadik 
gozdnega drevja ali s sajenjem oziroma setvijo 
semen. Načrtovanje obnove gozdov je bilo velik 
izziv za gozdarsko stroko zaradi specifičnosti 
rastiščnih razmer, degradacije tal in pričakovanih 
vplivov podnebnih sprememb. 

Cilj obnove je prilagoditi drevesno sestavo 
bodočih gozdov rastiščnim razmeram, ohra-
njenosti rastišč, pričakovanim posledicam spre-
memb podnebja in tveganjem, ki jih prinaša 
požarna ogroženost gozdnih sestojev na Krasu. 
Poudarek je na zagotavljanju kakovosti in ustre-
zne provenience (submediteranska ekološka 

Slika 1: Pogled iz Vipavske doline na pogorišče maja 2023 (foto: M. Kolšek)
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Slika 2: V zbiranje semena za obnovo pogorišča na goriškem Krasu smo se v jeseni 2022 aktivno vključili tudi 
delavci ZGS in tako obnavljali znanje o pridobivanju semena (foto: M. Kravanja).

regija) gozdnega reprodukcijskega  materiala 
(GRM). Zaradi podnebnih  sprememb smo za 
preizkus vključili tudi drevesne vrste z robnih 
območij kraških rastišč. Za sanacijsko obnovo 
pogorišča je bilo poleg že obstoječih 26 gozdnih 
semenskih objektov (GSO) za 15 drevesnih vrst 
v prvih mesecih po požaru odobrenih 31 novih 
GSO za 14 dodatnih drevesnih vrst (Seznam 
gozdnih semenskih objektov, 2024).  Vse nabrano 
seme v GGO je bilo uporabljeno za obnovo pogo-
rišča. Skupaj je bilo nabranih 10 ton semena in 
sicer cera (4,5 t), puhastega hrasta (3,2 t), lipe 
in lipovca (1,0 t), trokrpega javora,  topokrpega 
javora in maklena (1,3 t), navadnega koprivovca 
(65 kg) ter kraškega gabra (19 kg).

Od 2.500 ha pogorelega gozda je naravna 
obnova predvidena na 1.530 ha, saj smo ocenili, 
da se bo večina površine gozdov listavcev zaradi 
velike obnovitvene sposobnosti in sposobnosti 
poganjanja iz panjev ter korenin obnovila po 

naravni poti. Obnova s sajenjem oziroma setvijo 
drevesnih vrst je večinoma načrtovana v pogo-
relih sestojih črnega bora. S prvo prioriteto je 
obnova s sajenjem oz. setvijo načrtovana na 563 
ha pogorelega gozda, od tega večina s setvijo oz. 
sajenjem semena gozdnega drevja.

Na uresničitev načrtovane obnove s sajenjem 
oz. setvijo so in bodo tudi v prihodnje v največji 
meri vplivali lastniška struktura poškodovanih 
gozdov in razpoložljivost primernega GRM za 
obnovo gozdov ter razpoložljiva finančna sred-
stva tako lastnikov gozdov kot tudi proračunskih 
sredstev za sofinanciranje obnove ter sredstev iz 
zbranih donacij.   

Obnova poškodovanega gozda s sajenjem se je 
začela že konec leta 2022. Požar je vzbudil veliko 
zanimanje prostovoljcev, ki so se zelo množično 
odzvali na organizirane akcije obnove. Za javnost 
so prve akcije obnove pogorelih gozdov potekale 
že novembra 2022 (Rantaša in sod., 2022). 
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V dveh letih po požaru sta bili sajenje oziroma 
setev izvedeni na 231 ha površine, od tega 45 ha 
s sajenjem sadik gozdnega drevja. Skupaj je bilo 
zagotovljenih 72.200 sadik, od tega večino puha-
stega hrasta (30.000) in črnike (17.000), trokrpega 
javorja (11.000), gradna (8.200), navadnega kopri-
vovca (3.000) in 3.000 sadik črnega bora (samo v 
gozdovih RS). Obnova s sajenjem oziroma setvijo 
semena drevesnih vrst je bila skupaj izvedena na 
186 ha. Posajenih je bilo 7,1 tone želoda cera in 
puhastega hrasta na površini 51 ha. Lahko seme 
se je sejalo z zagrinjanjem, težja semena pa s 
sadnjo v jamice. Skupaj je bilo posejanih 1,8 tone 
lahkega semena več domorodnih drevesnih vrst 
(maklen, lipa, lipovec, trokrpi javor, topokrpi javor, 
navadni koprivovec in kraški gaber) na površini 
135 ha. V Brestoviški dolini je decembra 2023 na 
enem hektaru gozda poskusno potekala setev s 
semenskimi kroglicami z brezpilotnimi letalniki 
– droni. Poleg tega je bilo pri sanaciji poškodo-
vanih površin s sadnjo in setvijo preizkušenih 
še več drugih novih pristopov, kot je uporaba 

hidrogelov za izboljšanje oskrbe posajenih sadik z 
vodo, uporaba mikoriznih dodatkov za izboljšanje 
absorpcije vode in hranil ter uporaba ekoloških 
repelentov za odvračanje škodljivih organizmov, 
ki uničujejo semena gozdnih drevesnih vrst.  

Za zaščito obnovljenih površin pred srnjadjo 
in jelenjadjo je bilo z žičnato dvometrsko ograjo 
(ograjna mreža FARMER) ograjenih šest hektarov 
površin, s premazi vršičkov so zaščitene sadike 
na 22 ha obnovljenih površin (sredstvo TRICO®).

Največ del za obnovo gozda je končanih v 
občinskih in državnih gozdovih, manjši delež 
pa v zasebnih. Večina del je izvedenih v lasti 
občine Miren-Kostanjevica, ki je največji last-
nik gozdov na pogorišča. V naslednjih letih bo 
poudarek na obnovi v zasebnih gozdovih in negi 
ter spopolnitvi obnovljenih površin. Pri negi bo 
poudarek namenjen tudi zatiranju invazivnih 
tujerodnih vrst rastlin, ki intenzivno zaraščajo 
ogolele površine in otežujejo obnovo gozdov. 
V letu 2023 je bila nega obnovljenih površin 
narejena na površini 82 ha.

Vrednost doslej opravljenih del za obnovo 
gozda, vključno z zaščito pred divjadjo in nego 
obnovljenih površin, je približno 500.000 evrov. 
Iz integralnega proračuna RS in Gozdnega sklada 
je bilo za sofinanciranje del namenjenih približno 
400.000 evrov. Razliko so poravnala sredstva iz 
donacij in ovrednoteno delo (po normativih za 
izvedbo gozdnih del) prostovoljcev in lastnikov 
gozdov.

4 PROTIPOŽARNO VARSTVO 
GOZDOV NA ŠIRŠEM OBMOČJU 
POGORIŠČA

Na področju protipožarnega varstva smo na obmo-
čju pogorišča v občinah Miren - Kostanjevica, 
Renče - Vogrsko in Komen načrtovali izboljšanje 
protipožarne infrastrukture z novogradnjo ozi-
roma obnovo protipožarnih prometnic. 

V ta namen so bila poleg rednih sredstev za 
vlaganja v gozdove iz proračuna Republike Slove-
nije, ki v višini 150.000 evrov na leto ne zadoščajo 
za financiranje del na protipožarni infrastrukturi, 
odobrena dodatna sredstva iz Programa razvoja 
podeželja (PRP 2014-2020) v višini 2,8 milijona 
evrov. ZGS, Območna enota Sežana, je svetovala 
in nudila pomoč upravičencem pri pripravi vlog 

Slika 3: Na pogorišču goriški Kras se po naravni poti 
in s sajenjem semena uspešno pomlajuje navadni ko-
privovec (Celtis australis) (foto: M. Kolšek).
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Slika 4: Kraški vodovod je v Občini Sežana zgradil šest namenskih hidrantov za varstvo pred požari, načrtuje 
pa izgradnjo še dveh hidrantov. Od navadnih hidrantov se ločijo tako, da omogočajo dobavo več požarne vode 
brez negativnih učinkov na vodovodno omrežje (foto: M Kravanja).

za pridobitev sredstev; pripravila je potrebne 
dokumente za oddajo 82 vlog za nadgradnjo 
protipožarne infrastrukture, za katere je dokon-
čanje predvideno najkasneje do sredine leta 2025 
(ZGS 2024a).

Od načrtovanih 6 km je bilo na širšem območju 
pogorišča v sodelovanju in po predhodnem sve-
tovanju ZGS z lokalnimi skupnostmi in lastniki 
oziroma upravljavci gozdov zgrajenih 4 km proti-
požarnih prometnic. V zagotavljanje izvedbe del na 
protipožarni infrastrukturi se je aktivno vključila 
tudi družba Slovenski državni gozdovi (SiDG). 
Pri obnovi že obstoječih prometnic je poudarek 
tudi na ureditvi izogibališč za intervencijska vozila 
in obnovi protipožarnih ter obvestilnih tabel. 
Od načrtovanih najmanj štirih izven letaliških 
prostorov za pristajanje helikopterjev je v grad-
nji en prostor. Od načrtovanih štiriintridesetih 
dodatnih namenskih hidrantov za varstvo pred 
požari je postavljenih šest hidrantov (ZGS 2024a). 
Načrtovan je en večji vodni vir za zajemanje vode 
za gašenje.

5 VZDRŽEVANJE ŽIVLJENJSKEGA 
OKOLJA PROSTOŽIVEČIH 
ŽIVALI

Požar je zaradi svoje obsežnosti in silovitosti zelo 
posegel tudi v življenjsko okolje prostoživečih 
živali. Načrt sanacije vključuje tudi izvedbo del 
za vzdrževanje življenjskega okolja prostožive-
čih živali: vzpostavitev in vzdrževanje vodnih 
virov, gnezdnic in pašnih površin. Po podatkih 
upravljavcev lovišč je bilo na območju požarišča 
očiščenih ali na novo osnovanih 48 vodnih korit 
za divjad, postavljenih 20 gnezdnic, pokošenih 
osem hektarov travnikov, vzdrževanih 26 večjih 
vodnih virov in pet kaluž ter vzdrževanih 0,30 ha 
gozdnega roba. Pod strokovnim vodstvom ZGS 
in v sodelovanju z lokalno lovsko družino je bil 
urejen tudi nov kal. V okviru obnove gozdov s 
sajenjem in setvijo plodonosnih drevesnih vrst 
ter nego obnovljenih površin zagotavljamo več 
prehranskih možnosti za prostoživeče živali v 
prihodnjih desetletjih.
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6 VARSTVO PRED INVAZIVNIMI 
TUJERODNIMI RASTLINAMI

Redno varstvo pred invazivnimi tujerodnimi 
vrstami rastlin (ITVR) je sestavni del izvajanja del 
za obnovo gozdov, nego mladovja in izbire dreves za 
posek. Načrt sanacije posebno pozornost namenja 
omejevanju širjenja velikega pajesena in pavlovnije 
ter med zelnatimi vrstami navadne barvilnice. V 
poškodovanih gozdovih, potrebnih obnove, so se 
poleg naštetih ITVR razbohotile tudi druge, zlasti 
zelnate ITVR, kot so raznozobi grint, tujerodne 
hudoletnice, enoletna suholetnica, ambozija. Raz-
rast ITVR povečuje zahtevnost del pri sonaravni 
obnovi gozdov in negi obnovljenih površin.

Varstvo pred ITVR na območju pogorišča 
smo v letih 2022 in 2023 izvajali tudi v okviru 
projekta Sklada za podnebne spremembe Inva-
zivke v gozdovih. Poudarek je bil na izobraže-
vanju lokalnega prebivalstva in lokalnih skup-
nosti. Organizirali smo delavnice, pripravili več 

Slika 5: Na novo urejen kal v okolici Sela na Krasu (foto: M. Kravanja).

prispevkov za medije in izobraževalne filme 
na temo ITVR. Na območju pogorišča Goriški 
Kras in širše smo v letu 2023 zagotovili izvedbo 
slabljenja vitalnosti plodečih dreves velikega 
pajesena (Ailanthus altissima) z obročkanjem 
debel na šestnajstih objektih. Obročkanih je 
1.448 dreves na prostorsko več ločenih objektih 
na skupni površini štiri hektare, katerih vitalnost 
bomo spremljati še najmanj dve leti in po potrebi 
ponovili zatiralna dela. Za ohranjanje biotopov 
smo z ruvanjem odstranili ITVR v obsegu 82 
ha. (Kolšek in sod., 2023).

7 DELO Z JAVNOSTMI
Delu z javnostmi smo namenili poudarek že v 
času intervencije in kasneje v procesu izdelave 
načrta sanacije, kar doslej ni bila praksa. Zaradi 
izrednosti dogodka sta bili že sama intervencija 
in tudi kasneje izdelava načrta sanacije pod 
drobnogledom strokovne in laične javnosti. 
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Slika 6: Obročkanje semenečih dreves velikega pajesena (Ailanthus altissima) – metoda počasne slabitve ženskih 
dreves za preprečevanje širjenja vrste s semeni (foto: M. Kolšek)

Javno smo razgrnili osnutek načrta sanacije, 
organizirali srečanje strokovnjakov s področja 
obnove gozdov po požarih, srečanje županov 
prizadetih občin ipd. Pripravili smo več sporočil 
za javnost in prispevkov za medije na lokalni in 
državni ravni.

Požarišče je pod strokovnim vodstvom ZGS 
obiskalo že dvajset ekskurzij s skupaj več kot 
štiristo udeleženci. Organizirali smo gozdno 
pedagogiko za otroke in odrasle, petih naravo-
slovnih dni se je udeležilo 211 učencev. Obnovo 
smo izvedli s sedemindvajsetimi prostovoljskimi 
akcijami, ki se jih je skupaj udeležilo 4.340 ude-
ležencev, med njimi največ učencev srednjih šol, 
podjetij, nevladnih organizacij in domačinov. 
ZGS je vključen v izdelavo čezmejne poti po 
pogoriščih Zeleno srce Krasa (Željan, 2023), kjer 
smo sodelovali pri pripravi več tabel, namenjenih 
ozaveščanju javnosti o pomenu gozdov za varstvo 
narave in ohranjanje biotske pestrosti Krasa.

Zanimanje za strokovno vodene oglede pogo-
rišča in prostovoljne akcije sajenja ter setve dre-
vesnih vrst po dveh letih po požaru še ni zamrlo.

8 SPREMLJANJE RAZVOJA 
GOZDOV IN IZVEDENIH 
UKREPOV SANACIJE

Na pogorišču Goriški Kras je z načrtom sanacije 
načrtovano večletno spremljanje naravnega razvoja 
gozdov in vpliva požara na gozdna tla ter pojava 
tujerodnih vrst rastlin. Z meritvami na stalnih 
vzročnih ploskvah (SVP), namenjenih rednemu 
spremljanju stanja gozdov na deset let, bomo na 
območju požarišča pridobili podatke, koliko dreves 
oziroma lesa je bilo  posekanega, koliko lesa je med 
dvema meritvama odmrlo, kako se vpliv požara 
odraža na prirastku lesa, vitalnosti živih dreves, 
njihovi kakovosti ter na morebitno vrast novih 
dreves. V okviru meritev SVP je predvideno tudi 
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Slika 7: Obnova gozdov s sajenjem in setvijo semena drevesnih vrst je bila v večini opravljena v okviru  akcij 
prostovoljcev pod strokovnim vodstvom ZGS (foto: M. Kravanja). 

ugotavljanje pomlajevanja, prisotnosti tankega 
drevja ter ITVR. V letu 2023 je bilo izmerjeno 
stanje na 102 SVP, na dodatnih 23 (22) ploskvah so 
sodelavci ZGS in Gozdarskega inštituta Slovenije 
(GIS) analizirali vegetacijo in talne razmere (Babij 
in sod., 2024). Naslednja ponovitev meritev na 
SVP je načrtovana za leto 2025. 

ZGS sistematično spremlja uspeh obnove 
gozdov s sajenjem sadik gozdnega drevja in setvijo 
na podlagi podatkov o preživetju ter uspevanju 
posajenih sadik po prvi, tretji in peti vegetacij-
ski dobi. Pridobljeni podatki lahko prispevajo 
k prepoznavanju kritičnih točk sistema obnove 
gozdov s sajenjem in omogočajo nadzor operativne 
izvedbe obnove. Uspešnost obnove s sajenjem je 
bila ocenjena z deležem preživelih sadik po koncu 
prve vegetacijske dobe po sajenju na vseh objektih 
sajenja, ki so bili posajeni v jeseni 2022 in spo-
mladi 2023. Skupno je prvo vegetacijsko obdobje 
preživelo 81 % posajenih sadik, kar je podobno 
kot na drugih območjih Slovenije (ZGS, 2024b).  

K temu so pripomogle ugodne vremenske razmere, 
ki so z obilico dežja naklonjene ukoreninjanju 
posajenih sadik in kalitvi semena.

9 ZAKLJUČKI
Sanacijska dela potekajo dokaj skladno z načr-
tom sanacije. Tveganja za izvedbo del se kažejo 
predvsem v zasebnih gozdovih. Na pogorišču 
je namreč zasebna gozdna posest razdrobljena,  
veliko je malih lastnikov, ki so neusposobljeni 
in slabo opremljeni za delo v gozdu, zanimanje 
za ukrepe, predvidene z načrtom sanacije za 
obnovo poškodovanih površin, je majhno. Slaba 
uresničitev načrtovanih del v zasebnih gozdovih 
je tudi posledica več lastnikov v tujini, umrlih in 
neznanih lastnikov zaradi neažurirane zemljiške 
knjige ter neorganiziranih in posledično neregi-
striranih ter zato nedelujočih agrarnih skupnosti, 
ki sicer združujejo več lastnikov gozdov, vendar je 
delovanje brez skupnih predstavnikov omejeno. 
Večje tveganje za naravno obnovo so invazivne 
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tujerodne vrste rastlin, ki terjajo večji obseg del 
za obnovo in povečujejo stroške sanacije. 

Dobra stran sanacije je velika vključenost 
javnosti in skrb za gozdove, ki jo je na tak način 
izkazala slovenska javnost. Sanacija bo skladno 
z načrtom potekala tudi v prihodnjih letih. Pou-
darek bo predvsem na obnovi še neobnovljenih 
površin in negi površin, ki so bile obnovljene v 
zadnjih dveh letih, ter na rednem spremljanju 
sanacije, da bi pridobili izkušnje za ravnanje v 
podobnih primerih.

10 VIRI
Kolšek M., Nève Repe A., de Groot M. 2023. Varstvo pred 

invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v gozdovih. 
Poročilo o izvedenih aktivnostih projektne naloge 
Sklada za podnebne spremembe, projekt št. 2330-
22-0007 »Invazivke v gozdovih«. 

Košiček B., Kravanja M., Reščič M., Kolšek M., Mori J., 
Gasparič B., Magajna B., Zadnik A., Sila A., Sanković 
P., Jazbec J., Šemrov M., Breznikar A., Rantaša B., 
Stergar M., Marenče M., Pristovnik D., Hrovat T., 
Danev G., Poljanec A. 2023. Načrt sanacije gozdov, 
poškodovanih v požaru Goriški Kras od 15. julija do 
1. avgusta 2022. Zavod za gozdove Slovenije: 57 s.

Poljanec A., Rantaša B., Saražin J., Gasparič B., Kravanja 
M., Kolšek M., Košiček B., 2022, Vloga javne gozdarske 
službe pri obvladovanju požara Goriški Kras in 
posledice požara za gozdne ekosisteme. Gozdarski 
vestnik: slovenska strokovna revija za gozdarstvo, 
80, 6/7: 227–239 s.

Rantaša, B., Dolenc, T. in Magajna, B., 2022, Potek 
sanacije gozdov po požaru na Goriškem Krasu v letu 
2022. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija 
za gozdarstvo, 80, no. 6/7, p. 261–264. 

Seznam gozdnih semenskih objektov. 2024. Uradni 
list RS, št. 7/2024, stran 551. (Gozdarski inštitut 
Slovenije, https://www.gozdis.si/seznam-gozdnih-
semenskih-objektov/)

Poročilo o delu Zavoda za gozdove Slovenije za leto 
2023. Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana: 142 s.

ZGS 2024. Evidenca gozdnogojitvenih, varstvenih in 
drugih del in materialov za izvedbo del. Digitalna 
zbirka. Zavod za gozdove Slovenije.

ZGS 2024a. Realizacija del po načrtu sanacije za požar 
Goriški Kras. Interna preglednica ZGS Območna 
enota Sežana. Zavod za gozdove Slovenije.

ZGS 2024b. Evidenca ZGS o spremljanju uspešnosti 
sadnje. Digitalna zbirka. Zavod za gozdove Slovenije.

Željan K. 2023. Čezmejna pot po pogoriščih : zeleno 
srce Krasa. Primorski dnevnik. Leto 79, št. 29, str. 15.  

Kolšek M., Kravanja M., Košiček B., Nève Repe A., Breznikar A., Minić Vidrih M., Poljanec A.: 
Dve leti po požaru na goriškem Krasu

https://www.gozdis.si/seznam-gozdnih-semenskih-objektov/
https://www.gozdis.si/seznam-gozdnih-semenskih-objektov/

