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Celostna prenova gradu Rajhenburg, projektne
aktivnosti in razvoj dejavnosti na gradu po prenovi

IZVLEČEK
V članku avtorica predstavlja delovanje projektnih skupin in izvajanje projekta Celostna prenova gradu

Rajhenburg, ki je potekalo od leta 2005 do uspešno končane prenove leta 2012. Predstavlja tudi strategijo razvoja
gradu, ki ga na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško upravlja Kulturni dom Krško s
svojo enoto Grad Rajhenburg. Celostno upravljanje spomenika državnega pomena je sestavljeno iz več dejavnosti,
kjer se prepletajo javni in tržni programi. Avtorica predstavlja projekte, ki so v izvajanju in so pomemben del
dejavnosti in razvoja gradu v sedanjosti in prihodnosti.
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ABSTRACT
THE COMPLETE RENOVATION OF RAJHENBURG CASTLE, PROJECT ACTIVITIES
AND DEVELOPMENT OF ACTIVITIES IN THE CASTLE AFTER THE RENOVATION

In the article the author presents operations of the project groups and implementation of the project »The
complete renovation of Rajhenburg castle« which was carried out from 2005 till its final renovation activities in
2012. The article also introduces the strategy of the castle development and management. The castle is managed by
the Krško Culture Centre with its unit of Rajhenburg castle on the basis of the Ordinance establishing a public
institute the Krško Culture Centre (OG RS, 109/09). The complete management of the monument of national
importance consists of various activities that involve public as well as marketing programmes. The author presents
the projects that are still in progress and play a very important part in the activities and development of the castle
now and in the future.
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Uvod – izhodišča projekta Celostna prenova gradu
Rajhenburg

Po končanem denacionalizacijskem postopku je
Občina Krško leta 2004 postala lastnica gradu Raj-
henburg.1 Že v naslednjem letu so oblikovali pro-
jektno skupino, katere temelj so bila naslednja dej-
stva oziroma povzeta opredelitev pomena gradu in
obnove:

»Grad Rajhenburg je zaradi svojega vedutnega
položaja, zgodovinske, gospodarske in politične vloge,
umetnostno zgodovinske in arhitekturne vrednosti pre-
poznaven v širšem slovenskem in evropskem prostoru.

Grad Rajhenburg v Brestanici je eden najstarejših
grajskih objektov v Sloveniji. Ohranjen je prepis listine
iz leta 895, kjer se grad prvič omenja. Prvotna grajska
stavba je bila v bojih z Madžari v začetku 10. st. po-
rušena. V letih 1131–1147 je dal Salzburški nadškof
Konrad grad na novo pozidati. Skozi stoletja so se na
gradu zvrstili različni lastniki. V 17. st. je dobil da-
našnjo podobo.

Leta 1881 so grad kupili menihi Trapisti iz samo-
stana Notre Dame des Dombes iz Francije in ga pre-
uredili v samostan. Aprila 1941 so jih Nemci pregnali
in v gradu in gospodarskih poslopjih, ki so jih zgradili
trapisti, uredili preselitveno taborišče za izganjanje
Slovencev. Na pot izgnanstva v Srbijo, na Hrvaško in
v Nemčijo je šlo preko tega taborišča okrog 45.000
Slovencev.

Po končani vojni so se menihi za dve leti vrnili,
potem je bil grad nacionaliziran. V njem je Uprava za
notranje zadeve uredila zapore, ki so bili na gradu do
junija 1966.

Takrat se je začel razvoj muzejske dejavnosti in
vloga gradu kot kulturnega objekta, v katerem je
ohranjena tako nepremična kot premična dediščina.
Občina Krško si je prizadevala tudi za dodatne vse-
bine, povezane s turizmom in področnimi značilnostmi.
Rezultat je obnova dveh kletnih prostorov za namene
Galerije vin vinorodne dežele Posavje leta 1997, ki je
bila v upravljanju Društva vinogradnikov Sremič s
pooblaščenim kletarjem Andrejem Fabjančičem iz Bre-
stanice.«2

V procesu načrtovanja in izvajanja projekta pa je
bila zapisana tudi vizija celostne prenove in razvoja
gradu Rajhenburg:

1 Podrobneje je o postopku navedeno v prispevku Irene Fürst:
Grad Rajhenburg kot muzej v tej publikaciji.

2 Kratek povzetek pomena in stanja je naveden v različnih
projektnih dokumentih, ki so bili osnova za pripravo ključ-
nih dokumentov prenove: Dokumenta identifikacije investi-
cijskega projekta, Investicijskega programa, Študije za posta-
vitev muzejskih zbirk v obnovljenem gradu Rajhenburg in Do-
kumenta identifikacije investicijskega projekta Postavitev mu-
zejskih zbirk v obnovljenem gradu Rajhenburg. Vse dokumen-
te hrani Občina Krško, del tudi Kulturni dom Krško, enota
Grad Rajhenburg.

»Grad Rajhenburg, spomenik državnega pomena,
pomeni sožitje arhitekturne dediščine različnih obdobij
in zgodb, ki so soustvarjale njegovo življenje vsaj že od
9. stoletja.

Vizija varstva in razvoja gradu Rajhenburg vse-
buje celovito gradbeno prenovo z vzpostavitvijo najpo-
membnejših arhitekturnih značilnosti, ki pričajo o
stavbnem razvoju gradu in so pomemben temelj mu-
zejskih vsebin, ki jih dopolnjujejo kakovostne storitvene
dejavnosti v službi celovitega in uspešnega delovanja
gradu Rajhenburg. Grad Rajhenburg bo po celostni
prenovi, ki temelji na sožitju nepremične, premične in
žive dediščine, primer uspešne gradbene in konserva-
torske prenove, ki omogoča uspešno delovanje gradu z
načrtovanimi vsebinami, ki združujejo področje celo-
vitega varovanja, ohranjanja in predstavljanja vseh
vrst dediščine z raznovrstnim turizmom in drugimi
dejavnostmi v službi razvoja.

Grad Rajhenburg bo osrednja točka povezovanja
preteklosti s sedanjostjo za ohranitev v prihodnosti.«3

Prispevek je kratek vpogled v pripravo in izva-
janje projekta, ki je skozi različne korake dobil ime
Celostna prenova gradu Rajhenburg.4 Projekt so so-
oblikovali številni, deležen je bil tako politične kot
t. i. družbene podpore, občinska uprava pa je skr-
bela, da so bili vsi koraki ustrezno izvedeni. Avto-
rica prispevka je bila od septembra 2006 do julija
2010 tudi vodja projektnih skupin na Občini Krško,
po zaposlitvi v Kulturnem domu Krško5 pa je ostala
članica projektne skupine in v času gradbene pre-
nove udeleženka rednih koordinacij. Vodila je pod-
ročje vsebinske prenove in koordinacije pri vpra-
šanjih, povezanih z uporabnostjo gradu, oziroma
skladnostjo z začrtanimi vsebinami ter usklajeva-
njem sprememb ob prenovi, ki so vplivale na vse-
binsko zasnovo. Vodila je pripravo različnih pro-
jektnih dokumentov in pripravo prijav na različne
razpise ter kot vodja projektov vodi izvajanje le-teh.

Ker je projekt še vedno živ, čeprav je gradbena
prenova končana,6 je pisanje tovrstnega prispevka
samo začetek dokumentiranja in vrednotenja načr-
tovanega in izvedenega. Projekt Celostna prenova
gradu Rajhenburg je še vedno razvijajoč se in delujoč
projekt, saj je nujno, da je grad kakovostno in traj-
nostno vzdrževan, da so vsebine na eni strani stalne
in utečene, na drugi strani pa vedno žive, nove in
inovativne.

3 Černelič Krošelj, Strategija, str. 11.
4 Ob tem se je uveljavilo tudi prvotno ime gradu Rajhenburg.

Kraj in posledično tudi grad sta bila preimenovana leta
1952. Izbrano je bilo ime Brestanica – po potoku, ki teče po
dolini.

5 Avtorica prispevka je od 15. julija 2010 zaposlena kot kus-
tosinja enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad
Rajhenburg.

6 V intenzivnem izvajanju pa je spremljanje stanja gradu in
uveljavljanje reklamacij v garancijskem roku.
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Grad Rajhenburg pred prenovo. Foto: Goran Rovan, KDK MMK.

Prispevek je vpogled v nekaj delov projekta in ni
namenjen vrednotenju, ampak predvsem predstav-
ljanju in poročanju ter je interpretacija izvajanja
projekta avtorice prispevka.

Projekt Celostna prenova gradu Rajhenburg

Projekt je bil zasnovan in zastavljen celovito,
vseboval je tako gradbeno kot vsebinsko – pro-
gramsko prenovo. Občina Krško si je na čelu s ta-
kratnim županom Francem Bogovičem prizadevala,
da bi projekt stekel, projektna dokumentacija pa
pravočasno in ustrezno pripravljena s ciljem prido-
bivanja sredstev za obnovo.7 Ministrstvo za kulturo
RS je od leta 2006 obljubljalo in pripravljalo razpis,
namenjen občinam kot lastnicam spomenikov dr-
žavnega pomena za prijavo obnov, in ob uspešni
prijavi tudi ustrezno izvedbo le-teh.

Nujnost celovite prenove je bila večkrat izpostav-
ljena že od pričetka muzejske dejavnosti leta 1968,8
še posebej pa na začetku devetdesetih let 20. sto-
letja. Tako so se celovito zastavljene aktivnosti pri-
čele že v času postopka denacionalizacije, saj je med
letoma 1995 in 1999 nastala Projektna naloga celost-
ne prenove, ki so jo izdelali Maruša Zorec, Maša
Živec in konservatorja dr. Ivan Stopar in Alenka
Železnik.9 Aktivnosti so takrat zastale, saj še ni bil
končan denacionalizacijski postopek, nastal pa je
dragocen temeljni dokument za pripravo novih.
7 Ves čas je bilo predvideno pridobivanje sredstev iz t. i. ev-

ropskih skladov, saj projekt ni bil izvedljiv samo z lastnimi
sredstvi občine.

8 Več o razvoju muzejske dejavnosti je v prispevku zapisala
Irena Fürst: Grad Rajhenburg kot muzej v tej publikaciji.

9 Projektno nalogo hranijo Občina Krško, Kulturni dom
Krško, enota Grad Rajhenburg in ZVKDS OE Ljubljana.

Občina Krško je na podlagi Odločbe št. 464-
351/999-71, ki jo je izdalo Ministrstvo za kulturo
RS, 6. 2. 2004, postala zemljiškoknjižna lastnica
gradu Rajhenburg, ki je bil z Odlokom o razglasitvi
Gradu Rajhenburg in njegovega območja razglašen
za kulturni spomenik državnega pomena.10 Občina
Krško je po končanem denacionalizacijskem po-
stopku leta 2004 pričela z aktivnostmi za pripravo
projektov, ki so podlaga za uspešno celostno pre-
novo gradu. Izhajajoč iz obstoječega stanja in z na-
slonom na številne akterje, ki so skrbeli, da je bil
grad živ in osnovno vzdrževan,11 je Občina pričela
aktivnosti za pripravo projektov tako za gradbeno
kot za vsebinsko prenovo in revitalizacijo.

Za pripravo široko zastavljenega projekta je bila
leta 2005 imenovana projektna skupina za izvedbo
postopka izvajanja razvojnih smernic celostne pre-
nove gradu Rajhenburg v sestavi Irena Fürst in Jože
Dežman (Muzej novejše zgodovine Slovenije), mag.
Dušan Kramberger (Ministrstvo za kulturo RS),
Alenka Železnik (ZVKDS, OE Ljubljana), Tomaž
Teropšič (Posavski muzej Brežice), Ivica Žnidaršič
(Društvo izgnancev 1941–1945), Mirko Avsenak
(KS Brestanica), Katja Ceglar in Alenka Černelič
Krošelj (Občina Krško).12

10 Ur. l. RS št. 81/99 in 46/05.
11 Pomembno vlogo so imeli prizadevni člani lokalnih društev,

predvsem turističnega in kulturnega društva. Med njimi pa
sta posebno predanost in skrb izkazovala Mirko Avsenak in
Margareta Marjetič, ki sta odnos do gradu posredovala tudi
mlajšim generacijam in širšemu lokalnemu okolju. Več v
nadaljevanju prispevka.

12 Prvo odločbo je župan Franc Bogovič izdal 1. 7. 2005 in
imenoval prvih sedem članov, z drugo odločbo, izdano 11.
11. 2005, pa imenoval še dve članici, Ivico Žnidaršič in
Alenko Černelič Krošelj. Odločbe hrani Občina Krško.
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Projektna skupina je aktivno sodelovala pri pri-
pravi projektne dokumentacije in pri usklajevanju
dogovorjenih vsebin ter je delovala do leta 2007 z
nekaj spremembami v sestavi zaradi prevzema dru-
gih nalog.13

Na začetku junija 2006 je bil sklican tudi prvi
sestanek projektne skupine za obnovo gradu Raj-
henburg, sestavljene iz predstavnikov Občine Krš-
ko, Ministrstva za kulturo RS in ZVKDS, OE
Ljubljana. Iz občinske uprave so bili v skupino ime-
novani Katja Ceglar, ki jo je septembra 2006 za-
menjala Alenka Černelič Krošelj, Andrej Sluga,
Janja Špiler, ki jo je januarja 2007 nadomestil Ma-
tjaž Pirc, in Stanka Vodeb, s strani ZVKDS, OE
Ljubljana je bila imenovana Alenka Železnik in kot
predstavnik Ministrstva za kulturo RS mag. Dušan
Kramberger.14

Občina Krško je na osnovi sklepov in načrto-
vanih aktivnosti konec leta 2006 izvedla javni nate-
čaj za izdelavo Investicijske in projektne dokumentacije
za obnovo gradu Rajhenburg. Izbran je bil Gea
Consult, d. o. o., Škofja Loka in odgovorni projek-
tant Aleš Hafner, ki je imel ustrezne reference15 za
izvedbo zahtevnega projekta.16

Januarja 2007 je Občina Krško za celostno pre-
novo gradu Rajhenburg izdelala Dokument identifi-
kacije investicijskega projekta, ki je bil izdelan na
podlagi Projektne naloge celostne prenove gradu Raj-
henburg B06-102, Gea Consult, d. o. o., Škofja Lo-
ka, junij 2007, in Idejnih zasnov prenove Rajhen-
burškega gradu B06-102, Gea Consult, d. o. o., Škof-
ja Loka, avgust 2007.

Julija 2007 je bil pripravljen Konservatorski pro-
gram, odgovorna konservatorka je postala Alenka
Železnik, ZVKD OE Ljubljana. Program je upo-
števal že opravljene raziskave, gradbeno-sanacijska
dela in restavratorska dela od leta 1968 do 2000 ter
načrtoval celovito prenovo.17

S Sklepom o začasnem upravljanju gradu Rajhen-
burg, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Krško
28. 6. 2007, je bil grad dan v začasno upravljanje
Kulturnemu domu Krško. Vsebina upravljanja je
bila predvsem vzpostavitev tekočega vzdrževanja in
koordinacija ter promocija programa. S 1. 8. 2007 je

13 Leta 2006 je Katja Ceglar prevzela vodenje Kulturnega
doma Krško, mag. Dušan Kramberger pa je bil kasneje
razporejen na druga področja.

14 Dokumentacija je na voljo na Občini Krško, arhiv.
15 Aleš Hafner, univ. dipl. inž. arh, je vodja projektive v pod-

jetju. Svojo strokovno pot je po končanem študiju arhitek-
ture začel kot industrijski oblikovalec, jo nadaljeval kot
konservator zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine
in v letu 2000 prevzel vodenje projektive v družbi Gea Con-
sult. Družba ima številne reference na področju obnove kul-
turnih spomenikov, med njimi so obnova gradu Pišece,
Snežnik, Trebnje, Negova, graščina Radovljica idr. Več:
http://www.gea-consult.si/SLO_o_podjetju.php.

16 Dokumentacija je na voljo na Občini Krško, arhiv.
17 Podrobno v prispevku Alenke Železnik: Grad Rajhenburg

in njegova prenova, ki je objavljen v tej publikaciji.

bil za navedene naloge zaposlen delavec za polovični
delovni čas. Odzivi na novi način upravljanja so bili
dobri, tako da je bilo tovrstno upravljanje v veljavi
vse do pričetka gradbene prenove.18

Občinski svet občine Krško je 15. 11. 2007 na
svoji 16. seji sprejel Sklep o potrditvi predloga inves-
ticijskega projekta – CELOSTNA PRENOVA GRA-
DU RAJHENBURG.

17. 4. 2009 je bilo pridobljeno gradbeno dovo-
ljenje, s čimer so bili pridobljeni vsi osnovni pogoji
za pripravo prijave na najavljene razpise v sklopu
Operativnih programov EU in Ministrstva za kul-
turo RS.

Občinski svet Občine Krško je 24. 5. 2010 na
svoji 40. seji sprejel Sklep o potrditvi Predinvesticijske
zasnove in o potrditvi Investicijskega programa – »Ce-
lostna prenova gradu Rajhenburg«, občina pa se je
prijavila na razpis za obnovo spomenikov v lasti ob-
čin za obdobje 2010–2012 z oznako JR ESRR – KS
2010–2012 v okviru Operativnega programa krepit-
ve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013 – Razvoj regij, 2010–2012, Mreženje
kulturnih potencialov in pridobila 3.000.000,00
EUR iz razpisa, ostala sredstva v višini nekaj več kot
2.000.000,00 EUR je zagotovila sama. Po objavi jav-
nega razpisa za izbor izvajalca in po izboru se je
aprila 2011 pričela obnova in je trajala do junija
2012. Slovesno odprtje gradu Rajhenburg je pote-
kalo 1. 12. 2012.

Gradbeni del prenove – projektno delo in doku-
mentacija

O izvedbi prenove poročajo za to pristojni
avtorji in strokovnjaki,19 v tem razdelku pa sta pred-
stavljena dokumentacija in delo projektne skupine,
ki je bila podlaga za uspešno izvedbo.

Občina Krško je bila kot lastnica gradu preko
oddelka za družbene dejavnosti skrbnica priprave
projekta. Za projekt je bila zadolžena Alenka Čer-
nelič Krošelj, višja svetovalka za kulturo, tehnično
kulturo in delo z mladimi, ki je na delovnem mestu
in pri nalogah nasledila Katjo Ceglar.20 Projekt se je
pričel z imenovanjem druge projektne skupine –
projektne skupine za obnovo gradu Rajhenburg, in
sicer maja 2006. Na prvem sestanku, ki je bil 8. 6.
2006 na občini Krško, je vodja projekta Katja Ceg-

18 Z letno pogodbo med Občino Krško in Kulturnim domom
Krško je bil določen obseg del, tehnik pa je bil obvezan
mesečno poročati o izvedenih delih, ki so zajemala tudi po-
moč pri prireditvah, osnovno čiščenje, čiščenje snega, manj
zahtevna vzdrževalna dela ipd.

19 Odgovorna konservatorka Alenka Železnik, arheologi Maja
Bricelj, Nika Veršnik, Maja Lavrič in Robert Krempuš ter
dr. Igor Sapač, eden vodilnih slovenskih strokovnjakov za
gradove.

20 Katja Ceglar je bila vodja projekta od leta 2005 do julija
2006. Alenka Černelič Krošelj pa od septembra 2006 do
julija 2010.
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lar predstavila naloge in delo projektne skupine vse-
binske obnove, ki je delovala od leta 2005 in je bila
zadolžena za pripravo vsebinske prenove gradu ozi-
roma za določitev vsebinskih smernic razvoja.21
Izhodišče dela obeh skupin je bila Projektna naloga
celostne prenove iz leta 1999.22 V načrtu postopka iz-
vedbe projekta so bile predstavljene smernice Mini-
strstva za kulturo RS, ki so sledile zahtevam sofi-
nanciranja iz evropskih skladov z že pripravljenimi
projekti oziroma s projekti z urejeno dokumentacijo
in pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Zato je bi-
lo treba čim prej pripraviti projektno dokumenta-
cijo, pri izboru ustreznih izvajalcev in zbiranju po-
nudb pa je svojo pomoč ponudilo Ministrstvo za
kulturo preko svojega predstavnika mag. Dušana
Krambergerja. Ob tem pa je bila kot ena najbolj
nujnih in pomembnih nalog izpostavljena tudi ure-
ditev vseh odnosov med različnimi nosilci dejav-
nosti na gradu, kar mora biti izvedeno hkrati z dru-
gimi aktivnostmi.

Projekt je kot odgovorni projektant pripravljal
Aleš Hafner skupaj s sodelavci, predvsem pa v so-
delovanju z odgovorno konservatorko Alenko Že-
leznik in s člani projektnih skupin. Še posebej je bila
dejavna projektna skupina, imenovana za izvedbo
postopka izvajanja razvojnih smernic celostne pre-
nove gradu Rajhenburg, in znotraj nje predstavniki
lokalne skupnosti. Kot član skupine je v imenu
različnih društev in združenj, ki so skrbeli za grad,
projekt podrobno spremljal Mirko Avsenak, dolgo-
letni predsednik Turističnega društva Brestanica,
tudi raziskovalec lokalne zgodovine in neutrudni
nadzornik dela.23 V imenu različnih društev (Zveza

21 Zapisnik 1. sestanka projektne skupine obnove gradu Raj-
henburg, 8. 6. 2006. Občina Krško, arhiv.

22 Zorec, Projektna.
23 Mirko Avsenak (1934–2013) je bil dejaven na številnih

področjih, še posebej pa na področju kulture in turizma tako
na območju krajevne skupnosti kot v občini in širše. Umrl je
kmalu po odprtju prenovljenega gradu, konec januarja 2013,
in bil pokopan 4. 2. 2013. Obnovo je spremljal kljub vid-
nemu pešanju in bolezni. Bil je edini, ki je lahko kadar koli
stopil na gradbišče. Kljub številnim pomislekom ob pripravi
projekta je bil zagotovo najbolj vesel, da je prenova uspešno
potekala. Z avtorico prispevka sta se med prenovo večkrat
srečala na gradbišču. Tako je bilo tudi na praznični dan, 26.
6. 2012, tik pred končanjem prenove. Sedela sta na pravkar
dobavljenih stolih za prireditve in se pogovarjala, ali bodo
ljudje lahko udobno sedeli in kako lepo je sedaj na gradu.
Bil je zadovoljen, vesel in srečen, ker so prizadevanja šte-
vilnih dala rezultat. Ob njegovem pogrebu je o njem in nje-
govem delu Margareta Marjetič, njegova neutrudna sode-
lavka in predsednica Kulturnega društva Svoboda Bresta-
nica, med drugim zapisala: »Bil je pobudnik ustanovitve
Zveze kulturnih društev in njen zavzeti predsednik. Za rast
kulture, predvsem ljubiteljske, pa si je prizadeval tudi kot
predsednik izvršnega odbora interesne skupnosti za kulturo,
v občinskih odborih za kulturo in šport in kot delegat
družbeno-političnega zbora Občine Krško.
Doma v Brestanici smo od njega želeli črpati predvsem
bogato znanje o preteklosti kraja, a zdaj z obžalovanjem
ugotavljamo, da nam je mnogo dal, da pa je še mnogo znanj
ugasnilo z njegovo smrtjo. Tudi po njegovem velikem

kulturnih organizacij Krško, JSRSKD, Območna
izpostava Krško,24 Kulturno društvo Svoboda Bre-
stanica, Turistično društvo Brestanica, Krajevna
skupnost Brestanica, Društvo vinogradnikov Krško-
Sremič in druga društva)25 je pripravil tudi izho-
diščni dokument, ki je bil eden temeljev projekta in
projektne dokumentacije. Prebivalci območja pod
gradom in skrbniki njegove dediščine so v uvodu
zapisali: »Grad Rajhenburg je zaradi svoje vedute,
zgodovinske, umetnostno zgodovinske, gospodarske
                                                 

prizadevanju pa nam je k sreči ostal Zbornik Brestanice
(1982), vir množice podatkov naše bogate zgodovine.
Rad je imel svoj kraj in iz te ljubezni se je rodilo orga-
nizirano zbiranje gradiv, iskanje in urejanje informacij, ki so
polnile fascikle in albume, ki so bogati in verni pričevalci
preteklosti. Svoje znanje je delil z vsemi, ki jih je preteklost
kraja zanimala, še posebno pa je rad sodeloval s šolo in se
veselil njihovih uspešnih raziskovalnih nalog.
Razumljivo, da ga je kot magnet pritegnila skrivnostna
preteklost gradu in v okviru turističnega društva je leta 1973
prevzel vodenje odbora za zaščito in obnovo rajhenburškega
gradu. Vrstili so se uspešni posegi, grad je bil uvrščen med
kulturne spomenike nacionalnega pomena, odprt gostinski
obrat, zrasla je muzejska zbirka, urejen je bil asfaltni dostop,
restavrirani prvi prostori, opravljene temeljite arhitekturne
in spomeniške raziskave. Načrtno je pomagal pri zbiranju
gradiva o zgodovini Brestanice in skupaj s kustosinjo Ireno
Fürst sta uredila stalno razstavo Brestanica skozi čas; bil pa
ji je tudi v moralno oporo pri urejanju zbirke o trapistih.
Ves čas pa je v njem glodala želja, da bi naš mogočni grajski
lepotec doživel temeljito obnovo. Zato je z zanimanjem
spremljal dela v letu prenove in se s posebnim zadovolj-
stvom 1. decembra sprehajal po grajskih sobanah. Ures-
ničena je bila njegova velika želja.
Prav težnja – urediti grad in ga narediti zanimivega in
privlačnega, je bila tudi posebna skrb v programu leta 1964
ustanovljenega turističnega društva. Poleg tega pa skrb za
razvoj in ureditev kraja ter osveščanje ljudi v odnosu do
izgleda in urejenosti okolja.
Gospod Mirko je bil med ustanovnimi člani TD, sodeloval
je v akcijah, leta 1981 pa je postal njegov predsednik in bil
to polnih 26 let. Prispeval je k nastajanju in izvajanju ure-
ditvenega načrta Brestanice, se trudil za revitalizacijo trga,
delno zaščito gradu Turn, spodbujal povezovanje društev v
kraju, sodeloval je povsod tam, kjer se je dalo kaj storiti za
napredek Brestanice.
Z bogatimi izkušnjami je bil dejaven v gasilskem društvu,
predvsem ob izgradnji doma in proslavi 100-letnice. Po-
gosto je svetoval tudi društvom v okolici, naše TD pa je
tesno sodelovalo tudi s Turistično zvezo.
Za naš razvoj se je trudil tudi v organih KS, bil je član ko-
misij za gospodarstvo in varstvo okolja, v letih 1989–1996 je
bil predsednik Sveta KS Brestanica.
Rekel je: "Ob temeljitem poznavanju problemov domačega
okolja, življenjskih izkušnjah in predanosti svojemu kraju
uspehi ne morejo izostati."
In niso izostali, na vsakem koraku, v vsaki pridobitvi je tudi
delček njegovega dela, zato bo za vedno ostal velik borec za
napredek Brestanice in s hvaležnostjo in spoštovanjem se ga
bomo spominjali.
Za svoje ljubiteljsko delovanje je prejel najvišje priznanje
Turistične zveze Slovenije, gasilsko odlikovanje 2. stopnje,
zlato Prešernovo plaketo, Spominsko plaketo KD Svoboda
Brestanica, Zlato plaketo KS Brestanica in Veliki znak Ob-
čine Krško.« (Marjetič, Margareta, V spomin Mirku Avse-
naku, 2013, tipkopis, KDK GR, arhiv)

24 Danes je to Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Krško.

25 Navedeno kot v dokumentu Avsenak, Grad Rajhenburg.
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in tudi politične vloge prepoznaven v širšem slo-
venskem prostoru. Nam krajanom je kot takšen zelo
pomemben, saj je zaradi tega tudi sam kraj poznan
tako na področju zgodovine, kulture in društvene
dejavnosti. Naše promocije v raznih publikacijah se
začenjajo z omembo gradu in grad kot takšen je
osrednja tema naše kulturno-turistične ponudbe kra-
ja. Zato si močno želimo, da ta vloga gradu ostane
središčna tudi v bodoče.«26

Predstavili so tudi svoje poglede na preteklost in
zgodovino gradu ter njegovih prenov in vsebin,
predvsem pa zapisali, kaj si želijo za prihodnost, kje
so možnosti za sodelovanje in kateri programski
poudarki so pomembni.27

V času priprave projektne dokumentacije je Ob-
čina Krško pripravila nekaj usklajevalnih sestankov,
na katerih je odgovorni projektant Aleš Hafner
predstavil načrtovano prenovo, izpostavil ključne
spremembe in možnosti rešitev. Eden izmed ključ-
nih, pomembnih in odločilnih sestankov je bil se-
stanek, sklican v četrtek, 20. 9. 2007, ob 9. uri v
sejni sobi D na Občini Krško. Vabljeni so bili vsi
člani obeh projektnih skupin, prisotni pa še župan
Franc Bogovič, direktorica občinske uprave Melita
Čopar in vodja oddelka za družbene dejavnosti Jad-
ranka Gabrič. Dnevni red pa je zajemal naslednje
točke:
»1. Poročilo o stanju projekta in aktivnostih v letu

2007.
2. Pregled poteka izvedbe projekta Investicijske in

projektne dokumentacije za obnovo gradu Raj-
henburg. Poroča Aleš Hafner, Gea Consult,
d. o. o.

3. Potrditev Idejne zasnove.
4. Razno.«28

Po pozdravu župana Franca Bogoviča je Alenka
Černelič Krošelj, vodja projekta, poročala o izvede-
nih aktivnostih in bližajočem se zaključku priprave
projektne dokumentacije.

Pogovor je tekel o novem, spremenjenem zuna-
njem izgledu gradu, predvsem o ponovni vzposta-
vitvi obrambnega jarka, ki bi pomenil novo vred-
nost, a hkrati tudi izgubo dela parkirnega prosto-
ra.29 Dogovorjene so bile nadaljnje aktivnosti pri
uskladitvi in razvoju vsebin, za kar so bili zadolženi
Alenka Černelič Krošelj kot vodja projekta, Mirko
Avsenak (Brestanica), Irena Fürst (Muzej novejše
zgodovine Slovenije, Enota Brestanica) in Tomaž
Teropšič (Posavski muzej Brežice).

Obe veji aktivnosti, tako priprava projektne do-

26 Avsenak, Grad Rajhenburg.
27 Prav tam.
28 Zapisnik sestanka projektne skupine za obnovo gradu Raj-

henburg, 20. 9. 2007. Občina Krško, arhiv.
29 Mirko Avsenak je na osnovi izkušenj opozarjal na potrebo

po večjem številu parkirnih mest ob prireditvah in možnost
izvedbe množičnih prireditev v predgradju ter zagovarjal, da
ostane predgradje enako, kot je bilo.

kumentacije kot priprava vsebin, sta potekali čim
bolj aktivno in v pričakovanju razpisa, ki ga je na-
povedovalo Ministrstvo za kulturo RS. Delegacija
Občine Krško je ob različnih temah in priložno-
stih30 večkrat obiskala Ministrstvo za kulturo RS31
in izkazovala pripravljenost projekta za izvedbo.

Poseben del aktivnosti je bil namenjen promociji
in predstavljanju prizadevanj. Projekt je bil širši
javnosti predstavljen 21. aprila 2008 s kolokvijem
Grad Rajhenburg – nekdaj samostan trapistov, danes v
pričakovanju prenove v renesančni dvorani gradu
Rajhenburg. Občina Krško je z organizacijo kolok-
vija in s prispevki različnih avtorjev želela »opozoriti
na bogato dediščino trapistov predvsem na gospo-
darskem področju, hkrati pa javno predstaviti tudi
prihodnost gradu, ki bo s celostno obnovo ne samo
ostal vedutna točka, ampak postal središčna točka
na področju kulturne dediščine v občini.«32

Kolokvij se je odvijal natančno na dan, ko so
trapisti leta 1881 prišli na Rajhenburg. Tako je bil
prvi del kolokvija posvečen njihovi dediščini na
gradu in v Brestanici, drugi del pa prihodnosti gra-
du in območja gradu, ki ima status spomenika dr-
žavnega pomena. Po uvodnih pozdravih (Franc Bo-
govič, župan Občine Krško, Miran Pavlič, pred-
sednik sveta Krajevne skupnosti Brestanica in mag.
Monika Kokalj Kočevar, namestnica direktorja Mu-
zeja novejše zgodovine Slovenije) so življenje in po-
men trapistov predstavili Irena Fürst, Muzej novejše
zgodovine Slovenije, Enota Brestanica, Mirko Av-
senak, Turistično društvo Brestanica, in Janez Tu-
rinek, nekdanji kaplan Župnije Brestanica.

Ob 12.00 je potekalo odprtje razstave Trapisti,
ujeti v objektiv Vladke Likar Kobal leta 1992, po od-
moru pa je Aleš Hafner predstavil projekt obnove,
Jože Strgar idejni osnutek ureditve pobočja gradu in
nekdanjega trapistovskega pokopališča, Ema Za-
gorc, Evrosad, d. o. o., pa delo in načrte družbe, ki
opravlja svoje dejavnosti na pobočju.

Po različnih odlogih in razlogih zanje je Mini-
strstvo za kulturo 29. 4. 2010 objavilo Javni razpis
za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne
30 Občina Krško si je prizadevala in si še prizadeva tudi za

obnovo drugih spomenikov, kot je grad Šrajbarski turn v
Leskovcu pri Krškem, načrtovana je gradnja nove knjižnice
v starem mestnem jedru, ob gradnji HE Krško je bilo od-
prto tudi še vedno nerešeno vprašanje t. i. Spodnjega gradu
v Brestanici, ob ustanovitvi nove Občine Kostanjevica na
Krki je postalo eno izmed pomembnih vprašanj delovanje
Galerije Božidar Jakac ipd.

31 Na sestanku projektne skupine za obnovo gradu Rajhenburg
23. 1. 2007 je vodja oddelka Jadranka Gabrič poročala o
sestanku na Ministrstvu za kulturo pred novim letom, kjer
je bilo predlagano, da se v projekt vključi tudi oprema za
namembnost projekta. Pripravljen je bil aneks k pogodbi in
dogovorjena izvedba s strani Gea Consult, d. o. o. Razpis za
prenovo je bil napovedan za prvo polovico leta 2007. Za-
pisnik sestanka projektne skupine za obnovo gradu Rajhen-
burg, 23. 1. 2007. Občina Krško, arhiv.

32 Gradivo za medije. Pripravila Alenka Černelič Krošelj, april
2008. Občina Krško, arhiv.
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revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v
lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvoj-
ne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih
potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje
kulturnih potencialov« (oznaka JR-ESRR-KS 2010).

Pripravo prijave je skupaj s sodelavci vodila
Alenka Černelič Krošelj, vodja projektne skupine.
Obsežna razpisna dokumentacija je zahtevala z za-
konom predpisano projektno dokumentacijo (Pred-
investicijska zasnova in Investicijski program s
sklepi občinskega sveta, Gradbeno dovoljenje, Od-
lok o proračunu Občine Krško), ob tem pa še šte-
vilne druge podatke in dokumente. Tako je Občina
Krško ob razpisu vzpostavila že prej načrtovane po-
vezave z različnimi zasebnimi partnerji,33 ki so bili s
svojimi dejavnostmi pripravljeni sodelovati v pro-
gramih prenovljenega gradu. T. i. gospodarske vse-
bine – nemuzejski del – so izhajale iz gospodarske
dediščine gradu – čokoladnica, izdelovanje embala-
že, vinska klet, gostinski lokal, grad kot del turi-
stične destinacije, srednjeveška tiskarna, izdelovanje
historičnih kostumov.34

Med osrednjimi dokumenti prijave je bila tudi
ureditev upravljanja, kar je Občina že konec leta
2009 zagotovila z ustanovitvijo enote Grad Rajhen-
burg pri javnem zavodu Kulturni dom Krško, ki je
hkrati prevzemal tudi novoustanovljeno enoto
Mestni muzej Krško35 in prevzel v upravljanje
Galerijo Krško.36 Drugi del pa je vključeval ureditev
odnosa med lastnikom gradu in dolgoletnim uprav-
ljavcem oziroma edinim nosilcem muzejske dejav-
nosti do prenove. Sklenjena je bila Pogodba o poslov-
nem sodelovanju v zvezi s celostno obnovo gradu Raj-
henburg, ki sta jo Občina Krško in Muzej novejše
zgodovine Slovenije sklenila dne 3. 6. 2010.37

Del te pogodbe in pomemben del prijavne doku-
mentacije je bil tudi usklajen Program dela za obdobje
od 2011 do 2016, ki je nastal v sodelovanju Občine
Krško in Muzeja novejše zgodovine Slovenije.

Poleg projekta obnove je bil tako pomemben del
izpolnjevanja razpisnih pogojev namenjen ustrezni
organizaciji, vzpostavljenemu programu in zagotav-
ljanju novih delovnih mest, kar je izkazano tudi v
33 Občina Krško je skladno z Zakonom o javno-zasebnem

partnerstvu (Ur. l. RS št. 127/06) leta 2008 in 2009 objavila
poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za iz-
vedbo javno-zasebnega partnerstva za celostno prenovo
Gradu Rajhenburg, vendar na ta poziv ni bilo odziva. Ob-
čina Krško, arhiv.

34 V tem trenutku so različna sodelovanja še v teku oziroma v
uresničitvah, tako da je nemogoče zapisati natančnejše po-
datke.

35 Mestni muzej Krško je pričel delovati 30. 3. 2010 v ob-
novljenem Valvasorjevem kompleksu v Krškem. Več o na-
stanku in delu: www.mestnimuzejkrsko.si.

36 Galerija Krško deluje od leta 1966 v odposvečeni cerkvi sv.
Duha v Krškem. Več o galeriji: www.galerijakrsko.si.

37 Občina Krško, arhiv.

kazalnikih, ki jih je napovedala prijaviteljica Občina
Krško.

Naziv kazalnika Začetna
vrednost
(leto in

vrednost)

Ciljna
vrednost
(leto in

vrednost)
Število obnovljenih in
revitaliziranih objektov
kulturne dediščine in
javne kulturne
infrastrukture

2010/0 2014/1

Povečanje števila
obiskovalcev

2009/5000 2014/7500

Povečano število
kulturnih in drugih
dogodkov

2010/8 2014/30

Nova delovna mesta 2010/2 ½ 2014/6 ½

Prijava je bila oddana v roku, in sicer 7. junija
2010. Po pozivu je bila 28. junija 2010 dopolnjena.
Občina Krško je 22. 7. 2010 prejela Sklep o fi-
nanciranju projekta38 in intenzivno pričela priprav-
ljati projektno dokumentacijo za izbor izvajalca.
Vodenje projekta je prevzel Andrej Sluga, vodja
oddelka za družbene dejavnosti in skrbnica Martina
Jerele, zaposlena za področje investicij na oddelku
za družbene dejavnosti Občine Krško. Javno naro-
čilo je bilo objavljeno 18. 11. 2010 z naslovom Raz-
pisna dokumentacija za oddajo javnega naročila grad-
benih, obrtniških, inštalacijskih in konservatorsko re-
stavratorskih del po odprtem postopku.39

Zahtevni postopki so tekli skladno s pričako-
vanji, saj je bilo treba odgovoriti na številna vpra-
šanja, opravljeno je bilo več ogledov gradu za zain-
teresirane izvajalce. Ob tem pa je bilo treba do-
končno izprazniti tudi grad in pripraviti vse po-
trebno za pričetek prenove. Na gradu je imel svoje
prostore tudi Rdeči križ Krško, premično opremo
sta hranila Turistično društvo Brestanica in Kultur-
no društvo Svoboda Brestanica, nekaj prostorov je
uporabljal Brestaničan Stane Fabjančič, Občina
Krško pa je poskrbela za izpraznitev in skladiščenje
vin iz Galerije vin.40 Najbolj obsežno delo preselitve
je imel Muzej novejše zgodovine Slovenije, Enota
Brestanica, ki je moral izprazniti tako razstavne
prostore kot prostore, kjer so bili shranjeni razno-
vrstni predmeti. MNZS je v dogovoru z Občino
Krško in Kulturnim domom Krško, enoto Mestni
muzej Krško, nekaj gradiva shranil na podstrešju
Mestnega muzeja Krško, večino pa odpeljal na dru-
ge lokacije. Istočasno je bila sklenjen sporazum o

38 Sklep je datiran 16. 7. 2010. Občina Krško je prejela 98
točk od predvidenih 100. Občina Krško, arhiv.

39 Dokumentacija je na voljo na Občini Krško, arhiv.
40 Oprema Galerije vin je ostala v prostoru in bila med pre-

novo ustrezno zaščitena.
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»gostovanju« dveh delavk MNZS, Enota Bresta-
nica. Sporazum v zvezi z uporabo prostorov in so-
delovanja zaposlenih v času celostne obnove gradu Raj-
henburg je zajemal obdobje od 1. 10. 2010 do kon-
čanja prenove in vzpostavitve pogojev za preselitev
delavk in razstav nazaj na grad.

Občina Krško je kot lastnica gradu Rajhenburg in
Valvasorjevega kompleksa, v katerem se nahajajo
prostori Mestnega muzeja Krško, dislocirani enoti
Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Brestanica, za-
gotovila brezplačno uporabo prostora v Mestnem
muzeju Krško, sicer v upravljanju Kulturnega doma
Krško, za delo zaposlenih, za prenos – postavitev
dveh razstav (o trapistih in o izgnancih) in za del de-
poja.41

Sodelovanje obeh inštitucij je bilo v oboje-
stransko korist. V času prenove sta bili v Mestnem
muzeju Krško predstavljeni dve občasni razstavi:
Trapisti iz Rajhenburga, ki je bila odprta od 21.
aprila 2011 in je bila v Krškem na ogled do marca
2013, in razstava Kdor ne bo ponemčen, bo izgnan,
odprta od 20. oktobra 2011.42

Po izvedenih vseh postopkih in zagotovljenih
pogojih za pričetek obnove je konzorcij štirih iz-
vajalcev Kostak, d. d., Givo, d. d., Sl-inženiring, d.
o. o., in Amoret, d. o. o., na začetku aprila 2011
pričel z delom. Zahteven projekt in kratek izved-
beni rok sta zahtevala predano delo vseh vključenih.
Poleg samih izvajalcev je bila skorajda vsak dan na
gradbišču prisotna tudi odgovorna konservatorka
Alenka Železnik, rednih tedenskih koordinacij ob
četrtkih, ki jih je vodil nadzornik Jože Misson, Gea
Consult, d. o. o., pa se je udeleževalo 10 in več43
vključenih izvajalcev in članov projektne skupine.44

V času prenove je Občina Krško skupaj z restav-
ratorji – Amoret, d. o. o., poskrbela tudi za vizualno
dokumentacijo, sprotno video dokumentiranje naj-
pomembnejših delov prenove, kar je opravljal sne-
malec Sven Mavsar iz Zavoda Neviodunum, ki je
izvedel tudi montažo filma. Dokumentarni film
Stoletja na savskem pomolu so ob zaključku zasnovali
Alenka Černelič Krošelj, Kulturni dom Krško, eno-
ta Mestni muzej Krško, Alenka Železnik, ZVKDS,
OE Ljubljana, Jože Drešar, Amoret, d. o. o., prvič
pa je bil prikazan ob odprtju 1. 12. 2012 in je se-
stavni del vseh predstavitev in ogledov gradu.

41 Sporazum v zvezi z uporabo prostorov in sodelovanja za-
poslenih v času celostne prenove gradu. Občina Krško, ar-
hiv.

42 Razstava o trapistih je že vrnjena na grad oziroma so pred-
meti manjše razstave v Mestnem muzej Krško vključeni v
novo stalno razstavo na gradu, razstava o izgonu na začetku
druge svetovne vojne pa je še vedno na ogled v Krškem,
predvidoma do jeseni 2014.

43 Povprečno je bilo na listi prisotnosti podpisanih 15 ude-
ležencev.

44 Zapisniki so del projektne dokumentacije. Občina Krško,
arhiv.

Stanje pred prenovo, prenovo in nov izgled
prikazuje tudi aplikacija na dotikalnih ekranih, ki
sta jo po zasnovi Alenke Černelič Krošelj in Nine
Sotelšek pripravila Andrej Stopar in Iztok Molan
(Dotline, d. o. o., Krško). Dotikalni ekrani so ob
odprtju privabili številne uporabnike in so bili del
opreme, ki je bila nabavljena v sklopu projekta.

Jeseni 2011 je Ministrstvo za kulturo odobrilo
tudi izvedbo javnega naročila Dobava opreme za grad
Rajhenburg.45 Pripravo razpisne dokumentacije –
popisi in načrti opreme – je vodila Alenka Černelič
Krošelj, izbrana pa je bila oblikovalka Polona Zu-
pančič. Načrtovano opremo sta pregledala tudi Aleš
Hafner, odgovorni projektant, in Alenka Železnik,
odgovorna konservatorka. Načrtovanje je bilo zah-
tevno, saj je bilo treba nekatere prostore soobli-
kovati z opremo, čeprav se še ni videlo, kakšen bo
njihov končni izgled (npr. muzejska trgovina, kavar-
na idr.). Javno naročilo je bilo razdeljeno v pet vse-
binskih sklopov: A: Oprema za storitvene dejavno-
sti,46 B: IKT-oprema,47 C: Muzejska oprema,48 D:
Oprema za upravne prostore,49 E: Tehnološka opre-
ma kuhinje in kavarne.50

V splošnih pogojih je bilo zapisano: »Grad Raj-
henburg je izjemen spomenik, najstarejši pisno
omenjeni grad na Slovenskem.

Stavbna zgodovina gradu je pestra in prepletena
z zgodbami, ki so se odvijale na gradu in širše ter so
jih sooblikovali raznovrstni lastniki in sooblikovalci
življenja gradu.

Oprema gradu sledi uporabi gradu in je sestavni
del funkcioniranja gradu.

Oprema mora biti kakovostna, skladna z arhi-
tekturnimi značilnostmi in vsebinsko zasnovo ter
vlogo gradu.

Oprema je nujna za ustrezno funkcioniranje gra-
du kot kulturnega, turističnega in celovitega središča
lokalnega, regionalnega in državnega območja.«51

Konec junija je komisija sprejela 3354 kosov
opreme, ki je vključevala opremo za prireditve v
atriju in v nadstropju, opremo za recepcijo in mu-
zejsko trgovino, kavarno in restavracijo, drobni in-

45 Objavljenih je bilo več javnih naročil: »Dobava opreme za
Grad Rajhenburg« po odprtem postopku; 22. 12. 2011,
»Dobava opreme za Grad Rajhenburg - Sklop A« po po-
stopku s pogajanji po predhodni objavi; 22. 3. 2012, »Do-
bava opreme za Grad Rajhenburg« po postopku z zbiranjem
ponudb po predhodni objavi (za Sklop C); 30. 4. 2012,
»Dobava opreme za Grad Rajhenburg – montaža predelne
stene« po postopku s pogajanji brez predhodne, vabilo 6. 6.
2012. Postopke sta vodila Andrej Sluga, vodja oddelka za
družbene dejavnosti, in Feđa Markovič, pravnik oddelka za
družbene dejavnosti Občine Krško. Občina Krško, arhiv.

46 Izbrana je bila Lesnina MG Oprema podjetje za inženiring,
d. d., Ljubljana.

47 Izbrano je bilo podjetje Dat Con, d. o. o., Polzela.
48 Izbrano je bilo Mizarstvo Miklič Bojan, s. p., Mirna.
49 Izbrano je bilo podjetje AG Vebo, d. o. o., Ljubljana.
50 Izbran je bil izvajalec Gorenje GTI, d. o. o., Velenje.
51 Javno naročilo, Občina Krško, arhiv.
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ventar (npr. kozarci z znakom gradu), različno
IKT-opremo, katere najpomembnejši del je sistem
za samovodenje in vodenje, osnovno muzejsko opre-
mo (počivalnike in vitrine), preprosto pisarniško
opremo za štiri pisarne (dve za zaposlene MNZS,
Enota Brestanica, pisarna za tehnika in za strokovno
osebje KDK, enota Grad Rajhenburg) in tehnološka
oprema za kuhinjo, kavarno in čokoladnico.

Ob zaključku vseh aktivnosti projekta je bila ugo-
tovljena končna vrednost obnove gradu Rajhenburg,
ki je znašala 5.023.328,45 evrov. 2.978.625,60 evrov
sta zagotovila Evropska unija (85%) in državni pro-
račun (15%), 2.044.702,85 evrov pa Občina Krško.

Tako je na vseh publikacijah, na označevalnih
tablah, v poročilih in gradivih ter ob koncu doku-
mentarnega filma zapisano: »Operacijo je delno
financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencia-
lov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Raz-
voj regij; prednostna usmeritev »3 Povezovanje na-
ravnih in kulturnih potencialov«; prednostna usme-
ritev: 3.2. Mreženje kulturnih potencialov«.

Vsebine gradu Rajhenburg, izhodišča, zasnova in
izvajanje

Poleg gradbene obnove gradu so v vseh delih
projekta vzporedno potekale tudi aktivnosti za vse-
binsko prenovo muzejskega dela gradu, pripravo
novih zbirk ter vzpostavitev vseh potrebnih in na-
črtovanih storitvenih dejavnosti, ki bodo omogoče-
ne z obnovo gradu. Poleg temeljev, ki so bili izob-
likovani znotraj v prejšnjih razdelkih omenjenih
projektnih skupin, je bila dogovorjena programska
zasnova podrobneje predstavljena v dokumentu
Program dela za obdobje od 2011 do 2016, ki je bil del
prijavne dokumentacije na javni razpis z oznako JR
ESRR – KS 2010-2012. Program je bil pripravljen
v sodelovanju strokovnih sodelavcev Muzeja novejše
zgodovine Slovenije, Občine Krško in predstavni-
kov lokalne skupnosti. V predhodnih usklajevanjih
in pripravah programa so bili v posameznih delih
vključeni tudi Posavski muzej Brežice kot nosilec
javne službe na področju premične kulturne dedišči-
ne, ZVKDS, OE Ljubljana, kot odgovorni nosilec
konservatorskih nalog pri prenovi, Društvo izgnan-
cev Slovenije 1941–1945 in posamezni potencialni
nosilci storitvenih dejavnosti po obnovi na gradu.

Vsebina je bila usklajena z načrtovano gradbeno
prenovo, Investicijskim programom in projektno do-
kumentacijo, kjer so osrednji del predstavljale kon-
servatorske smernice, usklajena je tudi s preobliko-
vanimi prostori, ki so del predvidenih in novih odkri-
tij v teku gradbene prenove. Vse novosti so upošte-
vane, prav tako je le-tem prilagojena tudi vsebina.52

52 Večina sprememb, ki so bile posledica novih odkritij ozi-

Mestni muzej Krško je pod vodstvom Alenke
Černelič Krošelj in s pomočjo projektne skupine, ki
so jo sestavljale članice Irena Fürst, Muzej novejše
zgodovine Slovenije, Enota Brestanica, Vlasta De-
jak, Oži Lorber in dr. Ivanka Počkar, Posavski muzej
Brežice, in Polona Zupančič, Mi ka do, Ljubljana,
pripravil strateški dokument Študija za postavitev
muzejskih zbirk v obnovljenem gradu Rajhenburg.53 V
njem so zbrani vsi usklajeni programi in natančno
navedeni po posameznih prostorih. Študija je osnova
za druge dokumente, ki so del različnih prijav na
razpise54, in je usklajen dokument, ki mu sledi tudi
nadaljnje delo vseh vključenih.

Študija, ki je pripravljena tudi skladno z meto-
dologijo investicijskih projektov, obsega predvideno
nadgradnjo obstoječih programov in površin gradu s
programom prireditev, delavnic, programom repre-
zentančnih večnamenskih prostorov (za seminarje,
delavnice ...) in posodobitev vseh obstoječih razstav
ter dopolnitev z novimi. Ob tovrstni izrabi je smo-
trno funkcioniranje objekta preko celega leta, kar
omogoča ureditev večnamenske dvorane in razstav-
nega prostora za občasne razstave v drugem nad-
stropju. V pritličju je predvidena intenzivnejša iz-
raba prostora z javnim tržnim programom, v nad-
stropju program reprezentance, prezentacije zgodo-
vine gradu in razstava izgnancev, v drugem nad-
stropju se nahaja večnamenska dvorana in razstava
trapistov. Potrebni prostori za strokovne delavce in
arhive so urejeni na podstrešju55 in nad vhodom v
grad.

Študija je bila pripravljena v sodelovanju vseh
dogovorjenih in potencialnih nosilcev vsebin na
gradu Rajhenburg in je osnova za pripravo Doku-

                                                 
roma drugačnih od predvidenih, ni vplivala na programsko
zasnovo. Zaradi odločitve, da se rekonstruira romanski strop
v pritličju, je bila spremenjena namembnost t. i. romanske
sobe, kjer je bil predviden prostor za delavnice in razsta-
višče. Prostor je namenjen muzejski prezentaciji arhitekture
in občutenju prostora.

53 Černelič Krošelj, Študija.
54 Občina Krško je projekt ureditve najbližje okolice in dela

muzejske zbirke prijavila na Javni razpis za ukrep 323 –
ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja, in sicer
februarja 2011. Prijava ni bila uspešna. Kot vodilni partner
je Kulturni dom Krško skupaj s še tremi partnerji iz Slo-
venije in štirimi partnerji s Hrvaške na razpis v sklopu
Operativnega programa Slovenije Hrvaška IPA 2007–2013
(oznaka razpisa 4300-303/2011) prijavil projekt z naslovom
Kulturne, tradicijske in dediščinske vezi med Posavjem in Za-
grebško županijo / Kulturne, tradicijske i baštinske veze između
Posavja i Zagrebačke županije, akronim: Stoletja sobivanja /
Stoljeća suživota. Rezultati prijave, ki je bila poslana 16. 4.
2012, še vedno niso znani. Dokumentacija je na voljo na
Občini Krško in v Kulturnem domu Krško, enota Mestni
muzej Krško.

55 Dve pisarni na podstrešju sta namenjeni zaposlenim v Mu-
zeju novejše zgodovine Slovenije, Enota Brestanica, en depo
prav tako tej ustanovi, drugi depo pa upravljavcu, ki ima
urejeno pisarno nad vhodom – medetaža ob stranskem
stopnišču.
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menta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
vzpostavitev vsebin na gradu Rajhenburg.56

V študijo so vključene vse načrtovane vsebine,
prav tako je vključena upravljavska in kadrovska za-
snova ter predvidena potrebna finančna sredstva za
izvedbo postavitve muzejskih zbirk, vzpostavitve os-
talih dejavnosti in delovanje gradu.

Vsebinska zasnova, opredeljena v študiji, temelji
na vsebinski razdelitvi gradu na štiri sklope:

1. Prenova, dopolnitev in nadgradnja muzej-
skih zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije,
Enota Brestanica, prostorsko v enakem obsegu kot
pred obnovo, kar pomeni okrog 1.000 kvadratnih
metrov površine. V ta sklop so vključene zbirke
Izgnanci, Trapisti in novejša zgodovina, povezana z
gradom – zapori in vsebine po drugi svetovni vojni.

2. Nova lokalna zbirka z delovnim naslovom
Brestanica skozi čas, ki jo pripravlja Kulturni dom
Krško z enotama Mestni muzej Krško in Grad Raj-
henburg, v sodelovanju s Posavskim muzejem Bre-
žice, drugimi muzeji in lokalno skupnostjo. V ta
sklop sodijo tudi občasne razstave, ki jih bo pri-
pravljal Kulturni dom Krško z enotama Grad Raj-
henburg in Mestni muzej Krško ali pa bodo pred-
stavljene razstave drugih slovenskih in tujih muzejev.

3. Storitvene dejavnosti, ki vključujejo muzej-
sko trgovino, restavracijo, kavarno, čokoladnico in
galerijo vin ter prireditvene dejavnosti v različnih
prostorih gradu. Dejavnosti bodo opravljali različni
najemniki oziroma upravljavec gradu.

4. Celovito upravljanje gradu. Občina Krško je
z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni
dom Krško57 ustanovila enoto grad Rajhenburg, ki
je pričela z delovanjem, ko so bili zagotovljeni po-
goji oziroma ob koncu gradbene prenove gradu (od
1. 7. 2012). Celovito upravljanje je skladno z zako-
nodajo58 določeno tudi z upravljavskim načrtom, ki
je v pripravi oziroma je samostojen projekt.59

Oblikovani so bili tudi kratkoročni in strateški
cilji ter bili dodani ciljem uspešne gradbene obnove,
ki je sledila usklajenosti varovanja, ohranjanja in
prezentiranja arhitekture s potrebami zagotovitve
sodobnega delovanja in uporabe.

Kratkoročni cilji so uspešna gradbena prenova
gradu, uspešna vsebinska zasnova in izpeljane ak-
tivnosti za delovanje gradu takoj po obnovi. Vse to
pa je temelj za uresničitev strateških ciljev, ki so
dolgoročni in širše zasnovani.
Strateški cilji so dolgoročni cilji, ki so oblikovani v

osmih točkah:
1. Grad Rajhenburg: uveljavljeno slovensko in ev-

ropsko središče sožitja kulture, dediščine in tu-

56 Kot že navedeno, so bile pripravljene prijave, katerih se-
stavni del je tudi pripravljen DIIP.

57 Ur. l. RS, št. 109/09.
58 Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Ur. l. RS

št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11).
59 Černelič Krošelj, Študija, str. 10.

rizma, kjer ponudba temelji na kakovosti, kjer tu-
ristična ponudba temelji na zgodbah gradu in
drugih aktivnostih ter kakovostni dopolnilni po-
nudbi, povezani z bogato kulturno dediščino,
kulturno krajino in ohranjenim naravnim oko-
ljem.

2. Grad Rajhenburg: uspešna in za široko občin-
stvo privlačna točka ogleda, ki je hkrati izhodišče
za obisk občine Krško in Posavja ter ostalih tu-
ristično zanimivih lokacij v širši regiji ter kot
taka povezovalni element in generator razvoja
območja s posebnim ozirom tudi na čezmejno
območje.

3. Grad Rajhenburg: primer uspešne prenove je vir
novih raziskav in dognanj o razvoju arhitekture v
srednji Evropi in privablja raznovrstne strokov-
njake ter je zaradi svojih vrednot vključen v raz-
lične mednarodne projekte. Trajna skrb za pro-
mocijo arhitekture gradu.

4. Trajen (konstanten) pregled kulturnih vrednot,
ki jih je posebej treba ohranjati in razvijati (npr.
sejmarstvo, rokodelstvo in razvoj gospodarstva),
razvoj in izvedba novih raziskav, ki izhajajo iz
življenja gradu in območja v različnih zgodovin-
skih obdobjih. Vzpostavljanje različnih partner-
stev in sodelovanj v Evropi in širše.

5. Trajen razvoj sodobnih in aktualnih muzejskih
razstav, ki so temelj vsebine gradu. Konstantno
preučevanje, evidentiranje, raziskovanje, pred-
stavljanje, varovanje in ohranjanje raznovrstne
dediščine s poudarkom na sinergiji z vsemi de-
javnostmi gradu.

6. Ozaveščenost in seznanjenost domače in tuje
javnosti z varovano vrednoto in dejavnostjo jav-
nih zavodov, ki so nosilci osrednjih programov
ter dejavnostjo izvajalcev storitev.

7. Grad Rajhenburg: trajen razvojni projekt, ki s
svojimi zgodbami konstantno nudi možnosti za
razvoj novih projektov, v katere je vključen tudi
gospodarski razvoj, možnosti vzpostavljanja no-
vih delovnih mest s ciljem nenehnega izbolj-
ševanja kakovosti življenja.

8. Vzpostavitev ustreznega upravljanja in učinko-
vito upravljanje, s katerim je treba zagotoviti
vzdržno poslovanje vseh vključenih v grad Raj-
henburg.60
Oblikovanje zbirk je del nalog obeh izvajalcev

muzejskih vsebin. Za del, ki ga pripravlja in vse-
binsko upravlja Muzej novejše zgodovine Slovenije,
Enota Brestanica, je zadolžen MNZS. Kulturni
dom Krško, Enota Mestni muzej Krško, je v skladu
z javnim naročilom v sodelovanju z oblikovalko
Polono Zupančič, Mi ka do, Ljubljana, pripravil
oblikovalsko zasnovo za vse prostore, ki jih bo vse-

60 Černelič Krošelj, Študija, str. 11–12.
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Znak Gradu Rajhenburg. Oblikovala Polona Zupan-
čič.

binsko upravljal Kulturni dom Krško, Enota Grad
Rajhenburg. Prav tako je Polona Zupančič obli-
kovala nov logotip Gradu Rajhenburg.

Odprtje gradu in vzpostavitev raznovrstnih de-
javnosti

Po končani gradbeni prenovi junija 2012 je bilo
treba pripraviti tudi slovesno odprtje, razpisati za-
poslitve za nova delovna mesta (tehnik – vzdrže-
valec, čistilka, muzejski vodič) in spoznati objekt ter
zagotoviti prve vsebine.

Ob tem je bilo treba odpraviti še nekaj napak
oziroma nedoslednosti in vzpostaviti pogoje, da grad
takoj po slovesnem odprtju tudi v polnosti deluje.

Alenka Černelič Krošelj je kot vodja projekta
skupaj z oblikovalko Polono Zupančič pripravila
projekt označevanja gradu, določeno je bilo poime-
novanje posameznih prostorov v slovenskem in an-
gleškem jeziku, skupaj z Alenko Železnik in Nino
Sotelšek pripravila zloženko gradu in osnovne po-
datke za vodenje ter predstavljanje tako obnove kot
zgodovine in pomena gradu. Skupaj s Kulturnim
društvom Svoboda Brestanica in Turističnim društ-
vom Brestanica ter Občino Krško je bil pripravljen
scenarij odprtja, kmalu pa določen tudi datum, in
sicer sobota, 1. december 2012, ob 15. uri. Občina
Krško je pripravila vabila in zagotovila slavnostnega
govornika, takratnega ministra za izobraževanje,
kulturo, znanost in šport dr. Žigo Turka.

Odprtje gradu je bilo napovedano s tiskovno
konferenco, objavami v medijih,61 predvsem pa je
bilo težko pričakovano. Poseben del projekta je bil v
tesnem sodelovanju Občine Krško in Kulturnega
doma Krško namenjen oddaji restavracije in kavarne
ter galerije vin. Gospodarska situacija in dvomi o
možnostih dobrega delovanja vseh treh delov so bo-
trovali dejstvu, da je bil razpis za najemnika restav-
61 Hemeroteko hrani KDK GR.

racije in kavarne trikrat ponovljen,62 za Galerijo vin
pa neuspešen. Kljub izkazanemu interesu63 je bil
uspešen šele tretji poskus, katerega rezultat je bila
vzpostavitev sodelovanja z Andrejem Fricem, ki je
uspel pripraviti vse potrebno do odprtja in na njem
tudi že aktivno sodeloval s svojo kulinarično po-
nudbo.

Ob odprtju je pričela delovati tudi muzejska
trgovinica, na sedmih dotikalnih ekranih so bile na
ogled pripravljene fotografije gradu pred in med
prenovo, v romanski dvorani se je vrtel dokumen-
tarni film, v renesančnem delu je mag. Irena Ina
Čebular predstavljala štiri člane družine Rajhen-
burških z rekonstruiranim oblačilnim videzom, v
zaporih je bila postavljena kiparska instalacija Po-
lone Demšar z naslovom 16423, v last gradu Raj-
henburg pa je bila pridobljena zbirka starih raz-
glednic Brestanice od konca 19. stoletja do 1945.

V vsakem prostoru so v vitrinah izbrani pred-
meti napovedovali vsebine, ki so načrtovane za pri-
hodnost.64 Poseben del je bil pripravljen v sode-
lovanju z Narodnim muzejem Slovenije, ki je po-
sodil nekaj grajskega pohištva in napovedal daljše
sodelovanje, ki ga strokovno vodi dr. Maja Lozar
Štamcar.65

Mrzla, a lepa sobota je na obnovljeni grad pri-
vabila več kot 1000 obiskovalcev, ki so prejeli tudi
prve vstopnice in si ogledali grad kot prvi uradni
obiskovalci. Prvi so po prejemu ključa od grajskega
gospoda in grajske gospe vstopili župan občine
Krško mag. Miran Stanko in dva ministra, dr. Žiga
Turk66 in Franc Bogovič.67 Uvodni scenarij in
besedilo je pripravila Margareta Marjetič, Kulturno
društvo Svoboda Brestanica, vezno besedilo in načrt
vodenja pa Alenka Černelič Krošelj, ki je odprtje
tudi moderirala. Govorniki so bili mag. Miran
Stanko, župan Občine Krško, Katja Ceglar, direk-
torica Kulturnega doma Krško, in dr. Žiga Turk,
minister za izobraževanje, kulturo, znanost in šport.
Na vseh izbranih pomembnih točkah so bili na

62 Dokumentacija je na voljo na Občini Krško. Skrbnik objav
in postopka je bil Feđa Markovič, pravnik oddelka za druž-
bene dejavnosti.

63 Alenka Černelič Krošelj je bila zadolžena za izvedbo og-
ledov za potencialne najemnike, ki jih je bilo skupaj 8.

64 V delu, kjer je od 19. aprila postavljena stalna razstava
Trapisti v Rajhenburgu, so člani Moškega pevskega zbora
Svoboda Brestanica kostumirani v meniška oblačila pred-
stavljali grad v času trapistov, v sobi, kjer bo leta 2014 po-
stavljena razstava o izgonu Slovencev na začetku druge sve-
tovne vojne, so člani istega zbora prepevali pesem o iz-
gnanstvu, renesančne poslikave je predstavljala članica TD
Brestanica v kostumu, oblikovanem po eni izmed upodob-
ljenih kreposti idr.

65 Konec leta 2013 je bila razstava Grajsko pohištvo 18. in 19.
stoletja iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije dopolnjena in
razširjena na dva prostora. Več na www.gradrajhenburg.si.

66 Minister za izobraževanje, kulturo, znanost in šport v ob-
dobju od februarja 2012 do marca 2013.

67 Minister za kmetijstvo in okolje v obdobju od februarja
2012 do marca 2013.
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Župan občine Krško prevzema ključ gradu. Foto: Nina Sotelšek, 1. 12. 2012, KDK GR.

Moški pevski zbor Kulturnega društva Svoboda Brestanica med nastopom na odprtju gradu.
Foto: Nina Sotelšek, 1. 12. 2012, KDK GR.

voljo vodiči – usmerjevalci, ki so dajali navodila za
gibanje. V posameznih prostorih so obiskovalce pri-
čakali vodiči – »srednjeveški prebivalci gradu«. Og-
led gradu je trajal do 17. ure, ko so bili obiskovalci
vabljeni na zaključni del programa, nastop KUD
Klati vitez s programom Ognjena Karantanija –
nastop požiralcev in bruhalcev ognja. V kletnih pro-
storih in na dvorišču je bila na voljo pogostitev, ki
so jo pripravili Andrej Fric, brestaniški in sremiški
vinarji, prvič je bila na voljo tudi čokolada – prvi
poskus rekonstrukcije odlične trapistovske čokolade
v produkciji Hiše trt, vina in čokolade, Kunej Aleš,
s. p.

Slovesno odprtje se je zavleklo v pozen večer,
grad pa je skladno s sprejetim odpiralnim časom in

cenikom68 pričel delovati takoj naslednji dan.
Leto 2012 je bilo zaključeno z raznovrstnimi

obiskovalci, 15. decembra ob 10. uri je bilo orga-
nizirano javno vodstvo s konservatorko Alenko Že-
leznik, izvajale so se različne zasnovane programske
aktivnosti.

Že 6. februarja 2013 je bila odprta slikarska
razstava Jožeta Ciuhe v renesančni dvorani, 4. aprila
je na grad prišla gostujoča razstava Herman Lisjak
na gradu Rajhenburg iz Otroškega muzeja Herma-
nov brlog, ki deluje v sklopu Muzeja novejše zgo-
dovine Celje, 19. aprila je bila slovesno odprta raz-
stava Trapisti v Rajhenburgu, junija pa sta bili po-
stavljeni razstavi ročnih del članic Društev upoko-

68 Na voljo na www.gradrajhenburg.si.
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Razstava mag. Irene Ine Čebular – oblačilni videz Rajhenburških.
Foto: Nina Sotelšek, julij 2013, KDK GR.

Pogled na grad. Foto: Nina Sotelšek, julij 2013, KDK GR.

jencev Posavja in razstava ob 70. obletnici delovanja
Termoelektrarne Brestanica. Uspešno je bila izve-
dena poletna muzejska noč, vseslovenska muzejska
akcija 16. junija, grad Rajhenburg pa je bil izbran
tudi za prizorišče osrednje slovesnosti praznovanja
100. obletnice spomeniške službe na Slovenskem69

69 Dnevi evropske kulturne dediščine je evropska akcija, ki v
zadnjem tednu septembra združi Evropo v gibanje, posve-
čeno raznovrstni dediščini. Letošnje leto je na Slovenskem
še posebej pomembno in praznično, saj ob DEKD obe-
ležujemo tudi 100 let profesionalne skrbi za dediščino, saj je
bil leta 1913, še v času avstro-ogrske monarhije, umetnostni
zgodovinar France Stele imenovan za prvega deželnega
konservatorja Spomeniškega urada za Kranjsko. To dejanje
je pomenilo odločilen premik pri postopnem razvoju
varovanja dediščine in temelj, da stoletje kasneje na tem
področju deluje več sto visoko usposobljenih strokovnjakov,

                                                 
ki pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slove-
nije bdijo nad več kot 30.000 enotami nepremične kulturne
dediščine, med katerimi je več kot 8.200 kulturnih spo-
menikov. Po uspešni in odmevni celostni prenovi gradu
Rajhenburg, ki je primer odličnega sodelovanja med stroko
in investitorjem ter državo pod okriljem evropskih finančnih
spodbud, je bil ravno grad izbran za prizorišče letošnje os-
rednje državne slovesnosti ob 100. obletnici ZVKDS in ob
odprtju letošnjih DEKD. Tako je bil v soboto, 28. sep-
tembra 2013, pester grajski dan, ki se je pričel že ob 9-ih z
rokodelsko tržnico, ob 10-ih z aktivnostmi za otroke in
družino, odvijal cel dan s ponudbo regionalne kulinarike, z
vodenimi ogledi gradu, drugimi programi in se zaključil ob
17-ih z osrednjo državno slovesnostjo. Tako kot vsako leto
so številne prireditve potekale že v tednu prej in v tednu po
tem, torej od 21. septembra do 5. oktobra. Pri izvedbi
programa so se združile vse posavske občine, ki so pripravile
samostojne programe v času DEKD in prispevale program
tudi na osrednji dan. (Gradivo projekta, KDK GR, arhiv)
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Od leve: Mateja Kavčič, Jože Drešar in Alenka Železnik, mentorji
konservatorsko-restavratorskih delavnic 2012 in 2013.

Foto: Breda Špacapan, april 2012, KDK GR.

in Dnevov evropske kulturne dediščine 28. 9. 2013.
Kot stalna programska dejavnost je oblikovan cikel
Poletje na gradu, različne delavnice, javna vodstva
in drugi programi, ki jih pripravlja Kulturni dom
Krško s svojimi enotami, zunanji izvajalci in najem-
niki prostorov. Prostor je namenjen tudi različnim
tržnim dejavnostim, kjer poleg najemov in prire-
ditev potekajo tudi poročni obredi. Promocija te
dejavnosti se je okrepila konec leta 2013 s pripravo
in izvedbo promocijskega spota o grajskih porokah
– Poroka na gradu Rajhenburg.70

Konservatorsko-restavratorske delavnice 2012 in
2013

Konservatorsko-restavratorske delavnice so pro-
gramski sklop, ki je rezultat projekta Celostna pre-
nova gradu Rajhenburg in se je razvil znotraj pro-
jekta kot eden od stranskih, a pomembnih in trajnih
rezultatov.

Številna nova odkritja in njihov pomen ter mož-
nosti predstavljanja in posredovanja znanj tudi dru-
gim so spodbudila k oblikovanju konservatorsko-
restavratorskih delavnic, ki so potekale na gradu
Rajhenburg in v Mestnem muzeju Krško.

Prve delavnice med 16. in 20. aprilom 2012 so
bile izvedene v času gradbene prenove gradu Raj-
henburg, kar je predstavljalo še poseben čar in izziv,
udeležilo pa se jih je 66 udeležencev iz vse
Slovenije.71 Delavnice leta 2013, ki so potekale od

70 http://www.youtube.com/watch?v=Yx8fEwEbaGg&feature
=m-upload_owner

71 Organizatorji in izvajalci: Mestni muzej Krško, enota Kul-
turnega doma Krško, Občina Krško, Restavratorski center
Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna

13. do 17. maja 2013, pa so udeležencem omogočile
vpogled v življenje obnovljenih objektov, v gospo-
darjenje z njimi in seznanitev s sodobnimi načini
skrbi zanje.72

Poseben del, povezan s praznovanjem 100. ob-
letnice profesionalne skrbi za nepremično dediščino
na Slovenskem, je potekal 27. in 28. septembra
2013. Skupaj se je delavnic v letu 2013 udeležilo 47
oseb.

Delavnice so bile brezplačne in namenjene raz-
novrstnim ciljnim skupinam, tistim, ki so želeli spo-
znati strokovna ravnanja z dediščino, tistim, ki si še
izbirajo poklic ali se želijo prekvalificirati (šolajočim
in brezposelnim), ljubiteljem in profesionalcem s
področij, prostovoljcem in vsem, ki so želeli sode-
lovati v procesu kakovostnega gospodarjenja z ob-
novljenimi spomeniki.

Restavratorska stroka čuti pomanjkanje sodelav-
cev z obrtnimi znanji, ki bi poleg osnovnih veščin
svoje stroke poznali tudi tradicionalne tehnologije
in se z njimi vključevali v postopek restavriranja, ob-
nove in ohranjanja dediščine. Ohranjanja, ki vklju-
čujejo ustrezne izvedbe konstrukcij, rabo avtentičnih
gradiv in obdelavo v historičnih tehnikah. Le tako

                                                 
enota Ljubljana, Amoret, d. o. o. Vodji projekta: Alenka
Černelič Krošelj in Jože Drešar. Več o delavnicah: www.
mestnimuzejkrsko.

72 Organizatorji in izvajalci: Kulturni dom Krško, enoti Grad
Rajhenburg in Mestni muzej Krško, Zavod za varstvo kul-
turne dediščine, Območna enota Ljubljana, Gnom, d. o. o.,
in Restavratorski center Slovenije, Društvo restavratorjev
Slovenije. Vodji projekta: Alenka Černelič Krošelj in Jože
Drešar. Delavnico je preko projektnega razpisa z oznako
JPR-KD 2013 podprlo Ministrstvo za kulturo RS. Več na:
www.mestnimuzejkrsko.si in www.gradrajhenburg.si.
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Sodelovanje udeležencev delavnic pri rekonstrukciji romanske kapele.
Foto: Breda Špacapan, april 2012, KDK GR.

Delavnica na dvorišču med izvajanjem prenove. Foto: Breda Špacapan, april 2012, KDK GR.

celostno in kakovostno ohranjamo nepremično de-
diščino in znanja, ki le-to omogočajo – z ohra-
njanjem njenih zakonitosti gradnje, delovanja mate-
rialov in izgleda, ki ga ima skupaj s svojo patino in
vsebino. To pa privabi obiskovalce, omogoča vsebi-
ne in daje neprecenljiv pomen.

Kakovostno obnovljeni grad Rajhenburg v Bre-
stanici, Valvasorjev kompleks in Mencingerjeva hiša
v Krškem ter njihove vsebine to potrjujejo.73

28. septembra 2013 je bila na gradu odprta tudi
občasna razstava,74 ki so jo kot avtorji pripravili
73 Gradivo projekta, KDK GR, arhiv.
74 Razstava ponuja vpogled v delo na delavnicah v letih 2012

in 2013. Postavljena je v prostor v prvem nadstropju gradu
in bo na ogled najmanj do konca marca 2013 (odvisno od
postavitve stalne razstave Izgnanci, ki jo pripravlja Muzej

Alenka Černelič Krošelj, Kulturni dom Krško, enoti
Mestni muzej Krško in Grad Rajhenburg, Jože Dre-
šar, Gnom, d. o. o., mag. Nuška Dolenc, ZVKDS,
Restavratorski center.75

                                                 
novejše zgodovine Slovenije). Razstava je pripravljena tako,
da jo je moč enostavno prestaviti ali v drug prostor na gradu
ali pa v katero od drugih ustanov, za kar se bomo potrudili v
letu 2014.

75 Besedilo je pripravila: Alenka Černelič Krošelj. Jezikovni
pregled: mag. Mateja Jankovič Čurič. Oblikovanje: Polona
Zupančič. Fotografije: Fototeka Mestnega muzeja Krško in
Gradu Rajhenburg. Predmeti in gradivo: ZVKDS, Restav-
ratorski center, Gnom, d. o. o. Razstavo je pripravil: Mestni
muzej Krško in Grad Rajhenburg, enoti Kulturnega doma
Krško, zanj Katja Ceglar, direktorica. Razstavo sta omo-
gočila Občina Krško in Ministrstvo za kulturo RS.
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Konservatorsko-restavratorska delavnica maj 2013.
Foto: Alenka Černelič Krošelj, KDK GR.

Odprtje Čokoladnice, 28. 9. 2013. Od leve: Aleš Kunej, Hiša trt, vina in čokolade, Marija Imperl,
LAS Posavje in Alenka Černelič Krošelj, vodja projekta Trapistin, Foto: Anita Radkovič, KDK GR.

Pripravo in izvedbo delavnic, ki so zasnovane kot
vsakoletni programski sklop, ki se razvija in do-
polnjuje, vodita Alenka Černelič Krošelj in Jože
Drešar, Gnom d. o. o.

Projekt Vpliv trapistov na posavsko podeželje, akro-
nim »Trapistin«76

Delovanje Gradu Rajhenburg od januarja 2013
do marca 2014 usmerja tudi projekt Vpliv trapistov

76 Razdelek je povzet po gradivih projekta, od prijave do raz-
ličnih gradiv za medije in sodelujoče. KDK GR, arhiv.

na posavsko podeželje, ki izhaja iz dejstva, da so na
posavskem podeželju še vedno močne sledi rajhen-
burških trapistov, predvsem na področju izboljšav,
ki so jih vnesli v tukajšnje podeželsko gospodarstvo.
S projektom Vpliv trapistov na posavsko podeželje z
akronimom »Trapistin« partnerji projekta dediščino
trapistov rekonstruirajo tako, da bi jo lahko upora-
bili v praksi, pri razvoju novih izdelkov in dejav-
nosti. Velik vpliv so imeli na vzgojo žit, sadjarstvo,
čebelarstvo, govedorejo, sirarstvo, vinogradništvo ter
izdelovanje čokolade in likerjev.

Dediščina trapistov do sedaj še ni bila rekon-
struirana tako, da bi jo uporabili v praksi, pri
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Vitrina s čokoladnimi izdelki v muzejski trgovini.
Foto: Anita Radkovič, KDK GR.

razvoju novih izdelkov in dejavnosti. Navezava na
njihovo dediščino gospodarjenja v preteklosti nam
omogoča izpostaviti posebnosti, na katerih Posavje
lahko gradi specifično zgodbo, privlačno za doma-
čine in obiskovalce.

Projekt je preko LAS Posavje sofinanciran s
sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, 4. osi Programa razvoja podeželja RS za
obdobje 2007–2013. Projekt je bil izbran na 4. jav-
nem pozivu LAS Posavje in tako upravičen do so-
financiranja z EU-sredstvi Leader. Projekt uresni-
čuje Strateški cilj 1: Dvigniti dodano vrednost lo-
kalnim proizvodom in storitvam Lokalne razvojne
strategije LAS Posavje 2007–2013.

Vodilni partner je Kulturni dom Krško,77 part-
ner 1 je Regionalna razvojna agencija Posavje, part-
ner 2 Hiša trt, vina in čokolade, Kunej Aleš, s. p.,
ter partner 3 Gostilna Šempeter, Srečko Kunst, s. p.

Projekt zagotavlja oblikovanje kakovostnih novih
produktov in rekonstrukcijo enega izmed najbolj
prepoznavnih produktov iz preteklosti in eno prvih

77 Vodja projekta je Alenka Černelič Krošelj, ki je projekt
skupaj s partnerji tudi pripravljala, koordinatorka pa je Ani-
ta Radkovič.

regionalnih blagovnih znamk – čokolado Imperial
oz. trapistovsko čokolado ter drugih izdelkov, pove-
zanih z vplivom, ki so ga na posavskem podeželju
pustili trapisti. Z inovativnimi pristopi in dvigom
dodane vrednosti lokalnih proizvodov in storitev že-
limo povezati gospodarsko dediščino trapistov s so-
dobnimi smernicami trajnostnega razvoja in tako za-
gotoviti zgodbo regije, ki bo v pomoč lokalnim ro-
kodelcem in pridelovalcem pri promociji in trženju
izdelkov in pridelkov. Nabor izdelovalcev bomo sku-
šali povezati v skupno ponudbo, ki bo tematsko obli-
kovana glede na identiteto regije in njene posebnosti
ter ob tem razvijati nove produkte in storitve.

Projektne dejavnosti se bodo izvajale na območ-
ju celotnega območja LAS Posavje in vključujejo
vseh šest posavskih občin. Prav tako je projekt na-
menjen različnim ciljnim skupinam na celotnem
območju LAS Posavje. Neposredne koristi od pro-
jekta bodo imeli rokodelci, kmetijska gospodarstva
in ostali ponudniki, ki bodo s projektom lahko nad-
gradili svojo ponudbo.

Projekt je zasnovan je v dveh delih:
1. faza projekta ODPIRAMO SAMOSTANSKA

VRATA (januar 2013–junij 2013).
2. faza projekta IMPERIAL (julij 2013–marec

2014).
Izvedena prva faza projekta je prinesla tudi na-

črtovan in pričakovan rezultat – rekonstrukcijo iz-
delovanja čokolade na gradu Rajhenburg, kar izvaja
Hiša trt, vina in čokolade, Kunej Aleš, s. p.

Končni rezultati projekta vključujejo: Analizo
gospodarske in rokodelske dediščine trapistov (ela-
borat), popise receptur in postopkov izdelave, ela-
borat o procesu ustvarjanja ter metodologija postop-
kov za rekonstrukcijo blagovne znamke Imperial.

Nabavljena je bila oprema za dopolnitev čoko-
ladnice na gradu Rajhenburg, pripomočki za izdelo-
vanje čokolade, oprema za vinoteko vin iz trapis-
tovskih leg ter vitrine za predstavitveni prostor in
prodajno mesto lokalnih produktov.

Vzpostavljeni bosta dve novi prodajni poti z
ustrezno opremo, izvedenih bo 10 rokodelskih od-
prtih delavnic, evidentirani bodo novi rokodelci za
prenos znanj in veščin trapistov v uporabne izdelke,
razvita bosta dva nova rokodelska izdelka z mne-
njem Obrtne zbornice o izdelku domače in umet-
nostne obrti, povečano pa bo tudi število kako-
vostnih rokodelskih izdelkov v Posavju.

Izdelan bo promocijski katalog, izvedenih osem
skupnih promocijskih aktivnosti, 10 ponudnikov pa
bo vključenih v organizirano skupno trženje in pro-
mocijo.

Celotna vrednost projekta je 92.080,77 evrov, od
tega so upravičeni stroški v višini 82.240,39 evrov.
Načrtovana je pridobitev LAS sredstev v višini
69.081,92 evrov in zagotovitev lastnih sredstev
22.998,85 evrov.
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Rekonstrukcija embalaže, tulca s čokoladnimi tabličkami. Foto: Anita Radkovič, KDK GR.

Vpliv projekta na regijo bo trajnosten in se bo
nadaljeval tudi po prenehanju pridobivanja sredstev
Leader, saj bodo oblikovani kakovostni produkti,
delovale bodo prodajne poti, pridobljeni bodo certi-
fikati, projektne aktivnosti pa se bodo nadaljevale
kot del aktivnosti vseh sodelujočih partnerjev. Pro-
jekt omogoča številne nove projekte in predstavlja
dobro prakso na področju celostnega pristopa k
razvoju novih kakovostnih izdelkov in novih nekla-
sičnih tržnih poti. Projektne aktivnosti omogočajo
oblikovanje in trajnostno delovanje enega delovnega
mesta v sklopu gradu Rajhenburg.

Projekt posodablja tradicionalne oblike znanj in
izkušenj v okolju in hkrati sledi sodobnim smernicam
trajnostnega razvoja. Surovine in znanje za izdelavo
končnih izdelkov namreč črpa od lokalnih pro-
izvajalcev in s tem posega na področje lokalne traj-
nostne oskrbe, spodbuja proizvodnjo varne hrane ter
omogoča dodano vrednost produktov. Navezava na
način gospodarjenja v preteklosti, na obdobje pred
razvojem intenzivnega kmetijstva in invazivnih pose-
gov v prostor omogoča, da izpostavimo posebnosti,
na katerih Posavje lahko gradi svojo specifično
»zgodbo«, ki je privlačna za domačine in obiskoval-
ce.78

Projekt Ustvarimo zeliščni vrt Posavja, akronim
Zelišča Posavja79

Drugi projekt, povezan z razvojem podeželja in
razvojem raznovrstnih dejavnosti na gradu Rajhen-
burg, ima izhodišče v zeliščnem vrtu, ki je bil del
gradu v različnih obdobjih.80 Uporaba zelišč v po-

78 Več o projektu www.mestnimuzejkrsko.si in www. grad
rajhenburg.si.

79 Povzeto po gradivih projekta, KDK GR, arhiv.
80 O tem tudi v prispevku Petre Jernejec Babič: Območje gra-

du Rajhenburg, ki je objavljen v tej publikaciji.

savski regiji je močna, a žal ne dovolj prepoznavna.
Med pomembnimi nosilci znanja je bil tudi pater
Simon Ašič, ki je bogato ljudsko znanje o zdravilnih
rastlinah ponesel iz rodne Brestanice in pozneje
vplival tudi na svoje sokrajane. S projektom Ustva-
rimo zeliščni vrt Posavja, akronim Zelišča Posavja in s
ponovno vzpostavitvijo zeliščnega vrta na gradu Raj-
henburg, naborom ljudskih praks, usposabljanji in de-
lavnicami ter novimi izdelki je načrtovano povečanje
kakovosti življenja, zagotavljanje dodane vrednosti
produktov in krepitev lokalne ekonomije.

Projekt je preko LAS Posavje sofinanciran s
sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, 4. osi Programa razvoja podeželja RS za
obdobje 2007–2013. Projekt je bil izbran na 5.
javnem pozivu LAS Posavje in tako upravičen do
sofinanciranja z EU-sredstvi Leader. Projekt ures-
ničuje Strateški cilj 1: Dvigniti dodano vrednost lo-
kalnim proizvodom in storitvam Lokalne razvojne
strategije LAS Posavje 2007–2013.

Partnerji projekta so: vodilni partner: Kulturni
dom Krško,81 partner 1: Društvo kmetic Krško,
partner 2: Društvo kmetic Sevnica, partner 3: Društ-
vo kmečkih žena Arnika, partner 4: Društvo pode-
želskih žena Pod Gorjanci, partner 5: Društvo kme-
tic Ajda in partner 6: Osnovna šola Dr. Mihajla
Rostoharja.

Območje izvajanja projekta je območje vseh
šestih občin LAS Posavje in razvojne regije Posavje.
Izhodišče projekta je razvoj in promocija zeliščarstva
v regiji s ciljem ohraniti oz. ponovno vzpostaviti
raznovrstnost zeliščnega vrta, razvijati nove izdelke
iz zelišč in ustvariti »zdravilni vrt«, ki bo imel na
obiskovalca celostni pozitivni učinek.

81 Vodja projekta je Alenka Černelič Krošelj, ki je projekt sku-
paj s partnerji tudi pripravljala, koordinatorka pa je Anita
Radkovič.
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Projekt se odvija v dveh fazah:
1. faza (september 2013–marec 2014)
2. faza (april 2014–november 2014)

Celotna vrednost projekta je 38.805,90 evrov, od
tega so upravičeni stroški v višini 35.891,22 evrov.
Načrtovana je pridobitev LAS sredstev v višini
29.789,71 evrov in zagotovitev lastnih sredstev
9.016,19 evrov.

Projekt se izvaja na območju celotnega Posavja
in vključuje raznolike ciljne skupine. Animirali in
spodbujali bomo lokalne zeliščarje, rokodelce in pri-
delovalce za vključitev v skupno ponudbo, ki bo pri-
vlačna za obiskovalce in domačine.

Neposredne koristi od projekta bodo imeli zeliš-
čarji, izdelovalci produktov na podlagi zelišč, starejši
nad 60 let, otroci in mladostniki s posebnimi po-
trebami, rokodelci, kmetijska gospodarstva in ostali
ponudniki, ki bodo s projektom lahko obogatili svo-
jo ponudbo. Brezposelni, ženske na podeželju in
mladi pa bodo dobili večjo možnost zaposlitve in
samozaposlitve, izpopolnjevanja in udejanjanja znanj
in veščin ter inovativnih pristopov k regionalni kul-
turni dediščini in njeni uporabi.

Poleg motiviranja novih bo projekt vključeval že
znane izdelovalce. Nabor izdelovalcev bo povezan v
skupno ponudbo, ki bo tematsko oblikovana glede
na identiteto regije in njene posebnosti, ob tem pa
bo razvijal nove produkte in storitve.

Vpliv projekta na regijo bo trajnosten in se bo
nadaljeval tudi po prenehanju pridobivanja sredstev
Leader, saj bo vzpostavljen »zdravilni« zeliščni vrt
na gradu Rajhenburg, oblikovani kakovostni pro-
dukti, delovale bodo prodajne poti, pridobljeni bodo
certifikati, projektne aktivnosti pa se bodo nadalje-
vale kot del aktivnosti vseh sodelujočih partnerjev.
Še posebej se bo okrepilo sodelovanje različnih part-
nerjev in prebivalcev Posavja. Projekt omogoča šte-
vilne nove projekte in predstavlja dobro prakso na
področju celostnega pristopa k razvoju novih kako-
vostnih izdelkov in novih neklasičnih tržnih poti.

Projekt posodablja tradicionalne oblike znanj in
izkušenj v okolju in hkrati sledi sodobnim smerni-
cam trajnostnega razvoja, saj se neposredno nave-
zuje na lokalno trajnostno oskrbo s hrano in pro-
mocijo pridelkov in izdelkov, ki so odgovorni do
uporabnika in okolja. Pomemben doprinos k inova-
tivnosti projekta je uporaba koncepta t. i. senzo-
ričnih delavnic, na katerih bo (s pomočjo manipu-
lacije naravnih materialov) oblikovan vrt kot izkust-
veni prostor razvijanja in stimulacije čutnih spo-
sobnosti obiskovalcev. S projektom so povezani raz-
novrstni partnerji v skupni skrbi za vključevanje
vseh prebivalcev in skupin Posavja.82

82 Več o projektu www.mestnimuzejkrsko.si in www. grad
rajhenburg.si.
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S U M M A R Y

The Complete Renovation of Rajhenburg
Castle, Project Activities and Development
of Activities in the Castle after the Re-
novation

On the basis of the Decision No 464-351/999-
71, issued by the Ministry of Culture of the RS on 6
February 2004, the Municipality of Krško became
the registered owner of Rajhenburg castle which was
pronounced the cultural monument of national im-
portance approved by Ordinance designating Raj-
henburg castle (OG RS No 81/99 and 46/05). Upon
the conclusion of the denationalisation procedure in
2004 the Municipality of Krško started with the
activities of projects preparations that are the basis of
a very successful completion of the castle renovation.
Proceeding from the existing situation and leaning
on various actors that took care of the castle in order
to make it alive and basically maintained the Muni-
cipality started with projects preparation activities
for construction as well as substantive renovation
and revitalization. In September 2005 the project
group for the procedure of administration of de-
velopment guidelines of the complete renovation of
Rajhenburg castle was appointed. The project group
for the renovation of Rajhenburg castle was ap-
pointed a year later. Both had the task to prepare
starting points for successful preparation and imple-
mentation of the project that was named »The
complete renovation of Rajhenburg castle«.

At the end of 2006 the Municipality of Krško
held the competition for Investment and project
documentation for the renovation of Rajhenburg

castle. GEA CONSULT, d. o. o., Škofja Loka was
selected.

In January 2007 the Municipality of Krško pro-
duced the Identification document of the invest-
ment project, in July 2007 the Conservation pro-
gramme was prepared and Alenka Železnik (ZVKD
OE Ljubljana) was appointed the conservation
person in charge. The construction license was ac-
quired on 17 April 2009 as well as all basic con-
ditions needed for submission of tenders as part of
EU Operational programmes and Ministry of Cul-
ture of the RS projects. In June 2012 the Muni-
cipality of Krško applied for the tender for the reno-
vation of municipal monuments in the period from
2012 to 2012 marked JR ESRR - KS 2010-2012 as
part of the Operational programme for streng-
thening regional development potentials for the
period 2007–2013 – Development of regions, 2010–
2012, Networking of cultural potentials.

The application was successful. The Munici-
pality received 3.000.000,00 EUR from the tender,
whereas provided the rest of the means by itself.
After the publication of the open tender call for
contractors selection and after the selection itself the
renovation started in April 2011 and finished in
June 2012. The ceremony opening took part in Raj-
henburg castle on 1 December 2012.

In accordance with the Ordinance establishing a
public institute the Krško Culture Centre (OG RS,
No 109/09) the Municipality of Krško established
the unit of Rajhenburg castle at the end of 2009.
The unit started with work as soon as all the con-
ditions were ensured. This happened with the open-
ing of the castle. Various activities that were carried
out in times of construction renovation allow the
operation of the castle and its development. Some of
most visible projects were pre-renovation conserva-
tion and restoration workshops which were provided
by the Municipality of Krško, ZVKDS OE Ljub-
ljana, ZVKDS Restoration center and the Krško
Culture Centre, unit of Rajhenburg castle.

There are two other multi-layer applied projects
that are being implemented. These are the so-called
Influence of trappists on the Posavje countryside and
Let's create a herb garden of Posavje. Both are
financed with non-refundable funds of LEADER
from the quota funds of 4th Rural development pro-
gramme for the period 2007–2013 for the years
2011, 2012 and 2013. At the level of Posavje region
it is managed by Lokalna akcijska skupina Posavje.


