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FOTOREPORTAŽA
IZGRADNJA POLNEGA 
PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE 
CESTE NA SEVERNO 
LJUBLJANSKO OBVOZNICO

Slika 1. Pogled na gradbišče iz zraka, Mapri Proasfalt, d. o. o., junij 2022.

Lokacija: severna ljubljanska obvoznica
Investitor: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS, d. d.) in Mestna občina Ljubljana (MOL)
Projektant: BPI, d. o. o., Maribor
Izvajalec: J. V. Mapri Proasfalt, d. o. o. + Markomark Nival, d. o. o. + Remont, d. d.
Pogodbena vrednost: 9.295.044,91 EUR brez DDV (delež DARS: 7.619.292,71 EUR, delež MOL: 1.675.752,20 EUR)
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Izvajalec je v začetku oktobra 2021 začel z izgradnjo polnega avtocestnega priključka na Leskoškovo cesto, ki obsega:

– razširitev severne servisne ceste v dvopasovnico, 

– izgradnjo krožnega križišča na severni in južni strani, 

– rekonstrukcijo obstoječega nadvoza VA0426, 

– gradnjo novega nadvoza (ob obstoječem nadvozu VA0426), 

– gradnjo nadvoza zaradi poteka novega priključnega kraka C iz HC3 (izvoz iz HC v smeri Zadobrove, pod južno servisno cesto),

– gradnjo podvoza 3-1 zaradi poteka južne servisne ceste pod priključnim krakom južnega krožnega križišča na obstoječi  
nadvoz VA0426,

– prestavitev Poti spominov in tovarištva (PST), kar zahteva gradnjo podhodov pod južnim krožnim križiščem, 

– izgradnjo novih portalov za kažipotno signalizacijo, 

– izgradnjo novih opornih/podpornih zidov, 

– preureditve cestne razsvetljave, 

– prestavitev in ureditev telekomunikacijskega in optičnega omrežja, električnih inštalacij in električne opreme, 

– prestavitev in zaščita klica v sili, 

– ureditev vodovoda in plinovoda in

– vsa druga dela za uspešen zaključek projekta.

Za lažjo predstavo posega je na sliki 2 prikazana predvidena prevoznost območja.

Slika 2. Situacija prevoznosti, PZI.
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Dela so se začela na zaprtem delu Leskoškove ceste ter nadaljevala z zaporo Leskoškove ceste jug: izvedle so se prestavitve elek-
tričnih in telekomunikacijskih vodov ter vodovoda, začela so se dela na južnem krožišču. Sočasno so se na severni strani izvajala 
dela, ki niso zahtevala zapore na izvoza iz HC v smeri Tomačevega.

Slika 4. Pogled z Leskoškove zahod proti južnemu krožišču, 
februar 2022.

Slika 5. Temeljenje, južno krožišče, marec 2022.

Slika 3. Pripravljalna dela, pogled na Leskoškovo zahod, no-
vember 2021.

Po zaprtju uvoza na hitro cesto v smeri Zadobrove v marcu so dela stekla na celem južnem delu: na nadvozu nad novim izvo-
znim krakom iz HC v smeri Zadobrove, celotnem južnem krožišču (3 podhodi, 3 zidovi), servisni cesti in razširjenem kraku uvoza 
na HC v smeri Zadobrove. V juliju se je zaprl še izvoz iz HC v smeri Tomačevo in tako lahko dela potekajo na celotnem gradbišču.

Zaradi nove prometne ureditve se ob obstoječem nadvozu gradi nov nadvoz, zasnovan kot integralni okvir preko dveh 
polj skupne dolžine 57,72 m. Prekladna konstrukcija je v prečnem prerezu sovprežna z dvema jeklenima škatlastima no-
silcema (širina 1,50 m, višina 0,95 m), ki sta polno vpeta v opornika. Jeklena nosilca sta sovprežna z AB-ploščo širine 8,80 
m in debeline 0,35 m. Steni desnega in levega krajnega opornika sta spodaj vpeti v temelj dimenzij 8,0 x 10,0 x 1,5 m,  
vmesna podpora v temelj dimenzij 7,0 x 10,0 x 1,5 m, zgoraj pa so vpeti v jekleni nosilec. Lice slopov krajnih opornikov je 
nagnjeno proti cestišču v naklonu 3:1, z debelino 2,0 m spodaj in 3,90 m zgoraj. Vmesna podpora je iz dveh parov stebrov V 
oblike, naklona 3:1.
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Fotografije: Patricija Trotošek, DARS, d. d.

Slika 6. Zavarovanje izkopa gradbene jame, temelj in stena 
novega nadvoza čez HC. Na stari nadvoz se bo priključil nov 
nadvoz, avgust 2022.

Slika 8. Vizualizacija območja v rondoju s tremi podhodi; 
Idejni projekt, Promico, d. o. o.

Slika 10. Vizualizacija nadvoza nad krakom C; Idejni projekt, Promico, d. o. o.

Slika 7. Dela na nadvozu nad krakom C (nov izvoz iz HC) in 
južni servisni cesti, avgust 2022.

Slika 9. Vizualizacija območja v rondoju s tremi podhodi, po-
tek PST; Idejni projekt, Promico, d. o. o.

V letu 2022 je predvidena izgradnja in predaja v promet južnega rondoja s priključnimi kraki na HC, pomladi 2023 pa nadaljeva-
nje gradnje z izvedbo povezave med severnim in južnim delom, s čimer bo vzpostavljen polni priključek na HC.


