
PROJEKT ZA ZUNANJO UREDITEV
CENTRA MOST

Izvršni svet je v zvezi z ureditvijo centra Most sprejel na znanje:
Tržnica — Pionir mora po terminskem planu zagotoviti odstranitev

gradbiščnih provizorijev, prfpravo gradbišča za zunanjo ureditev ter
usposobitev nove tržnice. Z Zivilskimi trgi ugotavljamo, kako je z na-
bavo premične opreme.

Teol — Dogovarjamo se, da Teol v najkrajšem času predloži svoj
program v zvezi s postavitvijo objekta na lokaciji Teola in Kemične
tovarne Moste. Iz predloga Teola mora izhajati interes za preselitev.

Trgovina — Krajevna skupnost Moste se s prizidkom in prenovo
Mercatorjeve trgovine strinja, glede asortimenta trgovine pa komite
za družbeno planiranje in družbenoekonomski razvoj organizira se-
stanek predstavnikov upravnega organa, Mercatorja in KS Moste.

Dotn španskih borcev — Lokacijska dokumentacija, projekti in
izvedba so taki, da omogočajo nadzidek, ki je bil črtan zaradi pomanj-
kanja finančnih sredstev. Takoj boriio ugotovili, ali je možno nadzi-
dek graditi. Prizidek v ničemer ne spreminja gabarita.

Rojčeva — Ugotoviti je, ali obstajajo objekti za odstranitev in pro-
blemi z lastništvom.

Parkirišča — Ugotoviti je, ali so garaže pod Rojčevo proste.


