
ZAKAJ TAKO?

Stanovanjski vozel na Igu
Spikrimi besedami bi lahko zapisali, da kar

se v zadnjem času zapleta, se zapleta z vsemi
vozti prav na Igu. O »usodi« zdravstvene po-
staje oziroma njeni preselitvi in dokončni ure-
ditvi smo pisali pred časom. Zadeve se sicer
premikajo (KZ Ljubljana je dokončno odsto-
pila prostare) a razvozJjati bo potrebno še
kakšne vozljičke predvsem tiste na že tako
polprazni denarni vreči. Pa sicer ne gre v tem
komentarju pisati o tem. V KS Ig imajo še en
gordijski vozel, ki s/cer neposredno ne zadeva
samih Ižancev in njihovih najbolj življenjskin
interesov, verjamemo pa jim, da najbrže tudi
oni tako kot tudi širša družbenopolitična skup-
nost kar težko gledajo poskuse organinrane
družinskc gradnje na Igu. Žal več kot besedo,
poskus najbii v tem trenutku še nc moremo
uporabiti.

Pa zapišimo nekaj dejstev. Samoupravtta
stanovanjska skupnost Ljubljana oziroma toč-
aeje njen odbor za solidamost se je kot inve-
stitor odločil zgraditi na Igu šest stanovanjskih
blokov za potrebe tistih, ki so upravičeni do
solidamostmh stanovanj. Prva dva bloka naj
bi izvajalec GP Univerzal pričel graditi sep-
tembra leta 1984 m končal v letu dni. Io če
posežemo še nekoliko nazaj, gradnja je bila
sprva pričeta kot gradnja za trg, a je le Ijub-
Ijanska stanovanjska skupnost zaradi uveljavi-
tve zakona o stanovanjskem gospodarstvu,
lahko nato prevzela investitorstvo. To pa je
pomenilo preprojektirati stanovanje, saj so bi-
la prvotoo precej večja. S tem v zvezi so
nastopile težave tudi okrog izdelave nepopol-
nega investicijskega programa, povrh vsega se
je precej zapletalo okrog izgradnjc kanalizaci-
je... in zamude so bile tu.

Prišloje do premaknitve rokov za izgradnjo
prvih dveh blokov za dobo 15 mesecev. Prav

zaradi vseh teh zamudje odbor za graditev pri
občinski stanovanjski skupnosti natanko pred
letom dni sprejel sklep, da se prekine praktič-
no vsak odnos z GP Univerzal in Birojem
Kamnik.

In kakšno je danes stanje na gradbišču?
Prva dva bloka sta zgrajena, tehnični pregled
je opravljen, uporabnega dovoljenja pa še ni,
vendarga je pričakovati v kratkem. Za ostale
štiri bločne eaote pa so izkopane gradbene
jame in izgleda, da jih bodo redni in naključni
obiskovalti še dolgo občudovali. Dokončno se
je namreč zapletlo prav v lanski jeseni. Kako
bo z vselitvijo vprva dva bloka le ugibamo, saj
se bodoči stanovalci — upravičenci solidar-
nostnih stanovanj zaradi oddaljenosti Iga od
Ljubljane ne želijo seliti. To pa je najbrže tudi
glavni vzrok odločitve odbora za solidamost
pri Ljubljanski stanovanjski skupnosti, da je
oktobra 1986. leta sklenil odstopiti kot investi-
tor gradnje ostalih štirih bločnih enot.

Kaj zdaj? O vsem tem je razpravljal tudi
občinski izvršoi svet. Odločno je zahteval, da
dosednji investitor nemudoma pojasni vzrok
odločitve (najbrže so bili to dolžni sporočiti in
objasniti ie preje!) in do konca januarja tudi
poišče razrešitev za nadaljnjo gradnjo. Slišati
je bilo sicer, dase za gradnjo zanima Železni-
ško gospodarstvo Ljubljana, kipotrebuje 100
stanovanj, a možnost za to gradnjo na Igu še
proučujejo, saj so zaradi narave dela njihovi
delavci vežani na optimalne prbmetne zveze.
V kolikor do te odločitve ne bo prišlo pa bo
potrebno proučiti možnost, da bi ta stanova-
nja gradili za trg. Skratka precej zavozljana
zidava se očitno ne bo tako kmalu razpletla,
sam vozel pa opozaija na mnoge nedosledno-
sti in povTŠnosti, kajne!


