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OPERATIVNI IZZIVI 
UVELJAVLJANJA BIM V SKLADU  
Z GRADBENIM ZAKONOM GZ-1
PRACTICAL CHALLENGES OF BIM 
IMPLEMENTATION IN LINE WITH 
BUILDING ACT GZ-1

Povzetek
V zadnjih letih tudi slovenska industrija, ki se ukvarja z grajenim okoljem, vpeljuje tehnologije in procese informacijskega mode-
liranja gradenj (BIM, v originalu »Building Information Modeling«) z namenom digitalizacije, izboljšave in racionalizacije načrto-
vanja, izvedbe in upravljanja gradbenih objektov. V Sloveniji uporaba BIM za zdaj še ni obvezna, vendar pa Gradbeni zakon (GZ-1) 
v 9. odstavku 39. člena (projektna in druga dokumentacija) navaja: »Projektna dokumentacija za objekte iz četrtega odstavka 9. 
člena tega zakona se izdela s pomočjo informacijsko podprtega projektiranja (BIM-orodja)«. Te določbe začnejo veljati 1. 1. 2025. 
V prispevku prikažemo, kako je z uveljavljanjem BIM po svetu, ter ugotavljamo, s kakšnimi izzivi se bodo soočili projektanti v 
Sloveniji, če ne bodo pravočasno sprejeti ustrezni pravilniki in podzakonski akti.

Ključne besede: informacijsko modeliranje gradenj, BIM, projektna dokumentacija, pravilniki, podzakonski akti

Summary
In recent years, the Slovenian industry dealing with the built environment has adopted Building Information Modelling (BIM) 
technologies and processes to digitalise, improve and streamline the planning, execution and management of construction 
projects. In Slovenia, the use of BIM is not yet mandatory, but the Building Act (GZ-1) states in Article 39, Paragraph 9 (Design and 
Other Documentation), »Design documentation for the objects referred to in Article 9, Paragraph 4 of this Act shall be prepared 
using information aided design (BIM tools)«. These provisions will come into effect on January 1, 2025. This article describes the 
implementation of BIM around the world and highlights the challenges designers in Slovenia will face if the relevant rules and 
regulations are not adopted on time.
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1 UVOD
Inovativen, konkurenčen in rastoč gradbeni sektor je ključ-
ni element za učinkovito soočanje z globalnimi izzivi, kot so 
podnebne spremembe, učinkovita raba virov, večje zahteve po 
socialnem varstvu, urbanizacija, priseljevanje in preseljevanje, 
starajoča se infrastruktura, potreba po spodbujanju gospodar-
ske rasti ter omejeni proračuni, s katerimi se spopadajo vlade, 
lastniki javne infrastrukture in družba kot celota. Kljub temu 
pa je industrija, ki se ukvarja z grajenim okoljem, med najmanj 
digitaliziranimi in učinkovitimi gospodarskimi panogami, kar 
se kaže v izgubi sredstev in kapitala, odraža pa se tudi na viso-
kih cenah storitev [MGRT RS, 2018].

Načrt za okrevanje in odpornost iz leta 2021 [RS GOV.SI, 2021] 
vidi dva načina, kako lahko razvijemo snovno učinkovito grad-
beništvo:

• z enostavnimi tehnologijami, ki jih gradbeništvo že pozna, 
pri čemer se ponovno uporabi večja količina odpadkov, ki 
bi sicer končali na odlagališčih (angl. »downcycling – recikli-
ranje gradbenih odpadkov v material),

• z integracijo in uporabo naprednih inovativnih tehnologij 
(angl. »upcycling«). 

Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) je v zadnjem desetle-
tju konkretno poseglo v industrijo grajenega okolja po vsem 
svetu ter korenito spremenilo način načrtovanja, gradnje ter 
tudi upravljanja stavb. V zadnjem času se je povpraševanje po 
BIM močno povečalo zaradi več dejavnikov, poleg pospešene 
rasti in dostopa do digitalnih tehnologij, ki smo jim priča v zad-
njih dveh desetletjih, so ključni dejavnik, na katerega moramo 
biti posebej pozorni, politične pobude in vzpodbude. Žal je 
uporaba BIM še vedno v večini prepuščena industriji, brez pod-
pore zakonodajalca.

2 BIM V EVROPI
S pospešeno uvedbo BIM v gradbeno industrijo sta tako javni 
kot že prej zasebni sektor spoznala prednosti, ki jih je mogo-
če pridobiti s prehodom na digitalne tehnologije. Vendar pa 
se že države znotraj EU različno hitro spoprijemajo z BIM. Hit-
rost, gonilne sile in strategije sprejemanja BIM se namreč med 
državami precej razlikujejo in so praviloma odraz nacionalnih 
(lokalnih) teženj gradbene industrije. Nekatere države se pri 
izvajanju BIM soočajo z velikimi izzivi, kar upočasnjuje tudi pri-
pravo zakonodaje. Kljub temu ali predvsem zato, ker je evrop-
ska gradbena industrija precej heterogena, pa lahko tudi v EU 
najdemo države, ki so uporabo BIM predpisale že pred leti.

Ena takšnih je denimo Avstrija, kjer je uporaba BIM obvezna 
za nadzor proračuna pri gradnji javnih stavb že od leta 2018, 
v skladu s priporočilom Evropske komisije pa je BIM v Avstriji 
od leta 2020 obvezen za vse javne razpise in vsa javna naročila 
gradenj. Kljub temu pa zakonodaja, ki bi uveljavljala uporabo 
BIM v Avstriji v najširšem smislu, še ni bila sprejeta, obstaja-
ta le uradno sprejeta tehnična standarda ÖNORM A 6241-1 in  
A 6241-2. Namesto tega je odločitev o uporabi BIM v rokah na-
ročnika in se lahko določi v pogodbi [EC EU, 2021a].

Italija se je strateško odločila za postopno sprejetje BIM, za 
začetek pa velja odobritev in objava standarda UNI 11337 ter 
odloka o BIM, ki je določil obvezno uporabo metodologije BIM 

od leta 2017 naprej. Odlok o BIM (DM 560/2017, imenovan tudi 
Baratonski odlok) uveljavlja novi zakon o javnem trgu, ki se iz-
vaja v šestih fazah [EC EU, 2021b]:

1. Od leta 2019 dalje so morali metodologijo BIM sprejeti vsi 
zahtevni projekti, katerih vrednost presega 100 milijonov 
EUR.

2. Od leta 2020 je uporaba metodologije BIM postala obve-
zna za vse kompleksne projekte, katerih vrednost je enaka 
ali večja kot 50 milijonov EUR.

3. Od januarja 2021 je uporaba BIM obvezna za kompleksne 
projekte, katerih vrednost je 15 milijonov EUR ali več.

4. Od leta 2022 je uporaba BIM obvezna za gradnje, kate-
rih vrednost je enaka ali višja kot prag, določen v členu 35 
zakonika o javnih naročilih (5,2 milijona EUR za naročila 
gradenj).

5. Od januarja 2023 se BIM zahteva za gradnje, katerih vred-
nost je 1 milijon EUR ali več.

6. Zadnji korak, načrtovan za leto 2025, je razširitev BIM na 
vse projekte, kompleksne ali ne, ne glede na znesek.

Kljub nekaterim informacijam, da so se koraki zamaknili in da 
je uvedba 5. koraka predvidena za leto 2025, lahko ugotovimo, 
da se na področju zakonodaje v Italiji stvari razvijajo.

Hrvaška je od sosednjih držav še najbližje stanju, kot vlada v 
Sloveniji, saj razen priprave priročnikov ter prevodov v hrvaški 
jezik posebnih aktivnosti ni [EC EU, 2021c]. Je pa hrvaška vlada 
(Ministrstvo za gradbeništvo in prostorsko načrtovanje) usta-
novila delovno skupino HR BIM, ki skrbi za koordinacijo aktiv-
nosti med posameznimi ministrstvi, prav tako pa so v okviru 
projekta Digiplace razvili informacijski sistem za načrtovanje 
in gradnjo, ki vključuje e-dovoljenja, e-načrte, e-inšpekcijo,  
e-energetske izkaznice itd.

Še nekoliko slabša je situacija na Madžarskem, kjer prav tako ni 
določenih zakonov ali zavezujočih obveznosti uporabe BIM za 
javne organe [EC EU, 2021d]. Naročniki v državi imajo še vedno 
možnost, da ponudnikom naložijo uporabo BIM, vendar tega 
še niso storili. Poleg tega se naročniki, ki bi kljub vsemu želeli 
uporabljati BIM, soočajo s precejšnjimi praktičnimi izzivi, med 
njimi s terminologijo, standardizacijo procesov in tudi drugimi 
zakoni, kot so recimo zakon o avtorskih pravicah in programski 
opremi, ter zakoni, ki vplivajo na zasebnost podatkov, varnost 
podatkov in velike količine podatkov.

Nemčija, po kateri se mnogokrat zgledujemo, se je uvedbe 
BIM lotila plansko v treh fazah [Borrmann, 2021]: 

1. faza: 2015–2017 – faza priprave,
2. faza: 2017–2020 – razširjena pilotna faza,
3. faza: 2020–: BIM-nivo 1 (opredeljen v predpisih) za nove 

projekte.

Najprej je uporaba BIM postala obvezna pri infrastrukturnih 
projektih, od konca leta 2022 pa tudi pri stavbah, ki se gradijo 
za nemško vlado. Obveznost BIM pri javnem naročanju v Nem-
čiji velja od 1. januarja 2021.

Če pogledamo širše, za pionirje vpeljave tehnologij BIM v Evropi  
veljajo predvsem skandinavske države ter seveda Združeno  
kraljestvo, v svetovnem merilu pa se največkrat omenjajo  
Singapur, ZDA ter v zadnjem času države Bližnjega vzhoda.
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Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (ZK) je 
leta 2011 utemeljilo sprejetje predpisov BIM s tem, da uvedba 
digitalnih orodij omogoča učinkovitost, ki racionalizira komu-
nikacijo, odpravlja informacijske silose, spodbuja preglednost, 
spodbuja sodelovanje in izboljšuje učinkovitost, kar podpira 
uspešnost projektov in pospešuje prizadevanja za moderniza-
cijo [Morkos, 2022]. Danes je prav ta, več kot desetletje stara 
vladna zahteva, da izvajalci pridobijo certifikat BIM na stopnji 
2 ali višji, če želijo od leta 2016 dalje sodelovati pri projektih, 
ki jih financira država, ki je bila takrat obravnavana kot sporna 
(saj izključuje manjše izvajalce), gonilna sila napredka njihove 
gradbene industrije. ZK se pri tem ne ustavlja in že načrtuje 
prehod na stopnjo 3 [EC EU, 2021e].

Kljub temu, da se o njej ne govori tako veliko kot o drugih dr-
žavah, pa je bila Danska, ki je ena najbolj razvitih držav na sve-
tu na področju digitalne gradnje, prva država, ki je leta 2007 
predpisala uporabo BIM. Pred več kot poldrugim desetletjem 
je država svojim javnim strankam (od ministrstev do univerz) 
naložila uporabo prakse BIM tako za nove gradbene projekte 
kot za obnovo že obstoječih stavb. Od leta 2011 je BIM pred-
pisan za vse lokalne in regionalne projekte, ki presegajo vred-
nost 2,7 milijona EUR, ter za vse vladne stavbe od vrednosti  
677.000 EUR naprej [EC EU, 2021f].

Finska kot ena najbolj digitaliziranih in inovativnih držav na 
področju gradbeništva v Evropi je ravno zaradi širokega spre-
jemanja in uporabe BIM dosegla visoko raven učinkovite rabe 
virov in energije. Po vsej državi je izvajanje BIM običajna praksa, 
tako pri večjih infrastrukturnih kot pri manjših stanovanjskih 
projektih [EC EU, 2021g]. Vendar pa so se s standardizacijo 
na področju BIM pričeli ukvarjati šele leta 2020. Spremenjen 
finski gradbeni zakon, ki uvaja obveznost oddaje projekta v 
zapisu IFC za pridobitev gradbenega dovoljenja za vse novo-
gradnje in projekte prenove, začne veljati 1. 1. 2025. Glede na 
finske izkušnje sta priprava zakona in izvajanje novih členov 
dolgotrajen proces [Virkamäki, 2023].

Švedska se po drugi strani zakonodaje s področja BIM šele lo-
teva. Tako so oktobra 2023 izdali pooblastilo za razvoj podpore 
javnim akterjem glede BIM, s katerim švedska vlada pooblašča 
švedski nacionalni odbor za stanovanja, gradbeništvo in načr-
tovanje, da spodbuja digitalizacijo gradbenih procesov z ra-
zvojem podpore za javne akterje glede uporabe informacijske-
ga modeliranja gradenj (BIM) za stavbe [Vlada Švedske, 2023].

Za zgled digitalizacije v Evropi velja v prvi vrsti Estonija. V kro-
gih BIM velja za zgled predvsem pri vpeljavi sistemov za prido-
bitev gradbenih dovoljenj, ki temeljijo na odprtih standardih. 
Vendar pa zakonodaja še ne gre v korak z razvojem na drugih 
področjih. Okvirni akcijski načrt za izvajanje BIM je bil upora-
bljen za določitev strateških ciljev Estonske uprave za ceste do 
leta 2020. Časovni okvir je bil določen za štiri leta: do konca 
leta 2021 naj bi vsi projekti projektiranja končali z geometrijski-
mi modeli (brez atributov), do konca leta 2022 naj bi vsi pro-
jekti gradnje končali z modeli izvedenih del (vključno s podat-
ki o atributih), do konca leta 2023 naj bi modeli projektiranja 
vključevali tudi podatke o atributih, do konca leta 2024 pa naj 
bi vzdrževanje cest uporabljalo modele BIM [Puusaag, 2021].

Stvari pa se spreminjajo tudi v nam bližjih državah. Pred 
kratkim je minister za gradbeništvo, promet in infrastruktu-
ro Srbije napovedal, da bo Srbija s 1. 1. 2028 uvedla obvezno 

uporabo tehnologije BIM pri načrtovanju vseh gradbenih 
projektov. Ta korak je del njihovega širšega načrta za poso-
dobitev gradbenega sektorja in uskladitev z direktivami EU o 
javnih naročilih. 

3 BIM V SLOVENIJI
Čeprav je bilo Slovensko združenje za informacijsko modelira-
nje gradenj (skrajšano ime je Združenje siBIM, kratica je siBIM) 
ustanovljeno v začetku leta 2015 [siBIM, 2023], so se posame-
zni navdušenci s tehnologijami in procesi BIM ukvarjali že prej. 
Domena Bim.si je bila denimo registrirana že leta 2009, vse-
bine, povezane z informacijskim modeliranjem gradenj (BIM), 
so del študijskega procesa že od leta 2008, še mnogo prej pa 
so se posamezni deli pojavili v okviru modeliranja izdelkov in 
procesov. Po letu 2008 so se pojavljale že prve doktorske in 
diplomske naloge na temo informacijskega modeliranja, prav 
tako so bili akreditirani prvi predmeti, ki so se ukvarjali izključ-
no z modeliranjem in procesi v okviru pristopa BIM.

BIM kot digitalni proces poleg prikaza fizičnih in funkcionalnih 
značilnosti stavbe omogoča arhitektom, inženirjem, izvajal-
cem in lastnikom tudi učinkovitejše sodelovanje in izmenjavo 
informacij, kar zmanjšuje število napak ter izboljšuje časovni 
potek, preglednost in učinkovitost projekta. Med prvimi so po-
tencial uporabe BIM odkrila slovenska projektantska podjetja. 
Za prvi dokumentirani projekt, izdelan v in z BIM v Sloveniji, 
velja razgledni stolp Vinarium Lendava, zgrajen leta 2015. Gre 
za prvi dokumentirani gradbeni projekt v Sloveniji, kjer je jav-
ni naročnik (Občina Lendava) zahteval uporabo BIM, so pa v 
tem obdobju in tudi že prej posamezni projektanti in projek-
tantska podjetja na lastno iniciativo s pomočjo BIM projektirali 
tudi posamezne druge, zelo zahtevne objekte. Zelo zgodaj je 
potencial BIM prepoznal tudi DARS in leta 2015 objavil javno 
naročilo za projektiranje vzhodne cevi predora Karavanke v 
BIM.

Začetki uporabe BIM torej segajo dobro desetletje nazaj, v 
vsem tem času pa si je lepo število gradbenih podjetij iz različ-
nih faz gradbenih projektov nabralo ogromno znanja in refe-
renc s področja BIM. Najobsežnejši projekt, ki se je projektiral 
in se tudi izvaja z uporabo procesov in tehnologij BIM, je pro-
jekt drugega tira železniške proge Divača–Koper, ki po dolžini 
in ocenjeni vrednosti gradbenih del precej presega vse druge.

Kljub temu pa pravega sistematičnega pristopa k BIM v Slove-
niji tudi v letu 2024 še vedno ni. Poleg splošnih strateških do-
kumentov Vlade RS, kjer se tu in tam pojavlja tudi BIM, pred-
vsem v povezavi z digitalizacijo gradbenega sektorja, so bili 
objavljeni zgolj trije strokovni dokumenti, ki so lahko v pomoč 
pri uvajanju BIM v slovenski gradbeni sektor, vsi že leta 2018:

• Akcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega 
okolja v Republiki Sloveniji [MGRT RS, 2018].

• Priročnik za pripravo projektne naloge za implementacijo 
BIM-pristopa za gradnje [IZS, 2018].

• Priročnik za uvedbo informacijskega modeliranja gradenj v 
evropskem javnem sektorju [EU BIM TaskGroup, 2018].

Žal akcijski načrt kljub poskusom stanovskih združenj (siBIM, 
IZS, ZAPS, GZS) ni bil sprejet, zakonodaja pa prav tako dolgo 
ni sledila spremenjenim okoliščinam in razmerjem na grad-
benem trgu.
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4 ZAKONODAJA IN BIM
Gradbeni zakon (GZ-1) je bil razglašen 17. 12. 2021 [UL RS, 
2021], v veljavo je stopil 31. 12. 2021, uporabljati pa se je za-
čel 1. 6. 2023. GZ-1 v 9. odstavku 39. člena (projektna in dru-
ga dokumentacija) pravi: »Projektna dokumentacija za 
objekte iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona se izde-
la s pomočjo informacijsko podprtega projektiranja (BIM- 
orodja).«

Med objekte iz četrtega odstavka 9. člena GZ-1 sodijo določeni 
posebno pomembni, veliki ali kompleksni objekti (npr. objekti 
splošnega družbenega pomena, objekti za izvajanje protoko-
larnih storitev, industrijske stavbe in gradbeni kompleksi ipd.), 
za katere je za izdajo dovoljenj, odločb in evidentiranje pristoj-
no Ministrstvo za naravne vire in prostor. 

Kar se tiče uvedbe BIM, je pomemben še 156. člen (začetek 
uporabe posameznih določb) GZ-1, katerega drugi odstavek se 
glasi: »Deveti odstavek 39. člena tega zakona se začne upo-
rabljati tri leta po uveljavitvi tega zakona.«

Ugotovimo torej lahko, da bo uporaba BIM, sicer ne za vse 
objekte, ampak za nabor pomembnih objektov, ki so v pri-
stojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor, obvezna od 1. 1. 
2025 dalje. Po precej letih prizadevanj in več poskusih strokov-
nih združenj s posameznimi akcijskimi načrti je to pomemben 
korak proti digitalizaciji gradbene industrije, žal pa s sabo pri-
naša tudi precej negotovosti in posledično izzivov.

4.1 Projektna in druga dokumentacija
Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri 
graditvi objektov [UL RS, 2023] v svojem 2. členu loči med pro-
jektno in drugo dokumentacijo. Pravilnik projektno dokumen-
tacijo glede na namen razvršča na:

• projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in dru-
gih pogojev (DPP),

• projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbe-
nega dovoljenja (DGD),

• projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),
• projektno dokumentacijo za odstranitev objekta (PZO),
• projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in
• projektno dokumentacijo za legalizacijo (DL).
Po drugi strani pa drugo dokumentacijo razvršča na:
• dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za 

nezahtevne objekte (DNZO),
• dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za 

spremembo namembnosti (DSN) in
• dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).

Pomembno je omeniti, da se prej omenjena določba glede 
BIM v GZ-1 nanaša na projektno dokumentacijo (ne pa na dru-
go dokumentacijo) v skladu s Pravilnikom o projektni in dru-
gi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov. Projektno 
dokumentacijo lahko izdelajo samo družbe in posamezniki, ki 
so registrirani in izpolnjujejo zahteve Zakona o arhitekturni in 
inženirski dejavnosti (ZAID) [UL RS, 2017] za projektanta, drugo 
dokumentacijo pa lahko izdela kdorkoli.

4.2 Vrste gradnje
GZ-1 [UL RS, 2021] v prvem odstavku 3. člena navaja, da gre 
pri gradnji za izvedbo »gradbenih in drugih del, povezanih z 
gradnjo, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo, manjšo re-
konstrukcijo, vzdrževanje objekta, vzdrževalna dela v javno 
korist, odstranitev in spremembo namembnosti«.

Poleg naštetih vrst gradnje moramo upoštevati tudi posto-
pek legalizacije, opredeljen v 142. členu GZ-1, kjer je v prvem 
odstavku opisan kot »postopek ureditve pravnega stanja že 
zgrajenega objekta, dela objekta, rekonstrukcije ali spre-
membe namembnosti objekta, izvedene brez gradbenega 
dovoljenja ali v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim 
dovoljenjem, v katerem se izda odločba o legalizaciji ali do-
voljenje za objekt daljšega obstoja«.

5 OPERATIVNI IZZIVI UVELJAVLJANJA 
BIM V SKLADU Z GZ-1
Kljub začetnemu navdušenju nad 9. odstavkom 39. člena GZ-1 
je v stroki kmalu prišlo do streznitve in spoznanja, da je rok za 
dosego ciljnega datuma, 1. januarja 2025, kratek, saj je nego-
tovosti in odprtih vprašanj veliko. Da bo zadrega še večja, je bil 
precej čez rok (šele marca 2023) objavljen in uveljavljen tudi 
Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri 
graditvi objektov, ki pa tudi ni prinesel oprijemljivih smernic za 
uporabo BIM pri izvedbi posebno pomembnih, velikih in kom-
pleksnih javnih gradbenih projektov, za katere je za izdajo do-
voljenj, odločb in evidentiranje pristojno Ministrstvo za naravne 
vire in prostor. Pravilnik v osmem odstavku 3. člena (izdelava 
projektne dokumentacije) navaja zgolj naslednje: »Projektna 
dokumentacija, izdelana s pomočjo informacijsko podprte-
ga projektiranja (orodja BIM), vsebuje vse enakovredne po-
datke, zahtevane s tem pravilnikom.«

Odgovoriti je treba predvsem na tri glavna vprašanja:
• Za katere vrste gradnje in vrste projektne dokumentacije 

naj bi bila obvezna uporaba BIM?
• Kakšne so minimalne zahteve za izvajanje BIM-projektira-

nja?
• Kakšna naj bo obvezna informacijska vsebina in podatkov-

na struktura modelov BIM?

Odgovore na zastavljena vprašanja si zastavlja marsikdo, tudi 
sodelujoči v okviru Slovenskega BIM-foruma, v katerem so-
delujejo siBIM, Gospodarska zbornica Slovenije (Združenje za 
svetovalni inženiring, Zbornica gradbeništva in industrije grad-
benega materiala), Inženirska zbornica Slovenije, Zbornica za 
arhitekturo in prostor Slovenije ter drugi.

5.1 Vrste gradnje in vrste projektne  
dokumentacije, za katere naj bi bil  
BIM obvezen
V preglednici 1 so zbrane vse vrste gradnje ter vrste dokumen-
tacije s povezavami. Rdeč okvir označuje vrste projektne do-
kumentacije, ki so pomembne s stališča uporabe BIM v skladu 
z GZ-1.
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Ob ogledu preglednice 1 lahko ugotovimo, da se vprašanje o 
smiselnosti uporabe BIM pojavlja pri več kombinacijah vrste 
gradnje in vrste projektne dokumentacije:

• Ali je v fazi pridobivanja projektnih pogojev res treba 
projektirati v BIM? Mnenjedajalci oz. nosilci urejanja pros-
tora tega ne potrebujejo, objekt je v tej fazi slabo definiran, 
izgubljamo pa dragocen investicijski čas.

• Ali je za potrebe rekonstrukcij, manjših rekonstrukcij, 
vzdrževanja objekta in vzdrževalnih del v javno korist 
res nujno celoten obstoječi objekt projektirati v BIM? 
Pri naštetih vrstah gradenj gre običajno za manjše posege 
na obstoječih klasično projektiranih objektih, katerih ob-
seg in investicijska vrednost sta bistveno manjša v primer-
javi z novogradnjo.

• Ali je za izdelavo projektne dokumentacije izvede-
nih del (PID) po 1. 1. 2025 res treba uporabiti BIM, če 
prejšnje faze dokumentacije v skladu s pogodbo niso 
bile izdelane v BIM? Gre za fazo po končani gradnji in bi 

izdelava PID v BIM predstavljala zamudo ter bistveno večji 
strošek in manjšo uporabnost kot v primeru uporabe BIM 
od faze priprave projektne dokumentacije za pridobitev 
mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) naprej.

• Ali je za legalizacijo objekta res treba izdelati projektno  
dokumentacijo v BIM? Pri legalizaciji objekta gre pred-
vsem za administrativni postopek in vlaganje v BIM večkrat- 
no presega potrebe postopka.

• Ali je za odstranitev objekta res treba izdelati projektno  
dokumentacijo v BIM? Vložek v BIM-projektiranje je velik, 
objekta po odstranitvi ne bo več, tudi BIM-modeli bodo v 
prihodnosti nepotrebni in neuporabni.

Nejasnosti in vprašanj brez konkretnih odgovorov je seveda še 
več in potrebujejo daljšo razlago, kot jo ponuja 9. odstavek 39. 
člena GZ-1. Ugotovimo lahko, da za nekatere vrste projektne 
dokumentacije (DPP) in povezane vrste gradnje (novogradnja, 
rekonstrukcija) ni prave potrebe po obvezni uporabi BIM, za 

vrste gradnje vrste projektne dokumentacije vrste druge dokumentacije

DPP DGD PZI PZO PID DL DNZO DSN DZO

novogradnja         

rekonstrukcija         

manjša rekonstrukcija         

vzdrževanje objekta         

vzdr. dela v javno korist         

odstranitev objekta         

sprememba namembnosti         

legalizacija         

Preglednica 1. Matrika vrst gradnje in vrst dokumentacije (kombinacija, označena z , ni možna).

Preglednica 2. Predlog operativne rešitve vprašanja smiselnosti uporabe BIM.

vrste gradnje vrste projektne dokumentacije vrste druge dokumentacije

DPP DGD PZI PZO PID DL DNZO DSN DZO

novogradnja NE DA0 DA1  DA1    

rekonstrukcija NE DA2 DA2  DA2    

manjša rekonstrukcija   DA2  DA2    

vzdrževanje objekta   DA2  DA2    

vzdr. dela v javno korist   DA2  DA2    

odstranitev objekta  DA2 DA2 DA2 DA2    

sprememba namembnosti        NE 

legalizacija      DA2   

Legenda:
• NE - ni potrebe po obvezni uporabi BIM
• DA0 - obvezna uporaba BIM
• DA1 - obvezna uporaba BIM, če je uporabljen že v DGD

• DA2 - obvezna uporaba BIM, če že obstaja izvedbeni BIM- 
model gradnje

•  - kombinacija (v zakonodaji in praksi) ne obstaja 
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nekatere je obvezna uporaba smiselna zgolj v primeru, da je 
bil BIM uporabljen v predhodnih fazah projekta in model že 
obstaja, zgolj v primeru novogradnenj in priprave projektne 
dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 
(DGD) pa je obvezna uporaba BIM smiselna v vsakem primeru, 
a je treba upoštevati, da se je priprava projektne dokumenta-
cije za gradnje, za katere bo projektiranje z uporabo BIM-orodij 
obvezno šele s 1. 1. 2025, že začela.

Preglednica 2 prikazuje, kje ni potrebe po obvezni uporabi 
BIM, kje je obvezna uporaba smiselna in kje je smiselna ob do-
ločenih pogojih.

Velja opozorilo, da smo se v preglednici 2 omejili na doku-
mentacijo, predpisano z zakonodajo. Predlog je možno razši-
riti tudi na druge vrste dokumentacije po SIST EN ISO 16310 
zaradi pomoči investitorjem pri izvajanju razpisov za doku-
mentacijo.

5.2 Minimalne zahteve za izvajanje  
BIM-projektiranja
Za uspešno vpeljavo BIM-projektiranja je nujno določiti mini-
malne zahteve ter predpisati temeljne standarde za uporabo 
BIM-tehnologije. Ker v Sloveniji nismo prvi, ki smo se tega lo-
tili, se lahko naslonimo na mednarodne standarde, ki so že v 
veljavi.

Najpomembnejši in najobsežnejši je mednarodno priznan 
sklop standardov ISO 19650 za upravljanje informacij v celot-
nem življenjskem ciklu zgradbe z uporabo informacijskega 
modeliranja gradenj (BIM). Sestavlja ga pet delov, šesti pa je 
v pripravi:

• SIST EN ISO 19650-1: Pojmi in načela (angl. Concepts and 
principles) [SIST, 2019a].

• SIST EN ISO 19650-2: Faza načrtovanja in izvedbe gradbe-
nega projekta (angl. Delivery phase of the assets) [SIST, 
2019b].

• SIST EN ISO 19650-3: Obratovalna faza sredstev projekta 
(angl. Operational phase of the assets) [SIST, 2020a].

• SIST EN ISO 19650-4: Izmenjava informacij (angl. Informati-
on exchange) [SIST, 2023].

• SIST EN ISO 19650-5: Varnostni pristop k upravljanju infor-
macij (angl. Security-minded approach to information 
management [SIST, 2020b].

• (v pripravi) ISO 19650-6: Zdravje in varnost (angl. Health 
and Safety) [ISO, 2023].

Sklop standardov ISO 19650 je namenjen lažji organizaciji in 
upravljanju podatkov, nastalih med gradbenimi projekti. Stan-
dard pojasnjuje pogoste težave pri učinkovitem upravljanju 
informacij, predvsem pomanjkanje jasnosti, ustrezne struk-
ture in procesov, kar je vse potrebno za učinkovito izvajanje 
gradbenih projektov. Zagotavlja smernice o tem, kako je treba 
shranjevati in upravljati modele in podatke, da se izboljšata 
dostopnost in usklajevanje med različnimi disciplinami in sek-
torji, vključenimi v proces. To pomaga racionalizirati sprotne 
projektne odločitve in omogoča informirano odločanje v celot-
nem življenjskem ciklu projekta.

Prav tako je treba določiti minimalne zahteve glede izmenjave 
ter tudi arhiviranja modelov BIM. V tem primeru se je treba 
vezati na standard SIST EN ISO 16739-1 (Industry Foundation 
Classes (IFC) za izmenjavo podatkov na področju gradbeništva 
in upravljanja objektov – 1. del: Shema podatkov) [building- 
SMART, 2023], ki določa podatkovno shemo in strukturo for-
mata datoteke za izmenjavo. Temeljni industrijski razredi (IFC) 
so odprt mednarodni standard za podatke informacijskega 
modela gradenj (BIM), ki se izmenjujejo in delijo med pro-
gramskimi aplikacijami, ki jih najpogosteje uporabljajo različni 
udeleženci v sektorju grajenega okolja.

V povezavi s samim modelom BIM je treba določiti vsaj še zah-
tevane minimalne stopnje modeliranja (angl. Level of Develop- 
ment, LOD). Priročnik za pripravo projektne naloge za imple-
mentacijo BIM-pristopa za gradnje [IZS, 2018] navaja predlog 
zahtevane stopnje modeliranja glede na fazo projekta, pred-
stavljen v preglednici 3.

Preglednico 3 moramo seveda upoštevati v skladu s predlogi v 
preglednici 2, saj vse kombinacije vrst projektne dokumenta-
cije in vrst gradnje niso smiselne.

5.3 Obvezna informacijska vsebina in 
podatkovna struktura modelov BIM
Čeprav Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obraz-
cih, povezanih z graditvijo objektov [UL RS, 2023], navaja, da 
projektna dokumentacija, izdelana s pomočjo informacijsko 
podprtega projektiranja (orodja BIM), vsebuje vse enakovred-
ne podatke, zahtevane s pravilnikom, je pri tem vprašanju 
ključno samo razumevanje BIM in z njim povezanih vsebnikov 
informacij.

Edina standardizirana oblika modela BIM je zapis v obliki IFC. 
Vendar pa IFC ni sposoben zajeti in hraniti vseh podatkov in in-
formacij, zahtevanih v pravilniku, saj hrani le tisti del projektne 
dokumentacije, ki geometrijsko in informacijsko opredeljuje 
objekt.

Zahteve pravilnika bi lahko bile izpolnjene z dobro definiranim 
informacijskim modelom projekta (PIM, slika 1), definiranim v 
standardu ISO 19650-1 [SIST, 2019a].

ISO 19650-1 navaja, da informacijski model projekta (PIM) vse-
buje vse informacije, ki so potrebne za izvajanje projekta in 
njegovo kasnejše upravljanje. Pomembna je predvsem njego-
va trajna hramba, saj lahko le tako pooblaščeni in zainteresira-
ni subjekti dostopajo do informacij o projektu tudi po tem, ko 
je projekt zaključen.

Projektna dokumentacija za pridobitev 
mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) LOD 200 – LOD 300

Projektna dokumentacija za izvedbo 
gradnje (PZI) LOD 300 – LOD 400

Projektna dokumentacija izvedenih 
del (PID) LOD 500

Preglednica 3. Predlog uporabe LOD glede na fazo projekta 
[IZS, 2018].



Gradbeni vestnik
letnik 73
februar 2024

46

PIM lahko na primer vsebuje informacije o tem, kako je bil 
objekt zasnovan in zgrajen, o tem, kakšni materiali so bili upo-
rabljeni, in o tem, kako je treba objekt vzdrževati. Te informaci-
je so lahko koristne za številne namene:

• Vzdrževanje objekta: PIM lahko pomaga pri izvajanju 
vzdrževalnih del, saj zagotavlja informacije o tem, kako je 
bil objekt zgrajen in kakšne materiale je treba uporabiti.

• Revizija projekta: PIM lahko revizorjem pomaga pri preuče-
vanju projekta, saj jim zagotavlja informacije o tem, kako je 
bil projekt načrtovan in izveden.

• Urejanje objekta: PIM lahko investitorjem pomaga pri načr-
tovanju sprememb objekta, saj jim zagotavlja informacije o 
tem, kako je bil objekt zgrajen.

PIM lahko torej poleg modela BIM v obliki IFC zajema tudi vse 
druge projektne informacije in lahko torej zakonodajalcu nudi 
ogrodje za določitev vseh informacijskih zahtev projekta, tako 
predpisane in dogovorjene oblike zapisa modela v IFC kot vse 
druge potrebne dokumentacije v skladu s pravilnikom.

6 DISKUSIJA

V prispevku smo prikazali trenutno stanje na področju zakon-
ske obveze za uporabo BIM s 1. 1. 2025. Pri tem smo si zastavili 
tri glavna vprašanja:

• Za katere vrste gradnje in vrste projektne dokumentacije 
naj bi bila obvezna uporaba BIM?

• Kakšne so minimalne zahteve za izvajanje BIM-projektira-
nja?

• Kakšna naj bo obvezna informacijska vsebina in podatkov-
na struktura modelov BIM?

Čeprav smo predloge rešitev nakazali že med besedilom, je s 
stališča zakonodajalca nujno, da se obvezna uporaba BIM gle-
de na vrste gradnje in projektne dokumentacije ter definicija 
minimalnih zahtev za izvajanje projektiranja BIM realizirata in 
predpišeta v obliki podzakonskega akta. To je pomembno tudi 
s stališča udeležencev pri graditvi, saj se bodo v nasprotnem 
primeru pojavljale različne interpretacije določb in predpisov, 
tudi neželene, nepotrebne in celo škodljive.

Po drugi strani pa je treba informacijsko vsebino in podatkov-
no strukturo modela BIM v formatu IFC določiti s posebno 

tehnično smernico, ki bi se ob pomoči strokovnih združenj 
postopno skozi leta razvijala in dopolnjevala glede na potrebe 
upravnih organov in drugih udeležencev pri graditvi. Pri prip-
ravi so lahko dobra osnova tudi rezultati projekta LIFE-IFC, ki 
se je zaključil marca 2023 in je imel nalogo oblikovati izmenje-
valni format na področju graditve objektov (v okolju eGraditev) 
in ki je potekal v okviru večjega evropskega projekta LIFE IP 
CARE4CLIMATE [CARE4CLIMATE, 2023].

7 SKLEP
S stališča prehoda v digitalno gradbeništvo je ključno, da ima-
mo v Sloveniji zakonsko zavezo za projektiranje javnih projek-
tov v BIM. Stroka je v preteklih letih z izvedenimi projekti doka-
zala, da ima ob podpori vseh slovenskih stanovskih združenjih 
dovolj znanja in volje, da zavezo izpolni in vzpostavi trajnostno 
prakso. Vendar pa pri tem potrebuje usmeritve in zaveze za-
konodajalca, saj je trenutno odprtih vprašanj (in sogovornikov) 
preprosto preveč.

Ob trenutnih aktivnostih zakonodajalca lahko ugotovimo le to, 
da je rok za dosego ciljnega datuma, to je 1. januar 2025, kratek 
ali celo prekratek.
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