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Razvoj elektronske obdelave podatkov v gradbeništvu pri nas
UDK 624:681.177.8 s e r g e j  b u b n o v , d i p l . i n ž .

Ko sm o konec le ta  1968 o rgan iz ira li v okviru  
Zveze g radben ih  inžen irjev  in tehn ik o v  S lovenije 
naš p rv i sem inar o e lek tronsk i obdelavi podatkov  
v gradben ištvu , pod naslovom  »U poraba e lek tro n ­
sk ih  računa ln ikov  in m režne teh n ik e  v g radben i­
štvu«, smo ta  sem inar im enovali in fo rm ativn i. De­
jansko  je  ta k ra t  vseb ina sem in arja  zajem ala 
splošne enciklopedične in fo rm acije  o m ožnostih, ki 
jih  upo rab a  e lek tronsk ih  računa ln ikov  n u d i g rad ­
ben ištvu  n a  področju  dviga p ro d u k tivnosti in  re ­
ševan ja  zah tevn ih  tehn ično-znanstven ih  problem ov. 
Posebej za področje  p ro je k tira n ja  (vključno z geo­
dezijo), izv a jan ja  del in  kom ercialn ih  poslov smo 
naved li k o n k re tn e  problem e in  posle, p r i k a te rih  z 
uporabo  e lek tronsk ih  računaln ikov  dosežemo bi­
stveno h itre jše  in  ekonom ične j še rešitve. Podali 
smo tu d i enciklopedični p rikaz  e lek tronsk ih  raču ­
naln ikov  razn ih  sistem ov in  znam k te r  opisali 
bistvo  p ro g ram iran ja  posam eznih nalog. Posebno 
pozornost smo posvetili m režnem u p lan iran ju , ki 
je  ta k ra t  že začelo p ro d ira ti v posam ezna naša  
g radbena  podjetja .

Tla sem inar je  b il p rv i sem inar v  S loveniji in  
tu d i v  Jugoslav iji, k i se je  lo til problem a e lek tro n ­
ske obdelave podatkov  v  gradben ištvu . Leto po­
zneje je  podobni sem inar organ iziral S ve t za 
gradben ištvo  Zvezne gospodarske zbornice s po­
močjo Jugoslovanskega g radbenega cen tra.

V času, ko smo o rgan iz ira li naš p rv i sem inar 
o upo rab i e lek tronsk ih  računaln ikov , nobeno slo­
vensko g radbeno  pod je tje  še n i im elo svojega ra ­
čunalnika.

Če se sedaj po dobrih  dveh  le tih  ozrem o nazaj, 
lahko  z zadoščenjem  ugotovim o, da so naša  ta k ra t­
na  p rizadevan ja  našla  p lodna tla . Danes, ko o rga­
n iziram o naš d rug i sem inar z istega področja, 
m oram o upoštevati dejstvo, da n ek a te ra  slovenska 
g rad b en a  p o d je tja  že im ajo  svoje e lek tronske  raču ­
nalnike, štev ilna  p o d je tja  u p o rab lja jo  tu je  račun ­
ske centre, n ek a te ra  se p rip rav lja jo  za ustanov itev  
lastn ih  centrov.

P rednosti, k i jih  e lek tronska  računska  tehn ika  
nud i gradben ištvu , so sedaj že povsem  nesporne 
in  jih  n i treb a  več dokazovati. Tudi osnovni p rin ­
cipi p ro g ram iran ja  in  ob ra to v an ja  računaln ikov  
so že dobro znani.

Z ato  zajem a ta  sem inar sedaj novo snov in 
pom eni k o rak  nap re j v  sm eri »elektronizacije«  
našega g radben ištva . N am en tega  sem in arja  je  
p redvsem  seznaniti naše  g radben ike  z organ izacij- 
sko»tehničnim i problem i, k i jih  m oram o rešiti, če 
hočem o v  naj v išji možni m eri izko ristiti e lek tro n ­
sko obdelavo podatkov.

Ti p roblem i so različn i za p ro jek tivne , izv a ja l­
ske in  m ontažerske o rganizacije  te r  za  pro izvajalce 
g rad b en ih  m ateria lov , čeprav  p r i vseh teh  o rgan i­
zacijah  obsta ja jo  določeni skupn i problem i, ki j ih  
je  tre b a  rešiti ob p rehodu  n a  e lek tronsko  obdelavo 
podatkov. P r i tem  se m oram o zavedati, da največjo  
učinkov itost z uporabo  e lek tro n ik e  lahko  dosežemo 
le, če jo  u p o rab lja  čim  širši k rog  organizacij, k i 
m ed seboj poslovno sodelujejo, ozirom a cela pano­
ga, in  celo več gospodarskih  panog, ki so m ed seboj 
povezane. Znano je, da g radben ištvo  u p o rab lja  
proizvode dom ala vseh panog gospodarstva in  je  
zato skoro z vsem i panogam i več ali m anj pove­
zano. Zato bi bilo koristno  reševati določena v p ra ­
šanja, k i se p o jav lja jo  v zvezi z e lek tronsko  obde­
lavo podatkov, enotno v  sm islu celotnega gospo­
d arstv a  ne  sam o republike, tem več vse Jugoslav ije . 
T akšno v p rašan je  je  na  p rim er eno tna  nom enkla­
tu ra  m ateria lov , k i jih  g radben ištvo  uporab lja , 
p ro izvaja jo  pa jih  d ruge  panoge. N ajbolj racional­
no bi bilo, če bi recim o jek len i izdelki, k i jih  upo­
ra b lja  gradbeništvo , im eli enako označbo v n a ro ­
čilnicah gradbenikov , v  raču n ih  dobaviteljev , v 
g radben ih  norm ah, stan d ard iz iran ih  opisih del in  v 
kalku lac ijah . V endar je  enotno rešev an je  tega p ro ­
blem a iz enega sam ega cen tra  glede na našo d ruž­
beno in  gospodarsko organizacijo  zelo težavno. 
Izkazalo se je, da tega  n i mogoče rešev a ti celo v 
okv iru  celo tne panoge g rad b en iš tv a  Jugoslavije , 
čeprav  so te  tendence že d lje  časa uprav ičeno  p r i­
sotne v  š tev iln ih  o rgan izacijah  gradben ištva . Ven­
d a r je  prepočasnost in  neučinkov itost n ek a te rih  
zveznih u rad n ih  in  po lu rad n ih  organizacij in  fo ru ­
mov, ki naj bi to p roblem atiko  reševali in  rešili, 
razum ljivo  silila štev ilne  gospodarske organizacije 
našega g rad b en iš tv a  k sam ostojnem u iskan ju  učin­
kovite jših  m etod poslovanja  in  dviga p ro d u k tiv n o ­
sti. K onkurenčne zah teve  trž išča so spontano  spro­
žile ta  proces v naših  najbolj pod je tn ih  in  učinko­



v itih  g radben ih  organizacijah , k i niso m ogle več 
čak a ti n a  cen tra lno  rešev an je  problem ov v zvezi 
z e lek tronsko  obdelavo podatkov.

Tako so vznik le  n a  razn ih  m estih  sam ostojne 
in ic ia tive  za obdelavo tega problem a. V poslovnem  
zd ru žen ju  G IPO SS so se že v le tu  1967 začeli p r i­
p ra v lja ti  na  elek tronsko  obdelavo podatkov  in  so 
v ta  nam en  povabili k  sodelovanju  n ek a te re  vidne 
s tro k o v n jak e  iz A v strije  in Zvezne repub like  N em ­
čije. V p o d je tju  GORICA, N ova G orica so izdelali 
» stan d ard iz iran e  opise g radben ih  del za visoke 
g radnje« , ki jih  je  v začetku  le ta  1970 izdal G I­
POSS. V p o d je tju  S lovenija ceste je  v  istem  letu  
začel delovati p rv i večji e lek tronsk i raču n a ln ik  v 
našem  g radben ištvu  sistem a IBM  1130, km alu  po­
tem  pa  je  takšen  raču n a ln ik  začel d e la ti tu d i p ri 
In d u strijsk ih  b iro jih  T rbov lje  v  T rbovljah . P ri 
GORICI že dve le ti delu je  m an jši e lek tronsk i ra ­
čunaln ik  tip a  Philips D ata  8000. E nak  raču n a ln ik  
de lu je  tu d i p ri g radbenem  p o d je tju  PIO N IR  v 
N ovem  m estu. N eka te ra  po d je tja  v o kv iru  GIPO SS 
so že n abav ile  enake s tro je  (Ingrad, P ro jek t). Š te­
v ilna  naša  g radbena  p o d je tja  u p o rab lja jo  p ri svo­
jem  poslovanju  usluge d ru g ih  računsk ih  cen trov  
(ZŽP, E lek trogospodarstva, M etalke in  drugih). Na 
področju  M aribora že nekaj časa uspešno d elu je  v 
okv iru  V išje tehn ične  šole raču n sk i stro j tip a  IBM 
1130, k i ga upo rab lja jo  tu d i g rad b en e  organizacije  
m aribo rskega obm očja. N ek a te re  g radbene  o rgan i­
zacije u p o rab lja jo  tu d i e lek tronsk i raču n a ln ik  to ­
v a rn e  avtom obilov TAM.

Ko smo tako  v  zelo k ra tk em  času im eli p red  
seboj že nekoliko sam ostojn ih , nepovezanih  akcij 
naših  g rad b en ih  organizacij n a  področju  uporabe 
e lek tro n sk ih  računaln ikov , so sam i nosilci teh  akcij 
in  tisti, k i s tak im i akcijam i še niso pričeli, občutili 
po trebo  m edsebojnega povezovanja in  koord inacije  
dela p ri e lek tronsk i obdelavi podatkov.

V začetku  p re jšn jeg a  le ta  je  Svet za g radben i­
štvo fo rm ira l kom isijo za koordinacijo  znanstveno­
raz iskovalnega dela v  g rad b en iš tv u  Slovenije. Ena 
izm ed osnovnih nalog te  kom isije  je  b ila  tud i skrb  
za razvoj e lek tronske  obdelave podatkov, k a r  je 
b istven  e lem ent razvo ja  in  n ap red k a  sleherne  o r­
ganizacije  v  g radben ištvu . V zvezi z dolgoročnim  
program om  razvo ja  slovenskega gradben ištva , ki 
ga je  v le tu  1970 izdelal Svet za gradbeništvo , je 
B iro g rad b en iš tv a  1. ju lija  1970 sklical p rv i sesta­
nek  n ek a te rih  posam eznikov, ki so se dotlej u k v a r­
ja li s p roblem om  e lek tronske  obdelave podatkov, z 
nam enom  ugotoviti s tan je  uporabe  računaln ikov  v 
našem  g rad b en iš tv u  in  izb ra ti izkušnje  o doseda­
n jem  delu  po obsegu in  področjih . U deleženci tega 
sestanka  so kasneje  fo rm ira li posebno kom isijo za 
pospeševanje  uporabe  računaln ikov  v gradben ištvu , 
ki doslej d e lu je  v okv iru  B iro ja  g radben ištva  Slo­
venije, v tesn i povezavi s kom isijo  za razvojno 
raziskovalno delo S veta  za gradbeništvo . K om isija 
za pospeševanje računa ln ikov  je  izv ršila  anketo  
m ed vsem i g radben im i organizacijam i v  Sloveniji 
in zb ra la  podatke o obstoječih računaln ik ih , izko­

riščan ju  n jih  k ap ac ite t in  o p redv id en ih  nabavah  
novih računaln ikov . Izm ed 140 an k e tiran ih  g rad ­
benih  organizacij (pro jek tiva, g rad b en a  operativa, 
in d u str ija  g radbenega m ateria la , m ontažno-insta la- 
cijska podjetja , p o d je tja  za zaključna, dela, in štitu ti 
in  šole) jih  24 že upo rab lja  e lek tronske  raču n a ln i­
ke, svoje ali tu je , 23 se p a  p rip ra v lja  n a  uporabo 
računalnikov. P r i  tem  je  tre b a  upoštevati, da  so 
ko ris tn ik i računaln ikov  največje  g radbene  organ i­
zacije, k i p red stav lja jo  večji del slovenskega g ra d ­
beništva.

K om isija  za pospeševanje uporabe  raču n a ln i­
kov je  im ela  do sedaj že več sej, na  k a te rih  so 
reševali na jvažne jša  v p rašan ja  e lek tronske  obdela­
ve podatkov  v g radben ištvu . Eno izm ed k ljučn ih  
vp rašan j je  b ila  tu d i u stanov itev  skupnega raču­
naln iškega cen tra  za gradbeništvo . Z a takšno  
u stanov itev  so se najbo lj zavzeli p red stav n ik i 
FAGG, ki so p red lagali, da se enotn i cen ter u s ta ­
novi p ri FA G G  z las tn im  večjim  elek tronsk im  
računaln ikom .

P roučevan je  tega  v p rašan ja  je  po trd ilo  že zna­
no dejstvo, da osnovni problem  p ri vpeljav i k iber­
n e tik e  niso stro ji, tem več lju d je . S tro jn ih  raču n a l­
n išk ih  k ap ac ite t im am o že sedaj v  S loveniji p re ­
cej neizkoriščenih  in  ni nobene ovire, da se novi 
s tro ji v  n a jk ra jšem  času (nekaj mesecev) nabav ijo  
in  in sta lira jo . P rob lem  je  im eti dovolj strokovn ih  
kadrov, ki bi znali te  s tro je  s p ridom  uporab lja ti. 
P r i tem  n iti ne g re  toliko za s trokovn jake  p ro g ra ­
m erje , k i se znajo s s tro ji »pogovarjati«  v n jihovem  
jeziku, tem več še bolj za o rgan iza to rje  poslovanja, 
ki bi znali organizacijo  pod jetij tako  oblikovati, da 
bi bilo možno čim  rac ionalnejše  v k ljučevan je  elek­
tro n sk ih  računaln ikov  v  poslovanje in  proizvodnjo 
pod jetja . P ro g ram erja  bi lahko grobo p rim erja li s 
tolm ačem , k i p re v a ja  m isli in  želje o rganizatorja  
poslovanja  računskem u stro ju . V n ek a te rih  p rim e­
rih , z lasti p ri s ta tik i in  d inam iki konstrukcij, sta  
oba združena v eni osebi. P ri reševan ju  štev iln ih  
o rganizacijsko-tehničn ih  problem ov, ki omogočajo 
elek tronsko  obdelavo podatkov, bi m oral b iti ta  
o rgan iza to r vodiln i s trokovn jak  v podjetju .

Tem u osnovnem u problem u: kako  p ris top iti k 
uvedbi e lek tronsk ih  računaln ikov , kaj in  kako re ­
o rgan iz ira ti v podjetju , je  p redvsem  nam en jen  naš 
novi sem inar.

Če pogledam o n a  ta  p roblem  s stališča razpo­
ložljiv ih  kadrov, potem  lahko kaj h itro  ugotovim o, 
da je  te h  kad rov  prem alo. E na izm ed osnovnih n a ­
log un iverze  naj bi b ila  v tem , da p rip ra v lja  čim- 
več kadrov, sposobnih o rgan iz ira ti elek tronsko  ob­
delavo podatkov  v naših  gospodarskih organizaci­
jah . In  to  ne sam o program erjev , tem več tu d i 
o rgan iza to rjev  proizvodnje. Da bi lahko takšne  
k ad re  na  un iverz i p rip rav ili, m orajo  p red av a te lji 
sam i do po tankosti poznati organizacijo  poslovanja 
naših  podjetij. Zato bi b ila  p o trebna  čim  tesnejša  
povezava univerze s prakso, FA G G  z g radben i­
štvom .



R eševanje  zah tevnejših  tehn ično-znanstven ih  
problem ov (p ro jek tiran ja , zlasti s ta tik e  in  d inam i­
ke konstrukcij) je  le  en del e lek tronske  obdelave 
podatkov, ki je  po obsegu gotovo znatno  m an jši od 
tehnično-ekonom skih  problem ov, ki j ih  je  treb a  
reševati s pom očjo e lek tronsk ih  računaln ikov . Zato 
je  b ila  p ri ob ravnav i tega v p rašan ja  glede na  se­
d an ji učni p rog ram  FA G G  sp re je ta  u tem eljena  
rešitev , da se na FA G G  zaenkra t, dok ler ni realiz i­
ran a  tesne jša  povezava fak u lte te  s prakso, p r ip ra v ­
lja jo  k a d ri predvsem  za rešev an je  tehn ično -znan ­
stven ih  problem ov, tehnično-ekonom ske problem e 
bi pa reševali v okv iru  posebne delovne skupine, 
sestav ljene  iz vodiln ih  strokovn jakov  g radben ih  
podjetij in  n ek a te rih  instituc ij. Ta skup ina  sedaj že 
delu je  v  okv iru  B iro ja  za gradben ištvo  Slovenije.

Ko je  skup ina  p ričela  delovati, se je  takoj po­
kazalo, da je  p rv i pogoj za uspešno vpeljavo  elek­
tro n sk ih  računaln ikov  enotn i p ristop  k osnovnim  
elem entom  poslovanja  v  g radben ištvu , z lasti tis tih  
elem entov, ki jih  u po rab lja jo  vsi d e javn ik i v  okvi­
ru  celotnega g radbenega procesa, p redvsem  inve­
stito rji, p ro jek tan ti in  izvajalci. S tandard iz iran i 
opisi del za visoke g rad n je  so že p rv i k o rak  n a  tej 
poti. Te opise je  tre b a  še dopolniti z opisi za nizke 
g radn je , insta lac ije  in  adaptacije . N adalje  bo delov­
na  skup ina  izdelala stan d ard iz iran e  povprečne n o r­
m ative  za vse opise del, obenem  z nom enkla tu ro  
vseh m ateria lov . Ko bodo ti  e lem enti izdelani, bo 
p rip rav ljen  tehnično-kom erciak li p ro g ram  dela, s 
pom očjo ka te reg a  bodo po d je tja  lahko na  e lek tro n ­
skem  raču n a ln ik u  izdelovala pro račune, m esečne 
in  obračunske situacije , gradbeno  knjigo  in  pokal- 
kulacije . Ko bodo osvojeni enotn i elem enti, k i jih  
bodo up o rab lja le  vse p ro jek tan tsk e  in  izvajalske 
organizacije, potem  bodo na  podlagi p roračunov, ki 
jih  izdelajo sam ostojne p ro jek tiv n e  organizacije, 
izvajalske g radbene organizacije  lahko zelo h itro  
n a  svojih  raču n a ln ik ih  izdelovale m esečne in  ob ra­
čunske situacije  in  kom ercialno sp ro ti zasledovale 
po tek  izv a jan ja  del.

N a področju  knjigovodstva se s p rogram om  
določi enoten  način  za m ateria lno  in  finančno k n ji­
govodstvo, saldakonte, osnovna sredstva, osebne 
dohodke in  glavno knjigo.

Š tev ilne naloge je  tre b a  enotno rešiti tu d i za 
analitično-plansko službo, z lasti glede analize n a ­
bav, zalog in  razpored itev  m ateria lov , obdelave s ta ­
tističn ih  podatkov, evidence oprav ljen ih  ur, p o rab ­
ljenega  m ateria la , evidence stro jev  in  naprav .

D osedanji način  kalku lacij v g radben ištvu  z 
iz računavan jem  splošnih stroškov  na  način, ki je  
b il p redp isan  že v  le tu  1955 (kot funkc ija  osebnih 
dohodkov), je  g lede n a  znaten  razvoj te h ­
nologije in  povečanja stopnje  m ehanizacije  in  s 
tem  zm an jšan ja  deleža osebnih dohodkov v proiz­
vodni ceni, že zastare l in  neustrezen . Zato bo po­
sebna kom isija  izdelala predlog enotnega načina 
ob raču n av an ja  splošnih stroškov  po sistem u »direct 
costing«.

Za realizacijo  vseh teh  sprem em b v  poslovanju  
naših  pod jetij bo tre b a  ustrezno  p rilagod iti n jihovo 
organizacijo . S posebno š tu d ijo  bo p red lagana  
tak šn a  organizacija  p ro jek tiv n ih , g rad b en ih  in  in­
sta lac ijsk ih  pod je tij, k i bi om ogočila čim  popolnejšo 
elek tronsko  obdelavo podatkov.

Poleg zgoraj navedenih , p re težno  kom ercialn ih  
elem entov poslovanja  bo skup ina  obdelala tudi 
tehn iko  m režnega p lan iran ja , ki jo sicer naša  pod­
je tja  že precej dobro obvladajo.

Ko bo celo tna š tu d ija  o e lek tronsk i obdelavi 
tehnično-kom ercia ln ih  podatkov  v  o rgan izacijah  n a ­
šega g rad b en iš tv a  izdelana, bomo poskrbeli tu d i za 
ap likacijo  rezu lta to v  te  š tu d ije  v  p raksi. Na poseb­
n ih  teča jih  in  sem in arjih  bom o n a jp re j ločeno za 
posam ezne kvalifikacije  (kalku lan te , analitike , ra ­
čunovodje in  knjigovodje, delovodje, teh n ik e  in 
in žen irje  iz p rip rav e  dela, p ro jek tan te , vodilne 
kadre), potem  pa na  skupn ih  sem in arjih  uspo­
sobili celotno naše g radben ištvo  za. to talno  elek ­
tronsko  obdelavo podatkov. R ačunam o, da bo­
mo to dosegli do konca le ta  1972.

Novi sem inar, k i smo ga  o rgan iz ira li v 
o kv iru  Zveze g radben ih  inžen irjev  in  tehnikov , je  
nekakšen  uvod v to široko in  daljnosežno akcijo  na 
tem  področju. N ada ljn je  podrobnejše  te ča je  za po­
sam ezne kvalifikacije  in  sem inarje  bo o rgan iz ira l 
B iro g rad b en iš tv a  Slovenije.

P odročju  e lek tronske  obdelave tehn ično-znan­
stven ih  p oda tkov  naj b i se v  bodoče razv ija lo  
p rvenstveno  na  FAGG. Sem  spada p redvsem  p ri­
p rav a  program ov  in izobrazba k ad rov  za reševan je  
vseh problem ov p ro je k tira n ja  n izkih  in  visokih 
g raden j. N a področju  n izkih  g raden j lahko s po­
m očjo elek tronsk ih  računaln ikov  zelo h itro  in  raci­
onalno  rešu jem o štev ilne problem e p ro je k tira n ja  
cest in  h id ro tehn ičn ih  objektov. N a področju  viso­
k ih  g raden j pa p redvsem  sta tiko  in  d inam iko kon­
strukcij. Č eprav  za rešitev  posam eznih k o n k re tn ih  
problem ov obsto ji v svetu  že zelo veliko tako  im e­
novanega »softw are« (predvsem  program ov), je  
treb a  izšolati kadre, ki znajo  ta  so ftw are  uporab­
lja ti. Za nek a te re  problem e je  tre b a  izdelati tud i 
lastne  program e, upoštevajoč naše tehn ične  p red ­
pise in  standarde .

Z uporabo e lek tronsk ih  računaln ikov  na  pod­
ročju  p ro je k tira n ja  lahko uspešno rešujem o kom ­
plic irane  problem e s ta tik e  in  d inam ike ploskovnih 
in  p rosto rsk ih  konstrukcij, k a r  nam  bo pom agalo 
dv igniti n ivo našega p ro je k tira n ja  p ri izdelavi n a j­
bolj rac ionaln ih  in  ekonom ičnih konstrukcij. V tej 
sm eri že obsto jijo  na  naši FAGG k onkre tne  in ici­
ative, s predlogom  u stanov itve  posebnega račun ­
skega cen tra , k i bi služil tem  nam enom .

K ot vidim o iz vsega zgoraj navedenega, im am o 
p ri nas v S loveniji v g radben ištvu  k a r veliko 
razn ih  in iciativ , ki so tak o  rekoč vzniknile od spo­
daj, iz podjetij, in  se sedaj uspešno razv ija jo  in  
obenem  združujejo  v  re s  široko skupno akcijo. 
T akšna razdrob ljenost in iciativ  je  sicer p rip e lja la



do določene neeno tnosti glede tako  im enovanega 
»hardw are«  ali bolj p rep rosto  »stro jnega  parka«. 
Posam ezna p o d je tja  so k up ila  m an jše  in  s red n je  
raču n sk e  stro je , čep rav  je  ceneje u p o rab lja ti usluge 
velik ih  računaln ikov , h k a te rim  se lahko  koristn ik i 
p rik lju č u je jo  s pom očjo term inalov .

V endar, kot sem  že uvodom a navedel, je  p ro ­
blem  stro jev  (hardw are) v celotnem  kom pleksu 
e lek tro n sk e  obdelave podatkov  le  seku n d arn eg a  
pom ena. R elativno  m ajh n a  finančna  sredstva , ki so 
jih  posam ezne organizacije  g rad b en iš tv a  vložile v 
nabavo  računaln ikov , so se jim  bogato obrestovala, 
s tem , da so jih  raču n a ln ik i p risilili in  jim  pom a­
gali u s tv a riti s trokovn i kader, ki je  sposoben elek­
tro n sk o  obdelovati podatke. R avno ta  kader, ki 
sedaj že o b sta ja  in  d e lu je  v  š tev iln ih  naših  g rad ­
benih  organ izacijah  in  ki se nenehno  izpopoln ju je  
in  širi, je  naše  n a jveč je  bogastvo. T akšne prednosti 
n im a nobena izm ed ostalih  rep u b lik  v  Jugoslav iji, 
čeprav n ek a te re  m orda bolj n ač rtn o  in  široko p ri­
stopajo  k uvedbi e lek tronske  obdelave podatkov  v 
g radben ištvu .

T ako na  p rim er je  bil konec lanskega le ta  v 
Z ag rebu  u stan o v ljen  eno tn i računsk i cen te r za 
g radben ištvo  GERC, k i so ga u stanov ile  štev ilne 
gospodarske organ izacije  in  in stituc ije , z zd ružen i­
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Sergej Bubnov:

RAZVOJ ELEKTRONSKE OBDELAVE PODATKOV 
V GRADBENIŠTVU PRI NAS

V okviru ZGIT Slovenije je  bil ob koncu le ta  1908 
organiziran  prv i sem inar o elektronski obdelavi po­
datkov v gradbeništvu, pod naslovom »U poraba 'e lek ­
tronsk ih  računalnikov in m režne tehnike v gradbeni­
štvu«. Č lanek n av a ja  ugodno stan je  na tern področju 
v našem  gradbeništvu  po dveh letih  in pomeni hkrati 
uvod v drugi sem inar, ki naj predvsem  pokaže potrebe 
po ustrezn ih  strokovnih  kadrih, brez katerih  je  še tako 
popolni stro j m rtev  im neučinkovit.

m i sredstv i. Ta cen te r bo nabav il velik  raču n a ln ik  
tip a  IBM 360, ki ga bodo lahko u p o rab lja li u stano ­
v ite lji c en tra  in  tu d i d rug i in te resen ti. Toda upo­
rab lja li ga bodo lahko  samo, če bodo im eli uspo­
sobljen  strokovn i k ad e r ne sam o v cen tru , tem več 
predvsem  v  p o d je tjih  in  in stituc ijah , ki razpolagajo  
s podatki. P r i tem  ne zadostu jejo  sam o p ro g ram er­
ji, tem več je  treb a  im eti p redvsem  o rgan iza to rje  
poslovanja, ki poznajo prob lem atiko  računaln ikov . 
P reh o d iti bodo m orali tis to  pot, po k a te ri m i že 
grem o ozirom a smo jo delom a že prehodili. In 
ravno  ta  že p reh o jen a  po t v sm eri u s tv a r ja n ja  ka­
d ro v  in  eno tn ih  elem entov poslovanja nam  zago­
ta v lja  velike p rednosti na področju  elek tronske  
obdelave podatkov  te r  omogoča dvig p roduktivnosti.

Ko bomo razpo lagali z ustrezn im  kad rom  v 
naših  pod je tjih  in  z enotn im i elem enti poslovanja, 
potem  p reo rien tac ija  na enotn i računa ln išk i center, 
ki se sedaj fo rm ira  v Sloveniji, ne bo za naše g rad ­
beništvo  p red stav lja la  n ikakega problem a. Tudi 
stro ji, s k a te rim i sedaj že razpolagam o, nam  lahko 
še koristno  služijo n ap re j, do svoje končne am orti­
zacije, ki je  p r i raču n a ln ik ih  precej h itra .

Tem u spoznanju, da nam  predvsem  strokovnost 
odp ira  pot našega nap redka , je  nam en jen  tud i ta 
sem inar.
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Sergej Bubnov:

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC INFORMATION 
PROCESSING IN OUR BUILDING INDUSTRY

A t the end of 1968 the ACE of Slovenia organized 
the firs t sem inary  trea ting  th e  electronic inform ation 
processing in building industry  »Application of Elec­
tronic Com puters an d  N etw ork P lanning Technics in 
Building Industry«. The presen t paper trea ts  our pro» 
gross on th is field  afte r tw o years and it m eans a t  the 
sam e tim e the in troduction to  the second sem inary 
w hich has particu lary  to  show the  requirem ent of ade­
quate  professional staff, w ithout them  any m achine 
is dead an d  inefficacious.



Elektronski računalniki in njihova uporaba v gradbeništvu
U D K  681.177.8:624.02 g o r a z d  b f .r c e , d i p l . i n z .

O snovni pojm i o sodobnih računskih  strojih

D anašnjo  dobo lahko s polno prav ico  im enu­
jem o dobo tehn ike. N apredek  tehn ičn ih  ved in  te h ­
n ike  je  tako  h iter, da  je  b rez p rim ere  v  zgodovini. 
T ehnika danes ne sp rem in ja  sam o obličja zem lje, 
m arveč zah teva  tu d i sprem em bo ž iv ljen ja  človeka 
in  njegovega gospodarskega delovanja. Industrijsk o  
vedno bolj razv ita  družba, v k a te ri živimo, je  pod­
v ržena  kom pliciranem u procesu sta lnega  sp rem i­
n jan ja . Z dosedanjim i m etodam i dela sploh nism o 
več sposobni sled iti tem  sprem em bam  in jih  ob­
vladati.

H ite r razvoj znanosti in  teh n ik e  je  sicer om o­
gočil u v a jan je  m odern ih  tehn ičn ih  sred stev  v  p ro ­
izvodne procese same, k a r  je  povzročilo m očan 
razvoj proizvodnje, večjo p roduk tivnost, pa  tud i 
h itre jš i tem po ž iv ljen ja  sam ega in  n e  m alo zam o­
tanost p ri u g o tav ljan ju  de jansk ih  rezu lta to v  vsega 
človekovega delovanja.

Samo po sebi se razum e, da so se m orale raz­
v ija ti tu d i tis te  panoge človekove dejavnosti, ki 
obsegajo organ iz iran je, p lan iran je , k o n tro liran je  in 
zelo važno: ana liz iran je  teh  vedno bolj zam otanih  
proizvodnih  procesov.

Z anim iva je  ugotovitev, da je  bil n ap red ek  v 
teh  dejavnostih  m nogo počasnejši k o t pa  v  sam i 
proizvodnji. Razen uvedbe nek ih  s tro jev  v  računo- 
vodsko-gospodarskih  poslih  se poslovanje vsaj v 
n ek a te rih  s tro k ah  n i mnogo izboljšalo v rsto  deset­
le tij. Šele uvedba elek tronsk ih  stro jev  je  vnesla  
tud i v  u p rav ljan je  gospodarskih  organizacij mož­
nosti obv ladan ja  h itro  razv ija jočih  se proizvodnih  
procesov.

V sam i tehnologiji g raden j smo tu d i m i g rad ­
benik i v zadnjem  času močno nap redovali in  osvo­
jili m oderne tehnološke procese na  sam ih g rad b i­
ščih. Močno pa  smo zaostali v  že om enjen ih  de jav ­
nostih  organ iz iran ja, p lan iran ja  in  sploh obdelova­
n ja  podatkov, k i nam  jih  opera tiva  lahko nudi. Še 
zelo daleč smo od m odernega in  uspešnega v oden ja  
pod je tja . Še vedno je  težišče dela  n a  ročnem  obde­
lovan ju  podatkov, še vedno im am o zaposlenih m no­
žico uslužbencev p r i obračunu  osebnih dohodkov, 
v  m ateria lnem  knjigovodstvu, v  finančnem  knjigo­
vodstvu, p ri obdelavi osnovnih sredstev . K alku la- 
tiv n e  p roračune, g radbene  elaborate, obračun  p ro ­
izvodnje, izračun  situacij izvajam o še vedno- ročno z 
množico kalku lan tov , k i zarad i obilice dela ne 
uspejo izv ršiti vsega zah tevanega posla. Znano je, 
da izdelu jejo  k a lk u lan ti e labo ra te  k a r  po nek ih  
za vse v rs te  g raden j enak ih  pred logah  in  da po­
da tk e  n a jv ečk ra t k a r  stresa jo  iz rokava. Lahko 
trd im o, da se način  kalku lac ije  n i sprem enil že več 
desetletij.

P roizvodnjo  vodim o po opera tivn ih  planih , ki 
jih  pa  uporabljam o in  delo po n jih  zasledujem o le

v  začetku, k e r nism o v s ta n ju  sled iti nedvom nim  
sprem em bam  sam ih procesov na  stavbi, če m oram o 
te  sprem em be ročno vn aša ti v opera tivne  p lane. 
T ak i p lan i so brez v rednosti. V ečina pod jetij — 
vsaj večjih  — im a analitsk i oddelek, ki pa  je  obi­
čajno neučinkov it m ed sam im  pro izvodnim  proce­
som. P rv ič : vezan je  na  nezanesljive, n ep rev erjen e  
in  nezadostne podatke  s te rena , d rugič: tu d i če bi 
ti poda tk i b ili v  redu, jih  an a litik  ročno ne m ore 
pravočasno  obdelati, da b i n jihove  rezu lta te  lahko 
pravočasno  u p orab il ko t in te rvenc ijo  na  sam em  
gradbišču.

Delo na  stavb i ipač teče, ko t se nam  zdi, da je  
najbo lje . R ezu lta te  u g o tav ljam o  šele konec le ta  
a li ob zak ljučku  stavbe. Vemo pa, da bi m nogo 
rac ionalneje  delali, če b i lahko  — to se p rav i, če 
bi im eli čas —■ vsak pro izvodni proces p red  njegovo 
izvedbo analiz ira li in  u g o tav lja li op tim alno sestavo 
elem entov procesa in  po n je j delali. Tu so sk rite  
tis te  n o tra n je  rezerve, o k a te rih  vedno govorim o, 
ki jih  pa  ne  znam o in ne m orem o pravočasno  od­
k riti. Le s tak im  delom  bi bilo moči dv ign iti uspeh 
poslovanja.

U vedba obdelave podatkov  s pom očjo e lek tro n ­
sk ih  računa ln ikov  nam  omogoča odpravo  vseh 
zgoraj naveden ih  slabosti v  gospodarjen ju . Ugoto­
v iti m oram o, da smo p ra v  m i g radben ik i v  p recejš­
n ji zam udi z uvedbo računaln ikov . Č eprav  smo v 
S loveniji p ričeli de la ti z raču n a ln ik i nekako  p red  
šestim i leti, smo se v  g rad b en iš tv u  šele v  zadn jem  
času zd ram ili in  poskušam o pospešeno nadoknad iti 
zam ujeno.

V zrok za kasno u v a jan je  e lek tro n sk ih  raču n ­
sk ih  s tro jev  v  gradben ištvo  je  tako  v slabi obve­
ščenosti sodelavcev v  g rad b en iš tv u  o p rednostih  
takega načina dela in  o n jegovi neučinkov itosti kot 
tud i — in m orda p redvsem  v  tem  — v  razm erom a 
visoki nabavn i ceni teh  stro jev . P r i odločitvi o tem , 
ali naj se p re ide  na elek tronsko  obdelavo podatkov  
ali ne, ig ra  p ra v  n abavna  cena veliko vlogo. P o ten ­
cialn i kupec želi im eti predvsem  nek i ren tab iln o st- 
ni račun, ki naj bi m u  dal dokaz, da se nakup  
tak eg a  raču n a ln ik a  izplača, tak o  kot običajno k u p u ­
jem o gradbene  s tro je  n a  podlagi ren tab ilnostnega  
računa. Do neke m ere je  ta k a  zah teva uprav ičena, 
toda izvedljiva je  le delno. V rednostno  nam reč  zelo 
težko izračunam o p rednosti s tro jn e  obdelave p o d a t­
kov v  p rim eri s klasičnim  načinom  dela, k e r  je  p re ­
več param etrov , ki vp livajo  n a  ta k  izračun, in  od 
teh  je  še cela v rs ta  težko izm erljiv ih .

B istvena p rednost je  v  h itr i  obdelavi podatkov, 
k a r  nam  zago tav lja  ažu rnost v poslovanju . Podatk i, 
ki jih  dobimo, so absolutno točni — kolikor smo 
vnesli točne osnovne elem ente. Ta dva fak to rja  pa 
nam  močno povečujeta  kvalite to  in  kv an tite to  po­
datkov  in  obdelav, ki s ta  z d ruge  s tra n i n u jn i za 
uspešno poslovno politiko  pod jetja . N ad a ljn ja  p red ­



nost in  ko ris t je, da nam  raču n a ln ik  istočasno re ­
šu je  zam otane prob lem e kom pleksno, za razliko  od 
obdelave  podatkov  z m ehansk im i stro ji, k je r  je  bilo 
po trebno  posam ezne rezu lta te  šele zb ra ti in  sešteti, 
da smo lahko  dobili p reg led  n ad  celo tn im  p ro ­
blem om .

P r i poskusu  izračuna ren tab iln o sti e lek tronske­
ga raču n a ln ik a  je  vsekakor moč vzeti v poštev  tu d i 
zm an jšan je  uslužbencev v  posam eznih  oddelkih. 
N ek a te ri trd ijo , da bi m orali povečati število  zapo­
slen ih  v  p isa rn ah  za 40 °/o, če bi ho teli dobiti vse 
tis te  podatke, ki nam  jih  stro j lahko  da. P r i tem  se 
pa  ne bi k v a lite ta  dela p ra v  nič izboljšala.

Vemo pa, da so dobri in  točni rezu lta ti n ep re ­
cen ljive v red n o sti za poslovanje  p od je tja , da pa  nas 
nepopolni in  p rib ližno  dob ljen i podatk i lahko  m oč­
no zavedejo.

O dločitev o n ak u p u  e lek tro n sk ih  računaln ikov  
pa p o sta ja  v  zadnjem  času laž ja  za rad i tega, k er 
nam  to v rs ten  svetovni trg  nud i vedno večjo izbiro. 
N aprodaj so m an jši in  seveda cenejši s tro ji, k i si 
jih  lahko  nabav ijo  tu d i m anj bogata  g rad b en a  pod­
je tja . T aki s tro ji im ajo  sicer m an jše  zm ogljivosti, 
zadoščajo pa za m an j zah tevne  in  m anj obsežne 
naloge. B istveno je, da nas tako  ko t večji sistem i 
oprostijo  napornega ročnega dela in  da nam  dajo 
točne p oda tke  v zelo k ra tk e m  času.

V splošnem  lahko  ugotovim o, da po sta ja  vedno 
bolj očitna zah teva, naj sloni ekonom sko poslovanje 
p o d je tja  na  čim bolj znanstven i osnovi; tako  poslo­
v an je  nam  pa zago tav lja  le  obdelava podatkov  z 
e lek tronsk im i računaln ik i.

V prašam o se, kaj nam  ta k i s tro ji lahko  k o r is t­
nega vnesejo  v  g rad b en iš tv o ’ P red en  odgovorim o 
n a  to  v p rašan je , poglejm o, k a te ri s tro ji p ride jo  v 
poštev  in  kako delujejo .

Razvoj e lek tronsk ih  računa ln ikov  je  šel p ra v ­
zap rav  v zadn jih  le tih  po zelo s trm i razvo jn i ipoti. 
P rv a  faza je  b ila  upo rab a  s tro jev  z e lek trom ehan i­
ku — z e lek tričn im i releji. To so s tro ji tak o  im eno­
vane p rv e  generacije. H itro st jim  je  b ila  om ejena 
n a  200 seštevkov v  m inu ti. Upravljalo- se je  
p rek  kom andne plošče z zunan jim  p ro g ram ira ­
n jem . V d ru g i generaciji s tro jev  so b ile  vg ra jene  
e lek tro n k e  in  pozneje — nekako  od le ta  1948 — 
tran z is to rji. To so sistem i s tekočo obdelavo podat­
kov z n o tra n jim  p rog ram iran jem . P ro g ram  in po­
d a tk e  vnašajo  v  stro j z lu k n jan im i k articam i in 
p ap irn a tim i trakov i. Ko so poda tk i in  program i 
vneseni v  stro j, jih  ta  sam  obdelu je  in  u p ra v lja  v 
tek u  vsega procesa obdelave. H itro st v teh  stro jih  
znaša ca. 78.000 seštevkov v  m inuti.

Ko govorim o o m odern ih  e lek tronsk ih  račun ­
sk ih  av tom atih , im am o v m islih  raču n a ln ik e  III. 
generacije, ki se raz lik u je jo  od sistem ov II. genera­
cije po večjih  h itro stih , ve lik ih  zm ogljivostih , več­
jih  m ožnostih  obdelave zap le ten ih  problem ov in  
tu d i po večji zanesljivosti v delovanju . Zanim ivo 
je  tu d i to, da so ti s tro ji po svojem  obsegu m anjši, 
p rik ladne jši, tako  da  zavzam ejo m anj prostora, 
k lju b  večjim  zm ogljivostim . To je  omogočeno za ra ­

di upo rabe  m in ia tu rn ih  tran z is to rjev  in  in te g rira ­
n ih  vezij. H itro st teh  računa ln ikov  znaša do 10 
m ilijonov seštevkov v  m inuti.

R ačunski e lek tronsk i cen ter je  sk lop več s tro ­
jev, k i sesto ji iz neke cen tra ln e  enote in  p e rife rn ih  
enot. C en tra ln a  eno ta  so »možgani« cen tra , ki po 
naših  navodilih  obdelu jejo  podatke. P e rife rn e  enote 
so stro ji, s ka te rim i vnašam o podatke in  naloge v 
sistem , stroji, k i sh ran ju je jo  te  podatke, in  stro ji, ki. 
nam  obdelane podatke  posredu jejo  v želeni obliki.

Na e lek tronske  sistem e za obdelavo podatkov 
gledam o včasih z nekako  bojaznijo . T a bojazen je 
odveč, k e r je, čeprav  je  n jihova izg radn ja  kom pli­
c irana, u p ra v lja n je  z n jim i re la tivno  enostavno. 
K dor se poslužuje oz. u p ra v lja  z e lek tronskim i 
nap rav am i za obdelavo podatkov, n i treba , da je  
s tro k o v n jak  za elektroniko.

D rugače pa  je  s p rip rav o  nalogov in  povelj tako  
im enovanih  program ov, s k a te rim i naročim o stro ­
jem , kako naj podatke  obdelu jejo  in  rešijo. Te n a ­
loge — program e p rip rav lja jo  o rgan iza to rji in 
p ro g ram erji, k i m orajo  obv ladati včasih zelo kom ­
p lic irano  prob lem atiko  p ri posluževanju  e lek tro n ­
sk ih  računsk ih  sistem ov.

O rganizacijske p rip rav e  zah tevajo  niz kom pli­
c iran ih , težk ih  in  do lgo tra jn ih  postopkov. Tu je 
tud i teža dela p r i obdelavi problem ov z računaln ik i.

Ko smo organizacijsko rešili nek problem , p r i­
p rav im o zanj program , to  je  niz nalogov in  povelj, 
kako želimo, da nam  stro j p roblem  reši. N ajobi­
ča jnejši m edij za prenos p rog ram a v  stro j so 
lu k n jan e  kartice . P rogram sko  besedilo to re j v lu k - 
n jam o v  k artice  po določenem  kodu. Z a to delo 
im am o lu k n ja ln e  s tro je  in  verific irke, ki lukn ja jo  
in  p rek o n tro lira jo  p rav ilnost lu k n jan e  kartice. Ta­
ko p rip rav ljen e  k artice  vnesem o v čitaln i stro j. Od 
tu  da lje  u p ra v lja  s podatk i stro j sam. S tro j kartico  
prečita , vnese preč itano  v cen tra lno  enoto, v  svoj 
spom in, tu  n a to  z razn im i operacijam i reši postav ­
ljeno nalogo in  nam  rešeno napiše  na  p ap ir v ti­
skarskem  stro ju . Seveda im am o še druge v rs te  
sredstev  in  načinov za vnos podatkov  v stro je, k ar 
pa  tu  n i bistveno.

Mogoče bi bilo zanim ivo povedati še to, da 
stro j o p rav lja  vse računske  operacije  le z dvem a 
štev ilkam a in  to  0 in  1 , k i p red s tav lja ta  v e lek tro ­
n ik i dva  pojm a »da« in  »ne«. S tro j raču n a  v d u a l­
nem  sistem u.

Za večino računaln ikov , k i jih  p ro izvajajo  
svetovne firm e, p rip rav ijo  le-te  že gotove p ro g ra ­
me, ki jih  nudijo  nato  pro izvajalci brezplačno ali 
p ro ti p lačilu  p r i nabav i stro jev . V edeti pa m oram o, 
da se ti  p rog ram i n a jv ečk ra t ne m orejo u p o rab iti 
za naše razm ere, am pak jih  m oram o adap tira ti, k a r 
lahko  tr a ja  tu d i več m esecev. T udi p isan je  novih  
p rogram ov za kom ercialno in računovodsko upo­
rabo v večjih  pod je tjih  lahko tr a ja  tu d i eno ali več 
let. Jasno  je, da n iti eden proizvajalec računaln ikov  
ne m ore dobaviti gotove p rogram e za vse obračune 
v  soglasju  z jugoslovanskim i gospodarskim i in 
p ravn im i predpisi.



Rekli smo, da je  osnovna enota tis ta , ki p re- 
č itane podatke sh ran i v  svojem  spom inu in  jih  
nato  obdeluje. Po velikosti tega spom ina, po njegovi 
k apac ite ti označujem o velikost in  zm ožnost s tro ja . 
O pera tiven  fe ritn i spom in raču n a ln ik a  sesto ji iz 
velikega štev ila  fero -m agnetn ih  p rs tan o v  p rem era  
1 —2 mm, ki omogočajo, da im am o lahko  v nekem  
tre n u tk u  časa v  m an jših  raču n a ln ik ih  tisoče, v več­
jih  pa sto tine  tisočev in  m ilijonov m agnetno  kodi­
ran ih  štev ilk , črk  in  d ru g ih  znakov in  da se s tem i 
štev ilkam i lahko o p rav lja jo  p o treb n e  operacije  z 
brzinam i, ki se m erijo  z m ilijon tim  a li m ilija rd i t-  
n im  delom  sekunde. Čim večji je  opera tiv en  fe ritn i 
spom in, tem  večje so m ožnosti upo rabe  raču n a ln i­
ka, večje so h itrosti. P ri tem  se pa tud i močno po­
veča cena računaln ika , k e r je  fe ritn i spom in n a j­
d raž ji del sistem a. Z arad i tega  im ajo naši na jvečji 
s tro ji spom in sam o s 128 tisoč znakov, p a  k lju b  
tem u  znašajo  nabavn i strošk i čez 2 m ilijona 
dolarjev .

K er nam  p ri obširn ih  raču n ih  često ne zado- 
šajo velikosti spom ina, im am o p ri m odern ih  raču ­
naln ik ih  zunan je  pom ožne spom ine v obliki razm e­
rom a poceni m agnetn ih  trakov , na  k a te rih  lahko 
sh ran im o na  desetine m ilijonov m agnetn ih  kod ira­
n ih  štev ilk  in  črk. Podobni zu nan ji pom niln ik i so 
tud i m agnetn i diski, k i so podobni gram ofonskim  
ploščam.

K arak te ris tik a  elek tronskega raču n a ln ik a  ozna­
ču je tu d i način, kako vnašam o p oda tke  in  p ro ­
gram e v  stro je. K ot smo že om enili, n a jv ečk ra t 
dam o raču n a ln ik u  naloge s pom očjo lu k n jan ih  pa­
p irn a tih  kartic  ali lu k n jan eg a  p ap irn a teg a  trak u . 
Te podatke p rip rav ljam o  n a  lu k n ja ln ih  s tro jih  z 
običajno ta s ta tu ro  p isaln ih  stro jev , ki avtom atsko 
p rem enjajo , š ifrira jo  znake v u strezne  kom binacije  
lukn jic  na  ka rticah  ali p ap irn a tem  trak u . N ajno­
vejši sistem i pa so oprem ljen i z apara ti, k i omogo­
čajo v našan je  podatkov  v obliki običajn ih  doku­
m entov, p isan ih  s p isaln im  stro jem  ali celo z roko. 
To so optični č ita ln i stro ji, k i so pa  zelo dragi. 
Mnogo se u p o rab lja jo  tu d i računaln ik i, ka te rim  po­
d atke  vnašam o v obliki načrtov , risan ih  neposredno 
na  zaslone te lev izijsk ih  aparatov . Rišemo s pomočjo 
posebnega svetlečega m agnetnega svinčnika, ki je, 
tako  ko t ekran , spojen  elek trično  s cen tra lno  enoto 
računaln ika . P a  tud i sam a cen tra ln a  enota im a p i­
salno ta s ta tu ro  za v našan je  podatkov  v  sistem , z 
navadn im  tip k an jem  na  p isalnem  stro ju .

Izhodne enote

To so počasnejši ali h itre jš i tisk a rsk i stro ji, k i 
nam  posred u je jo  rezu lta te  obdelave v  navadn i 
tiskarni ob lik i črk, š tev ilk  in  d rug ih  znakov. Z ani­
m iv tisk a rsk i stro j je  tako  im enovan  p lo te r ali r i ­
saln i stro j, k i riše  s tu šem  ali v b a rv i razne  k r i­
vulje, n a č rte  in  risbe  n a  običajnem  p ap irju . Ti 
s tro ji p rav  tak o  rišejo  stan d ard n e  črke, štev ilke in  
druge znake po navodilih , ki smo jih  dali s tro ju  
p rek  vhodnih  enot. S tro ji ne  tiskajo  vsakega znaka

posebej, am pak  celo vrstico  n aen k ra t. H itro st raču ­
n an ja  in  izva jan je  operacij v cen tra ln i eno ti je  n a  
atotisoče in  m ilijone e lem en tarn ih  operacij v sekun­
di. Te b rz ine  cen tra ln e  eno te  p a  ne  m orem o izko­
r is titi za rad i razm erom a m ajhne  h itro s ti tisk arsk ih  
n ap ra v  v sistem u. D okler re z u lta ti n iso izpisani, jih  
pač ne m orem o uporab lja ti. N ajpočasnejši tisk arsk i 
s tro ji tip k a jo  15 znakov v  sekundi, s  to  brzino bi 
tra ja lo  tip k an je  rezu lta to v  nekega večjega p ro ra ­
čuna več dese tin  a li s to tin  u r  in  ves ta  čas bi bil 
raču n a ln ik  neizkoriščen. Z arad i teg a  skušajo  kon­
s tru ira ti  tisk a rsk e  s tro je  z vedno večjim  h itro stn im  
tipkan jem . P a  tu d i p r i s tro jih  z b rz ino  do 3 tisoč ali 
več znakov v sekund i ne  b i m ogli doh ite ti dela 
cen tra ln e  enote. O bičajn i tisk a rsk i s tro ji, p r ik lju ­
čeni e lek tronsk im  računaln ikom , im ajo  h itro s t 80 
do 1 10  v rstic  v  m inuti, h itr i  tisk a rsk i s tro ji pa do 
600 vrstic  v m inuti. Z arad i tega  n i seveda cen tra l­
na  enota polno izkoriščena. Pom agam o si z zu n an ji­
m i enotam i.

E lek tronsk i raču n a ln ik i se ne  raz liku je jo  med 
seboj sam o po velikostn i zm ogljivosti in  po sestavi, 
am pak tu d i po tem , za k a te re  operacije  so p rire jen i. 
Tako im am o stro je , k i so n ap rav ljen i za znanstve- 
no-tehn ične  p ro raču n e  in  tem u  cilju  so b ili p r ire je ­
ni p rv i e lek tronsk i stro ji. Te s tro je  upo rab lja jo  p red ­
vsem  m atem atično-fiziikalni in štitu ti, tehn ične  fa ­
k u lte te  in  d ruge  znanstvene  ustanove. D rugače so 
k o n stru iran i stro ji, k i jih  u p o rab lja jo  gospodarske 
organizacije  za svoje  računovodsko-kom ercialne n a ­
m ene, k je r  im am o op rav iti z enostavnim i raču n sk i­
m i operacijam i, v  velikem  številu .

P r i delu  z raču n a ln ik i im am o dve v rs ti opera­
cij: in d irek tn e  operacije  in  'operacije na  daljavo.

P ri in d irek tn ih  tak o  im enovanih  »off line« 
operacijah  se vp isu je jo  in  sh ran ju je jo  rezu lta ti 
obdelave n a  m agnetne  trakove, tako  da računa ln ik  
ne sto ji neizkoriščen zarad i re la tivno  počasnih  iz ­
hodnih  enot. Po sh ran itv i že op rav ljen ih  operacij na  
zunan ji pom niln ik  lahko  cen tra ln a  eno ta  takoj 
p rične  z novo operacijo . M agnetne trak o v e  izk lju ­
čim o iz pogonov m agnetn ih  trakov , p rik lju čen ih  na 
raču n a ln ik  in  j ih  vežemo n a  pogone m agnetn ih  
trakov , k i n iso  d irek tno  spojeni na. raču n a ln ik  (»off 
line«), m arveč edino s s tro ji za tisk an je  ali risan je.

Pod  kon tro lo  teh  »off line« m agnetn ih  trak o v  
p re tv a rjam o  rezu lta te  v razum ljivo  obliko tisk a­
nega tek sta  ali načrta . P ri tem  je  računaln ik  
prost za d ruge  obdelave. K oristn ik  n iti n i treba , da 
im a svoj računaln ik , tem več le  »off line« m agnetn i 
tra k  in  tisk a rsk i stro j.

D rugi način  dela je  z obdelavo podatkov  na 
daljavo. S tu jko  im enujem o ta  način  » telep ro ­
cessing«. S pom očjo tako im enovanega »term inala«, 
to je  m alega ap a ra ta  velikosti običajne p isa lne  m i­
ze, k i im a poseben p isa ln i stro j in  telefon, se lahko  
p rek  telefonskih  linij a li koaksialn ih  kab lov  p r i ­
ključim o d irek tno  (»on line«) na  nek i večji raču ­
nalnik , oddaljen  več deset m etro v  ali več tisoč 
k ilom etrov. O ddaljen  raču n a ln ik  tak o  lahko k o ri­
stimo, kot b i ga im eli p r i sebi. P re k  ta s ta tu re  d a ­



jem o oddal j nem  u raču n a ln ik u  naloge, a  p rek  
p isa lnega  stro ja , m alega ek ran a  ali. p rik ljučenega 
p lo te rja  dobim o nazaj želene rezu lta te . L ahko pa 
s ta  dva  oddaljena  te rm in a la  m ed seboj spojena po 
»off line« načinu, tak o  da služi ta  linija, le z a  p re ­
nos podatkov.

O m enim o naj še, da  se n a  večje računa ln ike  
lah k o  p rik lju č i tu d i do 200 ko ristn ikov  term inalov . 
P ri tem  delam o sim ultano  z več neodvisnim i 
program i, a večje število  p ro računov  opravim o isto­
časno. Skupni čas dela raču n a ln ik a  se deli n a  po­
sam ezne koristn ike. Tako razdelitev  časa im en u je­
mo »tim e-sharing«.

R ačunalnik i v  gradbeništvu

R ačunaln ik i — upo rab a  računaln ikov  v g rad ­
ben ištvu  je  skoraj neom ejena za vsia področja  dela, 
v en d ar bi lahko ta  dela razde lili n a  čisto tehnično 
op era tiv n e  posle, p ro je k tira n je  in  gospodarsko-ra- 
čunske posle, združene s kom ercialo. Ce o b rav n a­
vam o uporabo  raču n a ln ik a  z v id ika  gradbenega 
podjetja , potem  lako  ugotovim o, da  leži teža elek ­
tronske  obdelave podatkov  p o  obsegu n a  obdelavi 
računovodsko-finančnih  poslov, n a  d ru g em  m estu  
so obdelave tehn ično  o p era tivn ih  problem ov in  v 
m an jši m eri šele obddlave p r i  p ro jek tiran ju . To 
zadn je  v e lja  p redvsem  za tis ta  pod jetja , k i nim ajo  
svojega p ro jek tiv n eg a  b iro ja .

Povsem  d ruga slika  se po jav i p r i  čistih  p ro je k ­
tiv n ih  pod je tjih , k je r  je  tre b a  z e lek tronskim i 
raču n a ln ik i re šev a ti p redvsem  p ro jek tn e  naloge, 
s ta tične  izračune, izdelati ka lk u lac ije  za p red raču n e  
in iz risa ti p rečne in  vzdolžne profile  cest in  izvršiti 
d ru g a  čisto tehn ična  oprav ila .

Že p re j smo rekli, da  so razn i s tro ji p rire jen i 
bolj a li m anj razn im  v ejam  gospodarske dejavnosti, 
p a  se je  tre b a  tud i odločiti, za k a te ro  z v rs t raču ­
n a ln ik a  se bom o odločili. Z d ruge s tran i p a  lahko 
ugotovim o, da se sk o ra j z vsak im  stro jem  dajo  reše­
vati tu d i naloge, za k a te re  stro j n i ravno  p rire jen . 
Tako delo g re  seveda počasneje  od rok, z m anj 
m ožnosti kom pleksnega rešev an ja  problem ov.

Poglejm o n a jp re j naloge tehn ičnega značaja, ki 
jih  lahko  obdelam o na računaln iku .

Tu je  n a jp re j skup ina  s področja  sta tike, geo­
dezije in  p ro je k tira n ja  cest. Pokazalo se je, da za 
pol u re  dela s stro jem  iz navedenih  sk u p in  lahko 
dobim o točne rezu lta te , za k a te re  b i b ilo  po trebno  
vsaj mesec dn i ročnega dela inženirja . C ena za to 
delo je  ca. d e se tk ra t m an jša  kot pa cena dela, če 
delam o ročno. K om pleksnost rezu lta tov  in  količina 
inform acij, k i jih  tu  dobimo, pa je  v red n a  vsaj 
d v a k ra t več ko t u strezna  v rednost p ri ročnem  delu. 
S tv a rn a  raz lik a  m ed ročnim  in  s tro jn im  p ro raču ­
nom  pa  je  tako  velika, da b i n ek a te rih  kom plici­
ran ih  računov: iz s ta tik e  p rosto rsk ih  konstrukcij, 
iz računa dete ljice  n a  av tocestah  in  drugo, za k a te re  
da je  raču n a ln ik  eksak tne  podatke, sploh ne  mogli 
izvršiti.

Če n ad a lje  navedem  iz p rakse: p renos rezu lta ­
tov  n a  te ren  p re d  začetkom  g rad n je  (na p rim er 
obeleževanje ceste) je  miožen p e tk ra t h itre je  in  
m nogo točneje, k a d a r im am o rezu lta te  iz računane 
na  računaln ik , kako r k ad a r delam o s k lasičnim i 
tablicam i.

M oram  poudariti, da je  največ že gotovih p ro ­
gram ov n ap rav ljen ih  p rav  za to  področje  dela 
inženirja . P ro g ram i so p isan i za IBM sistem e v 
F o rtra n  jeziku in  im ajo posebna im ena. Za sta tične 
obdelave so izdelani p rog ram i pod im enom  STRESS, 
m edtem  ko so v Z ahodni N em čiji obdelali, sta tiko  
v p rog ram ih  im enovanih  STRAP. Ti obsegajo 17 
v rs t inžen irsk ih  konstrukcij od nosilca p rek  več 
polj do h itreg a  iz raču n av an ja  zagatnic. P rog ram i 
so ta k o  izdelani, da jih  lahko sestav i tu d i s trokov­
n ja k  sta tik , ki ne  pozna elek tronskega računaln ika .

P ro g ram i iz geodezije (za IBM pod im enom  
COGO) rešu je  prob lem e iz k o o rd in a tn e  geom e­
trije  v ravn in i, kot na p rim er določevanje koord inat 
točke p resek a  dveh prem ic, dveh krogov, k roga in 
prem ice, določevanje tangen te  n a  krog, iz rav n av a­
n je  poligona po teo riji n a jm an jšega  k v ad ra ta , do­
ločitev površine zap rtih  poligonov.

S posebnim  program om  rešujem o naloge za 
številčno iz računavan je  pov ršin  in  risan je  k a r t  z 
izohipsam i. Za to  delo lahko  uporabim o rezu lta te  
tah im etrijsk eg a  snem an ja  terena.

Z a p ro je k tira n je  cest in  ulic je  izdelanih  v rs ta  
sistem ov p rogram ov  v  N em čiji, F ranciji, Švedski, 
Z druženih  d ržavah  in  Japonski. To so p rog ram i za 
av tom atsko  p ro je k tira n je  cest. Z n jim i n e  raču n a ­
mo in  rišem o sam o p rečn ih  in  vzdolžnih p ro g ra ­
mov, izravnavam o mase, m arveč lahko  tudi, p red ­
stav ljam o n a  ek ran u  potek  bodoče ceste.

D rugo g rupo  v tej veji dejavnosti p red stav lja jo  
p rog ram i za iz računavan je  in  p ro je k tira n je  m ost­
n ih  konstrukcij. P ri n ek ih  od teh  program ov  je  
tre b a  določiti le  v rs to  m osta in  d a ti razm erom a 
m ajhno  število  vhodnih  podatkov, ki k a rak te riz i­
ra j o geografske, geom etrijske, k o n stru k tiv n e  in 
ekonom ske pogoje za vsak most. K ot rezu lta t do­
bim o kom pleten  sta tičn i p ro raču n  vključno d im en­
zion iran je  z d iag ram i napetosti, izrisan im i vp livn i- 
cami, razporedom  a rm a tu re  in  celo Z a rm atu rn im i 
načrti. S tem i p ro g ram i lahko računam o a rm iran o ­
betonske, p rednape te , jek lene  m ostove ražinih s ta ­
tičn ih  sistem ov.

M ost je  laihko v  p rem i, v  k riv in i, poševen, 
škatlastega  prereza, p re reza  s polno» ploščo, oblike 
zap rteg a  okv ira  in  drugo.

Izredna h itro st iz računa nam  omogoča izbiro 
najugodnejše  rešitve, k er lahko  v k ra tk em  času 
nap rav im o  več varian t.

K er obravnavam o čisto inžen irske  tem e, naj 
omenim, da so v zadnjem  času razv iti p rogram i 
tu d i za reševan je  nalog iz  arh itek to n sk eg a  p ro jek ­
tira n ja  osnove zgraidb z av tom atsk im  optim alizira- 
n jem  razdelitve  posam eznih prostorov . Te dobimo, 
če s tro ju  posredu jem o podatke, o  želenih m edse­



bo jn ih  povezavah p rosto rov  in  zah tev an ih  površi­
n ah  (A utom ated layou t design p ro g ram  in  In te ­
g ra ted  civil eng ineering  system).

G radbena p o d je tja  bo vsekakor bolj zan im ala  
obdelava n a  e lek tronskem  stro ju  tis tih  problem ov, 
s k a te rim i se sreču je jo  vsak  dan  p r i svojem  delu. 
N a k ra tk o  bom o o b ravnava li p rob lem e tehnično 
opera tivne  dejavnosti in  računovodsko kom ercialne 
dejavnosti.

Z e lek tronsko  računsk im  stro jem  razm erom a 
lahko  rešim o sicer težavno nalogo p lan iran ja  in 
zasledovanja  po teka  del na  gradbišču, po m etodi 
m režnega p lan iran ja .

P red n o st s tro jn e  obdelave je  v  tem , da je  vsak 
h ip  m ožna obdelava celega p lana, če nastopajo  
sp rem em be pogojev, k a r  je  p r i nas, ko t vemo, ob i­
čajen  pojav . S tem  program om  dobim o n a jraz lič ­
nejše  podatke, k o t n a  p rim e r kontrolo' po rabe  časa, 
delovne sile, m ehan izacije  in  d en arn ih  sredstev , da 
n e  om enjam  posebej k ritičn e  p o ti de la  in  rezervn ih  
časov. Z nek a te rim i p rog ram i lahko  dobim o n a  plo- 
te r ju  (stro ju  za risan je) n a risan o  m režo, zračunano 
po p ro g ram u  P ro jec t C ontrol System , z jasno  ozna­
čeno k ritičn o  potjo.

V p rip rav i dela  in  kom ercialnem  oddelku p r i­
h ra n i m nogo ročnega dela  p ro g ram  (Norm Pro­
gram m ) za  av tom atsko  izdelavo' p red izm er in  p red ­
raču n a  n a  bazi p lansk ih  cen, o d re jen ih  po no rm ah  
za dano tehnologijo  dela. T ak  p red raču n  je  možno 
izdelati za k a te rik o li g radben i o b jek t z vk ljučen im i 
gradbenim i, obrtn išk im i deli in  instalacijam i. Tako 
je  možno v  razm erom a k ra tk em  času izdelati po­
nudbo za licitacijo, e lab o ra t za p rim erjav o  p red ­
računov  z različn im i cenam i elem entov in  z u p o ra ­
bo raz ličn ih  norm ativov . S tro j n am  p r i  tem  da  
v rsto  podatkov: lahko  dobim o izvlečke po trebne 
delovne sile po  kvalifikacijah , s tro jn e  u re  po  v rs tah  
stro jev , izvleček vseh m ateria lov , porabo denarn ih  
sredstev  in  drugo.

M oram  poudariti, da  je  možno u p o rab lja ti te  
p rog ram e splošno le, če so izdelane enotne nom en­
k la tu re  vseh del, m ehanizacije, m ateria la , delovne 
sile in  d a  so kateg o riz iran e  g radbene  norm e s toč­
n im i popisi (lahko zdaj povem , d a  so ta k i p rogram i 
že p rip rav ljen i p r i  n as  in  da  se p rip ra v lja  tu d i vsa 
m etodika, k i je  p o treb n a  za uvedbo' ta k ih  poenote­
n ih  kalkulacij).

Za obračun  izv ršen ih  del od k n jige  obračun­
sk ih  izm er do  obračuna situacij obsto je posebni 
p rog ram i za obdelavo n a  računaln iku .

M oram  reči, da  p a  je  t a  obdelava najm an j raz ­
vita , k e r  je  zelo težko u sk lad iti vse elem ente, ki 
nastopajo  p r i tak em  obračunu. Posam ezne postavke 
situacije  se m orajo  u jem a ti s  ka lk u la tiv n im i n o r­
m ativ i, k a lk u liran im i cenam i in  končno se m orajo  
vsi poda tk i v  pozicijah  u jem ati s  tistim i, k i  jih  im a­
m o n a  k a rtic ah  a li v  stro ju , k e r  sicer postane tak  
obračun  n a  stro j triv ia len , ise p ra v i s tro j je  za to  
delo p red rag , in  nim am o od n jeg a  nobene koristi, 
k e r  bi se delo h itre je  izvršilo ročno.

Veliko ročnega dela  nam  p r ih ra n i raču n a ln ik  
p r i  obdelavi podatkov  v računovodskih  in  kom er­
c ialn ih  pošlih.

Tu je  p redvsem  važen iz račun  osebnih dohod­
kov in  -njihova razkonitacija po razn ih  v idikih. 
S tro j izpiše p lačilne kuverte , n ap rav i seznam  p la ­
čilne lis te  za podpis p re jem nika , ra z k o n tira  osebne 
dohodke po kvalifik ac ijah  delavcev v o k v iru  de­
lovnega stroškovnega m esta, n ap rav i lis to  p risp ev ­
kov za posam ezne p rispevne  stopn je  in  posam ezna 
obm očja socialnega zavarovan ja, izdela listo odb it­
kov posojil z navedbo organizacij in  bank, kam or 
je  treb a  odbitke n akazati; da n am  tu d i zneske p r i­
spevkov in  im e občine, k am o r je  tre b a  te  p rispevke 
poslati. R azum e se, da  je  m ožno dobiti tu d i zneske 
p o rab ljen ih  u r  po kvalifik ac ijah  delavcev in  po 
v rs tah  u r  za dela  po  času, p o  učinku, v  rež iji itd .

S posebnim  program om  obdelamo' za  s ta tis tiko  
p reg led  p lač v  avbo lu tn ih  štev ilkah  in  v  odsto tk ih  
po razponih.

N aslednja  obdelava  n a  raču n a ln ik ih  je  m a te r i­
alno knjigovodstvo. S tem i p ro g ram i avtom atsko 
vodim o m ateria ln o  knjigovodstvo, za več desetin  
skladišč s podobnim  zasledovanjem  na jm an jših  re ­
zervn ih  delov in  d robn ih  m ateria lov . O bdelave so 
različne in  obsegajo ves prom et: p re jem nice  za  li­
k v ida tu ro , m esečni p ro m et za vsako' skladišče in  za 
vsak  m a te ria l za  sku p in e  m ate ria lo v  po v rs ta h  pro­
m eta  (prejem nice, izdajnipe, prenosi). D alje obde­
lam o lahko  m esečno po rabo  m a te ria la  po stro šk o v ­
n ih  m estih  in  po  finančn ih  kontih . S ledi obdelava 
p ro d a je  m a te ria la  v  m esecu, obdelava odpisov m a­
te ria la  v  m esecu. M nogo časa n a  s tro ju  zavzem a 
izdelava m ate ria ln e  k a rto teke , s k a te ro  določam o 
večanje  in  zm an jšan je  količin, povečanje  in  zm an j­
šan je  vrednosti, saldo, povečanje  zaloge, h itro st 
ob račan ja  in  n ek u ra n tn e  zaloge. Poleg  m esečnih 
obdelav  im am o tu d i p ro g ram e za posebne obdelave 
ob koncu le ta  k o t so: in v en tu ra , obdelava skladišč 
polizdelkov in  izdelkov in  drugo.

D ruga v elika  v e ja  gospodarjen ja , k i jo  obdela­
mo z računaln ikom , je  obdelava osnovnih sredstev  
in  to  področje  osnovne dejavnosti, skupne porabe, 
družbenega s tan d a rd a  in  področje  stanovan jskega 
pod jetja , če to  obstaja. K ot p r i  m a te ria ln em  k n ji­
govodstvu, im am o podobno tu d i tu : m esečni p ro m et 
osnovnih sredstev , o b raču n  m esečne am ortizacije, 
sp rem ljan je  nahaja lišč  osnovnih sredstev , obračun  
na jem n in  osnovnih  sredstev  in  to  posebej m nožič­
n ih  in  ind iv idualn ih . V tem  sklopu obdelujem o tu d i 
sta tis tične  p oda tke  o  osnovnih sredstv ih , vrednost, 
stroške  in  e fek t m nožičnih in  ind iv idua ln ih  osnov­
n ih  sred stev  in  porabo  časa ind iv idua ln ih  osnovnih 
sredstev . Ob koncu le ta  obdelam o na  s tro ju  še le tn i 
obračun  am ortizacije  po  am ortizacijsk ih  g rupah , po 
finančn ih  kontih , inv en tu ro  osnovnih sredstev , le t­
no k a rto teko  in izločitveni spisek osnovnih sredstev.

N i po treb n o  posebej om eniti, da  obsto je tu d i 
p rog ram i za fak tu riran je , sa ld iran je  in  d ru g a  
oprav ila  finančnega poslovanja  g radbenega p o d je t­
ja. S pom očjo elek tronskega računa ln ika  lahko do­



bim o k a te rek o li p o d a tk e  statističnega, značaja, ki 
jih  p o treb u je  analitsko-plam ski odsek.

Večino podatkov  sh ran ju jem o  bodisi na  k a r ti­
cah, bodisi v  sam em  stro ju  — p ri večjih  s tro jih  — 
p a  tak o  n i posebnih  težav  izdela ti p ro g ram e  za 
obdelavo  teh  podatkov.

Naj navedem , da  im am o v našem  p o d je tju  v 
s tro ju  poda tke  za vsakega zaposlenega: m atično1 
številko, p riim ek  in  ime, leto ro jstva , šifro delov­
nega m esta, k i ga zaseda, kvalifikacijo , n jegov stan, 
v rs to  delovnega razm erja , m atično  štev ilko  soc. 
zavarovan ja , š ifro  občine sta lnega  bivališča, datum  
vstopa  n a  delo, obračunsko  postavko, povprečno 
obračunsko  postavko  za zadnje  3 mesece, pov p reč­
no ob računsko  postavko za p re tek lo  leto, označbo, 
a li je  č lan  sind ikata  a li ne, odsto tek  stanovan jskega 
posojila, u re , v rednosti izv ršen ih  u r  za zadn je  tr i  
mesece, u re  in  v red n o st u r  za tekoči mesec, k u m u ­
la tiv n o  število  u r  v p re tek lem  le tu  in  n jihovo  v red ­
nost. K ot vidim o: v rs ta  podatkov, iz k a te rih  lahko  
vsak  h ip  dobim o to, k a r  želimo.

N ekaj podbnega je  p r i kalku lac ijah , p r i  m a te ­
ria lnem  knjigovodstvu  in  osnovnih sredstv ih . 
O snovni poda tk i so vedno  n ek je  sh ran jen i.

U D K  681.177.8:624.02
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G orazd Berce:

ELEKTRONSKI RAČUNALNIKI IN NJIHOVA 
UPORABA V GRADBENIŠTVU

Po splošnih uvodnih razm išljan jih  o sodobnih r a ­
čunskih stro jih  za obdelavo podatkov obravnava av to r 
konkretno problem atiko uporabe računalnikov v našem  
gradbeništvu za vsa področja dela, od gospodarsko-ra- 
čunskih poslov do p ro jek tiran ja  in  tehnično-operativn.ih 
del, na p rim er na področju statike, geodezije in  p ro jek ­
tira n ja  cest, p ro jek tiran ja  m ostnih konstrukcij te r  pri 
drugih zahtevnih  inženirskih  delih.

Za zaključek  naj povem  še to: niso vsi sistem i 
sposobni obdelati p oda tke  iz zgolj naveden ih  de­
javnosti. Z a n ek a te re  je  tre b a  im eti vblike s tro je  
z obširn im i pom niln ik i (spomini) in  m nogim i zu n a­
n jim i enotam i; d rug i pa se dajo  rešiti z m anjšim i 
računaln ik i. D alje: že izdelani p ro g ram i običajno 
niso ap lik a tiv n i za naše razm ere, p a  jih  je  tre b a  
p rilagod iti našim  pogojem. Za n ek a te re  obdelave 
je  treb a  izdelati nove program e. P r i  našem  p o d je tju  
srno izdelali svoje program e za kalkulacije , za  iz ra ­
čune osebnih dohodkov, za m ateria lno  evidenco in 
za obdelavo osnovnih  sredstev . P ro g ram iran je  je  
včasih do lgo tra jen  in  zam uden posel, k i zah teva 
i p oznan je  organizacije  dela dejavnosti, k a te ro  ob­
delujem o, i p rog ram sk i posel. O bdelava podatkov  z 
raču n a ln ik i zah teva  tem eljite  p rip rav e  osnovnih 
vhodnih  podatkov, p rilago jen ih  zah tevam  stro jn eg a  
jezika. K ako naj podatke  obdelam o v stro ju , p a  
m ora b iti razv idno  iz organizacijskega e lab o ra ta  za 
vejo  dejavnosti, k i je  v reševan ju . P odatke  m ora  
p ro g ram er dobiti na  posebnih  p rim ern ih  dokum en­
tih  in  fo rm ularjih , k i m orajo  b iti točno izpolnjeni. 
Vse to pa  spada  že v  poglav je  organizacije  dela ob 
p rehodu  n a  elek tronsko  obdelavo podatkov.
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Gorazd Berce:

ELECTRONIC COMPUTERS AND THEIR 
APPLICATON IN BUILDING INDUSTRY

A fter general introđuctive considerations about the 
contem porary com puters for inform ation processing the 
au th o r treats the  concrete problem s of the application 
of com puters in our building industry  fo r a ll fields of 
work, from  econom ic-calculating transactions to p ro ­
jecting and technical-operation  w orks in th e  field of 
statics, geodesy and road projecting, bridge construc­
tions and  other p retentious engineering works.



U poraba računa ln ikov p ri p ro je k tira n ju  cest
UDK 625.73:681.177.8 J a n e z  d o b e r l e t , d i p l . i n 2 .

1. UVOD

Če govorim o o  u porab i raču n a ln ik a  p r i p ro ­
je k tira n ju  cest, m islim o n a  m oderne m etode p ro ­
jek tiran ja , ki so vezane n a  m oderen  in stru m en ta rij. 
Med ta  in s tru m en ta rij spadajo  novi geodetski in 
aero fo togram etričn i in s tru m en ti te r  raču n a ln ik i s 
p rik lju čen im i ali sam ostojn im i k a r tirn im i in s tru ­
m en ti (valjn i ali ravninski). H ite r razvoj e lek tro ­
n ike  je  povzročil z uvedbo računa ln ikov  tehnično 
revolucijo, k i je  v n ek a te rih  vedah d a la  že fan ta ­
stične rezu lta te . N ovi in s tru m e n ti se zelo h itro  
spopolnjujejo, v  računsk ih  cen trih  se  ro jevajo  novi 
program i, k i točne je  iin h itre je  rešu je jo  zastav ljene  
problem e. Z novim i in s tru m en ti se p o jav lja jo  nove 
m etode dela, k i zah tevajo  novo organizacijo  dela, 
novo s tru k tu ro  delovnih m est in  večje število ljud i 
z visoko strokovno sposobnostjo te r  m anj srednjega 
strokovnega kadra. R u tin ska  dela, k i jih  je  včasih 
o p rav lja la  cela skupina tehn ikov  in  risarjev , oprav i 
danes v m nogo k ra jšem  času en sam  strokovn jak  s 
pom očjo računaln ika . Z novim i in s tru m en ti z redu ­
ciram o te ren sk o  delo in  delo človeka na  m inim um . 
V n ek a te rih  fazah  lahko  človeka popolnom a izk lju ­
čimo, včasih pa izključim o le su b jek tivne  napake.

M nogo te renskega  dela, ki je  bilo  nekdaj po­
vezano z  velik im  številom  lju d i in  lep im  v rem e­
nom, danes lahko oprav i en sam  človek v  p isarn i.

Nove m etode dela  in  nov in s tru m en ta rij n im a­
jo  le  pozitivne, am pak tu d i slabe stran i. Nov in ­
s tru m en ta rij je  zelo d rag  in  h itro  zastara . P ro je k ­
tan ti, in v es tito rji in  izvajalci se m orajo  prilagod iti 
novim  načinom  dela in  ob lik i p rojektov.

N ašteli bom o faze dela, k i običajno nastopajo  
p r i m odernem  p ro je k tira n ju  cest, n a to  p a  bomo 
podrobneje  op isali tis te  faze, ki jih  oprav ljam o z 
računaln ikom  IBM  1130. 2

2. O PIS RAČUNALNIKA IBM  1130

V računskem  cen tru  IBT im am o in s ta liran  ra ­
čunaln ik  IBM  1130 že dobro leto. S istem  je  iz t r e t je  
generacije  d ig ita ln ih  računaln ikov  in  je  izredno 
p rim eren  za reševan je  vseh v rs t nalog. V tehn ik i 
izkoriščam o njegovo veliko  h itro s t p r i op rav ljan ju  
osnovnih računsk ih  operacij, saj lahko  v  en i sek u n ­
di sešteje  do 120.000 števil. Z a netehn ične problem e 
pa  so odličnega pom ena velik  spom in n a  m ag n e tn ih  
diskih  in  m nogotere m ožnosti za  b ra n je  podatkov  
in  p red s tav ljan je  rezu lta tov . V sam em  računa ln iku  
im am o lahko  istočasno m ilijon  podatkov.

P od a tk e  običajno vpišem o n a  posebne obrazce, 
k i jih  zlluknjam» v 80 kolonske kartice . Poleg či- 
ta lca  in  lu k n jača  k a rtic  im am o tu d i čitalec in  lu k ­
n jač  osem kolonskega pap irn a teg a  traku .

R ezu lta te  običajno vpišem o n a  p r in te r ju  — h i­
trem  v rstičnem  pisalnem  stro ju . R ezu lta te  pa  lahko 
lu kn jam o  tu d i v  k a rtice  a li v  p a p irn a ti t ra k  in  te  
kasne je  uporabim o p r i  d rug ih  p ro g ram ih  ko t vhod­
ne podatke.

R ačunaln ik  im a p rik lju čen  tu d i ko o rd in a tn i r i ­
saln ik  (ploter) in  tako  lahko  izraču n an e  rezu lta te  
grafično prikažem o n a  p ap ir ju  š irine  do 30 cm. K er 
nam  ta  š irin a  p red stav lja  p r i  n e k a te rih  nalogah  
(situacije, a rm a tu rn i načrti) veliko  om ejitev , smo 
se odločili za  n ak u p  k a r tirn e  mize, k i bo dopuščala 
risan je  v  obm očju A0 form ata.

Če že govorim o o računaln iku , po tem  m oram o 
povedati tu d i nek a j o program ih . P ro g ram  je  zb ir­
ka  sim bolov, štev ilčn ih  k o n stan t im ukazov, p isan ih  
v obliki, k i je  raču n a ln ik u  razum ljiva. N aši teh n ič ­
n i p rog ram i so p isan i v  sim boličnem  jeziku  
FORTRAN.

V sak kupec računalnika, firm e  IBM  im a p ra ­
vico dobiti že izdelane  program e, k i  se nahajajo ' v 
IBM  prog ram sk i knjižnici. P rogram i, k i smo jih  
dobili s  področja  cestogradnje, so b ili za nas v  p rv i 
fazi neuporabn i. V sebovali so š tev ilne  nap ak e  in 
nepopolnosti te r  b ili p rik ro jen i p ro je k tira n ju  av to ­
cest v  n a jlaž jem  terenu . N ajp re j smo m ora li o d p ra ­
v iti n ap ak e  v  dob ljen ih  p ro g ram ih  in  te  p re te s ti-  
ra ti  n a  že p re j dobljen ih  p rim erih . N ato smo te 
p rogram e prilagod ili našim  razm eram  (naše norm e, 
raznolikost n o rm aln ih  profilov , m ožnosti ne tip iz i­
ran ih  nagibov  b režin  n a  geologijo, upoštevan je  
izva jan ja  g radben ih  del ročno itd.). P ro g ram e smo 
dopolnili z našim i program i, izdelali v rs to  novih 
sam osto jn ih  h itre jš ih  p rogram ov, p red v sem  p lo te r- 
skih. V naši p rak s i se je  pokazalo, da p r i  n a s  p ro ­
jek tiram o  v  tak ih  razm erah , da  im a  vsak  p ro je k t 
nekaj specifičnega, k a r  zah teva  vedno n ada ljn jo  
razv ijan je  program ov.

P ro jek tan tsk o  in  p rog ram ersko  delo je  mnogo 
lažje v  državah, ko t je  npr. Z ahodna N em čija, k je r  
so v nap re j n o rm iram  skoraj vsi e lem enti in 
detajli.

3. GEODETSKA SITU A C IJA  K O T OSNOVA 
PR O JE K T IR A N JA

Ceste p ro jek tiram o  n a  osnovi podatkov, k i jih  
da je  posnetek  te re n a  -— situacija . N ačin izdelave 
situacije  im a lahko p r i sodobnem  p ro je k tira n ju  cest 
s pom očjo raču n a ln ik a  b istven  vpliv. Tako m oram o 
raz likovati t r i  različne m etode izdelave geodetske 
podloge.

3.1 Klasično izdelana situacija

S itu ac ija  je  izdelana  na  podlagi k lasične izm e­
re, k i je  lahko tah im etričn a , o rtogonalna a li s  p o ­



m očjo m erske  mize. T erensk i poda tk i se klasično 
obdelajo  (izračun tah im etrije , k a rtira n je , in te rp o ­
lac ija  p latn ic) do končne faze.

N ad a ljn ja  uiporaba te ren sk ih  p oda tkov  p r i p ro­
je k tira n ju  cest n i možna.

3.2 Kombinirana metoda izdelave situacije

S ituac ija  je  re z u lta t k lasične izm ere, k i je  
lahko  tah im e tričn a  a li ortogonalna. T erensk i po­
datk i, vp isan i v  tah im etričn i zapisnik, gredo  d ire k t­
no  n a  lu k n ja n e  k a rtice  in  v  računa ln ik . T u  se  po­
d a tk i obdelajo  in  ko t re z u lta t dobim o k a r tira n e  
točke ali že izvršeno in te rpo lac ijo  p latn ic .

Ročno delo je  le  še povezava de ta jla . S to  m e­
todo dosežem o še več; s posebno izdelan im  p ro g ra ­
m om  sm o uspeli zap isa ti v  spom in raču n a ln ik a  
(lahko tu d i n a  k a rtic e  a li trak ) celotno p rostorsko  
sliko  te rena , za  k a te reg a  so se obdelovali te rensk i 
podatki. T em u m odelu  m oram o dodati sam o še 
k oo rd ina te  p ro filov  (y, x) in  že dobim o avtom atično 
izraču n an e  vse p o treb n e  podatke  za  podolžn i te ren ­
ski p rofil, k i ga h k ra ti tu d i izrišem o n a  p lo ter. 
Postopek  se odv ija  n ap re j, saj sledeči p ro g ram  že 
d a je  podatke  o te ren sk ih  p rečn ih  profilih .

T akšen  p rosto rsk i m odel n am  služi ko t neiz­
črp en  v ir  podatkov  za po ljubno  štev ilo  v a r ia n t 
trase . ]

3.3 Geodetska situacija kot rezultat
aerofotogrametričnega snemanja

Težim o k  čim. večji u po rab i aerofo togram e- 
trije , k a jt i  to  je  m etoda, k i n am  n e  da je  le  situacije  
ko t fin a ln i p roduk t, am p ak  m ožnost u s tv a rja n ja  
stereom odela, k i im a širšo  uporabo.

3.3.1 Študij trase

A ero posnetke a li fo togram e m nogokrat upo­
rab ljam o  za štud ij trase . Že posam ezni posnetki 
n am  d aje jo  v em ejšo  in  deta jln e jšo  sliko te re n a  v 
tre n u tk u  aero  snem anja, ko t k a te ri ko li topografsk i 
načrt. Če h k ra ti  opazujem o dva p a rn a  posnetka  s 
steraoskopskim i očali a li z zrcaln im  Stereoskop om, 
dobim o p ro sto rsk o  sliko terena . Z a ‘iskan je  v a ria n t 
n a  stereom odelu  p a  je  na jb o ljš i pripom oček BA L- 
PLEX , k i u s tv a r ja  stereom odel s p a ra  fotogram ov, 
po p rin c ip u  anag lifne  m etode. Z anaglifn im i očali 
lahko  opazuje h k ra ti večje  število- strokovnjakov , 
večji kom pleks te ren a , v  vseh tre h  d im enzijah. S 
posebnim  reg is trirn im  in strum en tom  pa  lahko  od­
čitam o celo poda tke  za. podolžne in  p rečn e  profile.

S laba  s tra n  aero fo to g ram etrije  je  v  tem , da  ta  
m etoda odpove v  zaraščenem  in  kan jonskem  te re ­
nu, k i je  n a jte ž ji za klasično snem anje. P r i  snem a­
n ju  se zah teva jo  idealn i v rem ensk i pogoji, obdela­
va  podatkov  p a  je  vezana za d rag  in stru m en ta rij. 
V cestogradn ji se m nogokrat zah teva  le  ozek pas 
snem an ja  (50— 100 m), delovišča p a  so p r i  n a s  več­
k ra t  p recej oddaljena od letališč. V tak ih  p rim erih  
je  ob ičajno k lasična izm era sm otrnejša  in  cenejša.

K o bom o im eli ae ro fo tom ateria l za celo državo, 
bo sam a n a d a ljn ja  obdelava podatkov  p re k  avt-o- 
g rafov  in  računaln ikov  dobila dom inan tno  vlogo 
nad  ostalim i k lasičnim i m etodam i.

4. FA ZE IZDELAVE PR O JE K T A  CESTE

4.1 Grafično polaganje trase na situacije

K o že p re j odredim o n a  p reg led n i situaciji 
(običajno k a r ta  1 : 5000) p rib ližen  potek  trase , nam  
sedaj služi ko t osnova d e ta jln e jša  situ ac ija  v  več­
jem  m erilu  (navadno 1 :1000). S šablonam i krožnih  
in  k lo to idnih  k riv u ljn ik o v  (prehodnica je  defin i­
ra n a  s p a ram etro m  A2 =  L  • R) m orem o v  situacijo  
s  sorazm erno  veliko  na tančnostjo  loc ira ti os naše 
trase .

4.2 Izračun koordinat glavnih točk osi

N a osnovi n ek a te rih  g rafičn ih  koo rd ina t osi, a li 
tu d i koo rd inat, k i  so dobljene s te ren sk im i m erit­
vam i (vklopitev  p ro jek tiran e  osi v  obstoječo cesto, 
odm iki p r i  ob jek tih  itd.), m orem o s  pom očjo raču ­
n a ln ika  v  zelo k ra tk em  času izraču n a ti koo rd inate  
g lavn ih  točk osi.

4.2.1 Takoj po izračunu  m orem o os tra se  tu d i izri­
sati na  p lo te rju .

4.3 Izračun koordinat malih točk (profilov)

N a osnovi podatkov  g lavn ih  točk osi in  zaže­
lenega stacionarnega in te rv a la  dobim o koord inate  
vsake p ro fitne  točke. H k ra ti lahko  izračunamo- tud i 
koo rd inate  dveh dodatn ih  točk p rav o k o tn o  iz osi 
za vsak p ro fil n a  izb ran ih  razdaljah . Ti podatk i 
nam  služijo  za bočna zavarovan ja  profilov.

V slučaju, da zarad i nepr-istopnosti n i možno 
zakoličiti sam o osi, lahko  s pom očjo teh  točk  zako­
ličim o pom ožno os (paralelo  k osi) in  iz n je  posna­
m em o p rečn e  profile . T a m etoda je  z lasti u po rab ­
ljiv a  p r i zakoličevanju  regulacij.

4.4 Zakoličevanje osi in snemanje prečnih profilov

4.4.1 Zakoličevanje na klasičen način

N ekdaj je  tra s ira n je  in  zakoličevanje te rja lo  
precej te ren sk eg a  dela. V situacijo  vp isana  os je  
p r i  p renosu  n a  te re n  doživela m arsik a te ro  spre­
membo, z lasti tam , k je r  je  b ila  trasa, vezana za ob­
jek te . Zakoličevalo se je  običajno p rek  tem en. N a 
te ren u  je  b il najprej; izm erjen  ko t m ed tangen tam i 
in  iz računan i e lem enti za posam ezne k riv ine. Za- 
količba p rofilov  je  b ila  n a re jen a  iz p rehodno  zako­
ličenih  g lavn ih  točk po znan ih  zakoličevalnih  ta ­
b elah  za k rožne k riv in e  in  prehodnice. Težave so 
n asta le  p r i  iz raču n av an ju  d e ta jln ih  točk n a  p re- 
hodnicah  in  ja jčn ih  p rehodn icah  n a  neofcroglih raz­
daljah , za k a te re  ne  m orem o dobiti v rednosti iz 
zakoličevalnih  tabel. N apaka p r i izkoličbi ene g lav­



ne točke je  vp liva la  n a  vse n a d a ljn je  točke n a  tem  
elem entu . P rehodn ice  so se zakoličevale vedno iz 
tangen te , od Z P  p ro ti K P, k a r  je  bilo  z lasti težko 
v razg ibanem  terenu .

4.4.2 Zakoličevanje na sodoben način

D anes se tra s ira n je  po ogledu te re n a  p rak tično  
izvrši n a  s ituac iji v  b iro ju . Če im am o situacijo  po­
dano v  tak i obliki, da nam  služi za reg istracijo  
p rečn ih  profilov, po tem  zakoličujem o traso  tik  
p red  gradnjo .

4.4.2.1 Poligonska mreža

O snova za zakoličbo n a  sodoben n ačin  je  k v a ­
lite tn a  po ligonska m reža. P rak sa  je  pokazala, da 
se poligoni ne sm ejo iz rav n av a ti n a  triangu lac ij sko 
m režo. Z razvojem  elek tron ike  jano dobili razda lje - 
rnere, s k a te rim i lahko  m erim o poligonske s tran ice  
s ta k o  visoko natančnoistjo, da se  n ap ak e  za  cesto­
g rad n jo  sm ejo zanem ariti. D anes lahko  z m oder­
n im i in s tru m en ti z m alo tru d a  izm erim o n aše  poli­
gone z večjo natančnostjo , ko t pa  jo  im a  obstoječa 
triangu lac ij ska m reža. E den tak ih  e lek tronsk ih  
razdaljem erov  je  W ildov d istom at ali p a  AGA ge- 
odim eter, k ak ršnega  im a tu d i naše podjetje .

4.4.2.2 Zakoličevalne tabele

R ačunsko delo, k i ga  je  m oral nekdaj oprav iti 
na  te ren u  p ro je k ta n t p r i  tra s ira n ju  in  zakoličeva- 
n ju , danes oprav i računaln ik . Z izračunom  k o o rd i­
n a t  g lavn ih  točk, k je r  smo že postav ili fiksne točke, 
skozi k a te re  m ora  p o tek a ti n a ša  tra sa , in  s koord i­
n a tam i poligonske m reže je  naša  zakoličba d e fin i­
rana . P r i  zakoličbi p ro je k ta n t a li  v išji strokovni 
k ad e r sploh n i po treben .

P o treb n a  n i nobena ko rekc ija  osi, zakoličba 
tem en odpade, delo te ren sk e  ekipe se poenostavi in 
skrajša , p r i n ek a te rih  p rim erih  tu d i za 50 % . T rud  
in  čas, k i ga vloži sam o en  človek v  p isa rn i za 
p rip rav o  zakoličevalnega načrta , se bogato  ob restu ­
je  p r i  te ren sk ih  delih, k je r  običajno sestav lja jo  eno 
ekipo š tir je  lju d je  (2 strokovn jaka  +  2 figuran ta).

G lede n a  razg ibanost te rena , zaraščenost in  
oddaljenost poligona od tra se  je  odvisna m etoda 
zakoličbe in  s te m  tu d i zakoličevalne tabele, k i jih  
iz računa raču n a ln ik . V naši p rak s i se je  pokazalo 
ko t na j ekonom ične j še v  največ  p rim erih  zakoliče­
van je  po p o lam i m etodi s  poligonske m reže.

R ačunaln ik  n am  izpiše po la rne  zakoličevalne 
elem ente za vsalk profil. K o ti so podani v  s ta r i in  
novi k o tn i razdelbi. V sak p ro fil je  m ožno zakoličiti 
z dveh  b ližn jih  poligonskih točk.

T i p o d a tk i dobe na jveč ji pom en v  nezarašče- 
nem  in  strm em  terenu , k je r  je  m erjen je  dolžin 
zam udno in  nenatančno . N a jh itre jša  in  na jtočnejša  
m etoda je  zakoličevanje po  p rinc ipu  presekov, z 
dveh b ližn jih  poligonskih točk z dvem a in stru m en ­
tom a. O p era te rja  n a  sosednjih  po ligonkah sam o 
n a rav n av a ta  odčitke horizontaln ih  kotov po izpisni

listi za posam ezne p ro file  in  u sm e rja ta  tak o  figu­
ra n ta  s tra s irk o  v  p resek  obeh v izu r (profil). M er­
jen je  dolžin odpade, služi lahko  le  ko t kon tro la . 
V sak p ro fil je  zakoličen z enako  natančnostjo , 
ev en tua lna  n ap ak a  p r i  zakoličbi p redhodnega p ro ­
fila  ne  v p liva  n a  zakoličbo sledečega profila .

P r i  zakoličevanju  tra se  v  Bosni n a  odseku 
Šuica—Livno, k je r  je  k ra šk i te ren , so analize  po­
kazale, da sm o z zakoličbo po opisani m etodi sk ra j­
šali čas zako ličevanja  za ca. 40 °/o.

V Z ahodni N em čiji m ora  vsak  p ro je k ta n t ob­
vezno oprem iti svoje p ro jek te  z zakoličevalnim  n a ­
črtom  in  z zakoličevalnim i tabelam i za vsak profil, 
k a r  se danes u v a ja  tu d i p r i  nas.

Po tak šn ih  p o d a tk ih  je  m ožno ob vsakem  t r e ­
n u tk u  obnoviti os a li p a  nadzornem u o rganu  kon­
tro lira ti p rav iln o st g radn je .

4.5 Snemanje prečnih profilov

4.5.1 Klasično snemanje prečnih profilov

Če prečn ih  p ro filov  n e  m orem o dobiti iz s itu ­
acije a li aero fo tom ateria la , m oram o posneti p rečn e  
p ro file  po k lasičn ih  m etodah.

4.5.1.1 Tahimetrična izmera

V poseben fo rm u la r V pisujem o te ren sk e  p o d a t­
ke. In s tru m en t lahko  sto ji v  osi a li ekscentrično. Z 
enega stališča lahko  izm erim o tu d i več profilov.

4.5.1.2 Nivelmanska izmera

V obrazec vpišem o klasične poda tke  za posa­
m ezne profile.

4.5.1.3 Izmera s postopičnim orodjem

S posebno kodo povem o v  obrazcu, da  so vp i­
san i poda tk i dobljen i s postopičnim  orodjem .

F o rm u lar z vp isan im i teren sk im i po d a tk i gre 
d irek tno  v lu k n jan je . Iz raču n a ln ik a  dobim o k a rtic e  
z abso lu tn im i ko tam i dn oddaljenostm i posam eznih 
točk n a  p ro filu  od osi. T akšna  k a rtic a  je  p r ip ra v ­
ljen a  za tako jšn jo  obdelavo p rečn ih  p rofilov  in  mas.

4.5.2 Čitanje prečnih profilov s situacije,

k i je  dob ljena n a  klasičen način. V predelih , za 
k a te re  obsta ja jo  geodetski n ačrti, izm era  p a  n i p r i­
m ern a  za obdelavo n a  računaln ik , čitam o p rečne 
p ro file  iz s ituac ije  n a  osnovi izohips. T ega nač ina  
se n a jv ečk ra t poslužujem o p r i  izdelavi ide jn ih  
pro jek tov .

4.5.3 Čitanje prečnih profilov na osnovi klasično 
posnete in na kompjutor obdelane situacije

M etoda je  u po rabna  zlasti za izdelavo idejn ih  
projektov. R ačunalnik , k i im a v  svojem  spom inu 
sh ran jen e  poda tke  o terenu , lahko  s posebnim  pro-



gram om  d irek tn o  p reč ita  p rečne  p ro file  po naprej 
p red p isan i m etodi g lede n a  gostoto in  število  
točk n a  pro filih .

4.5.4 Čitanje prečnih profilov s pomočjo 
profiloskopa

Če im am o te ren  posnet aerofo togram etrično , 
lahko  ta  snem aln i m a te ria l uporabim o še kasneje  
za č itan je  podolžnih  in  p rečn ih  profilov. S pom očjo 
o rien tiran ih  le ta lsk ih  posnetkov  v  stereoav tografu , 
k i im a p rik lju čen  profiloskop z reg is trirn o  napravo , 
lahko  dobimo vse num erične poda tke  za  p rečn e  
profile. Ravno tako lahko  iz stereom odela  pobere­
m o te ren sk e  p oda tke  za deviacije  in  regulacije , ki 
so običajno vezane za glavno traso  ceste.

4.6 Polaganje nivelete na podolžnem risanem
terenskem profilu

4.6.1 Situacija je obdelana z računalnikom, podatki 
p a  so sh ran jen i v  n jegovem  spom inu. S posebnim  
program om  lahko  ta  m odel dopoln im o s koord ina­
tam i m alih  točk (profilov) in  'izrišem o n a  p lo tte r 
podolžni p ro fil te rena .

To p rid e  v  poštev  za id e jn e  pro jek te .

4.6.2 N ajob ičajneje  je , da je  os obeležena n a  te ren u  
s količki, ki so zn iveliran i, ali p a  da  so poda tk i 
za  podolžni p ro fil dob ljen i iz stereom odela  ali 
situacije.

Za v riso v an je  v e rtik a ln ih  zaokrožkov u p o rab ­
ljam o posebne k riv u ljn ik e .

4.7 Račun nivelete

4.7.1 Račun nivelete po osi

N a osnovi g ra fičn ih  podatkov  o stacionaži in  
v išin i tem en  te r  rad ijev  dobim o izračunano nive- 
leto v  osi za vsak  profil. N iveleto  lahko tu d i veže­
m o na  v išinsko  fik sne  točke (ob jek ti — propusti). 
Poleg v išin  v nek em  želenem  stacionažnem  in te r ­
v a lu  lahko  dam o raču n a ln ik u  tudi, tabelo  dodatn ih  
stacionaž, v  k a te r ih  so n am  p o treb n e  v išine (pro­
pusti, nadvozi, razn i vodi itd.). V p rim eru , da  poda 
p ro je k ta n t slabe p oda tke  za  n iveleto , n am  raču n a l­
n ik  ja v i napako; npr. »preseganje v e rtik a ln ih  ta n ­
gent«.

4.7.2 Račun nivelete po vozišču

P ro g ram  nam  om ogoča poleg izračuna v išine v 
osi vsakega p ro fila  še iz račun  v išin  m aksim alno 
pe tih  točk levo in  desno od osi. R ačunaln ik  p o tre ­
b u je  poleg že p re j om enjen ih  vhodn ih  podatkov  še 
p oda tke  o širin ah  in  nak lon ih  posam eznih voznih 
pasov. R ezu lta te  iz računane n iv e le te  n e  dam o le 
izpisati, am pak tu d i lu k n ja ti v kartice, k e r jih  ra ­
bim o kasneje  ko t vhodne p o d a tk e  za račun  analitič ­
n ih  p rečn ih  p ro filov  in  kub a tu r.

4.8 Določitev normalnega prečnega profila

Poleg  te ren sk ih  p rečn ih  pro filov  in  n ivele te  
m oram o za raču n  p rečn ih  p ro filov  in  m as podati 
raču n a ln ik u  tu d i poda tke  o  zem eljskem  te lesu  iz­
ven  vozišča in  d im enzion ira ti posam ezne sestavne 
p lasti. N avesti m oram o poda tke  za po ljubne do­
da tn e  pasove, bankine, ja rk e , be tm e, n ak lone  b re ­
žin v izkopih in  nasip ih , no rm e za  zidove, odvzem  
in  nanos hum usa, debelino  zgorn jega in  spodnjega 
ustro ja , nak lon  in  zaiključitev p lan u m a itd.

4.9 Izračun analitičnih prečnih profilov

Z obdelavo po d a tk o v  te ren sk ih  profilov, n iv e­
le te  in  n o rm aln ih  p rofilov  dobim o kot p rv i rezu lta t 
an a litičn e  p rečn e  profile.

Z a vsako k a rak te ris tičn o  točko n a  p rečnem  
p ro filu  dobim o litapisan odm ik od osi in  višino. V 
p rv i v rstic i je  vp isana stacionaža p ro fila  in  točke 
n a  cestn i kroni, v  d ru g i v rstic i je  š tev ilk a  p ro fila  
in  n a  p lanum u, v  t re t j i  v rstic i so točke po te ren u  
in  m aksim aln i n ag ib  p ro je k tira n e  brež ine  v  izkopu 
a li nasipu  (I, N) in  v č e tr ti v rs tic i so še dodatne  
točke (berm e, zidovi, lomi, brežine).

4.10 Risanje prečnih profilov

lahko  zahtevam o h k ra ti z izpisom  an a litičn ih  p reč­
n ih  p rofilov  a li dam o te  lu k n ja ti  v  k a rtic e  a li pa 
j ih  sh ran im o n a  disk, od k o d er j ih  kasneje  rišem o 
ali p a  uporabim o ko t p oda tke  za n a d a ljn je  raču ­
nanje . V risan ih  p rečn ih  p ro filih  so  podani 
le š t ir je  osnovni num eričn i p o d a tk i o vsa­
kem  profilu , vsi ostali poda tk i p a  so n a  analitičnem  
p rečnem  profilu . P ro file  lah k o  rišem o v  po ljubnem  
m erilu .

4.11 Risanje perspektivnih slik

P ersp ek tiv n e  slike  p ro jek tiran e  ceste izrišem o 
p rek  p la te r  ja , k i je  d irek tno  p rik lju čen  na  naš 
računaln ik . P o treb n i po d a tk i za ta  proigram so k a r­
tice  z anaM tičnimi p rečn im i pro fili, k a r tic e  n ivelete  
in  raču n a  ho rizon ta ln ih  elem entov osi. To so vsi 
rezu lta ti že p re j u p o rab ljen ih  program ov, k i so 
z lu k n jan i vf kartice . P e rsp ek tiv n e  slike nam  služijo 
ko t odličen d iskusijsk i in  dokazni m a te ria l za  tis te  
cestne odseke, k je r  sm o v dvom ih glede voden ja  
tra se  z ozirom  n a  p reg led n o st te r  psihološke in  
este tske  pogoje. P erspek tivno  očišče izberem o v 
p o lju b n i stacionaži, n av ad n o  v  šo ferjev i opazovalni 
točki. Z iste  staoionaže dam o lah k o  izrigati tu d i 
p e rsp ek tiv n o  sliko voznika, k i vozi po  levem  voz­
nem  pasu. — vozilo v  p reh itevan ju . Tako nam, te  
slike lahko  služijo  tu d i k o t pomoč za p rav ilno  izde­
lavo p ro jek ta  signalizacije  ceste.

4.12 Risanje cestnega telesa

N a osnovi analitičn ih  profilov  in  horizon taln ih  
elem entov tra se  lahko  p lo tte r  'izriše situacijo  celot­
nega cestnega te lesa  z vkopi in  nasipi. N aša sedan ja



ov ira  je  le  to, da teg a  ne  m orem o risa ti direiktno 
n a  geodetsko podlogo, k e r še n im am o k a r tirn e  mize, 
ki nam  bo om ogočala tu d i to.

Sedaj n am  ta  izdelek služi le  ko t podloga, ki 
jo  m oram o p re risa ti v situacijo .

4.13 Izračun površin, kubatur in mase linije

Ko im am o e n k ra t že izraču n an e  analitične 
profile, nam  je  zelo enostavno iz raču n a ti tu d i po­
v ršine  izkopov in  nasipov  v  posam eznih p ro filih  in  
s tem  tu d i n jihov ih  m as in  m asne linije. P r i  delu 
b rez  raču n a ln ik a  je  b ilo  po trebno  p lan im e trira ti 
vsalk profil. Delo je  b ilo  precej zam udno in  n en a­
tančno. R ačunaln ik  izračuna p ovršine  n a  osnovi 
koo rd inat h itro  in  točno.

Izp isna lista  »Bilanca m as in  raču n  m asne lin i­
je« p rikaže  vse podatke, k ak ršn ih  sm o n av a jen i p r i  
to v rstn ih  račun ih  p r i k lasičnem  načinu. N a desnem  
robu  izpisne liste  'imamo še p o d a tk e  o  m asah  za 
v a rian to  dv iga n ivele te  za 1 m, ozirom a spusta  za 
1 m, 'kar nam  služi ko t pokazatelj za dokončno po­
ložitev n ivelete.
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Janez Doberlet:

UPORABA RAČUNALNIKOV PRI 
PR O JEKTIRA N JU  CEST

A vtor obravnava m oderne m etode p ro jek tiran ja  pri 
g radn ji sodobnih cest, z m odernim i geodetskim i in 
aerofotogram etričnim i instrum enti te r  računalniki. Čla­
nek podrobneje opisuje tis te  faze dela p ri p ro jek tiran ju  
cest, ki jih  podjetje oprav lja  z računalnikom  IBM 1130. 
Te faze so naslednje:

— geodetska situacija  kot osnova pro jek tiran ja ,
•— izdelava p ro jek ta ceste,
— polaganje nivelete n a  podolžnem  profilu,
—■ račun  nivelete,
— določitev norm alnega prečnega profila,
— risan je  prečnih profilov,
—■ risan je  perspektivnih  slik,
— risan je  cestnega telesa,
—• izračun površin, k u b a tu r in  m asne linije,
—■ bilanca hum usa, zgornjega in  spodnjega ustroja, 
—• risan je  m asnega profila.

4.14 Bilanca humusa, zgornjega in spodnjega 
ustroja

Na osnovi rezu lta to v  ana litičn ih  p rečn ih  p ro fi­
lov dobim o tu d i d e ta jln o  izpisno listo  za  b ilanco  
hum usa te r  zgorn jega in  spodn jega  ustro ja .

4.15 Risanje masnega profila

Že p re j iz raču n an a  m asna lin ija  se lahko  
p rek  p lo te rja  p rikaže  tu d i g rafično. To m asno 
lin ijo  m oram o n a jp re j k lasično  obdelati.

O stala  dela, k i jih  m oram o o p rav iti p r i  nekem  
p ro jek tu , npr. detajli, objekti, op rem a ceste, signa­
lizacija, p red raču n a  in  še n e k a te ra  m an jša  dela, 
m orm o še vedno o p rav iti n a  s ta ri način.

Ta sestavek  kaže le nekaj m ožnosti upo rabe  
računaln ikov  p r i  p ro je k tira n ju  cest v našem  pod­
je tju . P rogram i, k i smo jih  razv ili n a  tem  področju  
v dobi enega le ta  in  pol, kažejo že danes, da naš 
tru d  n i b il zam an. Raizvoj m odern ih  in strum en tov  
in  računa ln ikov  nam  odp ira  n e izčrpne  m ožnosti 
p r i isk an ju  racionalnejših , h itre jš ih  in  točnejših  
m etod dela.
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APPLICATION OF COMPUTERS AT 
ROADS’ PROJECTING

The au tho r trea ts  the  m odern m ethods of project­
ing a t building of contem porary roads, w ith  m odern 
geodetical and aerophotogram etical instrum ents' and 
com puters. The paper trea ts  in detail the  phases of 
roads’ projecting, w hich the  en terprise executes w ith  
the com puter IBM 1130. These phases a re  th e  following:

— geodetical situation as the  basie of projecting,
— elaboration of road’s project,
— laying of level line on longitudinal profile,
— calculus of level line,
—• determ ination  of the  norm al cross section,
— draw ing of cross sections,
— draw ing of perspective design,
— draw ing of road  body,
—• calculus of areas, cubic contents and m ass lineas, 
—• balance of hum us, superstruc tu re  and  substruc­

ture,
— draw ing of m ass profile.



U p ra v ljan je  delovnega procesa v gradbenem  p o d je tju
UDK 658:331.053:624 A N D R E J Š K A R A B O T , D IP L . IN Z .

Uvod

Pod upravljanjem ali vodenjem delovnega pro­
cesa v igradbenem podjetju razumemo sistemsko 
koordinacijo delovnega procesa med tehnično in 
tehnološko pripravo, gradbiščem, obrati v  povezavi 
z investitorji oziroma tržiščem prodaje ter tržiščem 
nabave in zunanjimi izvajalci. Koordinacija poteka 
na tak način, da omogoča kratko in dolgoročno pla­
niranje ob naj večjih ekonomskih učinkih za pod­
jetje.

Delovni proces moramo obvladovati z vsemi 
njegovimi fazami; te so:

— določevanje proizvodnega programa,
— priprava (investicijska tehnična dokumen­

tacija, dovoljenja, pogodba itd.),
— proizvodnja.

Te faze so med seboj tesno povezane. Če eno 
izmed njih ne usklajujemo z drugima dvema,, po­
tem je proces pomanjkljiv in ga ne moremo uspeš­
no obdelovati. Zato moramo npr. za uspešno plani­
ranje in spremljanje procesa, vključiti v sistem 
informacij tudi zunanje izvajalce kot nujen del pro­
izvodnje.

Proces moramo obvladovati tudi količinsko, to 
se pravi vse projekte priprav in gradenj ter vse 
nalo-ge, ki se opravljajo v tem delovnem procesu. 
Planiranje pomeni usklajevanje nalog z delovno 
silo in drugimi viri. Samo s plani na osnovi, razpo­
ložljivih virov dela lahko obvladujemo delovni 
proces. Zato pri terminski izdelavi planov plani­
ramo zasedenost kapacitet vseh organizacijskih 
enot, gradbišč, obratov, zunanjih izvajalcev, meha­
nizacije, ciklusov nabave in finančnih sredstev, ki 
sodelujejo pri projektu.

Izdelava planov je samo prva faza krmiljenja 
delovnega procesa. Projekti se odvijajo drugače, 
kot smo s prvim planom predvideli, zato moramo:

— dobivati pravočasno informacije o izvedbi 
procesa z ozirom na plan,

— na osnovi dobljenih informacij sprejeti od­
ločitve o nadaljnjem delu,

— izdelati nove plane.

Izvedbo delovnega procesa vedno na novo kon­
troliramo z ozirom na plan, analiziramo razlike 
med planiranjem in dejanskim stanjem ter sprej­
memo odločitve, ki omogočajo, da dosežemo plani­
rane cilje:

— boljšo izkoriščanje kapacitet,
— realnejše predvidene roke dokončanja 

gradnje,
— krajše izvedbe priprav in gradnje.

Brez uvedenih sistemov poročanja in odločanja 
nas izvedba toka delovnega procesa prehiti in plan 
postane nekoristen.

Sistem informacij, potreben za krmiljenje de­
lovnega procesa, mora potekati v takšnih tokovih, 
ki nato odločajo o nadaljnjem poteku delovnega 
procesa. Potrebne in zadostne informacije se dajejo 
samo tja, kamor je potrebno, kjer se sprejemajo 
odločitve. Tistemu, ki ničesar ne odloča, 'informa­
cija ni potrebna.

Na osnovi toka informacij moramo* jasno defi­
nirati področje in poslovanje organizacijskih enot 
in delovnih mest, da ne pride do prekrivanja v 
odločitvah in s tem stalnih nepotrebnih intervencij 
na najrazličnejših nivojih, definirati moramo, kaij 
odloča tehnični direktor, vodja mehanizacije, vodja 
sektorja itd. S sistemom informacij dosežemo, da 
se vodilni delavci razbremenijo rutinskega dela. 
Vodilni delavci ne morejo biti obremenjeni z ope­
rativnimi odločitvami in odgovornostmi, ker 
usmerjajo in vodijo delovni proces na nivoju orga­
nizacijskih enot ali celotnega podjetja,.

Obvladovanje delovnega procesa v gradbenem 
podjetju je otežkočeno zaradi tipa proizvodnega 
procesa, enkratnosti projektov, ki ta delovni proces 
sestavljajo, in zunanjih faktorjev, ki povzročajo 
prekinitve. Te probleme rešujemo s primernimi 
tehnikami kot je npr. mrežna tehnika, ki je speci­
alno namenjena planiranju projektov, ter s takš­
nim sistemom planiranja, informacij in organiza­
cije, ki je sposobna pravočasnih in pravilnih od­
ločitev.

Planiranje delovnega procesa

Planiranje pomeni obvladovanje celotnega de­
lovnega procesa na nivoju podjetja in sestoji iz 
planiranja proizvodnega programa, planiranja pri­
prave in planiranja proizvodnje.

To delo lahko operativno* vodi za vodstvo pod­
jetja posebna organizacijska enota, ki jo bomo ime­
novali plan procesa, na njenem čelu je vodilni de­
lavec, ali pa je ta enota v sklopu tehnološkopri- 
pravljalnega sektorja ipd. Organizacijska shema 
mora biti v taki obliki, ki omogoča racionalni tok 
informacij in sprejemanje odločitev. Vodstvo pod­
jetja prenese del svojih kompetenc vodenja na to 
enoto. V planu procesa imamo centralno mesto 
informacij o vseh fazah dela. Delovni proces je 
potrebno pripraviti, voditi in usmerjati v celoti na 
nivoju podjetja. Plan procesa dobiva informacije 
o izvedbi tega procesa, na osnovi tega, ga planira, 
koordinira in usmerja vedno na novo. Na 'osnovi 
analize izvedbe vseh projektov, priprave in gradnje 
analize tržišča, na osnovi kapacitet gradbišč in 
obratov, rokov kooperantov in ciklusov nabave
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ELEMENTI SISTEMA PLANIRANJA  
IN SPREMLJANJE DELOVNEGA PROCESA

enota p lan  procesa defin ira  naloge za posam ezne 
organizacijske enote. P lan  izdela tako, da so- zastoji 
m inim alni, da  se naloge in  rok i izpolnju jejo , da so 
sred stv a  izkoriščena ob najbo ljših  ekonom skih 
učinkih  na n ivo ju  celotnega podjetja ,

P lan i in  p reg led i v p lanu  procesa se p rik a z u ­
je jo  s pom očjo tehn ičn ih  v izualn ih  pom agal ko t so 
tab le  z žepi, tab le  s trakovi, tab le  -z d rsn ik i itd.

Planiranje proizvodnega programa

To p lan iran je  je  p rv a  faza v našem  delovnem  
procesu. T a faza m ora  p rin esti odločitve o- lan sira ­
n ju  delovnih procesov p rip rav e  ali g rad n je  p ri lici­
tacijah , inženiring ih  in  g rad n jah  za trg .

Za. to  moramo- im eti podatke  o:
— planskem  in dejanskem  s tan ju  p ro jek to v  

p rip rav e  in  gradnje,
— zasedenosti k ap ac ite t gradbišč, obrato-v,
— ciklusi nabave itd.

Šele n a  osnovi teh  in  d rug ih  podatkov te r  
analiz tržn ih  raziskav, akum ulativnosti, poslovne 
politike itd. se lahko  odločimo o  lan siran ju  p ro jek ­
tov p rip ra v e  ali g radn je . P r i  tem  je po trebno  dolo­
čiti p rio rite to  k r ite r ije v  za u sk lajevan je , ali je  to 
zasedenost, delovne sile- a li  m ehanizacije  itd . To 
fazo delovnega procesa vodi vodiln i delavec pod­
je tja , v  pom oč m u služijo  izdelan i s tan d ard n i s tru k ­
tu rn i m režni d iagram i, razni teh n ičn i v izualni p r i­
pom očki itd.

Planiranje delovnega procesa priprave

Pod p rip rav o  razum em o delovni proces od od­
ločitve -o lan siran ju  p ro jek ta  p rip rav e  do zak ljučka

kom pletne p rip rav e  za začetek g radn je , k a r  v k lju ­
čuje izdelavo investic ijsko tehn ične  dokum entacije , 
p red raču n  del, investic ijsk i p ro g ram  ali g radbeno  
pogodbo, dokaz o zavarovan ju  itd. V tem  delovnem  
procesu so vk ljučen i p ro jek ti različne v rs te  kot 
inženiringi, g rad n je  za trg , lic itacije  itd.

To fazo dela v celoti vodi in  u sm erja  običajno 
p lan  procesa n a  osnovi po ročan ja  in  p reg led a  vseh 
p ro jek tov  p-riiprave. V odje p rip ra v e  vodijo posa­
m ezne p rip rave , v k a te re  so vk ljučen i na jraz ličn ejš i 
izvajalci ko t p ro jek tiv n i biro, občinske in  d ru g e  
službe itd. V odje p rip rav  izdelajo m režne d iagram e 
z nosilci ak tivnosti. Nosilci ak tivnosti m orajo  za 
uspešno delo im eti zb ir svo jih  ak tivnosti iz vseh 
p rip ra v  in  d rug ih  nalog te r  sp rem lja ti svoj delovni 
proces. Posebej j-e po treb n o  p lan ira ti delovni p ro ­
ces v p ro jek tivnem  b iro ju , v  ka te rem  po tek a  delo, 
ki im a svoje značilnosti. P lan  sestav lja jo  de ta j,h ra ­
ne ak tivnosti iz p ro jek tov  p rip rav e  in  d ru g e  naloge, 
te rm insk i p lan i na log  po delavcih  itd.

Planiranje proizvodnje

Pod p lan iran jem  pro izvodnje  razum em o p la ­
n iran je  dela, ki se odvija v o k v iru  sek torjev , na 
ob jek tih , delo v  o b ra tih  in  p r i  zunan jih  izvajalcih  
te r  p lan iran je  m ateria la . P la n ira n je  pro izvodn je  n a  
n ivo ju  p o d je tja  p o tek a  v p lan u  procesa, p lan iran je  
delovnih procesov n a  gradbiščih, o b ra tih  v  nabav i 
in  p r i zunan jih  izvajalcih  pa  po teka  v  te h  o rg an i­
zacijskih enotah.

P lan  procesa p la n ira  in  u sm erja  proizvodni 
proces na n ivo ju  p o d je tja  te r  koo rd in ira  'kapacitete 
in  roke  vseh organizacijsk ih  enot, ki sodelujej-o p ri 
zg radn ji objekta. M nogokrat je  racionalno, da p lan  
procesa vodi izdelavo m režnih  d iagram ov za g rad ­
njo. P ri izdelavi p lanov  sodelu jejo  vodje  a li p red ­
stavn ik i vseh organizacijsk ih  enot, ki so udeleženi 
p ri izvedbi te r  u sk la ju je jo  nove p lane  in  naloge s 
svojim i kapacitetam i.

P lan  g rad n je  v ob lik i m režnega d iag ram a (te r­
m inska enota je  dan) vsebuje:

— m režni d iag ram  s tehnološkim  potekom  
gradnje ,

— p lan  delovne sile po kvalifikacijah  in 
skupaj,

— 'plan m ehanizacije,
— dinam iko A m ateria lov  po mesecih,
— p la n  efek tivn ih  u r  po  m esecih in  število 

delavcev po spisku,
— finančni p lan  -po mesecih.

M režni d iagram  imaj-o- vodje sektorjev , vodje 
objektov, -plan procesa, ostali -izvajalci pa dobijo 
p lane  v obliki gantogram ov.

P lan  procesa im a z grobim i (in detajln im i) 
m režnim i d iagram i vseh gradenj, ip-lani -kapacitet 
obratov  itd. in  ažurnim i dejansk im i poda tk i celoten
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sistem  p o treb n ih  in form acij za sp re jem an je  odloči­
tev. Postopek  izdelave p lanov, sp re jem an je  odloči­
tev  in  ko rekc ije  p lanov  je  p o treb n o  čim bolj ra c i­
onaliz ira ti.

Planiranje delovnega procesa gradnje

Pod tem  razum em o p la n ira n je  dela v okviru  
sek to rjev  in  gradbišč, k i im ajo  sta lno  delovno silo.

V odja sek to rja  p lan ira  in  k o o rd in ira  delovno 
silo v o kv iru  sek to rja  za izv ršev an je  ak tiv n o sti in  
ob jek tov  v  p lan iran ih  rokih . V svoji p isa rn i im a 
m režne d iag ram e vseh  o b jek to v  sek to rja , p lane 
k ap ac ite t z m agnetn im i tab lam i itd. Sprem em bo 
rokov lah k o  odobri le  p la n  procesa.

V odja o b jek ta  je  odgovoren, d a  se ak tiv n o sti 
in  o b jek t končajo  v  p red v id en ih  časih. Obvešča 
vodjo sek to rja  in  p lan  procesa o po teku  objektov 
te r  p o treb n ih  korekcijah  za d inam iko  delovne sile, 
m ateria lov , an gaž iran je  ob ra tov  in  zu n an jih  izva­
jalcev. M esečni in  m esečni opera tivn i p lan i so 
fiksni.

Planiranje delovnega procesa v obratih

V sam em  o b ra tu  m oram o proces obv ladovati v 
ozki 'povezavi z delom  n a  gradbiščih  in  z uslugam i 
za zunan je  naročnike. Za to  so pogoji jasn i in  de­
ta jln i p lan i n a  sam ih gradbiščih , n jih o v a  u sk la je ­

nost n a  n ivo ju  celotnega p o d je tja  te r  fiksnost me­
sečnih  in m esečnih  o p era tivn ih  planov. B rez tega  
ostane v o b ra tu  nam esto  p la n ira n ja  sam o im prov i­
zacija.

V proizvodnih  o b ra tih  m oram o p red v id e ti p ra ­
vočasno izdelavo tehn ične  in  tehnološke dokum en­
tacije. P ro izvodn ja  običajno po tek a  kom bin irano  
na  zalogo in  po naročilih . Sam  delovni proces p o te ­
ka  v  več fazah: n a ro čan je  m ateria la , izdelava, m on­
taža  v o b ra tu  in  m ontaža n a  gradbišču. P roizvodnjo  
in  m ontažo na  g radbišču  razdelim o še n ap re j na 
lan siran je , te rm in ira n je  in  kontrolo.

O bičajno vodijo  proces vodje obratov  a li n ji­
hovi nam estn ik i. Le p r i velik ih  ob ra tih  form iram o 
posebno p rip rav o  delovnega procesa. V odja o b ra ta  
sodelu je p r i izdelavi p lanov  za g radn je , d a je  m ožne 
roke  za nove naloge ali ko rekcije  nalog, in  j ih  
u sk la ju je  s k apac ite tam i in  ostalim i pogoji. Im a 
v izualne tehn ične  pripom očke n a  tab lah  z žepi itd.

Planiranje delovnega procesa pri zunanjih 
izvajalcih

V proces p lan iran ja  se m orajo  v k lju č iti tud i 
g lavni zu n an ji izvajalci. P ra v  tak o  ko t gradbeno 
p o d je tje  želijo  tu d i oni im eti čim bolj enakom erno 
an g až iran je  k apac ite te  s tem , d a  izpo ln ju je jo  roke. 
Mi jim  to  sam i m nogokrat onem ogočam o s  tem , da 
so rok i dokaj okv irn i, da  so obveščanja o sprem em ­



b ah  nesistem atična  in  da zah tevam o n jihove u slu ­
ge od danes n a  ju tr i.

S skupno izdelavo planov, koord inacijo  k a p a ­
c ite t in  obveščanjem  dosežem o bolj u sk la jeno  delo 
in  večjo poslovno disciplino. S istem  inform acij za 
n jih  je  enak  ko t p r i o b ra tih . N i dovolj, če zun an ji 
izvaja lc i p la n ira jo  sam o en del delovnega procesa, 
am p ak  m orajo  im eti p lane  za v se  naloge in  vse 
kapacite te.

Planiranje materiala

P lan  m ate ria la  se izdela h k ra ti  z m režnim  
diagram om . V p la n  je  v k lju čen a  m esečna d i­
nam ika A m ateria lov , ki se  izda k o t naročiln ica  
m ateria la . N abavna služba izdela  za A g rupo  c ik lu ­
se nabave ozirom a se izdela  k lasifik ac ija  m a te ria la  
pa  sistem u ABC. Z a B in  C m a te ria le  določim o 
signalne, m aksim alne in  m in im alne  zaloge. N aro­
čilo za nabavo  B in  C m ateria lo v  da je  skladišče. 
R ebalansk i p lanov  v p lanu  procesa in  korekcije  
vodij ob jek tov  m orajo  upoštevati cikluse nabave.

D anašn ji trg  m nogokrat onem ogoča norm alno  
delo nabave, v en d ar se  za tem i zunan jim i fak to rji 
lahko sk riv a  tu d i neustreznost m etod  p la n ira n ja  in  
n a ro čan ja  m ateria la . M ateria ln i stro šk i so velik  del
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A ndrej Škarabot:

UPRAVLJANJE DELOVNEGA PROCESA 
V GRADBENEM POD JETJU

Članek obravnava obvladovanje delovnega procesa 
v gradbenem  podjetju  s pomočjo računalniške tehnike 
in m režnega načrtovanja, in  sicer V naslednjih  osnov­
nih fazah:

— p lan iran je  proizvodnje,
— p lan iran je  delovnega procesa,
— p lan iran je  delovnega procesa priprave,
— p lan iran je  delovnega procesa gradnje,
— p lan iran je  delovnega procesa v obratih,
—• p lan iran je  delovnega procesa pri zunanjih  izva­

jalcih,
— p lan iran je  m ateriala.

s tru k tu re  cene, zato  vodstvo p o d je tja  posebej dolo­
či k o n k re tn o  po litiko  zalog (m aksim alni obseg ve­
zanih  sredstev , koeficien t o b račan ja , želene rezerve  
itd.) ob sp rem en jen ih  pogojih  poslovanja.

Zaključek

Z uporabo  raču n a ln ik a  si p roces p la n ira n ja  in  
sp rem ljan ja  olajšam o. N e sm em o p a  pozabiti, da 
raču n a ln ik  ne  re šu je  prob lem a pom an jk ljivosti 
inform acij, neodgovornosti izvaja lcev  za sp re je te  
naloge, ne sp re jem a odločitev. Z ato  m ora  b iti  p ri 
u p o rab i raču n a ln ik a  sistem  inform acij to liko  bolj 
izdelan  in  izveden. P rogram i, k i so danes n a  raz ­
polago v  S loveniji za m režno  tehniko, so om ejen i 
v svojih  m ožnostih, ne  zadovo lju je jo  naših  osnov­
n ih  po treb  p r i izdelavi p lanov  n a  osnovi om ejenih 
kapacite t. Z ato  delam o na  p rog ram ih  p la n ira n ja  in 
sp rem ljan ja  p ro jek to v  te r  kapacite t, k i n iso  osno­
van i n a  m režn i tehnik i.

O snovna tehn ika , k i jo  u p o rab ljam o  p r i  p lan i­
ra n ju  v g radbenem  pod je tju , je  mrežna, tehn ika . To 
je  sam o ena  izm ed tehn ik , k i se je  poslužujem o p ri 
voden ju  delovnega procesa in  sam a po  sebi brez 
sistem a inform acij, o rganizacije  itd. ne  da je  p r i­
čakovanih  rezu lta tov .
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A ndrej Škarabot:

MANAGEMENT OF WORKING PROCESS 
IN BUILDING ENTERPRISE

The paper trea ts  th e  m anagem ent of w orking 
process in  building en terprise w ith  com puter technics 
and netw ork  p lanning  in the  following fundam ental
phases:

— planning of production,
— planning  of w orking process,
— planning of p reparation  process,
— planning of building process,
— planning of w orking process in  the  workshops,
— planning of w orking process of cooperators,
— planning of m aterials.



N eka te re  izkušn je  p ri uvajanju e le k tro n ske  obdelave 
poda tkov  v SGP » G orica«
UDK 681.177.8 (SGP »Gorica«) f r a n c  t o m s i c , e k o n .

Programi s področja računovodstva

Sm o n a  p rag u  računa ln iške  tehn ike. R ačunal­
n išk a  teh n ik a  v  razv itih  d ržavah  n ap red u je  z v rto ­
glavo naiglioo. P rak tičn a  u p o rab a  tehn ičn ih  dosež­
kov p a  m arsik je  zaostaja. Zato se v razv item  svetu  
lo tevajo  sistem atičnega izobraževan ja  množic (od 
predšolskih  o trok  dalje), da  b i lahko  čim  uspešnejše 
izkoristili možnosti, k i jih  n u d i človeštvu ta  nova 
teh n ičn a  revolucija.

G lede na  spoznanja, k i nam  jih  že sedaj posre­
d u je jo  jav n a  info rm acijska  sred stv a  (televizija, 
pub likacije  itd.), lahko  vsakdo, n e  g lede na  stro­
kovnost, spozna, da je  m ožno s  pridom  izkoristiti 
elek tronsko  tehniko  n a  vseh področjih  človekovega 
udejstvovanja .

Ne bi se ho teli spušča ti v globalno' oceno- raz­
m er p ri nas, bi navedel le  ugo tov itve  A D P sem i­
na rja , ki je  b il lansko  jesen  v Z agrebu  in  k je r  so 
naši n a jv id n e jš i s tro k o v n jak i ugotovili, da  n a  pod­
ročju  u v a ja n ja  raču n a ln išk e  teh n ik e  v  poslovanje 
zelo zelo zaostajam o.

Izhajajoč iz te  splošne ugotovitve, lahko takoj 
izključim o iz našega razg lab ljan ja  nam išljeno' d ile­
mo, ali grem o v  elek tronsko  obdelavo podatkov  ali 
ne. O stanejo  n am  to rej, po m ojem  m nenju , le  še 
vp rašan ja , kdaj začeti, kako  in  s kakšn im i sredstvi.

P r i  raz rešev an ju  teh  vp rašan j b i bik» n em ara  
koristno , če bi vam  posredovali nekaj splošnih 
začetnih  izkušenj, k i smo si jlih pridob ili v SG P 
»Gorica«.

Na v p rašan je  — kdaj začeti? — b i odgovoril, 
da m oram o začeti z  delom  tako j, ko je  vodilna 
ek ipa  v  p o d je tju  p riš la  do spoznanja, d a  je  uvedba 
raču n a ln išk e  teh n ik e  v  poslovanje po treb n a  in  za­
želena. Od kod p rid e  začetni im pulz n iti  ni. tako  
pom em bno, važnejše  je  resno  spoznanje, da  je  tak  
k o rak  za p resp ek tiv o  p o d je tja  nu jen .

G lede začetnega im pulza je  v sek ak o r p o treb n a  
p ion irska  angaž iranost tehn ične  in  ekonom ske .in­
teligence. B rez tega  fa k to r ja  n e  m orem o pričako­
v a ti posebnih  uspehov. Tu b i ho tel -opozoriti na 
nevarnost, da bi vodiln i kader, takoj -po nabavi 
stro ja , želel tak o jšn jo  in  učinkov ito  realizacijo  po­
stav ljen ih  .zamisli. T aka pot p e lje  n u jn o  v n e s trp ­
nost in  v razočaran je .

R ačunaln ik i p red s tav lja jo  revolucijo'; k e r pa. še 
nobena revo luc ija  n i  z naskokom  uresničila, lastn ih  
idealn ih  ciljev, tem več so se le - ti  postopom a u re ­
sničevali z evolucijo, lahko  z  gotovostjo  trd im o, da 
v e lja  ta  p o t postopnega o sv a jan ja  tu d i za; u v a jan je  
e lek tro n ik e  v poslovan je  pod je tja . T aka p red p o ­
stavka nam  je  po trebna , če hočem o postav iti ves 
prob lem  n a  rea ln a  tla .

In  sedaj — »kako začeti?«
M arsik je  začnem o z ogledovanjem  raznih  tipov 

in  z nabavo  računaln ika; p ri tem  sm o včasih m ne­
nja, da  je  tež ji del za nam i.

K dor se hoče resno lo titi tega  problem a, naj 
začne .s kadri. Če sm o p rip ra v lje n i in v es tira ti v 
stro je, nam  ne sme b iti težko in v es tira ti v  kader. 
P r i  izb iri k ad ra  ne sm em o zan em ariti predispozi­
cije posam eznika za  tako  delo. Vzgoja k ad ra  je  
do lgo tra jen  proces.

Ko bomo im eli kader, bo  m oral le -ta  delovati 
ne sam o v sm eri tehn ične  rea lizacije  program ov, 
tem več tud i v sm eri in tenzivnega in fo rm iran ja  ce­
lo tnega ko lek tiva  s  p rob lem i uvedbe računaln ika. 
T a psihološka p rip rav a  je  predpogoj za, učinkovi­
to st sistem a. Še ta k o  dober p ro g ram  ostane neizko­
riščen, če ostanejo  lju d je  do n jeg a  pasivni.

In  sedaj še — »s kakšn im i sred stv i začeti?«
M nenja sem , da tu k a j n i splošno veljavn ih  

receptov. N ekdo se bo povezal z že obsto ječim  več­
jim  centrom  v bližini, d ru g i bo nab av il lasten  r a ­
čunalnik, t re t j i  bo n ab av il večji raču n a ln ik  skupaj 
z d rug im i in te resen ti itd .

Vsi pa  bodo m orali upoštevati nasledn je: veli­
kost pod je tja , v rsto  proizvodnje, razpoložljiva fi­
nančna sredstva, stopnjo  organizacije  poslovanja  in 
ne nazadn je  p rip rav ljen o st delovnega ko lek tiva, da 
zavestno  sp re jm e investicijo.

V SG P »Gorica« smo se odločili za naslednjo
pot:

1. nabav ili smo m anjši računaln ik , n a  k aterem  
obdelujem o prib ližno 90 °/o podatkov;

2. za zah tev n e jše  p rog ram e p a  sm o se povezali 
z večjim  računsk im  centrom  v  bližini.

Ta koncep t nam  je  omogočil, da  smo preboleli 
»otroške bolezni« na  cenejšem  računaln iku , sm o pa 
k lju b  tem u u stv a rili n ekaj dokaj učinkovitih  siste­
m ov obdelave podatkov.

M oja naloga je, da  vas in fo rm iram  o p ro g ra­
m ih s področja  računovodstva.

V erje tno  vas k o t teh n ik e  ta  de l poslovanja  
p o d je tja  zanim a le posredno, v en d ar bom  kljub  
tem u  poskusil op isa ti dosedanja  p rizadevanja.

Ne bom  ra z k ril nobene skrivnosti, če povem, 
da so  kn jigovodstva  še m arsik je  dediščina cen tra ­
lističnega u p rav ljan ja , in  da  so še preveč usm erjena  
navzven. Podatk i, k i jih  n u d i ta k o  knjigovodstvo, 
so bolj zgodovinskega značaja, p rem alo  p a  nudijo  
inform acij, k i b i  služile za operativno  vodenje. 
U vajan je  e lek tron ike  v  knjigovodstvo- p a  im a na­
m en posodobiti obdelavo .osnovnih podatkov  in  
om ogočiti kn jigovodski službi, da se p reob liku je  v 
dinam ičnega sprem ljevalca, an a litik a  in  p lan e rja



vseh v rednostn ih  pokazateljev , k i so še k ak o  p o ­
treb n i za učinkovito  voden je  podjetja .

S tro jn a  obdelava (podatkov v  kn jigovodstvu  bo 
te r ja la  'od knjigovodskega k a d ra  k v a lita tiv n o  sp re­
membo. K njigovodje  se bodo postopom a osvobodili 
ru tin sk ih  o p rav il in  posta ti bodo m orali ana litik i 
finančn ih  g ibanj.

P rogram i, ki smo jih  izdelali, so u sm erjen i v 
to perspektivo .

P rv i p rogram , k i sm o ga  uresn ič ili s  teg a  pod­
ročja, je  g lavna kn jiga  z bilanco. K njižen je  n a  
m agnetne  k a r tic e  nam  omogoča h itro  izdelavo b ru to  
b ilance ozirom a p rom eta  po  vseh kon tih  in  razred ih  
kon tnega p lana. V desetih  u rah  s tro jn eg a  dela  raz- 
knjižim o vse poslovne dogodke enega m eseca in 
izdelam o b ru to  bilanco. S tem  načinom  omogočimo 
popolno ažurnost finančnega knjigovodstva.

D rugi problem  obsega sa ld ak o n te  kupcev in  
dobaviteljev . O brem enitve kupcev  in  p lačila  k n ji­
žim o na  m agnetne  kartice. Ob koncu m eseca pa 
dobim o z vnosom  k artic  spiske dolžnikov in  sicer: 
osnovne podatke kupca, obrem enitve, p lač ila  kup­
cev in  končno stan je  te rja tv e , razdeljeno  n a  štiri 
s ta ro stn e  skupine: do 30 dn, do 60 dni, do 90 dni 
in  nad  90 dni.

Tak preg led  nam  omogoča h itre  in tervencije  
za pospešeno 'izterjavo zam udnikov  ozirom a za po­
spešeno obračan je  o b ra tn ih  sredstev, ki se n ah a ja jo  
p r i kupcih. S tro j izdela istočasno obvestila  o  s tan ju  
te rja tv e , k i jih  pošljem o kupcem . Po dodatnem  
p rog ram u  p a  obračunavam o zam udne obresti.

E videnca dobav ite ljev  je  podobna evidenci 
kupcev, le da  n am  stroj av tom atično  p iše  p renosne 
nailoge za plačilo. P ra v  te  dn i sm o začeli s  stro jno  
obdelavo obračuna osebnih  dohodkov. T a p rogram  
je  zelo zah teven  zarad i kom pliciranosti našega si­
stem a nag ra jevan ja .

V p rv i fazi nastavim o osebne k arto n e  — m a­
gnetne  kartice , k je r  so vneseni vsi s ta ln i 'podatki 
delavca. Izdelam o pa tu d i š ifra n t za vsako poslovno 
enoto. F un k c ija  š ifran ta  je, da  opredeli posam ezne 
v rs te  ur, dodatkov in  odbitkov (nekateri zneski se
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Franc Tomšič:

NEKATERE IZKUŠNJE PRI UVAJANJU 
ELEKTRONSKE OBDELAVE PODATKOV 

V SGP »GORICA«

Članek podrobno prikazuje uporabo računalniške 
tehnike pri obdelavi podatkov v SGP »Gorica«, in sicer 
specialno za program e s področja računovodstva. V 
SGP »Gorica« so nabavili m anjši računalnik, s katerim  
obdelujejo približna 90 °/o podatkov, ki jih  potrebujejo. 
Za zahtevnejše program e pa so se povezali z večjim  
računskim  centrom  v bližini.

šte je jo  v  osnovo za pokojnino, d ru g i pa  ne, ene 
m nožim o s fak to rji, d ru g e  ne itd.) te r  določi n ek a ­
te re  fak to rje , k i  so skupn i za enoto oz. podjetje .

Z vnosom  š ifra n ta  in  vnosom  sim bolov te r  u r 
omogočimo stro ju  izdelavo obračunskega lista , p la ­
čilne lis te  te r  kn jižen je  m esečnih  podatkov  na 
osebni k arto n . K o je  ta  faza končana, nam  stro j 
izdela zb irn ik e  u r  in  zneskov po poslovnih enotah, 
zb irn ike  izdelavnih  u r  in  osebnih  dohodkov po ob ­
jek tih , zb irn ike  za celotno p o d je tje  in  zb irn ik  osnov 
za davek  po občinah.

Naj navedem  še p ro g ram  za izdelavo am o rti­
zacijskega n a č rta  posojil. K o najam em o oz. dam o 
neko posojilo, m oram o izraču n a ti anu ite to . A nu i­
te ta  je  sestav ljena  iz ob resti in  odplačilne kvote, 
le da so obresti p ri vsakem  obroku  m anjše, odpla­
čilna kvo ta  pa  večja. T aka delitev  an u ite te  je  po­
trebna, k e r  p red s tav lja jo  o b re s ti strošek, oistaJi 
znesek pa  odplačilo  dolga. S tro j izdela n a č r t  za 40 
dob odp lačevan ja  v  3 m inutah .

To je  le zgoščen preg led  dosedanjih  program ov 
s pod ro č ja  kn jigovodstva in  financ.

Po p reg ledu  program ov  bi bilo nem ara  ko ris t­
no, če bi se vprašali, k je  p rav zap rav  smo: ali se 
prib ližu jem o kom pletn i s tro jn i obdelavi a li smo 
šele n a  začetku.

M nenja sem, da  še nism o dokončali 'osemletke. 
Do tre tje  stopnje  visokošolske izobrazbe p a  je  še 
dolga pot. S icer pa je  znano, da tu d i fak u lte tn o  izo­
b ražen i m orajo  nenehno sled iti razvo ju  znanosti, če 
nočejo zaostati.

Mogoče se bo nekom u zdela ta, moja, prispodo­
ba dokaj črnogleda, v en d a r sem  resnično p repričan , 
da nas čaka še veliko dela. Vse, k a r  sedaj delamo, 
je  le začetek  obdelave m asovnih  podatkov. Celotna 
p rim arn a  obdelava teh  podatkov  pa  p red stav lja  
osnovo za uvedbo k ibern e tsk ih  sistem ov vodenja. 
Ni nobenega dvom a, da bom o tudi, p r i u v a jan ju  
k ibern e tik e  začeli z u v a jan jem  parc ia ln ih  sistem ov, 
ki se bodo v  končn i fazi združili v enoten  sistem  
av tom atiziranega načina vodenja  podjetja .
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Franc Tomšič:

SOME EXPERIENCES GOTTEN BY INTRODUCTION 
OF ELECTRONIC INFORMATION PROCESSING 

IN BE »GORICA«

The paper treats in detail the applications of com­
puter technics for inform ation processing in BE »Gori­
ca«, specialy for program s in accountancy. In  BE »Go­
rica« was bought a sm aller com puter trea ting  about 
90 »/o particu lars w hich are need. For m ore pretencious 
program s the BE »Gorica« is in connection w ith a 
greater com puting centre in the nearness.



V
O pečni s tro p  tip a  » C ig o n «  S8 in S15

L O JZ E  C IG O N , D IP L . IN Ž .

UVOD

Za izvedbo zidov in  stropnih  konstrukcij sem p r i­
p rav il opečne oblikovance s  karak teristično  obliko 
osnovnega potresnega zidaka, ki ga v p raksi im enujejo  
»Cigonov« zidak. G radbeniki že uporab ljajo  zidake, 
debeline 19 cm in stropnike, debeline 15 cm (slika 1). 
V kratkem  bodo n a  tržišču tud i stropniki Ss (slika 2), 
v program u pa so zidaki 15 in 29 cm te r  stropniki 19 
in  29 cm debeline.

S tropnike lahko uporab ljam o za s tropne m ontažne 
konstrukcije, p redelne stene in  m ontažno nosilno zi­

dovje. Polovični zidaki služijo za zak ljučke zidov in 
izvedbo m ontažnih preklad.

M aterial za izdelavo zidakov je  predvsem  glina, 
lahko tud i keram zit, beton in  elektrofiltrsk i pepel, ki 
pa m ora im eti ustrezne kvalitete. Z betonskim i zidaki 
bo možno grad iti podzem ne objekte, oporne zidove in 
to vse brez dragih  opažev.

Osnovne karak teristike  zidu 19 cm so bile popisane 
v G radb. vestn iku  št. 5/71, le tn ik  20.

Opis stropnika Sir, (slika 3)

Izm ere stropnika Si-, so:

24—30 X 15 X  25 z debelino sten 0,5 do 0,7 cm.

Za en kv ad ra tn i m eter stropne konstrukcije  je  po­
trebno 13 stropnikov, ki teh ta jo  65 kg. S predvideno 
tlačno ploščo 4 cm debeline in  lepilno cem entno m alto 
znaša teža konstrukcije  285 kg/m 2.

1- - - - - - - - - 24 - - - - - - - - - - r

? I

vLi 30 - i
r

S lik a  2 S lik a  3

W firrtaLJl___|L_

- r ----------r

m cn

■ * ----------^

S lik a  4



Uporaba stropnika S 15

Stropniki so predvideni za stropne konstrukcije  v 
montažni izvedbi enega ali več elem entov skupaj (sli­
ke 4, 5 in  6), k ak ršne so pač možnosti dv iganja na
gradbišču.

S tropnike lepim o s cem entno m alto, podobno kot 
monto, a rm atu ro  vložim o v  u to r in jo  p rekrijem o s 
cem entno m alto. Nosilno arm a tu ro  povežemo lahko na 
več načinov in  sicer z diagonalnim i sitremeni, ki jih  
privarim o, ali pa uporabim o tako  im enovana »S« s tre ­
m ena in  ob ičajna ko tna strem ena. Da m orajo b iti opeč­
ni elem enti p red  in po be ton iran ju  oz. lep ljen ju  solid­
no polivani z vodo, n i treb a  posebej poudarja ti. Razde­
lilna  a rm a tu ra  naj bo 0  6 m m  n a  razdalji 2'5 cm. Dvi­
ganje je  treb a  prilagoditi m ožonstim  izvajalca in je 
lahko s sidri, objem kam i, s pen tljo  izpod zgornje 
arm atu re, seveda tud i ročno za m an jše  razpetine. Za­
ključne votlake predhodno polnim o s skorjo  m alte  kot 
je  običajno pri super stropovih.

Za beton iran je na m estu uporabim o iste elem ente 
kot p ri m ontažni izvedbi (slika 7).

S lik a  6

Za d im enzioniranje obeh slučajev  uporabljam  
naslednje sta tične podatke: s ta tična v išina h0 =  19 — 
— 4 =  15 cm

dopustni negativn i m om enti za različne m arke 
betona:

Mmbieo 485 kgm /m 1

M,nb220 635 kgm/m*

Mmb300 =  12 10 kgm /m '

dopustne prečne sile:

F mbioo — 1950 kg/m* 

p mb220 =  2600 kg/m ' 

p mb300 =  3250 kg/m*

Praktični primer:

strop prek  dveh polj

obrem enitev:

m arka betona: m b220

635 X 4,302 635

16X 15 X 0,9
eno reb ro

Li =  Lg =  4,30 m 

q =  560 kg/m 2 

Mdop. =  635 kgm
p doi). =  2600 kg

982 kgm

1,63 cm 2 poz. a rm a tu ra  za

M — 635 kgm, fa  =  0,88 cm 2 neg. a rm a tu ra  za eno 
rebro

m 4,30
T max. — 635 —— X 1,10 — 1500 kg/m 1, k a r  je  m anj od

"P
dop.

razdelilna a rm a tu ra  plošče: 0  6 mm  po 25 cm.

Iste stropnike lahko uporab ljam o za zidan je p re ­
delnih zidov in  sicer tako, da vsakega drugega obra­
čam o (slika 8). U tor arm iram o z 2 0  6 m m  in zalivam o s 
finim  betonom.

Zidam o brez horizontalne fuge, zato m orajo  biti 
stropniki p rav ilno  rezani. Za izvedbo nasledn jih  v rst 
nekoliko nadvišam o betonsko polnitev, tako da strop-

S lik a  7 S lik a  8



nik  dobro naleže. E ventualne horizontalne rege zafugi- 
ramo. Tak zid je  lahko tud i nosilen za m anjše obrem e­
nitve. V praznine lahko nam estim o vertikalne vode in ­
stalacij. Z aključne stropnike tudi p ri zidovih polnim o s 
skorjo  m alte.

la  =  0,3 X

eno rebro.

380 X 3,202 150

8 2

410

16 X 9 X  0,9

- -'= 410 kg 

=  0,95 cm2 poz. arm . za

Opis stropnika Sg (slika 9)

Izm ere stropnika Ss soc

25 — 30 X 8 X 25 z debelino sten 0,5 do 0,7 cm.

Teža stropne konstrukcije s tlačno ploščo' 4 cm zna­
ša 180 kg/m 2, dočim sam  strop teh ta  80 kg/m 2. Za en 
kvad ra tn i m eter je  potrebno 13 kosov.

S lik a  9

Izvedba stropne konstrukcije  je  p rav  ta k a  kot pri 
uporabi S15. S tatična višina je  9 cm in  dopustni m om ent 
je npr. za m arko betona 220 je  150 kgm, dopustna pre­
čna sila pa 1060 kg.

Praktičen primer:

strop  preko dveh polj =  L2 =  3,20 m

obrem enitev  q =  380 kg/m 2

m arka betona: m b 220 Mtlop =  150 kgm

p dor. =  1060

X =  2,3 cm, m anj od debeline tlačne plošče.

M =  150 kgm fa =  0,34 cm 2 neg. arm . za eno rebro

a rm a tu ra  plošče: 0  6 mm  po 25 cm.

Podobno kot p ri stropnikih  S 1 5  tud i stropnike S 3 

uporabljam o za zidanje predelnih zidov (slika 10).

L 25 L 30 L
1 i T

J]□□□ : . >sss □□D0r
3 0 --------------------------------)je----------------------------------- 2 5

S lik a  10

Vse, k ar sem navedel pri zidanju  z elem enti S15 

velja  tud i za zidanje s stropniki Sg. Če zidam o naknad­
no, potem  .moramo m isliti na u tore za sid ran je in za­
livanje arm atu re  na razdalji 30 cm. Z arm iran im i s te ­
nam i smo dosegli znatno stabilnost in zadostitev pred­
pisom glede potresne varnosti, saj po izkušnjah vemo, 
da predelne stene brez povezave klecnejo pri delo­
van ju  potresa.

Zaključek

Iz opisanega je  razvidno, da je  z novim i opečnimi 
elem enti S8 in S15 možno izvajati stropne konstrukcije', 
predelno in tudi nosilno zidovje.
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Novost v  gradbeni tehniki

ČIGONOV STROPNIK S 15

dimenzije 24 — 30 X 15 X 25

Prednosti:

enostavna izvedba 
v stropnih konstrukcijah 
ln predelnih zidovih

Tehnični podatki:

D im enzija stropnika; 24—30 X 15 X  25 
ul Teža 1 stropnika: 5,00 kg

Število stropnika na 1 m 2: 13 
Teža stropnikov n a  1 m 2: 65 kg 

__  Teža stropa s tlačno ploščo 4 cm: 285 kg/m 2

Izdelujejo LJUBLJANSKE OPEKARNE, Ljubljana — Cesta na Vrhovce 2 

Dobavni rok 15 dni od dneva naročila

Vse informacije daje prodajni oddelek, Ljubljana Cesta na Vrhovce 2 — lel. 61805



iz naših holehtivov

PROBLEMATIKA GRADBENE OPERATIVE

V ju liju  so b ili v  organizacij; podjetij in B iroja 
g radbeništva S lovenije organizirani področni (bazenska) 
sestanki gradbene operative.

Poglejmo, kaj so poročal; p redstavniki podjetij o 
angažiranosti in problem atiki s stanjem  prvega pol­
letja.

Iz poročil je  razvidno, da je  bilo v  I. polletju  dela 
skoraj za vsa podjetja  dovoilj. K ljub  tem u pa so ugo» 
tovil, da bo zaradi izredne nestabilnosti tržišča, visoke­
ga porasta  cen m aterialov, storitev  in  drugih stroškov 
poslovni uspeh dosti neugodnejši. Udeleženci so bili 
m nenja, da ne m orem o danes oceniti obsega učinka 
ukrepov, ki naj bi zajezili in spravil; v red  investicij­
sko izgradnjo, vendar pa je  pričakovati, da n jihov 
učinek ne bo takojšen, tem več postopen, da bo zato le ­
tos dela še kar, da pa je  pričakovati n a jh u jše  s tan je  v 
prihodnjem  letu. predvsem  v  prv i polovici.

V zelo obsežni tem eljiti razpravi, h klateri so p ri­
spevali p rav  vsi udeleženci, so b ila  podana naslednja 
stališča, ugotovitve, predlogi in sklepi:

— za gradbeno operativo je  v letošnjem  letu oz. 
I. polletju  še vedno zelo karak teristično  pom anjkanje 
vseh v rst delavcev. Za razliko s p re jšn jim i leti zelo 
m anjka tud i kvalificiranih  delavcev. F luk tuac ija  je  le ­
tos največja v zadnjih  letih, k a r  je  posledica odhajan ja 
velikega števila in celih skupin delavcev v  tu jino  ali v 
druge republike in k investitorjem , zaradi prenizkih 
osebnih dohodkov, njihove zam rznitve idr.

P od jetja  navajajo , da so se n jihovi kvalificiran i 
delavci zaposlili pri investito rjih  kot nekvalificirani, 
k a r  vsekakor dokazuje nepopularnost gradbene panoge 
in njeno zapostav ljan je p rav  n a  koncu lestvice v  p re ­
gledu doseženih osebnih dohodkov v Sloveniji. P odjetja  
tud i niso m ogla p ridobiti po trebnega števila vajencev 
za gradbene poklice. P ri takšnem  stan ju  u p ad a ta  tudi 
delovna storilnost in disciplina. Rešitev vid ijo  podjetja 
le  v p rav iln i uv rstitv i panoge in  s tem  osebnih dohod­
kov v  sam  v rh  lestvice OD (kot je  to  v vsem svetu), 
k a r  bo pritegnilo  nove kadre, omogočilo selekcijo, večjo 
disciplino in  storilnost, racionalizacijo  te r  vrsto  drugih 
pozitivnih rezultatov.

—• K ot posledica že sp reje tih  in  še napovedanih 
stabilizacijsk ih  ukrepov se n a  gradbenem  tržišču  čuti 
določen nem ir in zaskrbljenost. Novih licitacij ali oddaj 
del za izgradnjo  objektov skoraj ni več, k je r  pa so, 
izsilju jejo  investito rji p ri izvajalcih  čim večje sofinan­
c iran je  in  druge, zelo pogosto nesprejem ljive pogoje kot 
npr. fiksne cene, od laganje izstavitve situacij itd.

— P red stav n ik i'p o d je tij so dalje  poročali o izred­
nem  porastu  »fuša«, porastu  zasebnih obrtnikov, ki 
sam i ali pa združeno v  najrazličnejših  oblikah prevze­
m ajo  celo več stom ilijonske investicije neposredno od 
investitorjev .

— N ujno je  potrebno n ap rav iti redi v  investicijski 
potrošnji, bati p a  se je, da grem o p ri tem  zopet v  d ru ­
go skrajnost. O bdobja stagnacij in  k riz se ponavljajo  
vsakih  4—6 let, vsaka k riza pa je  povzročila večletno 
osirom ašenje gradbeništva in  ko se je  začelo stanje 
poprav ljati, je  nastopila nova kriza.

—■ Tzdelali bodo rebalans svojih letošnjih proizvod­
nih planov in jih koordinirali, kjer bo koristno. To 
velja za nove programe za prihodnje leto. Ta koordina­
cija bo koristna za vse, zlasti za pravilnejšo in enako­
mernejšo zaposlitev podjetij, za formiranje teh uskladi­
tev stališč in pogojev ob prevzemu del, dalje za uskla­
ditev lasitnih investicij, zagotovitev osnovnih materi­
alov, gradbenih elementov, obrtniških kapacitet, meha­
nizacije itd., ponekod v poenotenju tehnologije in dru­
gih ukrepov za racionalizacijo ter znižanje stroškov 
gradnje.

— N elikvidnost podjetij zaradi m očnega porasta 
neplačanih situacij je povzročila zelo hudo finančno 
stanje. Tožbe so povsem neučinkovite in  jih  investito r­
ji zelo pogosto nam erno  povzročajo sam o zaradi zav la­
čevanja plačila. Se h u jša  je  nelikvidnost bank, p r; ka­
te rih  leže kupi p lačilnih nalogov investitorjev, ki se ne 
realizirajo . Veliko dolgujejo tud i političnoteritorialne 
enote. Pogosto sd bančne izdane garancije  b rez kritja . 
A kceptni nalogi so največkra t neuspešni. P rekoračitev  
skoraj nihče ne pokriva. K red it; za trg  so začasno 
ustavljeni. N ekatere banke se tudi lokalno zapirajo.

O pisana situacija  nareku je  izredno budnost in 
ustrezne ukrepe gradbeništva v pogledu finančnega 
poslovanja. Zato so sklenili, da bodo V  svojih podjetjih  
stan je  tem eljito  proučili, analiz irali in p rip rav ili svoj 
akcijski program .

— Ostro je  bilo postavljeno vprašan je  reda, odgo­
vornosti, kvalite te  in enakopravnosti pogojev zasebne 
gradbene obrti in  nekontro liran ih  šušm arjev, ki niso 
n ik je r p rijav ljen i in n ik je r obdavčeni. P od jetja  bodo 
m ara la  sam a sprožiti obravnavo o tem  vp rašan ju  na 
svojih občinskih skupščinah in  zah tevati od njih, da 
določijo ustrezne pogoje, ka tere  moira vsak izpolniti, če 
hoče pridobiti dovoljenje za izvajan je gradbene obrti. 
Z ahtevajo  tudi, da je  vsaka novogradnja in adaptacija  
oprem ljena s tablo  oz. firm o izvajalca. T reba je  doseči 
ostrejšo inšpekcijsko službo in vse izvajalce sorazm er­
no obdavčiti, k a r  bo po eni stran i znaten  prispevek v 
občinske blagajne, po drugi stran i pa bo to  povzročilo 
selekcijo nesposobnih, nekontro liran ih  in  nesolidnih 
šušm arjev. Seveda pa se m orajo p ri tem  tud i gradbena 
podjetja  obvezati, da bodo zagotovila lastne  zm ogljivo­
sti za bolj organizirano gradnjo  zasebnikom.

— B irokratski in drag  postopek za pridobitev 
predpisanih soglasij k investicijskotehnični dokum enta­
ciji povzroča gradbenim  podjetjem  in investitorjem  
veliko težav in  še več škode. N aveden je  bdi prim er, 
da je  bil p ro jek t izdelan v 1 mesecu, objekt zgrajen v 
6 mesecih, za soglasje pa so rabili 8 mesecev, in še to 
z angažiran jem  advokata.

T reba bo veliko tru d a  sam ih podjetij, B iro ja in 
Zbornice, da bo postopek za pridobitev soglasij in  do­
voljenj v  zvezi z gradnjo  sp rav ljen  v prim eren  obseg, 
čas in  ceno, ko t je  to  v drugih državah.

—• P redstavnik i podjetij so v problem atiki navajali 
še vprašan je  oskrbe z defic. m ateria li, sam. sporazum a 
in druga, k i pa so bila obravnavana posebej po dnev­
nem  redu  sestankov.

SAMOUPRAVNI SPORAZUM

o delitvi dohodka, osebnih dohodkov in  sredstev  za 
skupno porabo v gradbeništvu in in d u striji gradbenega 
m ateria la  je  bil 29. ju lija  1971 oddan verifikacijsk i ko- 
m siji p ri IS SR Slovenije v  postopek verific iran ja  in 
registracijo.

D okončanje te  pomembne, obsežne in  dolgotrajne 
naloge je  za delovne organizacije gradbeništva in  IGM 
izredno nujno, k e r bodo šele ta k ra t osebni dohodki 
»■odmrznjeni«. Veliko delavcev pa ni čakalo, tem več so 
že prej odšli n a  delo v  tu jino  ali pa k  podjetjem  dru­
gih republik, k je r  osebnih dohodkov gradbenih delav­
cev sploh niso omejili.

RADIOAKTIVNI IZOTOPI V SGP »PRIMORJE«

U poraba rad ioaktivn ih  izotopov tu d i v gradbeni­
štvu  že uspešno izpodriva klasične, dolgotrajne m etode 
kontrole in m erjenja.



K ot izvemo iz n jihovega lista, je  tudi SGP »P ri­
m orje« A jdovščina kupilo  kom binirano sondo za povr­
šinsko m erjen je  gostote in  vlage.

Gostota in  vlaga sta  dve količini, k i jih  je  treba 
stalno kontro lirati. P r  vgrajenem  asfa ltu  je  gostota v 
d irek tn i zvezi z njegovo zbitostjo  (kom prim acijo). P red ­
nost teh novih m etod je  v tem, da so hitre , natančne 
in  nedestruk tivne (neporušitvene). K er je  m eritev  h itro  
izvršljiva, lahko naredim o v zelo k ra tkem  času več m e­
ritev. Čim več pa im am o m eritev, tem  bolj je  rezu ltat 
realen.

Npr. kom pletna analiza nekega asfaltnega vzorca 
— izseka — tra ja  ca. 3 dni. S pomočjo rad ioaktivn ih  
izotopov pa tra ja  m eritev  gostote oz. zbitosti asfa lta  
samo nekaj m inut. Naj večja p rednost pa je  v  tem, da 
lahko m eritev  naredim o na še vročem  asfa ltu  in  da 
lahko z valjan jem  prekinem o (če je  že dovolj zbit), 
a li valjam o toliko časa, da dosežemo pravilno  zbitost. 
Skratka, ker dobim o rezu lta t gostote v nekaj m inutah , 
lahko h itro  ukrepam o.

DOGRAJEN JE TURISTIČNI CENTER 
V POSTOJNI

O poteku gradnje je  ••Gradbeni vestnik« sproti po~ 
poroeal. Svečana otvoritev hotelskega dela (II. faze 
izgradnje) turističnega cen tra p ri Postojnski jam i je  
b ila  16. ju lija  letos.

O tvoritve so se udeležili poleg vodstva zavoda Po­
sto jnska jam a še predsednik IS Slovenije tov. S tane 
Kavčič, predstavniki postojnske komune, izvajalca SGP 
P rim orje  in  mnogi gostje te r  tu rističn i delavci.

O bjekt je  v dokončni obliki zelo lep, sk lada se z 
okolico te r  spada m ed svojsko posrečene hotelske 
objekte.

Z oddajo prenočišč bo zaključen tu ristični poslovni 
krog, ker bo Jam a poleg svojega osnovnega nam ena 
razkazovanja podzem eljskih lepot našega kraškega 
sveta nud ila  tu ristu  tud i ugodno nam estitev, p reh rano  
in vse druge storitve.

TUDI VODOVOD IZ PLANINE V POSTOJNO 
KONČAN

Iz P lan ine je  p ritek la  voda v  Postojno. Obsežna 
gradbena in instalacijska dela se bližajo koncu.

V lanskem  letu, praV ta  čas, so enote JLA  zasadile 
prve k ram pe v izkope n a  trasi, dolgi 6318 m. Vseh iz­
kopov za vodovodni ja re k  in  ob jek t je  nad 1700 m3, 
nato zasipi, vlečenje in zaščita kabla, p lan iran ja , čišče­
n je  ob trasi, tako da je  grobo ocenjena vrednost del, ki 
so jih  izvedli p ripadniki JLA, okoli 4.500,00 din.

prikazi in ocene

ELEKTRONSKI RAČUNALNIKI

Osnove — programiranje — uporaba

Elektro tehniška zveza Slovenije je  5. svetovni 
kongres M ednarodne zveze za obravnavo podatkov 
IF IP  (International federation fo r inform ation 
Processing) v L jub ljan i (23.—28. avgust 1971) počastila 
na p rav  svojski način: izdala je  obširno in nadvse 
ak tualno  knjigo z naslovom

Delovna skupina SGP P rim orje  je  na trasi izrav­
nala ležišče in p rip rav ila  posteljico pa polaganje salo­
n itn ih  cevi. Poleg tega je  zgradila še več zahtevnih 
objektov.

Dela, k i se trenu tno  izvaja jo  na trasi vodovoda, 
spadajo  v prvo fazo izgradnje vodovoda P lan ina—Po» 
sto jna—Pivka'—K ošana—Knežak. V prv i fazi je  bilo 
zgrajenih  6318 m  vodovoda, od tega 1250 m  iz m anes- 
m an cevi 0  45, k i so preizkušene na 35 ATM. P retočna 
celica sam a je  od rezerovarjev  n a  Soviču nad  Postojno 
v išja  za 28 m, tako da bo voda prostotočno g rav itacij­
sko tek la v rezervoarje  na Soviču. Salonit cevi so 0  40 
in preizkušene na 15 ATM. M ontažna dela p ri polaga­
n ju  cevovoda je  izvedla skupina pod je tja  S im plex 
Idrija . Teiren je  bil tako za izvedbo izkopov, m ontažo 
in  za izvedbo vseh ostalih del izredno težak, saj poteka 
trasa  vodovoda po močno razgibanem  kraškem  gozdu iz 
roba na rob, m im o vrtač, dolin te r sle od pretočne celice 
strm o spušča v  ozko žrelo M alenščice. Po trasi vodovo» 
da je  na levi s tran i signalni kabel, n a  desni elektrika. 
Nova trafo  posta ja n a  trasi je  s kablom  povezana z 
razdelilno elek tro  postajo v Postojni, signalni kabel pa 
bo služil za sam odejno delovanje naprav  v zajetju, 
črpalndci in nap rav  v rezervoarjih .

Z aje tje  M alni p ri P lan in i je  železobetonski speci­
fični objekt, postavljen  n a  glavne podzem ske tokove 
M alenščice, tlorisne izm ere ob jek ta 6,50 X 13, 4-etažen, 
višina ca. 14 m. V spodnjem  prostoru  je  bazen zajetja , 
v katerega bodo v  končni fazi segale štiri trin jaststo - 
pen jske črpalke.

Trafo posta ja je  v gozdu nad zajetjem , približno 
na polovici trase, m ed za je tjem  in pretočno celico. O b­
jek t je  železobetonski, izm ere 5 X 8 m. K abelsko je  
trafo  postaja vezana po trasi vodovoda n a  razdelilno  
postajo v Postojni, na za je tje  in  trafo  postajo P lanina, 
tako da se pri izpadu toka iz ene sm eri črpalke lahko 
napaja jo  iz druge trafo  postaje.

P retočna celica je  železobetonski ob jek t 6 X  5 m.
V tem  objektu je  pretočni .bazen in  kom ore z ventili.
V pretočna celico bo p rišla  voda iz tlačnega vodovoda, 
se tu  um irila  te r  nato  gravitacijsko tek la  v  rezervoarje 
na Soviču.

Poleg teh objektov je  na tras i še 35 jaškov, veliko­
sti 1,50 X 1,30 m, globine 2,00 m. To so jaški za zračnike 
in blatnike.

Ko bodo v celoti končana dela I. faze izgradnje, se 
takoj pristopi k  izgradnji II. faze.

O bjekti II. faze so: nov rezervoar n a  Soviču, p re- 
čiščevalna postaja in  nadaljevan je  vodovodne trase 
proti Pivki.

K er je  m estno om režje dotrajano, K om unalno pod­
je tje  Posto jna pospešeno izvaja dela na rekonstrukciji 
obstoječih vodovodnih instalacij te r  dograju je nove 
vodovode v nove m estne soseske.

Bogdan M elihar

ELEKTRONSKI RAČUNALNIKI 
Osnove — program iran je — uporaba

Namen knjige je, da seznani širok krog strokovnja­
kov najrazličnejših  strok  —• gospodarstvenikov, tehn i­
kov, ekonomistov, organizatorjev  proizvodnje, pa celo 
zdravnikov in dokum entalistov z osnovam i računaln i­
štva, s program iranjem , še p rav  posebno pa s štev iln i­
mi možnostmi uporabe računaln ika na vseh področjih 
človekovega ustvarjan ja .



S svojo široko zasnovano vsebino naj kn jiga  p r i­
pom ore k  p reusm eritv i našega gospodarstva n a  in te n ­
zivnejšo m etode dela, za k a r  pa je  treba predhodno 
preusm eriti m iselnost številn ih  vodilnih in  strokovnih 
ljud i v podjetjih  in  ustanovah.

R ačunalništvo je  danes zavzelo že takšen obseg, da 
knjige s tako  široko vsebino n e  m ore nap isati en sam 
avtor, am pak  m ora b iti plod organiziranega dela števil­
nejšega avtorskega kolektiva. E lektro tehniški zvezi se 
je  posrečilo iz b ra ti 26 naših  najv idnejših  strokovnjakov 
s področja računaln iš tva  iz najrazličnejših  strok: od 
elek tro tehnike, stro jn ištva, fizike, m atem atike, m onta- 
nistike, geologije, pa do m edicine in dokum entalistike.

Menimo', da je  prav, da si vsebino te pom em bne 
in  ak tualne  kn jige vsaj na k ra tko  ogledamo in da 
obenem  spoznam o tud i n jene ustvarjalce.

Vsebina je razdeljena na tri dele in sicer obravna­
va prvi del — poleg uvoda — osnove računalnika.

Uvod h  knjig i je  prispeval senior m ed našim i ra ­
čunalniškim i strokovnjaki, dr. ing. el. A nton Železnikar 
(Inštitu t Jožef Stefan)

Drugo poglavje podaja m atem atične osnove, zlasti 
Booleovo algebro in številske sisteme, na k a te rih  so 
zasnovani vsi sodobni računalniki. To poglavje sta 
nap isala  dipl. m at. F ranc D acar (Inštitu t Jožef Stefan) 
in  mag. m at. Janez G rad (Republiški računski center).

V tre tjem  poglavju obdeluje mag. ing. el. Peter 
Kolbezen (Inštitu t Jožef Stefan) elektronske elem ente 
računalnika, v naslednjem  poglavju pa preide ing. el. 
M ilan Clem ente (ISKRA-CDC) na zgradbo in delovanje 
računalnika, ing, el. M arjan  Spegel (Inštitu t Jožef S te­
fan) pa zaključi prvi del kn jige z opisom računaln išk ih  
sistemov.

Drugi del kn jige obravnava p rog ram iran je  in, sicer 
s ta  v petem  poglavju opisana razvoj in  problem atika 
program skih jezikov, izpod peresa ing. el. M arjana 
Spegla. V šestem  poglavju  pa univ. prof. ing. el. S lavko 
H odžar (Fakulteta za elek tro tehniko  L jubljana) podaja 
osnove program iran ja , isti av to r p a  v naslednjem  
osm em  poglavju podrobneje obdeluje program ski jezik 
FORTRAN IV, k i je  nam enjen  predvsem  za reševanje 
m atem atično usm erjen ih  problem ov.

V devetem  poglavju  je  av to r ing. m ent. Jože Mi­
klavčič (Zavod za sta tistiko  SRS, L jub ljana) izčrpno 
podal p rogram ski jezik  COBOL, ki je  nam enjen  v prv i 
v rsti kom ercialnoposlovnim  problem om . Deseto po­
glavje, izpod peresa že om enjenega av to rja  mag. m at. 
Janeza G rada, je  posvečeno program skem u jeziku 
AL60L60, v naslednjem  enajstem  poglavju je  pa v 
sk rajšan i in form ativn i obliki p rikazan program ski jezik 
PL/I, k i združuje elem ente p re jšn jih  treh  jezikav in  je  
zato univerzalno uporaben za reševanje m atem atičnih  
in  poslovnih problem ov. To poglavje je  obdelala dipl. 
ing. geol. L jubica D jordjevič (Zavod za sta tistiko  SRS, 
L jubljana). Z adnji m ed program skim i jeziki je  RPG, 
za katerega je  k ra tk o  inform acijo  prispeval dipl. ing. 
el. Moj m ir B aum gartner (In te rtrade — IBM, šola Ra­
dovljica).

T re tji del kn jige je  nam enjen  opisu uporabe raču­
naln ika; na jp re j s ta  v 13. poglavju av to rja  dr. ing. el. 
A nton Železnikar in  dipl. ing. el. F ranc Spdller-Muys 
(ISKRA-Zavod za avtom atizacijo  L jub ljana) zbrala  nad 
550 naslovov del, k i jih  danes že oprav lja jo  računaln ik i 
v 30 raz ličn ih  področjih.

N ato preide dr. ing. el. A nton Železnikar na 14. 
poglavje, k i opisuje vlogo računaln ika  p ri znanstvenem  
delu, v nada ljevan ju  tega poglavja pa dipl. ing. M irko 
R istič (Jugoslovanski zavod za standardizacijo , Beograd) 
opisuje program irano  proučevanje z uporabo računal­
nika, ki spro ti objektivno tud i ocenjuje odgovore po­
sam eznih učencev.

V 15. poglavju  docent dr. ing. Je rn e j Viirnant (Fa­
k u lte ta  za elektrotehniko, L jubljana) p rikazu je uporabo 
računaln ika  p ri izračunih  elektronskih  verzij s pomočjo 
obstoječih ap likativn ih  program ov, k i naj v znatni 
m eri o lajšajo  delo razv ijalcev  elek tronsk ih  naprav. 
Tudi naslednje 16. poglavje opisuje uporabo računaln i­

ka v elektro tehniki in  sicer je  dipl. ing. el. Ivan  Šantl 
kot prim er uporabe računaln ika  v elek troenergetik i ob­
delal izračun tripo ln ih  k ra tk ih  stikov v ,110 KV om režju 
Slovenije.

Sledi tro je  poglavij iz ekonom ike: v 17. poglavju 
je  univ. prof. dr. oec. V iljem  R upnik  (Ekonom ska fakul­
teta, L jubljana) podal pom en in obseg operacijskega 
raziskovanja za sodobno u p rav ljan je  podjetja , v n a­
slednjih  dveh poglavjih  (18. in  19.) je  p a  mag. org. dipl. 
oec. R udi Rozman (Železarna Jesenice) podal nekaj 
p rak tičn ih  prim erov računalniškega linearnega progra­
m iran ja  v m etalurg iji in  pa p rim er m režnega p lan ira­
n ja  p ri generalnem  rem ontu  velikega red u k to rja  v 
valjarn i.

V 20. poglavju podaja dipl. ing. str. P redrag  Micič 
(In te rtrade — IBM, Beograd) vizijo bližnje prihodnosti: 
kom pleksni upravnoinform acijski sistem  za vodenje in  
up rav ljan je  velikih podjetij s pomočjo cen tra lne  banke 
podatkov. Š tevilčne slike ponazarjajo  potek inform acij 
na različnih vodstvenih n ivojih  organizacijske s tru k ­
tu re  podjetja.

N aslednje 21. poglavje je  nam enjeno industriji 
končnih izdelkov. Obdelali so ga k a r  tr ije  avtorji. Uvo- 
dom a podaja dipl. ing  F ranc Spiller-M uys nekaj sploš­
n ih  osnov značilnih za to v rsto  industrije. N ato dipl. 
ing. el. P e te r Tepina (In te rtrade — IBM, L jubljana) 
zgoščeno in nazorno obravnava kosovnični proces, vo­
denje zalog, napovedovanje p rodaje  in  izračun  potreb, 
v zaključnem  delu tega poglavja p a  dipl. fizik Rudolf 
Ogrin (Lek, L jub ljana) podaja še n ad a ljn ja  š tiri važna 
področja: iz računavan je  kapacitet, te rm in iran je  opera­
cij, zasledovanje proizvodnje in  nabavo z uporabo r a ­
čunalnika. Celotno poglavje tem elji n a  najnovejših  
dosežkih firm e IBM, k i jih  je  zb ra la  v inform acij sko- 
k rm ilnem  sistem u za proizvodnjo — PICS (Production 
Inform ation an d  Control System).

U porabi računaln ika  v proizvodnji je  nam enjeno 
tud i naslednje 22. poglavje, v  k aterem  univ. prof. dr. 
ing. str. Janez P eklen ik  (Fakulte ta za strojništvo, L jub­
ljana) opisuje vlogo računaln ika  p ri neposrednem  
krm iljen ju  tehnoloških procesov. Š tevilne shem e pona­
zarja jo  razne sistem e procesnih računalnikov.

S področja g radbeništva je  v 23. poglavju dipl. oec. 
Jože G ričar (Commerce, PH ILIPS, L jubljana) opisal 
način računaln iške sestave gradbenega p redračuna s 
predizm aram i, m esečnih računskih  situacij in pokal- 
kulacij. Celotni sistem  je  plod dom ačih strokovnjakov, 
poleg av to rja  poglavja so p ri nas ta jan ju  tega sistem a 
sodelovali še dipl. ing. gradb. N. Fabrizio (SGP GO­
RICA), oec. F. Tomšič (SGP GORICA) in  dipl. m at. 
Dušan M agušar (Inštitu t za m atem atiko, fiziko in  me- 
haniko, L jubljana).

Uporabo računaln ika  v m edicini je  v  24. poglavju 
obdelal dr. med. Božidar Spiller (K linična bolnica, 
L jubljana), k i v svojih izvajan jih  postavlja program  
kom pleksne računaln iške obravnave preventivnega in 
kurativnega zdravstva. V p rvem  delu poglavja predlaga 
povezavo zdravstvenih  podatkov z registrom  preb ival­
stva, k a r  bi nedvom no omogočilo uspešnejšo zdravstvei- 
no politiko in  okrepilo preventivno zdravljenje. V d ru­
gem  delu je  pa opisan  hospitalnoinform acijski sistem  
(HIS), k i ga je  razv il dr. Ehlers n a  univerzite tn i k iru r­
ški k lin ik i v Tübingenu in  k i je  za to  poglavje dal 
av to rju  in form acije  o najnovejših  dosežkih.

Zadnje 25. poglavje so sestavili tr ije  av to rji: dipl. 
ing. el. V era M irt-Levovnik (ISKRA-Zavod za avtom a­
tizacijo, L jubljana), dipl. ing. el. S tane Č repinšek (Re­
publiški računski cen ter L jubljana) in  dipl. ing. el. 
M iodrag S taparsk i (ISKRA-COAP, L jubljana), k i so 
opisali sistem  SAIDC za zb iran je podatkov v  literatu ri, 
k i so ga sam i razvili in  zanj sestaviil vse potrebne 
program e za izpis dokum entacijskega biltena, selektiv­
n ih  inform acij in  retrospektivn ih  poizvedb. Ta sistem  
se še uveljav lja  n a  področju elektrotehnike, je  p a  enako 
prim eren  tud i za vsa druga strokovna področja, zato je 
prav, da bo kn jiga  z n jim  seznanila širši krog strokov­
njakov različnih  strele



Ob koncu kn jige  so dodani ko t dopolnilo kn jige  še 
tr ije  sam ostojni deli: tabele in  standard i, slovar s tro ­
kovnih izrazov in seznam  litera tu re .

V 27. tabelah  oz. standard ih  je  zbral u redn ik  dipl. 
ing. el. F ranc Spiller-M uys dragocene in  priročne po­
datke, m ed njim i abecedo za rokopise in za optično 
čitanje, p rim erja lne  tabele m ed raznim i številskim i 
sistemi, p rim erjavo  m atem atičn ih  opera to rjev  v  raznih  
program skih jezikih, s tandardne podatke o lukn jan ih  
karticah  in trakovih, celo zbirko kodirnih sistem ov in 
še standarde grafičnih sim bolov za diagram e poteka.

S lovar strokovnih izrazov je  sestavil univ. prof. 
dipl. ing. el. F rance M lakar (ISKRA-Zavod za avtom a- 
tizacijo, L jub ljana  in  F aku lte ta  za elektrotehniko, 
Split), k i je  istočasno tud i predsednik  Term inološke 
kom isije E lektro tehniške zveze Slovenije. V slovarju  
je  zbranih  p rek  500 najpogosteje uporab ljan ih  izrazov 
s področja računalništva, in  to  v  š tirih  jezik ih : v  an ­
gleškem, slovenskem , srbohrvatskem  in nem škem  
jeziku.

Za poglabljanje štud ija  na vseh obravnavanih  pod­
ročjih  računaln ištva bo dobrodošel izredno obširen se­
znam  litera tu re , ki obsega ca. 550 naslovov knjig, bro­
šur. razp rav  in  člankov. Seznam  je sestavljen  tem atsko, 
analogno vsebini knjige, ob koncu seznam a so pa n a ­
vedeni še razni standard i s področja računalništva, 
n a jp re j n ač rt JUS standardov, nato  pa že Izdana m ed­
narodna ISO priporočila, te r  am eriški, b ritansk i, f ra n ­
coski. nem ški in  sovjetski standardi.

Seveda kn jig i ne m an jka tudi abecednega kazala, 
p rav  na koncu kn jige pa v oglasnem  delu nekatere 
svetovne firm e prikazu jejo  svoje najnovejše modele 
računalnikov, perifern ih  enot in pribora.

K njiga bo s svojo široko vsebino p rav  gotovo p ri­
spevala svoj izdaten  delež k  razvoju  in popularizaciji 
računaln ištva pri nas. N adaljn jo  važno poslanstvo kn ji­
ge je  tudi v tem, da nam esto angleških  besed, ki so se 
v originalni ali celo v popačeni obliki uvedle v  stro ­
kovni jezik na področju računalništva, u va ja  v  tekst 
p ravilne slovenske izraze, ki jih  je  spreje la  Term ino­
loška kom isija E lektro tehniške zveze Slovenije in ki 
so še posebej zbrani v  že om enjenem  slovarju. Rezul­
ta te  dela te  kom isije prevzem a Slovenska akadem ija 
znanosti in  um etnosti v  S lovar slovenskega jezika, zato 
je  delo te kom isije tudi na področju računaln ištva 
izrednega pom ena za razvoj slovenske tehniške besede.

P redsednik  te  kom isije, prof. dipl. ing. F rance 
M lakar je  osebno opravil term inološko in  stilistično 
korek turo  tako, da bo kn jiga  ustrezala tud i v  jezikov­
nem  pogledu.

G lede na izredno raznolikost obravnavanih  podro­
čij, še posebej pa glede na to, da jo  je  sestavljalo  26 
avtorjev , ne m orem o pričakovati povsem enotne obrav­
nave vsebine, am pak m oram o tolm ačiti to  knjigo  kot 
sistem atično zbran in urejen  zbornik sam ostojnih p ri­
spevkov. P ri tem  ne gre prezreti izredno obsežnega in  
zahtevnega dela, ki ga je  m oral opraviti u redn ik  knjige 
dipl. ing. F ranc Spiller-M uys od izbire avtorjev, sestave 
program a za vsako poglavje posebej, p rek  glavne re ­
dakcije in  celo predelave prispevkov, pa do vseh ne- 
številnih drobnih  del tehničnega uredništva: nadzora 
nad risan jem  številnih slik in tabel, trik ra tnega čitan ja 
korektur, izdelave zrcala in  neštetih  obiskov v  tiskarni.

K njiga »Elektronski računalniki« ni bogata samo 
po raznolikosti vsebine, am pak  tudi po obsegu, saj im a 
blizu 800 stran i norm alnega knjižnega form ata (15 X  21 
cm). Vezana je  v im itacijo  u sn ja  in obdana s  pestrim  
zaščitnim  ovitkom po zam isli sicer mladega, a mnogo 
obetajočega oblikovalca A ndreja M lakarja.

S to knjigo bo E lektro tehniška zveza, Slovenije, ki 
je  doslej izdala že vrsto  drobnejših  priročnih  kn jig  in 
strokovnih slovarjev  s področja elektrotehnike, dosegla 
pom em bno afirm acijo  zlasti še zatoi, k e r  obsega ožji 
okvir svoje stroke in  prikazu je uporabo elektronskih 
računalnikov v n a jra ^ ičn e jš ih  strokah, k ar presega 
svoje teoretično obm očje s tem, da je  p ritegnila k  so­
delovanju tud i av to rje  iz drugih republik, k er bo s

slovensko in srbskohrvatsko izdajo zadostila potrebam  
bralcev celotne Jugoslavije in  k e r je  to  kn jigo  izdala 
v  zalo p rim ernem  trenutku , ob največ ji m ednarodni 
strokovni m anifestaciji p ri nas, ob  5. svetovnem  kon­
gresu IFIP.

K njiga bo nedvom no posta la osnovni učbenik in 
priročnik  za vse tisočere p ripadnike m lade generacije, 
ki se nam eravajo  posvetiti računaln ištvu , pa tud i za 
starejše, k i se na vodilnih m estih  v  uprav i in  gospodar­
stvu  ne bodo mogli več up ira ti p rod iran ju  računalniške 
revolucije, am pak  jo bodo m orali priznati, spoznati in 
podpirati.

NOVOSTI NA PODROČJU RAČUNALNIKOV

W illiam  Mc K eem an - Jam es H orning - D avid W ort- 
m an:

A COMPILER GENERATOR 
Založba P ren tice-H all v  Londonu, £ 7.00
Sedanja teo rija  in  p raksa  k o n stru iran ja  računaln i­

kov, popolna dokum entacija za vseh 360 računalnikov 
sistem a IBM.

*

F ran k  Bates - M ary Douglas:
PROGRAMMING LANGUAGE/ONE, druga izdaja, 
£ 3.50
N ajuspešnejši p riročn ik  o program skih  jezikih, v 

knjig i je  preizkušenih 58 program skih  prim erov. P riroč­
n ik  za začetnika in  za izvedenega program atorja , p rav  
zaradi številnih p rak tičn ih  aplikacij.

*

N ekatere druge izdaje založbe P ren tice-H all na 
področju računaln ištva za inženirje in tehn iške stro ­
kovnjake:

REPORT PROGRAM GENERATOR, £ 6.00 
BASIC DATA PROCESSING, £ 5.00 
COMPUTER DESIGN, £ 6.50
FUNDAMANTALS OF ELECTRONIC COMPU­

TERS, £ 6.00
INTRODUCTION TO COMPUTER-AIDED DE­

SIGN, £ 2.00
INTRODUCTION TO COMPUTER ORGANISA­

TION, £ 6.00
LOGIC OF COMPUTER ARITHM ETIC, £ 8.50 
MICROPROGRAMMING, £ 8.50 
TELECOMUNICATIONS AND THE COMPUTER,

£ 7.50
COMPUTER PROGRAMMING, £ 5.50 
COMPUTER SOFTWARE, £ 7.00 
INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAM ­

MING, £ 5.50
*

Ingem ar A splund:
MANAGEMENT CONTROL — PRODUCTION 

AND INVENTORY CONTROL MODELS IN THEORY 
AND PRACTICE, založba L und Sweden, $ 9.50 

Sistem  stim ulacije in  kontrole proizvodnje.

*

B örje Langefors:
THEORETICAL ANALYSIS OF INFORMATION 

SYSTEMS, I. del $ 8.00, II. de l $ 7.50
Teoretične osnove sistem a inform acij.



A. J. H. M orrell:
INFORMATION PROCESSING 68 
Proceedings of the IF IP  congress, S 90.00
I. d e l: M atem atične osnove — Softw are
II. del: A plikacije — H ardw are.

*
S. B rand t:
STATISTICAL AND COM PUTATIONAL ME­

THODS IN DATA ANALYSIS, Hoi. fl. 54.00
T estiran je  sta tističn ih  hipotez. A naliza variance. 

L inearna regresija. G lavni elem enti program skega je ­
zika FORTRAN. S tatistične tabele.

*

D. G. Bobrow:
SYMBOL M ANIPULATION LANGUAGES AND 

TECHNIQUES
Izdaja IF IP  1966, Hoi. fl. 70.00
IF IP  F achw örterbuch der In form ationsverarbeitung 
S lovar strokovnih term inov, Hol. fl. 2'5.00

*
S. D woratschek:
EINFÜHRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG 
W alter de G ruyter Verlag, Berlin, DM 24.00 
M atem atične, logične, tehnične in organizatorske 

osnove za obdelavo podatkov.

*

A. Diem er:
DIE AUTOM ATISIERTE ELEKTRONISCHE DA­

TENVERARBEITUNG
W alter de G ruy ter Verlag, Berlin, DM 34.00
Povezava m ed elektronsko in gospođarskotehnično 

obdelavo podatkov.

*

D. H. Sanders:
COMPUTER UND MANAGEMENT 
Prevod iz angleščine, W alter de G ruyter, DM 80.00 
U poraba računaln ikov  v gospodarstvu. P lan iran je  

dela za računalnik .
U činki računaln ikov  n a  ekonomijo.

iz strokuunih revij in časopisov

NASE GRADJEVINARSTVO — Beograd 1971. St. 5

Mgr. Ing. D. D i m i t r i j e v i  č, asist, univ.: Analiza 
veze napona i deform acija u  betonu sa učešćem  pu­
šen ja  str. 97—104, 8 tab.

Ing. N. L a l i č ,  prof. univ.: P o java eflorescencije na 
zidnoj opeci od gline u SR B i H i mogućnost zašti­
te. Str. 105—110, 6. sl., 4 tab.

Prof. M. J a n č i k o v i ć :  X uto-cesta R ijeka—Učka 
—Buzet—T rst. S tr. 110—114, 3. sl., 3. tab.

Inženjerski računski cen ta r p ri G radjevinskom  fakul­
te tu  Univ. v  Beogradu. S tr. 114—116.

S tan je  radne snage u jugosl. g rad jevinarstvu. Str. 
116—120, 5. tab.

A. P ritschard :
A GUIDE TO COMPUTER LITERATURE
Založba Clive Binglay, London, £ 8.00
Seznam računaln iške lite ra tu re  iz  zahodnih držav.

*

INFORMATION PROCESSING 71
Poročila na IF IP  kongresu v  L jubljan i, avgust 1971.
Zal. C. V. Freim an, 1650 stran i v dveh knjigah, 

$ 132.00
Obsežena so vsa poglavja in vse panoge, k i so jih 

obravnavali znanstveni re fe ra ti n a  IF IP  kongresu 1971 
v L jubljani, od m atem atičnih  osnov p ri obravnavi po­
datkov do kontrole procesov. Vsa besedila so v  angle­
ščini.

V L jub ljan i je  bil v  času od 23. do 28. avgusta 
letos če trti kongres IF IP  (M ednarodna zveza za obdela­
vo podatkov), ki se ga je udeležilo b lizu 3000 gostov iz 
49 dežel sveta. V šestih kongresnih dvoranah so v  petih  
dnevih p rebrali 218 znanstvenih referatov, ki so zajeli 
skoraj vsa področja človekovega ustva rjan ja . Na Go­
spodarskem  razstavišču je  bila m ed kongresom  odprta 
razstava računalništva, na kateri je  sodelovalo 90 pro­
izvajalcev iz 18 dežel. Splošna ugotovitev je  siicer bila, 
da razstava ni na isti ravn i s kongresom, saj so znan­
stveniki upravičeno pričakovali, da bodo največje sve­
tovne tv rdke  razstavile svoje najnovejše dosežke in da 
bo razstava torej predvsem  strokovna.

D osedanji p redsednik  IF IP  akadem ik A. A. Do- 
brodnicin je  p redal posle novoizvoljenem u predsedniku 
dr. Heinzu Zem aneku iz A vstrije. P redsednik  kongres­
nega odbora v L jub ljan i je  bil naš znanstvenik  prof. 
dr. M ilan O sredkar. V dnevih kongresa je  C ankarjeva 
založba v  L jub ljan i na Gospodarskem  razstavišču od­
p rla  tudi razstavo novih strokovnih kn jig  s področja 
računalništva, po kateri smo povzeli naš zgornji p re ­
gled.

V želji za sodobnim napredkom  tud i p ri nas od 
računalnikov ogrom no pričakujem o, čeprav  nas seveda 
ne bi sm el zavesti »m it o m islečem  stroju«, k a jti tak  
stroj ostane še naprej edinole človek. Tudi računalnik , 
to tehnično čudo našega m ehaniziranega časa, ne zna 
nared iti n ičesar takega, k a r  ga nii naučil človek. Člo­
vek m u m ora dati p rava navodila in  napotke, svojo 
sposobnost p reso jan ja  in  odločanja. Brez p rav ih  »pro­
gram ov« je  tud i najpopolnejši računaln ik  m rtev.

P ri nas je  položaj tak, d a  sorazm erno lahko dobimo 
m rtve stroje, m an jka pa nam  živega znanja. In  v tej 
luči je  strokovna lite ra tu ra  o računaln ištvu  posebno 
pom em bna.

P r o f .  B . F .

GRADJEVINAR — Zagreb, 1971. Št. 5

Inform acije br. 5 kem ične in d u strije  JUB. Str. III.
Dr. Ing. E. N o n v e i l l e r ,  prof. univ. E lem enti sigur­

nosti nasipa za obranu od poplava (Referat na 
sav jetovanju  o Posavini u Zagrebu 1971.). Str. 129— 
133, 8. sl.

Ing. P. P  e r  č i n : B etoniranje u  zimskom razdobju. Str. 
134—141, 9. sl., 4. tab.

Ing. E. S l . u n j s k i :  Razvoj transportn ih  betona i be- 
tonara. Str. 142—145, 6. sl.

Ing. Z. V a  z d a r: R adništvo u grad jev inarstvu  i aktu- 
elni problem i zaposlenja i školovanja. Str. 145—150,
12. tab.



Ing. M. K u ž i č e v i č :  S naših  i inozem skih gradilišta 
St. 150—152

K ratke vijesti. Str. 152—153
G radjevna m ehanizacija. S tr. 153—156
Kongresi i sastanci. Str. 156— 159
Novi način o tješn jen ja  tune la  (Iz rev ije  Evropa — S tra ­

ssen). St. 160—161.

MASSCOM — udružen je za m asovnu pom unikaciju. 
N astavni film ovi iz oblasti zaštite na rad u  u gra- 
d jevinarstvu. Str. IV.

Dr. Ing. R. V u č e  t i č :  P raćen je  savrem enih  dostignuća 
i istraživačke delatnosti. Str. 1—3, 3. sl.

Dr. Ing. D. M i l o v i č :  Naponi i pom eran ja u  sloju 
ograničene debljine proizvedeni k ružnim  tem eljem  
Str. 3—13, 8. sl.; 9. tab.

Ing. E. B a 1 g a  č : Obešeni k rov  dom a om ladine i spor­
tova u Zem unu. S tr. 13—19, 13. sl.

Ing. I. J  e š i č : Poboljšanje tla  šljunčanim  šipovima. 
str. 19

Ing. A. G r u j a n a c : F u nd iran je  hale P resera ja  za­
voda »Crvena zvezda« u K ragujevcu. S tr. 20—27,
8. sl.

L j. K o s t i č :  Laboratorijsko odred jivan je m ehaničkih 
osobina tla. Str. 28—29, 11 sl.

Ing. E. K o p r i v i c a  i drugi: F und iran je  na slabo no­
sivom tlu, Str. 30—37, 5 sl.

Ing. B. V e l j a n o v i č :  N eka rešen ja  pu teva u p lan in ­
skim  predelim a. Str. 37—41, 4 sl.

Ing. R. P e t r o v i č :  N eka iskustva iz oblasti zaštite 
tem eljn ih  jam a u gradskom  području. Str. 42—46, 
7. sl.

Ing. R. P e t r o v i č :  F und iran je  rezervoara sa fleksi­
b ilnim  dnom  na stisljiv im  terenim a. S tr. 46—48,
3. sl.

Ing. L j. J o v a n o v i č  i  drugi: H idroenergetski sistem  
ZUR. Str. 48—56, 4. sl., 2. tab.

R. B o g u n o v i ć :  Saobračajnice u Novom Beogradu. 
Str. 56—58, 4. sl.

Ing. B. M i l a d i n o v i č ,  ing. Ž. O b r e n o v i ć :  Nad­
vožnjak od prenapregnutog betona. Str. 59—61, 4 sl.

Ing. D. G r u j i č :  S portsko-rekreativni cen tar u  nase­
lju  »Brače Jerkovič-« u Beogradu, str. 64—65, 1 sl.

Ing. D. G r u j i č :  Hotel »Lido« n a  velikoj plaži kod 
Ulcinja. Str. 61—63, 2 sl.

Ing. M. V e s a n o v i č :  V entilacija zatvorenih  trafo sta­
nica Str. 61—63, 2. sl.

Ing. N. M i h n o : S tr. 71—72, 5 sl.
K ako treba da izgleda prostor u kome če čovjek živeti 

u budućnosti (iz časopisa Ž iliščnoje stroiteljstvo). 
Str. 73—74.

Vesti i saopštenja. Str. 75—78.
Pregled m esečne periodike i knjiga. Str. 78—80.
Kosovoprojekt, Beograd. Dodatek, 9 str., 25 sl.
D elatnost sek re tara  SITJ. Str. I—V.
O bjavljeni radovi. S tr. V I—VIII.

objave

»DELOVNA ORGANIZACIJA IN SISTEM 
ZNANSTVENIH INFORMACIJ«

(Konferenca bo v Beogradu, v  času od 8. do 13. 11. 1971)

V vsakem  ekonom skem  in političnem  sistemu, torej 
tud i V našem , je  učinkovitost gospodarskih in sploh 
družbenih dejavnosti odvisna od celotnega cikla doga­
jan j, ki poteka od fundam entaln ih  znanstvenih raziskav 
in njihovih rezultatov prek  e tap  razvojnih  raziskav in 
m nogih kom pleksnih odločitev do proizvodnje dobrin

STANDARDIZACIJA — Beograd, 1971. St. 6

Z asedanje organa ISO u 1971. g. S tr. 135—138.
Predlog s tan d ard a  za ja v n u  diskusiju . S tr. 139—140. 
A notacije predloga s tan d ard a  za ja v n u  diskusiju. Str. 

141—147.
M edjunarodna standard izacija . P rim ljen a  dokum enta­

cija. S tr. 148—150.
K alendar zasedanja organa ISO. S tr. 151—153. 
Inform acije ISO. Str. 154—155.
Novi ob javljeni jugoslovenski standard i. Str. 156—157.

DOKUMENTACIJA ZA GRADJEVINARSTVO 
I ARHITEKTURU — Beograd, 1971. Št. 218

ILG — 455. P roizvodnja u g rad jev inarstvu  do k ra ja  
m aja  1971. g. 4 str.

ILG — 456. Lični dohoci u g rad jev inarstvu  i ostalim  
oblastim a p riv rede u feb ru aru  1971. g. 2 str.

ILG — 457. S tam bena izg radn ja u društvenom  sektoru 
u prvom  trom esečju  1971. g. 2 str.

DGA — 1145. A ktuelna p riv redna k re ta n ja  u g rad jev i­
narstvu  u 1971. g. 17 str.

DGA — 1146. Pram ena m režaste a rm a tu re  u g rad jev i­
narstvu  (Autor: G. Seke). 44 str.

K IG  — 119. K lasifikovani ind ika to ri za grad jevinarstvo 
(Od r. br. 422 do r. br. 521: prikaz č lanaka iz jugosl. 
i s tran ih  stručn ih  časopisa). 2’8 str.

TKD — 180. Cene gradjevinskog m ateria la  u m artu  
1971, g. 20 str., tabele.

DOKUMENTACIJA ZA GRADJEVINARSTVO 
I ARHITEKTURU — Beograd, 1971. Št. 219

ILG — 458. P roizvodnja u g rad jev inarstvu  do k ra ja  
ap rila  1971. g. 4 str.

DGA — 1147. Sam oupravno sporazum evanje i d ruštve­
no dogovaranje u g rad jev inarstvu  i industriji gra- 
djev. m ateria la . 28 str.

DGA —• 1148. K ondor — tra k a  kao izolacija. 6 str.
DGA — 1149. S tam bena p riv reda i proizvodjači stanova. 

2 str.
DGA — 1150. A naliza uzroka prom ene cena stanova u 

procesu p riv redne reform e i  u ticaja  pojedinih  tro ­
škova na cenu stana. 2 str.

K IG  — 120. K lasifikovani ind ikatori za grad jev inarstvo  
(Od r. br. 522 do r. br. 576: prikazi č lanaka iz 
stručnih  časopisa). 16 str.

TKD —• 181. Analiza k re ta n ja  cena radova po nekim  
karak terističn im  pozicijam a grad jev inarsk ih  ra d o ­
va u 1971. g. 20 str.

TKD — 182. Cene gradjevinskih  radova u  prvom  tro ­
m esečju 1971. g. 8 str.

TKD — 183. Cene gradjevinskog m ateria la  u aprilu  
1971. g. 20 str., tabele.

I n g .  A . S .

ali uslug. Na vsaki e tap i in  m ed njim i kot tudi med 
etapam i sam ega ciklusa je  nu jno po trebna čim popol­
nejša  in  pravočasna izm enjava ugotovitev in spoznanj.

Vsa spoznanja je  treb a  p retvoriti v inform acije, ki 
se prenašajo  do uporabnika. Z biranje, predelava, p re ­
nos in  upoi'aba znanstvenih inform acij p redstav lja  
predm et obsežnih in  raznovrstn ih  raziskav. Za razš irja ­
n je inform acij obstoje razni sodobni sistemi, ki so lah ­
ko tud i avtom atizirani.



K er je  lahko  v slehernem  znanstvenem  rezu ltatu  
zam etek ju tr išn jih  odkritij in izumov, so znanstvene 
in form acije  kot izraz znanstven ih  rezu ltatov  in izkustev 
iz p rakse  eden izm ed najvažnejših  virov za družbeni in 
gospodarski napredek.

Zveza inžen irjev  in  tehnikov Jugoslavije (SITJ) se 
je  odločila, da bo organizirala široko izm enjavo izku­
stev  vseh, k i so zain teresiran i n a  problem ih inform acij, 
in sicer naj bo ta k a  izm enjava v obliki periodičnih 
u strezn ih  konferenc in  sim pozijev.

P rv a  taka konferenca bo v  Beogradu v času od
8. do 13. novem bra 1971, in sicer z razpravno  temo:

»DELOVNA ORGANIZACIJA IN SISTEM 
ZNANSTVENIH INFORM ACIJ«

Vse inform acije dobijo in teresen ti na naslovu p r i­
red itelja : Savez inžen jera i tehn ičara  Jugoslavije, K ne­
za M iloša 9/II, 11000 Beograd.

N am en konference je  naslednji:
— da pregleda stan je  in  problem e n a  tem  področ­

ju, kot tudi stan je  in problem e v posam eznih strokah;
—• da ana liz ira  osnovne tu je  in  dom ače izkušnje, 

pokaže n a  sm eri tendence razvoja in uporabe znanstve» 
no-tehničnih  inform acij te r na možnosti naju streznej­
ših sistem ov;

—• da sproži u re jan je  osnovnih vprašan j institucio­
nalne baze;

— da pokaže n a  neobhodnost uporabe znanstveno- 
tehničnih  inform acij, na razv ijan je  ustreznih  služb v 
delovnih organizacijah, te r  da izhajajoč iz konkretn ih  
po treb  in  prospekti poskrbi za razvoj ustrezn ih  in for­
m acijskih sistem ov;

— da poudari m ožnosti znanstveno tehničn ih  in for­
m acij ko t pogojev in kom ponent sodobne znanstvene 
tehnične izobrazbe in izpopoln jevanja strokovnih  k a ­
drov;

—■ da poudari pom en znanstven ih  inform acij kot 
enega izm ed osnovnih proizvodnih dejavnikov.

TEM ATIKA KONFERENCE

Sekcija 1

Izgradnja sistema znanstvenih informacij
(Prikazi, pogledi in  k ritik e  jugoslovanskih in 

m ednarodnih  akcij)

Skupine:
l a  — M akropro jek t » Izgradnja in izpopolnitev 

sistem a znanstven ih  inform acij v  SFRJ«.
I b  —■ P obuda za ustanovitev  jugoslovanske skup­

nosti za sistem e znanstven ih  inform acij.
1 c — Model za sistem e inform acij v gospodarstvu.
I d  — M ožnost za svetovni sistem  inform acij.
l e  —• A kcija in  dejavnosti m ednarodnih  v ladnih  in  

nevladnih  inform acij.
1 f — A kcija in dejavnosti regionalnih organizacij.

Sekcija 2

Specializirane institucije v sistemu znanstvenih 
in strokovnih informacij v naši državi

Skupine:
2 a  —• P rim eri aktivnosti in izkustev specializiranih 

ustanov, ki nudijo  inform acijske usluge.
2 b  — In tern i problem i specializiranih ustanov za 

inform acije in  ukrep i za obvladanje teh  problem ov.
2 c — Skupni problem i specializiranih ustanov za 

inform acije in nacionalne, regionalne in  internacionalne 
nam ere za obv ladan je skupnih problem ov na posamez­
n ih  področjih in  za vsa področja.

Sekcija 3

Informacijski sistemi v delovnili organizacijah
Skupine:
3 a — Izkušn je iz prakse naših delovnih organiza­

cij.
3 b — In tern i problem i inform acijskih  sistem ov v 

delovnih organizacijah  in  ukrep i za njihovo obvladanje.
3 c — Skupni problem i in form acijsk ih  sistem ov v 

vseh panogah ozirom a področjih.
3 d  — Inform acijski sistem i v procesu kooperaci­

je, integracij in  asociacij.

Sekcija 4

Znanstveni in strokovni kadri kot uporabniki 
in oblikovalci znanstvenih in strokovnih 

informacij

Skupine:
4 a — P rim eri iz  naše prakse v  zvezi z inform aci­

jam i,
4 b — Izkušnje znanstvenih  in strokovnih kadrov  z 

inform acijskim i sistem i n jihovih  delovnih organizacij 
(za perm anentno  izobraževanje; za posam ezna dela).

4 c — Izkušn je strokovnih kadrov  ozirom a delov­
n ih  organizacij s  specializiranim i ustanovam i za znan­
stvene in  strokovne inform acije, kot tud i predlogi o 
uslugah, k i naj te  ustanove nudijo.

4 d —• S tan je  rešitve  in  problem i glede inform acij 
v posam eznih strokah  (refera ti strokovnih zvez in  d ru ­
štev).

4 e — Z nanstven i in  strokovni k ad ri k o t oblikoval­
ci in nosilci znanstvenih  in strokovnih inform acij.

Sekcija 5
Avtomatska obdelava znanstvenih informacij

Skupine:
5 a  — Koncepcijski p rijem i v avtom atski obdelavi 

podatkov.
5 b —• R ezultati dela in  izkušenj p ri fo rm iran ju  

avtom atskih  pripom očkov na posam eznih znanstvenih 
področjih.

5 c — Osnove avtom atske obdelave znastveno-teh- 
ničnih inform acij. Različni program i za računaln ike in  
n jihove p rak tične možnosti.

5 d — O rganizacija dela p ri av tom atski obdelavi.
5 e —■ P rim eri konkretne  uporabe računalnikov v 

avtom atski obdelavi znanstveno-tehničnih inform acij, 
rezu lta ti dela in  p rak tičn ih  izkušenj.

5 f —• M ožnosti kom pletn ih  program ov za av tom at­
sko obdelavo znanstveno-tehničnih inform acij.

Sekcija 6
Strokovno izobraežvanje in znanstvene 

informacije

Skupine:
6 a  — Znanstveno-tehnični napredek, izobraževanje 

in  inform atika.
6 b — Redno strokovno izobraževanje in  p rip rava 

za uporabo sistem ov znastvenih  in  strokovnih  in form a­
cij.

6 c — P erm anen tno  strokovno> izobraževanje in 
sistem i znanstvenih in  strokovnih inform acij.

V delu konference »DELOVNA ORGANIZACIJA 
IN SISTEM I ZNANSTVENIH INFORM ACIJ« lahko 
sodelujejo p redstavnik i delovnih organizacij, kot tudi 
vsi drugi zain teresiran i strokovnjaki.

P r o f .  B . F .
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L«to XII 8 -9  Serija: PREISKAVE AVGUST-SEPTEMBER 1971

Modelna preiskava s to lpn ice  na Reki II

R e z u l t a t i  p r e i s k a v e

R ezu lta ti m odelne p re iskave stolpnice so bili 
podani v obliki izm erjen ih  napetosti v opazovanih 
prerezih . P re iskava  je  pokazala, da  je  za dim enzio­
n iran je  ob jek ta  m erodajen  p rv i ton  n ihan ja . P ri 
po tresn i obtežbi, k i odgovarja  drugem u tonu  n ih a ­

nja, so nam reč  izm erjene napetosti v steb rih  spod­
n jih  tre h  etaž znašale največ 10  %  napetosti p ri 
p rv em  tonu, m edtem  ko so se izm erjene napetosti 
v zidovih zgorn jih  etaž gibale v  obm očju n a tan č ­
nosti m eritev .

Izv ršena  je  b ila  tud i kon tro la  m eritev : vsota 
vseh po tresn ih  sil, k i jih  p revzem ajo  posam ezni 
s teb ri p rv e  etaže, m ora b iti enaka  celotni po tresn i 
sili, delujoči n a  model. K er niso b ile  m erjene  n a ­
petosti na  vseh tip ih  stebrov  (tloris m odificirane 
stolpnice je  m oral o sta ti enak  prvotnem u, zato zi­
dov n i bilo mogoče razd e liti n a  enake stebre), je 
b il del celotne po tresne sile, ki ga prevzam ejo  ste­
b ri z d rugačn im i d im enzijam i od m erjen ih  stebrov, 
iz računan  na  podlagi računsk ih  togosti teh  stebrov. 
P rim erjav a  m ed izm erjen im i in  izračunanim i v red ­
nostm i po tresn ih  sil, k i jih  prevzam ejo  stebri, na 
k a te rih  so b ile  m erjene  napetosti, je  nam reč poka­
zala, da je  ta k  postopek prav ilen .

V sota vseh sil, k i jih  prevzam ejo  posam ezni 
stebri, je  b ila  tako  v vzdolžni kot tu d i v p rečni 
sm eri p rak tično  enaka celotni sili, delu joči na 
stolppico. R azlika 2— 3 °/o se je  g ibala  v  okviru  
natančnosti m eritev .

2.2 Modeli  II

I z d e l a v a  m o d e l o v

M odeli II so b ili izdelan i v m erilu  1 :5  iz 
a rm iran eg a  m ikrobetona. K er so m odeli služili za 
ugo tav ljan je  v p liva  siporeksnih  vložkov na  togost 
in  nosilnost zgradbe, so p re d s ta v lja li le  izrez spod­
n je  etaže stolpnice: sistem  štirih  tip ičn ih  stebrov 
dim enzij 30/50 cm, povezanih s p rek lado , k i je  bil 
d im enzioniran  za prevzem  povprečne v e rtik a ln e  in 
horizon ta lne  obtežbe.

M odel II A je  b il brez siporeksnih  vložkov m ed 
stebri, m edtem  ko sta  b ila  osta la  dva m odela izde­
lana s siporeksnim i vložki: p ri m odelu II B so bili 
v ložki samo navlaženi z vodo p red  betoniran jem , 
m edem  ko so b ili p r i m odelu  II C vložki tu d i p re ­
m azani z m ešanico ben ton ita , cem enta in  vode.

Da ne b i bilo po trebno  m odelira ti siporeksnih  
vložkov, je  bil ustrezno  zakonom  m odelne podob­
nosti izb ran  m ikrobeton  tlačne trdnosti, k i je  b ila  
enaka trd n o sti be tona  p ro to tipne  konstrukcije . Za 
a rm atu ro  je  b ila  up o rab ljen a  žgana žica, k i im a 
enake m ehanske k a rak te ris tik e  kot betonsko jeklo.

P r e i s k a v a  i n  n j e n i  r e z u l t a t i

V sak m odel je  bil p re isk an  s statično horizon­
talno  silo, delujočo v višini prek lade, do porušitve, 
p r i čem er so bile  m erjene  horizontalne deform acije 
preklade.



N a slikah  6 in  7 sta  p rik azan i po rušitv i m o­
delov II A in  II C, m ed tem  ko sta  na sl. 8 podana 
za is ta  m odela  d iag ram a deform acij v odvisnosti 
od h o rizon ta lne  sile.

K o t je  iz sl. 8 raz v id n o , je  to g o st s is tem a  s te ­
b ro v  s s ip o re k sn im i v ložk i, p re m a z a n im i z m e ša ­
n ico  b e n to n ita , c e m e n ta  in  vode, p ra k tič n o  e n a k a  
to g o s ti s is te m a  s te b ro v  b re z  s ip o re k sn ih  v ložkov .

S iporeksn i vložki to re j ne povečujejo  togosti 
zgradbe, okoli d v a k ra t pa povečajo n jeno  nosilnost 
n a  horizon ta lno  obtežbo. P r i večjih  deform acijah  
se n am reč  s teb ri naslonijo  na  siporeksne vložke, 
tako  da se sila p re n a ša  d irek tno  p rek  njih . V tre ­
n u tk u  p o ru šitv e  n astanejo  v siporeksu poševne 
razpoke in  šele ta k ra t začne teči a rm a tu ra  stebrov 
(sl. 7).

2.3 Model  III 

I z d e l a v a  m o d e l a

M odel III je  bil izdelan  v m erilu  1 :10 iz a r ­
m iranega m ikrobetona. P red stav lja l je  m odel izre­
za stolpnice z enako lastno  n ih a jn o  dobo, kot jo 
im a sto lpnica v celoti. Da b i se čim bolj poenosta­
vila  izdelava m odela, sta  b ila  izdelana  le dva siste­
m a sedm ih steb rov  s siporeksn im i v ložki v išine 
tre h  etaž, ostali del stavbe pa  je  p red s tav lja l be-

S l. 7. M o d e l  I I .  C p o  p o r u š i t v i

tonsk i blok, ka te reg a  m asa je  b ila  izb rana  tako, 
da  je  im el izrez stolpnice, k i ga je  p red stav lja l 
model, enako lastno  n iha jno  dobo ko t stolpnica 
v celoti.

Izpuščene so b ile  tu d i stropne plošče, njihov 
vp liv  na  vpetost stebrov  pa  je  bil kom penziran  
s povečanjem  v išine p rek lad . S teb ri in  p rek lade  
so b ili d im enzioniran i za prevzem  povprečne v e r ti­
k a lne  in  horizon ta lne  obtežbe. Enako ko t p r i m o­
delih  II je  b il tu d i za m odel III izb ran  beton  tlačne 
trdnosti, k i je  b ila  enaka trd n o sti betona, p ro to ­
tipne  konstrukcije , da se je  p r i  izdelavi lahko upo­
rab il siporeks, in  pa  a rm a tu ra  iz žgane žice.

K er je  m odel III služil za u go tav ljan je  m eha­
nizm a po rušitve  sistem a steb rov  s siporeksnim i 
v ložki p ri po tresn i obtežbi, je  bilo po trebno  v m o­
delu  u s tv a r iti  enako napetostno  stan je  zarad i v e r­
tik a ln e  obtežbe ko t v  p ro to tip n i konstrukciji. K er 
je  b ila  teža betonskega bloka, k i je  p red stav lja l 
zgorn jih  deset etaž stolpnice, p rem ajhna , da bi 
povzročila v  s teb rih  dovolj velike tlačne napetosti, 
je  bil m an jka joč i del n ape tosti dosežen s p redna- 
p e tjem  z dvem a jek len im a zategam a, k i ju  je  n a ­
p en ja l h id rav ličn i b a t pod v ibracijsko  mizo.

S ten i m odela sta  b ili v p rečn i sm eri uklonsko 
zavarovan i s po liv in ilastim i ploščam i, k i zarad i 
svojega nizkega m odula elastičnosti in  načina m on­
taže niso ov irale  deform acije  m odela (sl. 9).S l. 6. M o d e l  I I .  A  p o  p o r u š i t v i
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P r e i s k a v a  i n  n j e n i  r e z u l t a t i

Sam  m odel je  b il skupaj s tem eljno  ploščo po­
stav ljen  na  v ib racijsko  mizo. P re iskan  je  b il z d i­
nam ično obtežbo v obliki m odific iranega po tresa  
s k a rak te ris tik am i p ričakovanega po tresa  n a  Reki. 
M odificirani po tres je  p red stav lja lo  zvezno sinusno 
n ih an je  v ib rac ijske  m ize s konstantno- n ihajno  do­
bo, enako p redom inan tn i periodi p ričakovanega 
potresa in  s sprem enljivo  am plitudo, m odelirano 
ustrezno  zakonom  m odelne podobnosti.

P re iskava  je  po tekala  v več zaporednih  fazah 
s postopnim  povečevanjem  m aksim aln ih  am plitud  
m odificiranega potresa. M ed preiskavo  so b ile  z 
in d u k tivn im i m erilci pom ikov m erjen a  n ih an ja  
m odela in  v ib rac ijske  mize, n a  podlagi zapisov 
n ihan j m odela in  poznavan ja  njegove m ase pa je  
bila  lahko  ugotovljena tud i velikost seizm ične sile 
v vsak i fazi preiskave.

P re iskava je  pokazala, da je  do poškodb v m o­
d e liran i konstrukc iji p rišlo  šele p r i po tresn i sili, ki 
je  b ila  dvain p o lk ra t večja od sile, ki jo p red v i­
devajo predpisi. P r i tej ob rem enitv i so šele nasta le  
razpoke: v  p rek lad ah  p r i p rik lju čk ih  na  steb re  so



S l. 10. P o š k o d b e  n a  m o d e lu  I I I  
p o  p r e i s k a v i  n a  v i b r a c i j s k i  

m iz i

nasta le  v e rtik a ln e  razpoke, v siporeksnih  vložkih 
p a  poševne razpoke v obeh sm ereh  (sl. 10). O pisa­
ne poškodbe pa niso vp liva le  na  nosilnost kon­
stru k c ije  v v e rtik a ln i sm eri.

3.0 Zak l ju ček

Opisane modelne preiskave stolpnice so potr­
dile umestnost modifikacije njenega nosilnega 
sistema.

S perfo rac ijo  zidov v spodnjih  tre h  e tažah  se 
je  d inam ičn i sistem  sto lpnice p rak tičn o  p re tv o ril 
v sistem  z eno stopnjo  svobode, k a te reg a  lastna  
n ih a jn a  doba je  dovolj velika, da ze izogne mož­

nosti resonance s p ričakovan im  potresom . Z v g ra ­
d itv ijo  siporeksnih  vložkov, ustrezno  p rem azan ih  
na  stičn ih  površinah  s stebri, se togost stolpnice 
ne poveča. S iporeksni vložki povečujejo  le  nosil­
nost stolpnice na  horizontalno  obtežbo, ko t so p re ­
iskave pokazale, vnašajo  v konstrukcijo  dodatno 
d v ak ra tn o  varnost. V ložki obenem  povečujejo d u ­
šen je  te r  om ogočajo konstrukciji, da tu d i p r i veli­
k ih  p reosta lih  deform acijah , ki bi n asta le  p r i even- 
tue lnem  d v a k ra t m očnejšem  po tresu  kot ga p red ­
pisi p redv idevajo , prevzam e v e rtika lno  obtežbo. 
Poškodbe, ki b i p ri takem  po tresu  nasta le  (verti­
kalne razpoke p rek lad  in  poševne razpoke v sipo­
reksn ih  vložkih), bi se pa  lahko z enostavnim i p r i­
jem i sanirale.

M ih a  T o m a ž e v ič ,  d ip l .  in ž .



Prevozna betonarna TIP PM 250
Tehnični podatki:

kapaciteta: 12—14 nvVh svežega betona 
deponija gramoza: 160 m:! 
instalirana moč: 28 kW

MERE:
med prevozom:
dolžina 6500 mm
višina 3800 mm
širina  2500 mm

med obratovanjem:
dolž. min. 6500 m m ; maks. 6730 mm
višina min. 4530 m m ; maks. 4930 mm
širina m in. 2500 mm;

višina izpusta lin. 2100; maks. 2500 mm

teža med prevozom: 8300 kp 
potovalna hitrost: 40 km/h

Oprema:
1. Protitočni m ešalec s prisiln im  m ešanjem  250 1
2. Delilna zvezda za 4 frakcije
3. Ročični skreper, kap. 303/h
4. T ehtnica za gram oz
5. P olnilna posoda s poševno progo
6. T ehtnica za cem ent
7. P nevm atska instalacija
8. K om andna m iza
9. Vodni števec s prik ljučkom  IV4"

10. Š tirje  kosi m ehaničnih dvigalk

Vsa om enjena oprem a je  m ontirana na šasiji z odstav ­
ljivim  prednjim  in  zadnjim  kolesnim  stavkom . O stala 
oprem a, tj. silos za cem ent 30 ton, polž, podstavek 
tehtnice in podaljšana m ontažna stena zvezde, se p re­

važajo posebej. D im enzije betonarne v  prevoznem  
stan ju  so v dopustnih m ejah cestnoprom etnih p red ­
pisov.
B etonarno m ontirajo  4 delavci v enem  dnevu. Dvigamo 
jo s 4 m ehaničnim i dvigalkam i. Cem entni silos je  sa- 
m opostavljiv. Za delovanje betonarne sta  po trebna 
dva delavca. N jeno delovanje je  polavtom atsko. De­
lavec ob kom andi mizi regu lira  doziranje gramoza, 
m edtem  ko drugi up rav lja  ročni skreper. Vse ostale 
operacije so popolnom a avtom atizirane. M inim alni p ri­
tisk vode je  3 atm ; voda m ora b iti brez prim esi — iz 
vodovodnega om režja a li filtrirana.

Asfaltna baza GRADIS 
AB 2-15
U porabljam o jo za proizvodnjo asfa lta  p ri g rad ­

n ji in popravilu  m anjših  in srednjih  cest.
Suh m ateria l doziram o težinsko, kom pletno 

bazo pa up rav lja  en delavec prek  kom andne 
plošče.

T e h n i č n i  p o d a t k i :
dolžina 26 500 mm 
širina  11 500 mm 
višina 7 005 mm 
teža ca. 19 500 kg

prik ljučna moč instaliran ih  elektrom otorjev 
ca. 40 kW

Za gradbeno operativo izdelujem o v K ovinskih obratih  L jub ljana in  M aribor stro je in opremo: 
Ig lasta dvigala — Ročične s k re p e r je — M ehanične dozatorje 18m 3/h  in  40 m 3/h ■— P ra lne  valje  
12 m 3/h  in  20m3/h  — K rožne žage 7,5 kW  — D ehid ra tv rje  7 m 3/h  in 12 m3/h — P rek lada lne posode 
za beton 4 m 3 — Stabilne in  prevozne betonarne — protitočne m ešalnike PM 250 in  PM 500 — 
M ešalnike m alte MM 150 — A sfaltne baze AB 2-15 — Cestne pihače — Razporne sto jke te r  drugo 
stro jno  opremo po naročilu.
O pravljam o generalni rem ont lahke in  težke gradbene m ehanizacije, Wacker-Servis, te r  stavbno 
ključavničarska dela.

K O V I N S K I  OBRATI LJUBLJANA IN MARIBOR
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KOMBI
nove lahke gradbene plošče

L a s t n o s t i

KOMBI plošče so lahke gradbene plošče, se­
stav ljene iz dveh m ateria lov  — plasti stiropora 
in izolita (heraklita).

So lahko  dvoslojne — stiropor +  izolit, ali 
troslo jne — izolit +  stiropor +  izolit. Oba mo- 
te ria la  sta  m ed sam im  proizvodnim  postopkom  
m onolitno vezana. S tiropor dobi v kom binaciji z 
izolitom večjo trdnost — kom paktnost in  spri- 
jem ljivo  površino za vse v rste  ometov.

T e h n i č n i  p o d a t k i

D im enzije: 500 X 1000 mm  
500 X 2000 m m  

Teža: 140 do 160 kg/m 3

Toplotna prevodnost: X =  0,028 kcal/m  h nC 
pri 0 »C.

DVOSLOJNE PLOŠČE

stiropor + izolit
m m 20 + 5 =  25 m m
mm 30 + 5 =  35 mm
mm 40 + 5 =  50 mm

TROSLOJNE PLOŠČE

izolit +  stiropor +  izolit
mm 5 + 15 + 5 =  25 mm
mm 5 + 25 + 5 =  35 mm
mm 5 + 40 + 5 =  50 mm

U p o r a b a
KOMBI plošče je mogoče vsestransko upora­

biti. Lahko se žagajo na poljubne želene oblike 
in form ate. P ritrju je jo  se z žeblji a li v ijaki, ozi­
rom a s specialnim  vezivom. Z aradi m ajhne te ­
že in  dobre toplotne in zvočne izolacije služijo 
kot obloge fasadnih  sten, zidov in stropov—opeč­
n ih  ali betonskih. V graju jejo  se v stropove pod 
podi, služijo kot izolatorji ravn ih  betonskih streh  
in  šednih konstrukcij. Posebno so prim erne za 
gradnjo  predelnih  sten kot sam ostojni nosilni e le­
m enti ali obloga lseenega ogrodja. V graju jejo  se 
v opaže kot izolatorji betonskih sten. Troslojne 
plošče se lahko uporab ljajo  kot opaž iin obenem 
obojestranska obloga betonskih sten betoniranih  
na mestu, k ar p redstav lja  za gradbeništvo ve­
lik  prihranek. Zm anjša se procent b ru to  proti 
neto k v ad ra tu ri ob jek ta — m ajhna  debelina sten 
zaradi odličnih term ičnih  in akustin ih  svoj štev 
plošč.

N a č i n  p r i t r j e v a n j a
KOMBI plošč na opečni ali betonski zid ozi­

rom a strop:
Kot vezivo se uporab lja  fina cem entna m alta 

ki se ji doda jubinol lepilo. Vezivo se nanaša na 
KOMBI ploščo točkovno, nato  se plošča pritisne 
na železno podlago. S tike m ed ploščam i je  nujno 
a rm ira ti s pocinkanim  žičnim  pletivom  (izde­
lovalec »ŽIČNA« Celje) in  nato obrizgati s ce­
m entnim  obrizgom. N a tako prip rav ljeno  površi­
no lahko izvršimo vse v rste  ometov.

R e c e p t u r a  z a  v e z i v o
1,5 delov jubinol 5 A
3 dele cem enta
7 delov m ivke

Vode se doda toliko, da se dobi konsistenca 
zidne m alte.

ZA VSE DETAJLNEJŠE INFORMACIJE IN POJASNILA SE OBRNITE NA TEHNIČNO 
INFORMATIVNO SLUŽBO — I Z O L I R K A ,  L J U B L J A N A ,  TELEFON 320-096
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Zidanje z dipester bloki omogoča lahek, 
hiter in ekonomičen način gradnje zaradi 
izredno ugodnih specifičnih fizikalnih 
lastnosti:

specifična teža: 647 kg/m3
toplotna izolacija: 1  =  0,13 kcal/mk °C
je praktično negorljiv.

Tovarna penobetona

O bdelava in dodelava izredno lahka: 
d iperster lahko žagate, v rta te , brusite.

Sodoben transpo rt: nak ladanje in 
razk ladan je vam  omogoča paletizacija.

D ipester je  izredno lahek 
gradbeni m aterial

proizvaja:

PENOBETON D I P E S T E R

Dim enzije: 
dolžina 49 cm 
višina 24 cm
debelina 5 cm, 6 cm, 7,5 cm, 10 cm, 12 cm. 

15 cm, 18 cm, 20 cm, 24 cm in 30 cm

D ipester je  p rak tično  negorljiv.

VSE INFORMACIJE DOBITE NEPOSREDNO V OBRATU PENOBETONA V VODICAH Tel. 83 279, 51618



Lite vodovodne in kanalizacijske cevi

P roizvajajo  se po postopku centrifugalnega 
litja , s čim er je  zagotovljena kom paktnost osnov­
nega m ateria la  in  druge prednosti, ki izhajajo 
iz takega načina litja .

Vodovodne cevi se proizvajajo  z dvem a 
v rstam a spojev:

1. spoj z m ufo (KOLČAK), tesn jen je z žele­
zom od 0  50 do 0  700 mm,

2. spoj z navojem  (UNION), te sn jen je  z gu­
m astim  prstanom  in m atico od 0  50 do 0  500 mm.

M atica in gum asti tesn iln i p rs tan  se dobav­
lja ta  skupno s cevmi in sta  n jihov sestavni del.

Kanalizacijske cevi se izdelujejo v dim enzi­
jah  od 0  50 do 0  200 mm.

Fazonski kom adi za vodovodne cevi se prav 
tako proizvajajo  z dvem a v rstam a spojev:

1. spoj z mufo (KOLČAK),
2. spoj s prirobnico (PRIROBNICA).

Cevi in fazonski kom adi se toplo prem azu- 
je jo  z no tran je  in zunanje stran i z zaščitnim  
prem azom , ki je  obstojen pro ti vp livu  korozije 
in ne vsebuje n ikaklh  snovi, ki bi bile škodljive 
za zdravje.

Proizvajalec:

RUDARSKO METALURŠKI K0MRINAT 
ZENICA - Zenica
Telefon 21244, lokal 224 -  Telex 42121 •  Predstavništvo: Beograd, Topličin venae 3/1



SALONIT
ANHOVO AZBESTCEMENTNI IZDELKI

industrija cementa in azbestcementa a V t O k I a V i r a 11 e tlačne Cevi Za VOdOVOde 
Anhovo Jugoslavija jn nam akalne sisteme

Sedež podjetja

65210 Anhovo 
Telefon: (065) 78 030 
Telegram: salonit anhovo 
Telex: 34329 yu anhovo

Prodajni sektor

65001 Nova Gorica, Kidričeva 20 
Telefon: (065) 22 012 
Telegram: salonit nova gorica 
Telex: 34320 yu anhovo

Predstavništva:

a v t o k l a v i r a n e  cevi za cestno in kabelsko 
kanalizacijo, drenaže ter zaščitne cevi za toplovodne 
napeljave
a v t o k l a v i r a n e  cevi in cevni filtri B i s t r a I 
za vodovode, industrijo in rudarstvo
a v t o k l a v i r a n e  cevi za hišno kanalizacijo, 
ventilacijske sisteme in jaške za smeti

valovite in ravne plošče, naravno sive in barvane, 
za strehe, fasade in montažne elemente

Beograd, Sarajevo, Skopje, Titograd, 
Zagreb

CEMENTI

portland cement PC 550, portland cement z dodatkom 
žlindre PC 25z 450 in specialni cement S a I o d u r

Zahtevajte prospekte in informacije
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