
GROSUPELJSKA TELEFONIJA

Zamuda in nova obljuba
Grosupeljčani so se že

navadili, da morajo zdaj na
pošto vse do stavbe pri
GPG-ju, medtem ko so
nekdanjo pošto »zasedli«
delavci.

Krepka občinska investi-
cija v novo zgradbo, na-
tančneje prizidek k obsto-
ječi pošti, je bila pogoj, da
bo PTT prihodnjo pomlad
začela montirati vse po-
trebno za rešitev grosupelj-
ske telefonije iz predin-
farktnega stanja. Vendar bi
moral biti prizidek po ter-
minskem planu že skoraj
pod streho, v resnici pa mu
do tja še precej manjka.

KJjub temu predstavnik
izvajalca gradnje, GP Gro-
suplje, g. Kragelj zagotav-
lja, da bodo končni termin,
ko mora biti zgradba do-
končana - to pa je maj 1992
- ujeli. Zakaj doslej takšna
zamuda? Kragelj: »Trenut-
no smo res v zamudi. Toda
zavleklo se je na začetku,
ko smo morali najprej po-
tegniti nov električni kabel
od trafo postaie. da ne bi

imeli pošta in milica težav
pri napajanju z elektriko.
Potem je bila tu vojna. In
imeli smo težave z delavci
z juga, ki marsikdaj niso
mogli priti, težave smo
imeli tudi z izoalcijo teme-
Ijev, čeprav smo bili na sa-
mo talno vodo pripravljeni.
Vse skupaj nas je stalo tri
tedne dodatnega časa. Zdaj
pa delamo tudi nadurno,
z največjo še smotrno eki-
po, 45 Ijudmi.«

Priganja bližajoča se zi-
ma. Prizidek mora biti pod
streho in zaprt, tako ali dru-
gače ogrevan, da bodo po-
zimi lahko delali naprej. Za
začetek potrebuje PTT dva
do tri varne, izdelane pro-
store, kamor morajo iz sta-
re pošte preseliti nekaj teh-
nike, zlasti za napajanje ob-
stoječe telefonske centrale;
ta mora seveda ves čas ne-
moteno obratovati, med-
tem ko je treba prostore
v stari pošti sprostiti za
adaptacijo.

Pri celotni investiciji gre
la trenutek za kakih 105 no-

vih miUjonov: 30 za prizi-
dek, 27 za nabavo, montažo
in projektiranje opreme za
telefonsko centralo s 3000
priključki, 26 milijonov za
izgradnjo prenosnega siste-
ma med telefonsko centra-
lo v Grosupljem in Ljublja-
no, še 5 milijonov za izgrad-
njo OMS povezave med
Grosupljem in Ljubljano
pa 16 milijonov za izgrad-
njo krajevnega kabelskega
omrežja in razvodnega na-
ročniškega omrežja na ob-
močju nove grosupeljske
centrale. če naštejemo sa-
mo večje stroške. Ob vseni
tem delu je morda preveč
optimistično pričakovati.
da nam bo že Božiček 1992
prinesel težko pričakovane
nove telefonske priključke.
vendar pa jih zagotovo lah-
ko pričakujemo vsaj spo-
mladi 1993. O tem bo na-
tančneje v eni prihodnjjh
Naših skupnosti spregovo-
ril g. Djukič z ljubljanske
PTT. zadolžen za vse inve-
sticije. B.P.


