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1.	 Zvišanje cen kot spremenjene okoliščine

Ena bistvenih posebnosti gradbene pogodbe kot specialno urejene pogodbe posebnega dela 
obligacijskega prava je, da odstopa od načela monetarnega nominalizma, ki velja kot eno te-
meljnih načel, ki velja za denarne obveznosti. Načelo monetarnega nominalizma je določeno 
s 371. členom Obligacijskega zakonika (OZ)1 (prej 394. člen Zakona o obligacijskih razmer-
jih – ZOR2) in njegova bistvena vsebina je pravno pravilo, da mora dolžnik upniku plačati 
tisto število denarnih enot, na katero se glasi obveznost. Ob uveljavitvi načela monetarnega 
nominalizma pa zakon dopušča, da se pogodbeni stranki posebej dogovorita za prilagajanje 
vsebine denarne obveznosti razmeram po sklenitvi pogodbe. Načelo monetarnega nominaliz-
ma torej ni strogo načelo, ampak velja med strankama samo, če se ti nista dogovorili drugače v 
okviru možnosti, ki jih dopuščajo pravila obligacijskega prava. Dogovorjena vsebina denarne 
obveznosti načeloma pomeni trdno obveznost dolžnika, ki mora izpolniti tisto, kar je bilo 
med strankama dogovorjeno, ne glede na to, kaj se je dogajalo po sklenitvi pogodbe. Upnik od 
dolžnika ne more zahtevati več, kot je bilo dogovorjeno, in dolžniku tudi ni treba plačati več. 
Vendar so od tega pravila določene nekatere izjeme. 

Najpomembnejša splošna izjema je institut spremenjenih okoliščin (112. člen OZ oziroma 
133. člen ZOR) oziroma klavzule rebus sic stantibus. Da se stranka lahko sklicuje na spreme-
njene okoliščine, morajo biti izpolnjene naslednje predpostavke: (1) okoliščine morajo nastati 
po sklenitvi pogodbe; (2) okoliščine bodisi otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke ali se 

1    Uradni list RS, št. 97/07 in nasl.
2    Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.
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zaradi njih ne da doseči namena pogodbe; (3) vplivnost spremenjenih okoliščin mora biti 
taka, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in bi jo bilo po splo-
šnem mnenju nepravično ohraniti v veljavi takšno, kakršna je; (4) da spremenjenih okoliščin 
stranka, ki se nanje sklicuje, ni mogla upoštevati ob sklenitvi pogodbe in se jim tudi ni mogla 
izogniti ali odvrniti njihovih posledic.3

Bistvena značilnost instituta spremenjenih okoliščin je, da lahko pogodbena stranka, ki jo 
bremenijo spremenjene okoliščine, zahteva razveljavitev pogodbe. Ne more pa zaradi tega 
zahtevati prilagoditve vsebine dogovorjene pogodbe takšni spremembi. Vsebina pogodbe se 
lahko spremeni samo s soglasjem druge pogodbene stranke, ki se po svoji volji raje kot za 
razveljavitev pogodbe odloči za to, da pogodba ostane veljavna s spremenjeno vsebino (četrti 
odstavek 112. člena OZ). Ta sprememba vsebine pa se lahko nanaša bodisi na izpolnitev ene 
pogodbene stranke bodisi tudi na izpolnitev druge pogodbene stranke.

V tej razpravi se postavlja vprašanje, ali lahko spremembo cene elementov, ki vplivajo na obli-
kovanje pogodbene cene, obravnavamo kot spremenjeno okoliščino, ki je podlaga za zahtevek 
pogodbene stranke za razvezo pogodbe. Zakonska določba 112. člena OZ o spremenjenih 
okoliščinah podrobneje ne določa, kateri dogodki lahko pomenijo spremenjene okoliščine. 
Razvojno gledano pa so na obravnavo spremenjenih okoliščin v našem pravu pomembno 
vplivale Splošne uzance za blagovni promet (SUBP). 

V tem pogledu je zanimivo pravno pravilo uzance 56: »Za nenavadne dogodke, zaradi katerih 
se lahko zahteva sprememba ali razveljavljenje pogodbe, veljajo zlasti: – naravni dogodki, kot 
so suša, poplava, potres; – upravni ukrepi, kot so prepoved ali omejitev uvoza ali izvoza in 
druge omejitve blagovnega prometa, sprememba sistema cen, sprememba tarif in predpisanih 
cen, sprememba standardov; – gospodarski pojavi, kot so posebno nagel in velik padec ali skok 
cen.« Navedeno pravno pravilo kot tipično pojavno obliko spremenjenih okoliščin določa 
gospodarske razloge in pri tem izrecno navaja nagel in velik padec ali skok cen. 

Čeprav to pravno pravilo ni bilo prevzeto v ureditev spremenjenih okoliščin v OZ, še zmeraj 
vpliva na razvoj sodne prakse, ki je večkrat sprejela stališče, da lahko nagla in pomembna spre-
memba cen pomeni spremenjene okoliščine, ki so lahko podlaga za razvezo pogodbe. Naj ob 
tem navedemo le dve referenčni odločbi: »Spreminjanje cen nepremičnin na trgu je splošno 
znano dejstvo, ki ga stranke morajo in morejo upoštevati v primeru vestnega in skrbnega rav-
nanja. Na zvišanje (ali padec) cen je torej treba računati in se v primeru normalnega poslovne-
ga rizika, kot tudi zvišanja cen, če se gospodarstvo usmerja k zvišanju cen, na neke normalne 
oziroma predvidljive spremembe cen stranka v okviru spremenjenih okoliščin ne more uspe-
šno sklicevati. Drugače pa je, če gre za takšno intenziteto sprememb oziroma takšen dvig cen 

3    Podrobneje Dolenc, v: Juhart, Plavšak, str. 600.
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(bistven), da stranko prizadene v takšni meri, ki ima naravo očitnega nesorazmerja, neekvi-
valentnosti vzajemnih pogodbenih dajatev.«4 Iz navedene sodne odločbe povsem jasno izhaja 
stališče sodne prakse, da ima pomembnejša sprememba cen na trgu lastnost spremenjenih 
okoliščin, če so izpolnjene vse druge zakonske predpostavke. Pri tem je pomembno tudi stali-
šče, da mora pogodbena stranka prevzeti določena tveganja, ki lahko otežijo njeno izpolnitev, 
kolikor gre za normalna in običajna tveganja, ni pa dolžna prevzeti celotnega tveganja. Zelo 
podoben pogled na spremenjene okoliščine je izražen v poznejši odločbi: »Če je do zvišanja 
cen prišlo zaradi naraščanja cen v daljšem časovnem obdobju (zaradi trenda naraščanja cen 
nepremičnin v gospodarstvu), to ne predstavlja nepredvidljivega dogodka, na katerega bi se 
tožnik po nasprotni tožbi lahko utemeljeno skliceval, in to ne glede na končni rezultat (npr. 
100% ali več kot 100% višje cene). Drugače bi veljalo v primeru velikega in izjemno naglega 
skoka cen.«5 Čeprav je sodišče v tem primeru odločilo, da ne gre za spremenjene okoliščine, je 
spet zelo jasno pokazalo, da gre kot spremenjene okoliščine obravnavati predvsem pomembno 
in hitro spremembo cen.

Poleg splošnega instituta spremenjenih okoliščin pa ureditev nekaterih pogodb določa pravne 
posledice specifičnih spremenjenih okoliščin. To so posebna pravila, ki so določena predvsem 
zaradi tega, ker je ohranitev ekvivalence medsebojnih izpolnitev v nekaterih primerih posebej 
poudarjena. Načelo ekvivalence oziroma enake vrednosti nasprotnih dajatev (izpolnitev) iz 
8. člena OZ je posebnost med splošnimi načeli pogodbenega obligacijskega prava, saj ima 
porušena ekvivalenca pravne posledice samo takrat, kadar to posebej določa zakon.6

Med pogodbami, v katerih je načelo enake vrednosti dajatev posebej poudarjeno, je tudi grad-
bena pogodba. Ta značilnost gradbene pogodbe se kaže v določbah 655. in 656. člena OZ (prej 
636. in 637. člen ZOR), ki urejata zakonski institut spremembe pogodbene cene v povezavi z 
načelom enakopravnosti v pogodbenih razmerjih ter načelom ekvivalence oziroma enake vre-
dnosti dajatev.7 Ta posebna pravila se v osnovi razlikujejo od splošnega instituta spremenjenih 
okoliščin, saj so prisilne narave (!).8 Prav tako pa ohranjajo sklenjeno pogodbo primarno ve-
ljavno, saj je osnovna pravna posledica spremenjenih okoliščin ustrezna prilagoditev pogodbe 
(zvišanje oziroma znižanje dogovorjene cene) in le v posebnih primerih prenehanje pogodbe 
(657. člen OZ oziroma 638. člen ZOR). Takšna posebna ureditev spremenjenih okoliščin je 
izraz namena zakonodajalca, da se odpravi neenakost med vrednostjo opravljenih gradbenih 
del ter dogovorjeno ceno, če takšna neenakost nastopi. Izvajalec gradbenih del se s pogodbo 

4    Sklep VSL II Cp 3916/2009.
5    Sodba in sklep VSL I Cpg 573/2015.
6    Glej podrobneje Kranjc, v: Juhart, Plavšak, str. 120.
7    Glej Biro, v: Blagojević, Krulj, str. 1535.
8    Prav tam, str. 1537.
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lahko odpove uveljavljanju spremenjenih okoliščin samo do določene meje, ne more pa se 
odpovedati temu institutu v celoti. Zato je jasno poudarjena kogentna narava 656. člena OZ. 
Izvajalec gradbenih del praviloma privoli v nespremenjeno ceno zato, ker je v razmerju do 
naročnika v inferiornem položaju. S kogentno določbo o učinku spremenjenih okoliščin, ka-
tere pravna posledica je sprememba (prilagoditev) pogodbene cene, se izvajalca gradbenih del 
varuje pred prevelikimi izgubami, ki bi lahko ogrozile tudi njegovo gospodarsko eksistenco.9

A obstajajo tudi drugačna stališča, ki dopuščajo, da se pogodbeni stranki gradbene pogodbe 
dogovorita, da se mehanizem spreminjanja pogodbene cene v celoti izključi.10 Takšno stališče 
ni najbolj logično, saj dogovor, da je cena nespremenljiva, ne zadošča, ampak bi bil potreben 
dogovor, da je cena še posebej nespremenljiva in da je posebej izključena uporaba določbe, ki 
določa spremembo cene pri pogodbah s klavzulo o nespremenljivi ceni. Pa tudi po vsebini 
lahko takšna dvojna izključitev pomeni zlorabo močnejšega položaja ali nasprotuje dobri veri 
in poštenju. Pri dopustnosti uporabe tovrstnega dogovora je treba biti skrajno restriktiven.

Zato lahko sklenemo, da je revalorizacija cene gradbenih del ena bistvenih značilnosti grad-
bene pogodbe, ki jo morata pogodbeni stranki sprejeti kot sestavni del te pogodbe in je ne 
moreta v celoti izključiti. To je posebej določena pravna posledica spremenjenih okoliščin, ki 
se nanašajo na spremembo cen elementov, ki vplivajo na določitev cene gradbenih del. Na 
spremembo cen elementov, ki vplivajo na določitev cene gradbenih del, pogodbeni stranki 
ne moreta posebno vplivati in jasno je izražen namen zakonodajalca, da se tveganje takšnih 
sprememb porazdeli med naročnika in izvajalca, saj je samo tako mogoče ohraniti ekvivalenco 
med nasprotnimi dajatvami oziroma pravo vrednost izpolnitev med strankama.

2.	 Sprememba cene in viri avtonomnega gospodarskega prava

Pravila o spremembi pogodbene cene v gradbeni pogodbi so kogentne narave, kar pomeni, 
da jih morata pogodbeni stranki upoštevati in jih ne moreta v celoti izključiti. Vseeno pa 
se v zvezi s tem postavlja vprašanje, ali ima kogentno pravo naravo tudi način spreminjanja 
pogodbene cene, določen v 655. in 656. členu OZ, ali pa se pogodbeni stranki lahko dogovo-
rita za poseben način prilagajanja pogodbene cene spremembam cen elementov na trgu. To 
vprašanje je še posebej relevantno, ker pravila avtonomnega gospodarskega prava za gradbeno 
pogodbo urejajo ta mehanizem, ureditev pa je nekoliko drugačna kot v splošnih pravilih OZ. 
Pri tem lahko izpostavimo predvsem Posebne gradbene uzance 2020 (PGU 2020) in Pogoje 
gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (Rdeča knjiga, prva 

9    Prav tam.
10    Glej Cigoj, str. 1855; Kranjc, str. 424
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izdaja, 1999), ki jo je izdalo FIDIC.11 Oba avtonomna pravna vira se pogosto uporabljata 
bodisi na podlagi izrecno izražene volje pogodbenih strank bodisi na podlagi domneve iz 12. 
člena OZ, da se v pogodbenih razmerjih med gospodarskimi subjekti za presojo potrebnih 
ravnanj in njihovih učinkov upoštevajo poslovni običaji, uzance in praksa, vzpostavljena med 
strankama. Oba avtonomna pravna vira urejata mehanizem spreminjanja pogodbene cene 
zaradi spreminjanja cen elementov, ki vplivajo na oblikovanje cene. Ta posebna pravila pa se 
razlikujejo od splošne ureditve v OZ. Če so pravila PGU 2020 koncipirana na podoben način 
kot splošna pravila OZ, pa je ureditev tega mehanizma v Rdeči knjigi FIDIC (podčlen 13.8) 
povsem drugačna.

Pri odgovoru se je treba vprašati, s kakšnim namenom je zakon na kogenten način določil 
prilagajanje cene spremenjenim okoliščinam zvišanja cen elementov na trgu. Vprašati se je 
treba, ali je namen zakona splošnejši in je v zagotovitvi ustreznega načina porazdelitve tve-
ganj sprememb na trgu med obe pogodbeni stranki. Ali pa je specialnejši in se razteza tudi na 
metodo prilagajanja. V tem primeru ni dovolj, da se pogodbena cena prilagodi spremenjenim 
okoliščinam, ampak se lahko prilagodi samo na takšen način, kot je določena z OZ. Mislim, 
da namen zakona ni šel tako daleč in je predvsem v tem, da se zagotovi ustrezna porazdelitev 
tveganj med strankama gradbene pogodbe. Sam način porazdelitve tveganj oziroma metoda 
izračuna spremenjene cene pa je lahko predmet posebnega dogovora pogodbenih strank.12 To 
pomeni, da stranki lahko način uredita s posebnim pogodbenim dogovorom. Če se za grad-
beno pogodbo uporabljajo PGU ali Rdeča knjiga FIDIC, potem se uporabijo tam določena 
pravila. In končno, pravila OZ se uporabijo samo, če prilagajanja pogodbene cene ne ureja 
nobeno od prej naštetih pravil. S takšno razlago je po mojem mnenju dosežen namen zakona. 
Zakon zahteva upoštevanje spremembe cene elementov, ne zahteva pa, da bi se prilagoditev 
cene izvedla samo na način, kot ga določata 655. in 656. člen OZ.

V nadaljevanju bomo obravnavali način prilagoditve pogodbene cene po pravilih zakona in 
PGU 2020, ne bomo pa se posebej ukvarjali z Rdečo knjigo FIDIC.13 

3.	 Načini določanja cene v gradbeni pogodbi

Način določanja cene v gradbeni pogodbi ima poseben pomen z več vidikov. Običajno je v 
ospredju, kako na pogodbeno ceno (ceno, določeno v pogodbi) vplivajo vrste del, ki jih je bilo 

11    V Sloveniji je ta pravila sprejelo Združenje inženirsko svetovalnih podjetij ZISP, GZS.
12    V tej smeri Furlan, točka 2.1.1.1.
13    Glej podrobneje Huse, str. 391. Po pravilih FIDIC je pogodbena klavzula o prilagoditvi cene del dogovora med 
strankama, zato mora pogodba vsebovati določene pogoje, če naj se takšna klavzula uporabi. To pa postavlja vpraša-
nja, ki zahtevajo natančnejšo obdelavo in presegajo namen tega prispevka. Glej tudi Furlan, točka 2.7.
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dejansko treba opraviti za končanje objekta, in dejanski obseg teh del v primerjavi s tistimi 
vrstami in obsegom del, ki sta jih stranki ob sklenitvi gradbene pogodbe predvideli.14 Dolo-
čitev cene v gradbeni pogodbi zato pomeni dogovor o obsegu in vrsti del, katerih vrednost je 
obsežena s pogodbeno ceno.15 

Pravna pravila gradbene pogodbe določajo dva osnovna načina oblikovanja cene, to sta cena 
na enoto in skupaj dogovorjeno ceno (654. člen OZ oziroma 21. uzanca PGU 2020), klavzula 
ključ v roke pa je samo posebna oblika klavzule za skupaj dogovorjeno ceno.16

Cena na enoto se opira na popis del in količine, kot te izhajajo iz projektne dokumentacije. 
Celoten podjem gradnje je razdeljen na posamezne elemente in za vsak element je določena 
cena, ki upošteva vse stroške za izvedbo tega elementa. Za vsako mersko enoto pogodbenih 
del mora izvajalec predvideti količine in cene materialov, število delovnih ur posameznih vrst 
delavcev in stroške gradbene mehanizacije, ki bodo potrebni za izvedbo merske enote del.17 
Cena za posamezno mersko enoto dogovorjenih del je tako zaključena celota in ima kot 
takšna naravo skupaj dogovorjene cene za to mersko enoto (drugače od skupaj dogovorjene 
cene za celoten objekt).18 Pri takšnem načinu določanja pogodbene cene je običajno, da se na 
koncu seštejejo vse enote, vključene v pogodbo. Takšen seštevek je podoben skupaj dogovor-
jeni ceni, vendar gre le za podobnost. Seštevek daje pogodbenima strankama orientacijo glede 
skupnega plačila po pogodbi, ne pa zagotovila, da bo gradnja izvedena za ta znesek.

Skupaj dogovorjena cena je cena, ki je določena za celoten objekt, ki je predmet gradbene 
pogodbe. Struktura cene se določi tako, da se najprej določijo cene za posamezne elemente, 
skupna cena pa pomeni njihov seštevek. Razlika od načina določanja cene na enoto je v obse-
gu jamstva glede obsega del po pogodbi, ki je pri skupni ceni obširnejše. Najobširnejše jamstvo 
izvajalca glede obsega del, zajetih v pogodbeno ceno, pa je pri klavzuli ključ v roke.19

Zaradi odstopanja med predvidenimi in izvedenimi deli se lahko tudi spremeni pogodbena 
cena, če tveganje njihove izvedbe glede na tip klavzule o določitvi cene prevzema naročnik del. 
Vendar nas ta razlog za spremembo cene v nadaljevanju ne zanima. Zanima nas, kako na ceno 
vpliva zunanji dogodek, to je sprememba cen dejavnikov, ki so bili uporabljeni pri izračunu 
pogodbene cene. Pri vseh oblikah cenovne klavzule se pogodbena cena izračunava in v tem 
primeru se spremenijo vrednostne, ne pa količinske predpostavke izračuna. Pri tem vprašanju 

14    Glej Plavšak, Furlan, v: Plavšak, razdelek 14.23.2.
15    Prav tam.
16    Plavšak, Furlan, v: Plavšak, razdelek 14.23.4.3.
17    Plavšak, Furlan, v: Plavšak, razdelek 14.23.4.1.
18    Prav tam.
19    Obseg del, ki je zajet v ceno pri posameznem načinu določanja cene, odlično prikazuje preglednica v Plavšak, 
Furlan, v: Plavšak, razdelek 14.23.4.4.
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pa je pomembno, ali je bila med strankama gradbene pogodbe dogovorjena spremenljiva ali 
nespremenljiva cena.

4.	 Prilagoditev cene zaradi spremembe cen na trgu

4.1.	 Pogodbe brez klavzule o nespremenljivi ceni 

Če pogodba ne vsebuje klavzule o nespremenljivi ceni oziroma ne določa posebnega načina 
spremembe cene, pride v poštev določba 655. člena OZ oziroma uzance 24, 25 in 26 iz PGU 
2020.

Mehanizem prilagajanja pogodbene cene pri pogodbah, ki ne vsebujejo klavzule o nespre-
menljivi ceni, je vezan na sorazmerno nizko spremembo cen elementov, ki so bili upoštevani 
pri izračunu pogodbene cene. Razlika med pogodbami s klavzulo o ceni na enoto in klavzulo 
o skupni ceni je v načinu izračunavanja spremembe. Če je bila dogovorjena cena na enoto, 
potem se upravičenost zahtevati spremembo obravnava in izračunava za vsak element pose-
bej. Že en element, pri katerem je izpolnjen pogoj spremembe, zadošča, da se cena ustrezno 
prilagodi. V okolju rastočih cen, ki je običajno, je ta cenovna klavzula najugodnejša za izvajalca 
del. Pri skupaj dogovorjeni ceni pa je drugače. Kot podlaga izračuna se vzame celotna cena in 
prilagoditev pride v poštev, če zvišanje cen posameznih elementov v zadostnem obsegu vpliva 
na celotno ceno. Tudi zelo visoka podražitev enega elementa ne bo zadoščala, če bo skupna 
cena še zmeraj ostala v okvirih zakonske tolerance. Določba OZ zanimivo nagrajuje izvajalca 
del, ki v roku konča izvedbo del. Izvajalec, ki je v pogodbenem roku izpolnil svojo obveznost, 
lahko zahteva zvišanje cene za dela, če so se v času od sklenitve pogodbe do njene izpolnitve 
zvišale cene za elemente, na podlagi katerih je bila določena, tako da bi morala biti ta cena viš-
ja več kot za dva odstotka (prvi odstavek 655. člena OZ). Če izvajalec zaradi vzrokov, za katere 
odgovarja, ni izvedel del v pogodbenem roku, lahko zahteva zvišanje cene, če so se zvišale cene 
za elemente za več kot za pet odstotkov (drugi odstavek 655. člena OZ). Pri časovnem okviru 
izračuna je treba upoštevati še četrti odstavek 655. člena OZ. Izvajalec se ne more sklicevati 
na zvišanje cen, če so se cene zvišale po tem, ko je prišel v zamudo. Zakonska določba pa nam 
ne odgovori, kakšen je položaj izvajalca, ki zamuja z izpolnitvijo del po svoji krivdi. Na prvi 
pogled bi lahko sklepali, da v takšnem primeru izvajalec nima nobenega zahtevka za prila-
goditev pogodbene cene. Argument za takšno stališče je enostaven. Izvajalec ne izpolnjuje 
pogojev iz 655. člena OZ. Razlaga pa bi lahko bila tudi drugačna. Zamuda izvajalca z izvedbo 
del je sankcionirana z drugimi mehanizmi, predvsem pa s pogodbeno kaznijo za zamudo in 
odškodninsko odgovornostjo za škodne posledice zaradi zamude. Ni videti pravega razloga, 
zakaj ne bi bil do prilagoditve cene iz »zunanjega« razloga upravičen izvajalec, ki je kršil svoje 
obveznosti, če med tem razlogom in kršitvijo ni nobene povezave. Seveda pa ob upoštevanju 
pravila iz četrtega odstavka 655. člena OZ. Tretji odstavek 655. člena pa ureja obseg zahtevka. 
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Izvajalec ni upravičen do celotnega zvišanja spremenjene cene, ampak mora del zvišanja cene 
vzeti v svoje breme. Zahteva lahko le zvišanje nad 2 oziroma nad 5 odstotki.20

Nekoliko drugače urejajo prilagoditev pogodbene cene PGU 2020. Ta pravila so za izvajalca 
ugodnejša od zakonskih pravil. Osnova je uzanca 24. Ta zelo jasno določa, da se uporablja za 
oba načina določanje cene v gradbeni pogodbi in kaže na povezavo med popisom del in ceno. 
Izvajalec lahko uveljavlja zvišanje cene postavke iz popisa del, če je cena določena na enoto, 
oziroma zvišanje skupaj dogovorjene cene, če se elementi, na podlagi katerih je bila cena izra-
čunana, zvišajo za več kot 2 odstotka. Pri ceni na enoto se sprememba cene lahko uveljavlja za 
vsako posamezno postavko, pri skupaj dogovorjeni ceni pa se upošteva dvoodstotno zvišanje 
celotne cene. Predvsem pa PGU 2020 nimajo določbe, ki bi bila enaka tretjemu odstavku 655. 
člena OZ. To pomeni, da lahko izvajalec zahteva celotno zvišanje cene in ne samo tistega dela 
zvišanja, ki presega dvoodstotni prag. Uzanca 26 določa drugačna pravila spremembe cene za 
primer izvajalčeve zamude. Izvajalec v zamudi ni sankcioniran z višjim pragom kot pogojem 
za spremembo cene. Določeno pa je, da pogodbena stranka ne more zahtevati spremembe 
cene zaradi spremenjenih okoliščin, ki so nastale po preteku roka, določenega za izpolnitev 
njegove obveznosti, razen če je za zamudo kriva druga pogodbena stran. To lahko razumemo 
tako, da lahko spremembo cene zahteva tudi izvajalec, ki je zamudil, vendar ne more uvelja-
vljati sprememb cene, ki so nastale po nastopu zamude. Pa tudi tu je določena izjema. Tudi te 
spremembe se lahko upoštevajo, če je za zamudo kriv naročnik. 

PGU 2022 urejajo še poseben način prilagajanja pogodbene cene s povezavo na splošno infla-
cijsko gibanje, ki ga izraža indeks rasti cen življenjskih potrebščin. Sprememba se lahko zah-
teva leto dni po sklenitvi pogodbe, če kumulativno zvišanje ali znižanje indeksa rasti cen ži-
vljenjskih potrebščin preseže 5 odstotkov vrednosti. Zanimivo ta uzanca omenja tako zvišanje 
kot znižanje pogodbene cene. Verjetno ni nobenega razloga, da tudi prej navedeni mehanizmi 
ne bi učinkovali tudi v smer znižanja cene, čeprav to ni posebej določeno.21 Uzanca 25 določa 
tudi, da se sprememba indeksa rasti cen življenjskih potrebščin ugotavlja po podatkih pristoj-
nega organa Republike Slovenije za statistiko. Ne določa pa, ali se lahko zahteva celotno zvi-
šanje ali le v delu spremembe nad 5 odstotki. Če upoštevamo analogijo z uzanco 24, potem je 
pogodbena stranka upravičena do celotne spremembe. Obeh mehanizmov spremembe cene, 
tistega iz uzance 24 in tistega iz uzance 25, pa ni dopustno kumulirati. »Namen obeh pravic 
(ratio) je namreč enak: prilagoditi vsebino pogodbenega razmerja spremenjenim okoliščinam, 
ki se kažejo kot inflacija (oziroma deflacija). Le merilo ugotavljanja te spremenjene okoliščine 
je različno (bodisi gradbeni indeksi bodisi indeks rasti življenjskih potrebščin).«22 Pogodbena 

20    Zelo natančno strukturiranje predpostavk zahtevka glej pri Furlan, točka 2.1.1.
21    Kritično do takšnega zapisa uzance tudi Furlan, Plauštajner, točka 2.3.
22    Plavšak, Furlan, v: Plavšak, razdelek 14.23.6.2.
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stranka, ki izpolnjuje pogoje za uveljavljanje obeh mehanizmov, se mora odločiti za enega od 
obeh načinov.

4.2.	 Pogodbe s klavzulo o nespremenljivi ceni

Drugačen mehanizem prilagajanja pogodbene cene je predviden, če pogodba vsebuje klavzulo 
o nespremenljivi ceni. Prav pri teh pogodbah se vidi kogentna narava mehanizma prilagajanja. 
Tudi če sta se stranki izrecno dogovorili, da se pogodbena cena ne bo spremenila, se ta lahko 
spremeni, če se izpolnijo predpisani pogoji. V tem delu sta si mehanizma po OZ in PGU 
2020 nekoliko bližje in se tudi bistveno ne razlikujeta.

Če je v gradbeni pogodbi med strankama dogovorjena pogodbena klavzula o nespremenlji-
vosti pogodbene cene, so pravne posledice zvišanja cen elementov določene v 656. členu OZ. 
Za pogoj, ki sproži nastop posebnih pravnih posledic, se na podlagi prvega odstavka navedene 
določbe šteje zvišanje cen za elemente, na podlagi katerih je bila določena cena, če so se cene 
za elemente toliko zvišale, da bi morala biti cena za dela več kot za deset odstotkov višja. 
Uporaba splošnih izrazov kaže, da se ta mehanizem lahko uporabi pri obeh načinih določanja 
pogodbene cene. Nadalje drugi odstavek tega člena določa, da je izvajalec gradbenih del v 
primeru relevantnega zvišanja cen upravičen zahtevati spremembo pogodbene cene samo v 
obsegu razlike v ceni, ki presega deset odstotkov. Ta določba kaže na povsem jasno razmejitev 
tveganj spremenjenih cen med naročnikom in izvajalcem gradbenih del, če je med njima do-
govorjena cena na enoto skupaj s klavzulo o nespremenljivosti cene. Tveganja zvišanja cen do 
10 odstotkov izhodiščne vrednosti prevzame izvajalec gradbenih del, tveganje večjega zvišanja 
pa naročnik, ki mora kljub temu, da si je v pogodbi izgovoril nespremenjeno ceno, plačati več, 
kot je bilo dogovorjeno s pogodbo.

Smiselno enako določa tudi uzanca 27 PGU 2020, vendar je ureditev nekoliko širša, saj sta 
spet določena dva mehanizma prilagajanja. Upoštevajo se lahko tako spremenjene okoliščine 
kot tudi rast indeksa cen življenjskih potrebščin. Kot spremenjene okoliščine pa lahko razu-
memo predvsem zvišanje cen elementov, na podlagi katerih je bila določena pogodbena cena. 
Na približevanje zakonski ureditvi pa kaže pravilo, da se lahko zahteva samo zvišanje cene 
nad pragom 10 odstotkov. 

4.3.	 Časovni okvir uveljavljanja spremembe pogodbene cene

V dispoziciji določbe 656. člena OZ je izražen tudi časovni okvir. Določba govori o zvišanju 
cen »po sklenitvi pogodbe«. Ob tako zapisani določbi s povsem enostavno jezikovno razlago 
lahko oblikujemo sklep, da se kot izhodišče vzamejo cene za posamezne elemente, na podlagi 
katerih je določena cena na enoto, kot so veljale v trenutku sklenitve pogodbe. Takšen sklep 
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je skladen tudi z vsemi primeri, ko se pogodbena cena med strankama oblikuje kot posledica 
skupne volje pogodbenih strank v trenutku sklenitve gradbene pogodbe. Pogosto pa se grad-
bena pogodba sklepa na poseben konkurenčen način, ko naročnik izbira nasprotno stranko na 
podlagi konkurenčnosti cene oziroma drugih relevantnih meril, ki lahko vplivajo na kakovost 
izvedbe naročenih gradbenih del. To je predvsem splošen licitacijski (tundrski) postopek in 
še posebej postopek javnega naročanja. Pri tem ne gre za enoten način sklepanja gradbene 
pogodbe, saj se tovrstni postopki med seboj pomembno razlikujejo, se pa lahko zgodi, da 
med začetkom postopka in sklenitvijo pogodbe poteče daljše časovno obdobje. To velja zlasti 
za postopke sklepanja pogodbe po pravilih javnega naročanja, pri čemer imajo udeleženci 
postopka možnost zahtevati pravno varstvo, zaradi katerega se lahko postopek upočasni ali 
za določen čas ustavi. Zelo pogosto se v teh postopkih zgodi, da mora izvajalec gradbenih del 
v postopku posredovati zavezujočo (fiksno) ponudbo, katere čas trajanja je bistveno daljši od 
časa trajanja vezanosti ponudnika na ponudbo, ki izhaja iz zakonske določbe. Ponudba, dana 
odsotni osebi, v kateri ni določen rok za sprejem, veže ponudnika toliko časa, kolikor je obi-
čajno potrebno, da ponudba prispe do te osebe, da jo ta prouči ter o njej odloči in da odgovor 
o sprejemu prispe do ponudnika (tretji odstavek 26. člena OZ). Ta določba je splošna in je 
dispozitivne narave ter dopušča drugačne dogovore, ni pa mogoče zanikati, da kaže pogled 
zakonodajalca na časovno obdobje, v katerem se sklepa pogodba. V skladu s splošnimi pravili 
o sklepanju pogodbe spremenjene okoliščine v času trajanja vezanosti (fiksnosti, trdnosti po-
nudbe) bremenijo ponudnika, ki mora v svoje breme prevzeti tveganja spremenjenih gospo-
darskih okoliščin in zvišanja cen elementov, ki vplivajo na elemente ponudbe. Vendar enako 
velja po splošnih pravilih tudi za vsako pogodbeno stranko. Tudi pogodbena stranka prevzema 
tveganje spremenjenih okoliščin do meje, ki jo pomeni določba o spremenjenih okoliščinah 
po 112. členu OZ. Kot je bilo prikazano, pa za gradbeno pogodbo veljajo posebna pravila. Naj 
pri tem poudarimo, da posebna pravila veljajo samo za gradbeno pogodbo kot posebno obliko 
podjemne pogodbe, in ne za podjemno pogodbo kot splošno obliko pogodbe, pri čemer gre 
za izvajanje storitve proti plačilu denarja. Posebnost gradbene pogodbe je kogentna določba, 
na podlagi katere je mogoče zahtevati spremembo pogodbene cene zaradi spremenjenih oko-
liščin elementov, ki vplivajo na njeno določitev. To posebnost pa je treba po mojem mnenju 
upoštevati tudi v fazi sklepanja gradbene pogodbe. Zakon tega izrecno ne določa, vendar je 
namen zakonodajalca zelo jasen in tveganja spremembe cen elementov ne želi v celoti prelo-
žiti na izvajalca gradbenih del. Prav nobenega razloga ni, da bi na drugačen način obravnavali 
ponudnika gradbenih del, ki je vezan s svojo ponudbo in ki ne more več vplivati na določitev 
cene v pogodbi.23 Sploh pa gre to upoštevati v primerih, ko je rok vezanosti ponudnika na 

23    Naj omenimo, da smo upoštevali tudi možnost razlage, da bi zakonodajalec, če bi želel, lahko v 656. členu OZ 
navedel, da se kot podlaga vzamejo cene iz ponudbe. To seveda drži, vendar je treba upoštevati, da pogodba lahko 
nastane tudi na drugačen način.
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ponudbo pomembno daljši od običajnega roka, določenega s tretjim odstavkom 26. člena OZ. 
Namen zakonodajalca, izražen v 656. členu OZ, je pravična razdelitev tveganj med pogodbe-
nima strankama zaradi zagotavljanja enake vrednosti dajatev, to ekvivalenco pa je mogoče v 
primeru dolgotrajnega postopka sklepanja gradbene pogodbe ohraniti samo v primeru, če se 
kot podlaga za uporabo te določbe vzame cena elementov, ki je veljala v trenutku, ko je izvaja-
lec gradbenih del pripravil svoj predlog pogodbene cene. To pa je trenutek priprave ponudbe 
oziroma zaradi varovanja nasprotnega interesa trenutek, ko je ponudba prispela k naročniku. 
Ne nazadnje ima do tega trenutka ponudnik možnost, da ponudbo prekliče oziroma umakne 
(glej drugi odstavek 25. člena OZ). Na smiselnost razlage, da je pri gradbeni pogodbi kot 
izhodišče za uporabo 656. člena OZ treba vzeti cene, ki so bile uporabljene kot podlaga za 
izračun, kaže tudi naslednje stališče: »Klavzula o fiksni ceni ima smisel samo takrat, kadar je 
pogodbena cena določena na ravni cen, ki so veljale v času sklenitve pogodbe oziroma izstavi-
tve ponudbe.«24 To stališče se neposredno ne izrazi o odprtem vprašanju in predvsem sugerira, 
da naj se glede tega vprašanja pogodbeni stranki posebej dogovorita. Ne glede na to pa lahko 
iz njega jasno razberemo, kako naj bodo med strankama porazdeljena tveganja zvišanja cen 
elementov in kako naj se ustvarja ekvivalenca med njima. Naj sklenem, da je treba pri razlagi 
določbe 656. člena OZ upoštevati predvsem namen zakonodajalca in pri uporabi te določbe 
izhajati iz cen elementov, kot so veljale v trenutku ponudbe, še posebej če je med ponudbo 
in sklenitvijo pogodbe poteklo daljše časovno obdobje. Nobenega dvoma ni, da to velja v 
primerih, ko sta se stranki s pogodbo posebej dogovorili, da naj se kot podlaga za izračun 
vzame cena elementa, kot je veljala ob ponudbi. Po mojem mnenju pa je treba to izhodišče 
upoštevati tudi takrat, kadar ni posebej dogovorjeno med pogodbenima strankama, sploh če 
zato obstajajo posebne okoliščine posameznega primera, ki kažejo na to, da je mogoče samo 
tako doseči pravično porazdelitev tveganj med strankama in zagotoviti ekvivalenco. Torej je 
takšna pomembna okoliščina čas trajanja med oddajo ponudbe in sklenitvijo pogodbe, tej pa 
se lahko pridruži tudi način sklepanja pogodbe.

V primeru gradbene pogodbe, sklenjene v postopku javnega naročanja, je zato treba še do-
datno upoštevati, da gre v večini primerov odprtega postopka javnega naročanja za položaj, 
ko se stranki ne pogajata o vsebini pogodbe in mora ponudnik, ki želi sodelovati v postopku, 
sprejeti pogodbeno vsebino, kot jo je vnaprej pripravil naročnik. Ponudnik ni v položaju, da bi 
lahko uveljavljal svoj interes, da se kot izhodišče za izračun spremembe cen vzame stanje cen 
ob ponudbi, čeprav sam izvršuje vse svoje izračune v tem trenutku in ob poznavanju tega sta-
nja cen. Zato je v takšnih okoliščinah sklepanja pogodbe mogoče ponudnika obravnavati kot 
gospodarsko šibkejšo stranko in uporabiti posebna pravila, ki varujejo stranko, ki pristopa k 
vnaprej pripravljeni pogodbi. Zato ponudnikom gradbenih del v postopkih javnega naročanja 
ni mogoče očitati, da bi si morali pri sklenitvi pogodbe posebej zagotoviti, da se pri uporabi 

24    Glej Plavšak, Furlan, v: Plavšak, razdelek 14.23.6.5.
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instituta spremembe pogodbene cene po 656. členu OZ kot podlaga za izračun vzamejo cene 
iz ponudbe.

Iz dispozicije 656. člena OZ ni mogoče natančno razbrati, kdaj se obdobje izračuna konča. Ta 
vsebinska nedoločenost pa kaže, da je treba v vsakem posameznem primeru upoštevati način, 
kako je med strankama gradbene pogodbe dogovorjen način plačila. Še najjasnejši je odgovor, 
če je bilo med strankama dogovorjeno, da mora naročnik plačati predujem za nabavo mate-
riala. Ta položaj rešuje 28. uzanca PGU 2020 (29. uzanca PGU 1977), ki določa, da če je s 
pogodbo dogovorjeno, da se da izvajalcu predujem ali del predujma za nabavo materiala, ta ne 
more zahtevati spremembe cene zaradi spremenjene cene za material, če je mogel s prejetim 
predujmom izključiti, da bi spremenjena cena za material vplivala na pogodbeno ceno. Iz be-
sedila lahko izluščimo pravilo, da mora izvajalec gradbenih del s predujmom razumno ravnati 
in pravočasno nabaviti material, ki je potreben za gradnjo. Hkrati pa lahko razberemo, da 
naj se pri upoštevanju spremenjenih okoliščin zvišanja cen upošteva čas, ko je izvajalec glede 
na dinamiko izvedbe del moral nabaviti material. Namen spremembe cene je vzpostavljanje 
dejanske ekvivalence, nikakor pa ne špekulativno ravnanje. Do spremembe cene ne more biti 
upravičen izvajalec, ki ni nabavil materiala po nižji ceni, ko bi ga moral in mogel nabaviti. 
Prav tako pa ni mogoče priznati upravičenega zahtevka izvajalcu, ki je vgradil material pred 
zvišanjem njegove cene. Zato je po mojem mnenju pravilno, da se pravilo, ki ga PGU določajo 
za predujem, smiselno uporablja tudi za nekatere druge položaje. Eden takih položajev je prav 
gotovo tudi plačevanje gradbenih del na podlagi začasnih situacij.

Razprava o pravni naravi začasne situacije in na tej podlagi izvedenega plačila presega okvir 
tega prispevka. Začasna situacija seveda nima pravne narave predujma, vendar določene po-
dobnosti ni mogoče zanikati. Toliko bolj ker se začasna situacija nanaša na točno določena 
(konkretna) izvedena dela, ki vsebujejo tudi točno določeno porabo materiala. Začasna situa-
cija ni abstrakten nedoločen pojem, kar jasno potrjuje tudi sodna praksa. »Dogovor o plačeva-
nju na podlagi začasnih situacij je po svoji pravni naravi dogovor o izplačevanju akontacij na 
račun izvedenih del. Res je, da se posamezne postavke (količine, vrste in cene del) dokončno 
preverijo šele ob končnem obračunu, to pa še ne pomeni, da je naročnik s plačili na podlagi 
izstavljenih in potrjenih začasnih situacij podjemniku plačal nedoločljiv del pogodbene cene. 
Nobenega dvoma ni, da se po začasnih situacijah plačujejo izključno in samo tista dela, ki so 
zajeta v posamezni situaciji, ne pa katerakoli druga dela, ki se jih je podjemnik zavezal opra-
viti po podjemni pogodbi.«25 Zato je po mojem mnenju v primeru, da je med pogodbenima 
strankama dogovorjeno plačevanje opravljenih del na podlagi začasnih situacij, kot končni čas 
obdobja izračuna iz 656. člena OZ treba vzeti čas izstavitve začasne situacije. Iz začasne situ-
acije izhaja poraba tistega elementa, katerega cena se je zvišala, in na tej podlagi se zagotavlja 

25    Sodba VS RS III Ips 152/2015.
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ekvivalenca z instrumentom spremembe cene. Ta je upravičena, če je izvajalec dejansko moral 
nabaviti material po višji ceni od načrtovane. Upoštevati je treba, da se lahko cene nekaterih 
materialov na trgu hitro spreminjajo in da se zato lahko spreminjajo tudi predpostavke za 
uporabo instituta spremenjene cene. Ker ta institut zelo jasno izraža namen zakonodajalca, 
da se pravično porazdelijo tveganja, je treba pri iskanju rešitve čim bolj upoštevati način iz-
vedbe del in uporabo instituta temu prilagoditi. Zato naj se poišče točka, ko je v konkretnem 
primeru prišlo do učinkovanja spremembe cene, to pa je čas, ko so bila dela opravljena, kar 
izhaja iz začasne situacije. Drugačna stališča so v nasprotju z namenom instituta, kot je bilo 
že prikazano, in vodijo v špekulativno ali nerealno spreminjanje cene. Seveda pa tudi pri tem 
veljajo splošna pravila o razmerju med začasno in končno situacijo. Če se v končni situaciji 
pokaže, da je dejanska količina manjša, potem se pravne posledice uredijo upoštevaje spreme-
njeno ceno, ne pa dogovorjene. Zato ne gre pritrditi stališču, da je merodajen čas izpolnitve 
obveznosti, ki pa nastopi šele ob končnem obračunu.

4.4.	 Način uveljavljanja spremembe pogodbene cene 

Zahtevek za spremembo (prilagoditev) pogodbene cene izhaja neposredno iz zakonske do-
ločbe, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa zakon. Zato gre pri uveljavljanju te pravice za 
tipičen primer oblikovalne pravice, s katero lahko upravičena stranka enostransko spremeni 
pogodbeno vsebino. To je smiselno enak položaj kot pri zahtevku za znižanje kupnine oziro-
ma spremembo pogodbene cene zaradi napak na blagu ali storitvi v okviru pravil, ki urejajo 
jamčevanje za napake izpolnitve. Razlika med položaji, da je jamčevanje za napake posledi-
ca dolžnikove kršitve, pri spremembi pogodbene cene zaradi zvišanja cen pa gre za zunanji 
vzrok, ne igra posebne vloge. Pri uveljavljanju pravice do zvišanja pogodbene cene gre za 
enostransko izjavo volje in naročnik takšnemu zahtevku ne more nasprotovati.26 Zadošča že 
zahteva izvajalca, soglasje naročnika pa ni potrebno in prav tako ni treba spremeniti pogodbe. 
Seveda pa lahko naročnik takšni zahtevi nasprotuje, kar pomeni, da jo bo moral izvajalec 
uveljavljati v sodnem sporu.

Takšno pravilo velja po mojem mnenju tudi v pogodbah, sklenjenih v postopku javnega na-
ročanja. Sprememba cene zaradi rasti cen elementov ni sprememba pogodbe po volji strank, 
ampak gre za pravico, ki jo daje zakon pogodbeni stranki. V tem primeru ne gre za dogovar-
janje o vsebini spremembe, ampak samo za ugotovitev, da se dolgovana izpolnitev naročnika 
spremeni na podlagi objektivnih meril. 

Dokazno breme zvišanja cene elementov je na izvajalcu. Ta mora dokazati, da je v časovnem 
razdobju od dneva, ki se vzame za izhodišče, do končnega upoštevnega dneva prišlo do zvi-

26    Plavšak, v: Juhart, Plavšak, str. 1014.
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šanja cene, ki presega merilo, ki je določeno v relevantnem pravnem pravilu. V poštev pridejo 
vsa dokazna sredstva, verjetno pa je v teh primerih smiselno upoštevati predvsem gibanje tr-
žnih cen in različne javno objavljene indekse, ki te spremembe spremljajo. Posebnost je samo 
mehanizem iz uzanc 25 in 26, v katerih pravno pravilo samo napotuje na spremembo indeksa 
rasti cen življenjskih potrebščin.
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