
ŠTEFAN 8HAKA, telvfofi/rt
•Čeprav sam brez otrok in neporočen, bom giasoval za samo-

prispevek Menim, da je to zelo humano dejanje. VSei mi je, da
smo v programu tretjega samopnspevka tjubljanskih občin na-
menili nekaj sredstev za prizadete občane. Do sedaj je bila naša
skrb zanje prema/hna Le čejim bomo nudili enake možnosti za
življenje in delo kot zdrasvim, bodo lahko z nami enakopravno
sodelovali

Tetnelj vseh svoboščln in pravlc delovnlh Ijudl /n
občanov v naši soclalistični družbi je pravica do
samoupravljanja. To Je nova In neposredna demo-
kratična sociallstična pravfča, M ]e možna edino v
razmerah družbene lastnlne nad proizvajalnimi
sredstvi in vladafočega položaja delavskega ra-
zreda vdružbi. Tapravlca je nedotakljiva In neod-
tujlfiva /n kot takšna pripada vsem delovnim Ijudem
in občanom.^ Soclalistlčno samoupravljanje, se
pravi pravica do sahioupravljanja, Je hedvomno
velika pravlca, toda hkratitudi velika odgovornost,
ker mora v sistemu, samoupravne demokraclje
vsak človek Imetl vso odgpvornoat tudi za usodo
drugegačloveka. • ' '

Edvard Kardelj

Za kaj
glasujem?

Za zdravje,
znanje,
varno
prihodnost

OŠ Franceta Ravbarja Dolprl Ljubljani
Dograjena 1974 leta

Gradnja: prizidek
Opis: 8 učilnic, kuhinja, večnamenski prostor
števito učencev: 240
Projektant: dipling arh. IvoŠtrukelj-Slovenijaprojekt
Izvajalec: SGP Temelj Črnuče
Brutokvadratura: 16O5.3m2

Vrednost po končnem obračunu: 4,651.548,26 dni
Terminska slika: čas do začetka gradnje je znašal 237 dni,
kar je pod povprečjem, saj znaša povprečje kar 601 dan.
Gradnja je trajala 384 dni. Hitrost gradnje je znašala 4.18m2

na dan, kar je v povprečju.

VVZ Mladl rod Savsko nasefje
Dograjan 1975 leta

Gradnja: prizidek
Opis: 7 oddelkov, razdeljevalna kuhinja, zaklonisče
Število varovancev: 120
Projektant:
dipling.arh. Jože Dobrin
Izvajalec Universal *
Brutokvadratura: 834m: :
Vrednostpokončnemobračunu: 4.424 581,15 dni
Cena za kvadratni meter: 5.305,25 dni
Terminska slika: Cas do začetka gradnje jeznaSal 409dni,

• kar je vpovprečju
Gradnja je Irajala 368 dni.
Hitrost gradnje je bila 2,27 m1 na dan, kar je v povprefiju.

OŠ Borlsa Zlherla
Dograjena 1976. leta

Gradnja: klasična
Opis: 18 učilnic, telovadnica, kuhinja vačnamenski prostor
število učencev: 540
Projektant: dipl.ing.arh. Janez Lajevic - AB
Izvajalec: Sava-Gradbinec Kranj
Bruto kvadratura: 4.356.4m2

Vrednost po končnem obraiunu: 32,504.774,49 din
Cena na kvadratni meter: 7.461,40 din
Terminska slika: tas do zaCetka gradnje je znašal 1001
dan, kar je nad povprečjem
Gradnja je trajala 348 dni
Hitrost gradnje je znašala 12,51 rri2 na dan, kar je dosti nad
povprečjem

VVZCiclban, Allendejeva ul.
Oogra|«n 1977, lata

Gradnja: klasifina
Opis: 13 oddelkov, centralna kuhinja in pralnica, upravni
prostori, zakloniSfie
Stevilo varovancev: 204
Projektant: dipl ing arh Milan Strukelj
Izvajalec: GP Megrad
Brutokvadratura: 1702mJ

Vrednost po končnem obrafiunu: 17,370.197,19dln
Cena na kvadratni meter: 10.205,75 din
Terminska slika: čas do začetka gradnje je znaSal 890 dni.
karjezeloveliko.
Gradnja je trajala 284 dni.
Hitrost gradnje je 5,99m2 na dan, kar je nad povprečjem.


