
SAMOPRISPEVEK

Na vrsti je
gradnja
porodnišnice

Med objekti tretjega samopri-
spevka, ki jih bodo gradili letos,
oziroma jih že gradijo, je tudi po-
rodnišnica. Pri pripravljalnih delih
za graditev te najdražje in najbolj
zahtevne ustanove so odgovorno
sodelovale vse komisije skupnosti
samoprispevka III \n vrsta strokov-
nih sodelavcev. Po ternninskem
planu bo prva faza porodnišnice -
začeli jo bodo graditi junija -
zgrajena in predana v uporabo leta
1987.

Razen porodniSnice je v letoš-
njem programu predvidena gradi-
tev še 8 objektov, med njimi tudi
prlzidek k Soli Danile Kumar, ki bo
predan v uporabo do 1. septembra

1986. Ostali objekti (3 vrtci, 3 os-
novne šole in glasbena Sola Vič)
pa bodo zgrajeni do konca tega
leta.

Od referenduma o samoprispev-
ku III pa do danes je bilo zgrajenih
17 objektov - 7 vrtcev, 7 osnovnih
šol oziroma prizidkov, en zdrastve-
ni dom, avdiologopedski oddelek
in Lutkovno gledališče.

Že znano je dejstvo, da je prl
gradnji nekaterih objektov prišlo
do zastojev, delno zaradl objektiv-
nih težav (slabo vreme), pa tudi za-
radi neodgovornega ravnanja po-
sameznikov. Pri nekaterlh objektih
so morali ustavitl pripravljalna dela
zaradl ie nedorečene odločltve
glede spremembe lokacije kot je to
v primeru graditve vrtca Štepanj-
sko naselje. Prav tako še nedore-
Cena je odločitev glede prelokaclje
vrtca Koroški partizani.

V mirovanju je tudi graditev
zdravstvenih domov. Za te tnorajo
po odloku zagotovlti sredstva
zdravstvene skupnosti, ki doslej
zaradi prepovedl vlaganj niso pri-
spevale še nobenih sredstev. Tako
je tudi graditev zčravstvenega čo-
ma Bežigrad odvisna od temeljne
zdravstvene skupnosti.

O dosedanji uresničitvi progra-
ma graditve objektov je razpravlja-
la skupščina skupnosti samopri-
spevka III. Poročilo njenega izvršil-
nega odbora je sprejela s sklepom.
da naj strokovna služba Zavoda za
izgradnjo Ljubljane ugotovi vzroke
in odgovornost za zamude prl gra-
ditvl posameznih objektov, kakor
tudi vzroke za podraiitve in preko-
račitev investicijske vrednosti.
Sprejeta sta bila tudi (inančnl na-
črt za letosnje leto ter zaključni ra-
čun za leto 1984, po katerem so
znasala zbrana sredstva
2.339.575.613,15 dln, uporabljenih
pa ja bllo 893.408.585,65 din. Raz-
lika v znesku 1.446.167.027,50 dln
je blla prenešana v finančni načrt
za letosnje leto.
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