
POROČILO O DELU OPERATIVNEGA ODBORA ZA SAMOPRISPEVEK II OBČINE UUB-
UANA CENTER

Uspešno delo in rezultati
Opmratlvnl odbor za samoprispevek II v našl občlni, ki
/• bil uatanovljen pred tremi letl, Je za sejo izvršnega
9v*ta občlne LJubljana Center prtpravil poročllo o
avojam dos0danj0m delu. V poročllu so prlkazane
priatojnoatl In organizlranost odbora ter njegovo delo
prt ureanlčavanju programa Izgradnfe zdravatvenega
doma Center ter prizidka prt WO Starl Vodmat, kl ae
po odloku gradlta v našl občini Iz sredatev drugega
aamoprispevka.

Za upravljanje z zbranimi
sredstvi za uresničevanje dru-
gega samoprispevka, ki je bil
izglasovan z referendumom
na območju ljubljanskih ob-
čin pred tremi leti in pol, je
bilo potrebno ustanoviti orga-
ne, ki bodo skrbeli za uprav-
ljanje s temi sredstvi in orga-
ne, ki bodo skrbeli za uresni-
čevanje programa.

Za izvajanje spejetega pro-
grama so bili v vseh ljubljan-
skih občinah zato ustanov-

ljeni posebni operativni odbo-
ri. V naši občini je bil v skladu
s statutom sklada za izvedbo
programa izgradnje objektov
družbenega standarda usta-
novljen operativni odbor v
maju 1977. leta. Naloge opera-
tivnega odbora so:

- obravnava in daje mne-
nje na programske osnove s
projektno nalogo na idejni
načrt, na glavni projekt in
investicijski program tistih
objektov, ki se gradijo na ob-

močju občine v kateri deluje
operativni odbor,

- pomaga reševati težave
pri izbiri lokacije, pridobi-
vanju zemljišč in drugih
vprašanjih, ki zadevajo
gradnjo objektov,

- sodeluje pri ustanavlja-
nju gradbenih odborov,

- sodeluje pri nalogah in
razreševanju vprašanj s svo-
jega delovnega področja z
izvršnim svetom in skupšči-
no občine.

TEKOCE SPREMLJANJE
PRIPRAV IN IZGRADNJE

V naši občini se po odloku o
uvedbi referenduma za drugi
samoprispevek, po programu
gradita dva objekta družbene-
ga standarda in sicer zdrav-
stveni dom in prizidek pri
W O Stari Vodmat za 128
otrok.

Prizidek pri W O Stari
Vodmat se je pričel graditi že
jeseni 1978. leta in je bil lan-
sko poletje predan uporabni-
ku. S tem je bila zaključena
izgradnja prvega objekta iz
drugega samoprispevka v na-
ši občini. Zdravstveni dom
Center pa se je pričel graditi v
začetku letošnjega leta ter se
predvideva dokončanje ob-
jekta jeseni prihodnje leto.

Delo operativnega odbora
za samoprispevek II je bilo v
glavnem namenjeno tekoče-
mu spremljanju priprav na
gradnjo omenjenih dveh ob-
jektov ter na gradnjo samo.
Operativni odbor je obravna-
val vse težave ter jih v okviru
svojih možnosti tudi reševal
oziroma posredoval ustrezne
informacije in predloge izvrš-
nemu svetu in občinski skup-
ščini.

Odbor je imel v dosedanjem
obdobju 15 sej, na katerih je
obravnaval naslednja po-
membnejša vprašanja:

- idejni projekt in investi-
cijski program za izgradnjo
prizidka pri WO Stari Vod-
mat za 128 otrok,

— programske osnove,

idejni projekt in investicij-
ski progTam za gradnjo
zdravstvenega doma Center,

— poročilo o delu koordi-
nacije za spremljanje pri-
prav na gradnjo zdravstve-
nega doma Center.

V začetku preteklega leta je
bil pri operativnem odboru
ustanovljen poseben koordi-
nacijski odbor za spremljanje
priprav na gradnjo zdravstve-
nega doma Center, ki je imel
kar sedemnajst sej v prete-
klem letu. Sestavljen je bil iz
predstavnikov vseh zatntere-
siranih subjektov in je sprem-
ljal ter razreševal probleme,
ki so se pojavljali ob dokaj
zahtevnih pripravah na grad-
njo.

V začetku letošnjega leta je
koordinacijski odbor prene-
hal z delom, ker so bili dani
vsi pogoji za pričetek gradnje,
medtem ko se bo delo opera-
tivnega odbora nadaljevalo
vse do zaključka izgradnje ob-
jektov drugega samoprispev-
ka ter bo posebna pozornost
še naprej namenjena poteku
izgradnje zdravstvenega do-
ma Center.


