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PETI STROJ
Gradnja 335 m dolge dvorane na Vevčah

je že precej daleč. 7. januarja so začeli z
montažo stroja in strojnih delov. Od celotne
strojne opreme 5. papirnega stroja je večina
opreme že dostavljena, preostali del elek-
trične opreme in še nekaj dodelavnih strojev
ter del transporterskih naprav pa so na poti.

Stavba 5. stroja je razdeljena na 7 speci-
fičnih celot. S strani dobaviteljice ni večjih
težav, pač pa so pri domačih dobaviteljih in
partnerjih, ki ne spoštujejo dovolj predhod-
no domenjenih pogodb.

Pri montaži sodelujejo le po dva monterja
(od dobaviteljic) kot vodje skupine, večina
del pa opravljajo delavci HIDROMONTAŽE
in domači ključavničarji. Tudi elektro opre-
mo bodo montirali s pomočjo tuje firme ob
prisotnosti domačih električarjev.

Med montažo traja delovni čas vsak dan
12 ur. Večjih okvar pri gradnji ni, nagaja pa
zima, kajti objekt je le pod streho, ni pa še
zaprt. Podaljšan bo rok za zidarska dela, kar
bo vplivalo tudi na podaljšanje rokov dogra-
ditve. Za celotno gradnjo je odgovoren dipl.
inž. strojništva in papirništva Janez Hribar.
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