
V Zalogu
SMRDI!

ŠIRJENJE SMRADU IZ OBRATA ZA PROIZVODNJO BEUA-
KOVINSKIH KONCENTRATOV V ZALOGU JE POSTALA
PRAVA NADLOGA ZA PREBIVALCE ZALOGA IN OKOLICE!

Kako in kdaj naj bi bil rešen ta
problem, smo povprašali direktorja
tovariša Justina, odgovorneea za
TOZD - ProEvodnja, Koteks-Tobus
v Ljubljani. V zvezi s pritožbami ob-
čanov glede Srjenja smradu iz njiho-
vegaobratav žilogu je povedal:

Rekonstrukcija obrata je bila
sprva načrtovana v eni etapi s pred-
videnim zaključkom del v prvi polo-
vici leta 1974. 2iiradi pomanjkanja
sredstev pa smo jo morali razdeliti v
tri faze.

1. Rekonstrukcija nečistega dela
oziroma sprejema surovin,

2. rekonstrukcga predelave in
skladiščenja finalnih izdelkov,

3. montaža sežigalne naprave za
smrdljive pline in nabava modemih
kamionov za transport surovin
(montaža sežigalne naprave je pogo-
jena z dokoncanimii prvima dvema
fazama).

Rekonstrukcija prve faze je kon-
čana s precej&vjo zamudo zaradi za-
stojev gradbenih del. Do zastojev pa
je prišlo tudi pri drugi fazi, ker se je
zavlekla dobava strojev. Kljub temu
pa se tudi za faza zaključuje. Z re-
konstrukcijo prve faze pioizvodnje
so se zaradi ureditve notranjega
transporta delno izboljžali detovni
pogoji in higiensko skladiščenje su-
rovin, ozko grlo pa je fe vedno nizka
kapaciteta proizvodnje; zato nam
tudi zastajajo surovine v tem delu
obiata. Z zaključkom del druge faze
pa se je situacija bistveno spreme-
nila, saj se je kapaciteta predelave
podvojila, kar omogoča takojšnjo
predelavo svežega materiala, tehno-
loSci proces pa poteka v popolnoma
zaprtem sistemu.

Zaradi zastoja pri nabavi strojev
za drugo fazo je trpela tudi tretja
faza. Ze spomladi smo si zagotovili
potrebna sredstva za nabavo seži-
galne naprave. Takoj smo začeli s

postopkom dobjvanja dovoljenj, ki
so potrebna za uvoz te opreme pri
zveznem sekretariatu za zunanjo
trgovino v Beogradu. Žal pa so zvez-
ni restriktivni ukrepi prizadeli tudi
nas. Tako fe danes, kljub našim ne-
nehnim prizadevanjem, nimamo do-
voljenja za uvoz te opreme. Upamo,
da bomo oktobra uspeli dobitj po-
trebna dovoljenja; opremo bodo
tako} naroČili. S tem bi bila rekon-
strukcija obrata pred pričetkom vro-
čih poletnih dni leta 1976 zaklju-
čena.

Poudarjamo, da smo s voje strani
storili vse, da bi prišli čimprej do te
opreme, žal pa zahteva boj z zvezno
administracijo precej časa. Sporo-
čamo tudi, da obratuje v zahodni
Evropi ved podobnih obtatov, ki
imajo zažiganje smrdljivih plinov re-
feno na isti način, kot ga predvide-
vamo pri nas in obratujejo brez pri-
pomb. Švicarska firma, ki je dobavi-
telj tehnološke opreme, daje zanjo
100-odstotno garancijo. Upamo, da
bo z vgraditvijo naprave za sežiganje
plivno ta problem definitivno rešen
konec leta 1976. Vse prebivalce v
okolici Zaloga piosimo, da naše te-
žave sprejmejo z razumevanjem ter
jim zagotavljamo, da bomo naredili
vse, kar bo v naši moči, da iimprej
reSmo ta problem.

Problem, s katerim se srečujejo
prebivalci Zaloga, verjetno ni osam-
ljen in iskati krivca v tej situaciji ni
lahko! Lahko pa to storimo pri spre-
jemanju našihperspektivnih načrtov
glede odpiranja novih tovtstnih
objektov. Če poznamo ekonomsko
politiko in gospodarstvo, vemo, da
je bila napaka storjena že takrat, ko
je bil v Zalogu predviden tak obrat
in da začeta gradnja ni imela vsaj
elementov zdaljšanih rekonstrukcij.
Sigurno na5 urbanisti tem proble-
mom posvečajo vse premalo pozor-
nosti, ne delajo po vseh naah na-
čelih in s tem premalo prispevajo k
naS stabilizaciji in ureditvi gospo-
darstvanasploh. VILKO SLUGA


