
• DRUGA FAZA
GRADNJE
TOPLARNE

V jeseni
začetek

poskusnega
obratovanja

Po več kot lctu dni prizade-
vanj je Toplarni le uspelo do-
biti denar, s katerim bodo
dokončali gradnjo druge faze
naložbe, tako da bo Ljubljana
v prihodnjih letih imela zago-
tovljene večje količine kom-
binirane eleklrične in to-
plotnc energije ter tehnološke
pare. Zato zdaj v Toplami
predvidevajo, da bodo že v je-
seni pognali nove stroje, koli-
kor seveda ne bo prišlo do
kakšnih nepredvidenih go-
spodarskih ukrepov.

Do takrat pa bo treba opra-
viti še kar preccj dela. Kon-
čati morajo montažo opreme,
zaradi pomanjkanja denarja
pa so tudi ureditev transporta
premoga preložili na letošnje
leto. Položiti jc treba tire za
dovoz premoga, transporterje
in transportne trakove, zgra-
diti izpisni jašek ter prostorza
deponijo premoga. S tem pa
seveda ne bo še v celoti kori-
čana gradnja druge faze To-
plarne; zgrajeno bo le tisto
najnujnejše, kar je potrebno
za pričetek poskusnega obra-
tovanja. Garderobe in higien-
ske prostore za približno 60
novih delavcev, obrat druž-
bene prehrane in zaščito po-
slopja bodo urejali kasneje.

Celotna naložba naj bi po
predračunu stala dve milijardi
in 473 milijonov dinarjev. Od
tega je vrednost nizkotlačne
kotlovnice, ki je že zgrajena,
161 milijonov dinarjev, med-
tem ko fe izračunano, da bo
kombinirana proizvodnja
stala okoli dve miliiardi 312
milijonov dinarjev. Ce bo vse
potekalo tako, kot je zamiš-
Ijeno, se te številke ne bodo
več povečale. Za to veliko na-
ložbo jc 61 odstotkov potreb-
nega denarja zagotovljenih v
združcnih sredstvih slovenske
energetike, 39 odstotkov de-
narja pa bo zbralo mesto
Ljubljana.

, Težave z denarjem pa niso
edinc. ki glede te naložnc pe-
stijo Toplarno. Primanjkuje
jim tudi visokokvalificiranih
in kvalificiranih delavcev ko-
vinarske in električne stroke.
Čeprav ponujajo dokaj dobre
osebnc dohodke. tudi ti ne
morcjo privabiti delavccv, da
bi se odločali IA delo v izme-
nah. ki povrhu vsega teče tudi
obsobotah, neddjah in praz-
nikih.
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