
Novi del Zaloške ceste napreduje po polževo
Nova štiripasovna Zaioška cesla. ki so jo na

pomlad začeli graditi delavci SCT — tozdov Nizke
gradnje in Mehanizacija, napreduje z njihove
strani dobro, po polževo pa teče odkup zemljišč, ki
je glavna ovira, da bodo ta 2200 metrov dolg
odsek nove Zaloške ceste namesto štiri mesece
gradili kar poldrugo leto.

Tako ta čas srednji del odseka že asfaJtirajo, oba
konca pa čakata še na odkup. Investitor, SIS za
ceste, je tukaj brez moči, saj odkup zemljišč v tem
primeru ni njegova skrb. Kot pravijo, pa tudi s

prenovo Tržaške ceste niso imeli toiiko sitnosti,
kot jih imajo z Zaloško.

Verjetno bo kar držalo, da se tokrat v Mostah
dela nismo prav lotili. In ob tem človek ne more
pozabiti televizijske oddaje v avgustu o gradnji
najhilrcjše proge na svetu v Franciji. kjer je bilo
jasno povedano, da traja pridobitev zemlji.šč z ra-
zlastitvijo pri njih 2 — 3 mesece in nič več. v tem
roku prično gradiii, sodni postopki o višini od-
škodnine pa sevcda lahko tefejo še naprej.
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