
Največ gradimo dvosobnih stanovanj
DIVJE (NEUREJENE) CENE GRADBENIH STORITEV ZAVl-
RAJO HITREJŠO GRADNJO - RAZDROBLJENA GRADBENA
OPERATIVA - KDAJ IN KAKO IZ ZAČARANEGA KROGA?

Srednjeročni program stanovanjske gradnje v naši občini za
obdobje od leta 1972 do 1976 je bfl sprejet zato, da bi s poveča-
nim dmžbenim vplivotn zaustavili in postopoma tudi odpravili na-
raščanje stanovanjskega pritnanjkljaja.

Istočasno s programom je
bilo sprejetih tudi več predpi-
sov o urejanju stanovanjskega
gospodarstva na novih osnovah
in v duhu resolucije republiške
konference SZDL o usmerjeni
stanovanjski izgradnji. Sem
predvsem sodita tudi odlok o
izboru zemljišč in odlok o dolo-
čitvi meril stanovanjskega stan-
darda na območju ljubljanskih
občin.

KOLIKOIN KAK.ŠNA
STANOVANJA

DO DECEMBRA LANI?
Nadan 31. decembra 1973 je

bilo v občini Moste-Polje v
gradnji 1631 stanovanj, od tega
v blokovni zazidavi 1603 in v
organizirani gradnji družinskih
hiš 28, glede na namen pa 4
samske sobe, 155 garsonjer,
381 enosobnih, 101 enoinpol-

sodbno, 562 dvosobnih, 50
dvoinpolsobnih, 277 trisobnih
in 101 večsobno stanovanje.

KAKOPALETA1974?
Letos je v gradnji 3277 sta-

novanj, od tega 3002 v blokov-
ni gradnji in 275 v organizirani
gradnji družinskih hiš. Do kon-
ca leta bo vseljivih 1397 stano-
vanj, in sicer v blokih 1260 in v
individualnih hišah 137.

IN PERSPEKTIVE?
V letu 1975 bo vseljivih

1756 stanovanj, in sicer 1662v
blokih in 94 v družinskih hišah.
Gradnja preostalih 80 stanovanj
v blokih in 44 v družinskih hi-
šah pa bo prenesena v leto
1976. Kot je znano, gradijo
individualne hiše do tretje faze,
nakar jih kupci sami dogoto
vijo.

Ob tem pa bo poglavitna ovi-
ra za uspešno uresničevanje
srednjeročnega programa pro-
blem cen v gradbeništvu. Po-
izkus za podpis družbenega d o
govora o cenah ni uspel. Real-
nost tega problema ilustrira po-
datek, da je zbor vlagateljev
ljubljanskih občin že lani raz-
delil prosilcem 135.895.00,00
dinarjev posojil za gradnjo sta-
novanj, poraba le-teh do 31.
maja 1974 pa znaša komaj
17.091.00 dinarjev. Začarni
krog, v katerem se vrtijo kupci,
gradbena podjetja in banka, je
sklenjen. Gradbeniki zaradi ne-
uiejenih cen ne sklepajo kupo
prodajnih pogodb, banka pa
brez teh ne more sklepati s kup-
ci kreditnih pogodb. Delna ovi-
ra pa bodo nedvomno tudi po-
samezna nerešena zemljiška
vprašanja v zazidalnih otokih.
Tako denimo, bo imel Gradis v
Novih Jaršah težave pri odkupu
zemljišč in se bo zato tam zače-
tek gradnje zavlekel. Tudi raz-
drobljenost gradbene operative
negativno vpliva na gradnjo. Na-
črtovanih 3153 stanovanj bo
gradilo kar 13 gradbenih pod-
jetij.


