
Kljub težavam v roku
V prejšnji številki Dogovorov

«110 z besedo in sliko sabeležili
ponieiiiben dogodek v naši ob-
čirii — otvoritev novega prizid-
ka pri OŠ Prežihov Voranc, ki
je bil zgrajen iz sredstev samo-
prispevka I. Po odloku o uvedbi
krajevnega sanioprispevka za
gradnjo OŠ in vzgojno varstve-
nih zavodov iz leta 1971, pro-
gram izgradnje v občini Ljub-
ljana-Center zajema sedem ob-
jektov. Razen že omenjenega
objekta je bil zgrajen ter svoje-
mu namenu predan v letu 1975
še VVZ Ane Ziheri, v katerem
je našlo svoje mesto štiristo
naših najmlajših.

Glede na to, da je v lanskem
letu prenehalo zbiranje sredstev
za sofinancdranje programa iz-
gradnje, ki zajema v Ljubljani
petdeset objekbov, nas prav go-
tovo vse zanima, kaiko napre-
duje izgradnija nedoknm&aiuh
objektov.

Ko smo lansko leto ob raz-
pisu referenduma za samopri-
speveik II ocenjevala potek re-
alizacdje izgradnje objektov po
programu iz samoprispevka I,
smo s ponosom in zadovolj-
stvom ugotovdli, da tegradnja
dobro poteka, ter da smo do
sedaj že mnogo prddobili. lz-
gradnjo so sicer včasih sprem-
ljale tudi nepredvidene težave,
ki so imele za posledico kas-
nitve v rokih to jih je bilo mor-
da v naši občind največ. Včasih
)e bil vzrok za »hudo kri« pre-
koračitev zastavljemih rokov iz-

gradnje posamesndii objektov,
naed hašiini bbčand ravno ne-
pravočašna in premajhna infcir-
mirano&t o teh težavah, ki so
Spremljale pdstopek izgradnje
posameznega objekta. Zato bo-
mo poizkušali v tem zapissu pri-
kazati, v fcateri lazi je danes
izgradnja posameznega obj&kta
iz programa sainaprAspevka I v
naši občini.

Upravni odbocr sklada Ijub-
ljanskih občdn za gradnjo os-
novnih šol in vzgojno varstve-
nib. savodov je v maju letos
med drugim obrawnaval tudd
poroedlo ljubljanskega investi-
cijskega zavoda za matec in
april, o objekfcih iz samopri-
spevka I, ki Se niso V gradnji.,
Takih objektov je v Ljubljand
še devet, od tega v naši občini
trije prizidki k osnovmiai šolam
in dva vzgojno varstvena zavo-
da.

Jeseni začetek gradnje
prizidkov OŠ

Morda je bilo največ jeze
med občand Cantra ravno med
krajani KS Prule, kjer je na-
stala precejšnja oasovna zakas-
nitev glede na pred-viden rotk
prioetka gradnje prizodka OŠ
Prule. Zakasmitev začetka grad-
nje prizidka je nastala, ker je
projektant izdelal glavnd pro-
jekt, ki je finančno presegal in-
vesticijski program, zairadi če-
saT so komisije sklada pro.iekt
zavmdle, projeiktaaitu pa naro-
6ile izdeflavo novega projekta,

M je v skladu in oiicvirih že
sprejetega in potrjenega inve-
sticijskega programa. Izdelane
so bile celo štiri variante, ven-
dar je bil Jahko šele spomladi
letos izdelan nov idejni projekt
po zadnji varianiti, ker so bile
preclhodne zavcrnjeine kot ne-
sprejemljive. Nov idejni projekt
je že. obrarvnaval in potrdil gra-
dbeni odbor k¥&jevne skupnosta
Prule. Gradnja pr&zidka se bo
predvjdoma začela otktobffa le-
tOS. , . „ ' . : •
• Gradnjo telovadnice pri Oš
dr, Jože Potrč pa bo možno pri-
četi že v drugi polovlci tega me-
seca, ,saj je že pridobljeno loka-
cdĵ ko dovoljenje ter izdelan in
potrjen glavmi projekt.

Za prizideik k asnorai šali To-
ne Tomšič pa je v izdedavl glav-
nd projekt, taiko da investitor
predvideva pričetek gradnoe v
okitobru letos.

Kaj pa vrtci?
Bazen izgradnje novega VVZ

je program samoprispe-vka I v
našd občitoii predTrideval še iz-
gradnjo VVZ v KS Poliane za
150 otrok, ter dveh igralnic za
40 otrok za potrobe KS Ajdov-
ščina. Ker smo o problemafciki
i&kanja primerne lokacije ter
predlagand rešitvi aa izgradnjo
vzgojno varstvenih prostorov za
potrebe KS Ajdovščina obšir-
neje pisall že v end prejšnjih
&tevilk, tokrat nekaj več le o
pateku izgradnje ragojno var-
stvenega zavoda na Poljanah.

Tako kot v KS Ajdovščdina je
tudi v KS Poljane glavno oviro
za pričetek gradnje predstav-
ljala pridobitev primerne loka-
cije za gradnjo objekta kot je
vzgojno varstvend zavod.

Predvidena lokacija na Am-
broževem trgu, kjer je objekt
danes že v gradnji, je omogoča-
la izgiradinjo vzgojno varstvene-
ga zavoda s kapacdteto le za
90 otrok ne pa za 150, kot je
določal prbgram. Zato je bilo
potrebno podskati še dodatno
lokacdjo za izgtradmjo VVZ za
60 Qto?pk. ,'

Za ta objeikt ao že izdelane
programjske osnove in je y po-
stopku pridobivanoe lokacijske
dokumentacdje. Inženiring oa je
že uspei dobiti ponudbo za pro-
jektaranje ter jo prediožil v po-
fcrditev TK-,sklada.

Iz tega kratikega informativ-
n ^ a pregleda stanja izgradnje
objektov iz samoprispevka I v
naša občdni je razvidno, da so
vsekakor bile objektivne težave
zaradi nekaterih urbanističnih
specifičnosti naše obfiine, ki pa
so v glavnem uspešno premaga-
ne, čeprav so bile varok neka-
terih zakasnitev. Kljub temu pr
bo izgradiija Vseh teh o-bjefeto-v
končana v globalnem roku, t. j .
do konca nasledmjega leta.
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