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IZVLE^EK 
Problemi javnega naro~anja in z njimi povezane izbire u~inkovitega pogod-

benega mehanizma pri javnih naro~ilih gradbenih del so zaradi svojega izjemnega 

ekonomskega pomena vzbudili precej{no pozornost pravnoekonomske znanosti. 

Iz tega ~lanka izhajajo~a glavna priporo~ila pogodbene ekonomske analize so 

naslednja: (1) Trenutno uporabljani pogodbeni mehanizmi po nepotrebnem 

podalj{ujejo izvedbeni ~as, povzro~ajo negativne eksternalije, pove~ujejo izved-

bene stro{ke, spodbujajo oportunisti~no obna{anje in moralni hazard pri ponud-

nikih in po nepotrebnem tro{ijo sredstva ter tako resno zmanj{ujejo družbeno 

blaginjo. (2) Na~elno mora tip predmeta javnega naro~ila dolo~iti tudi izbiro 

pogodbenega mehanizma. (3) Iz asimetri~nih informacij in visokih transakcijskih 

stro{kov izvirajo~a nepopolnost pogodb definira problem javnih naro~il predvsem 

kot problem ex post pogodbenih in izvedbenih prilagoditev, ki so plod spremenje-

nih in nepredvidljivih okoli{~in pri sami izpolnitvi. (4) Minimiziranje ex post tran-

sakcijskih stro{kov s pomo~jo cost-plus pogodb je potencialni in pogosto spre-

gledani vir zniževanja skupnih stro{kov izvedbe zapletenih javnih naro~il. (5) 

Na~elno naj se pogodbe s fiksno ceno uporabijo v primerih enostavnih projektov 

(enostavna preverljivosti izpolnitve in nepomembne potencialne nepopolnosti 

pogodb), ki jih naj spremlja visoka stopnja pogodbene, specifikacijske in izvedbe-

ne dolo~nosti. (6) V primerih nepreverljivosti ali z njimi povezanih visokih 

stro{kov preverjanja kakovosti izpolnitve naj se uporabijo pogodbe s ceno, ki se 

oblikuje glede na stro{ke izpolnitve.  (7) Na~elno naj se v primerih predvidene 

visoke stopnje pogodbene nepopolnosti (zapleteni projekti) in zaželene pogodbe-

ne in izvedbene fleksibilnosti uporabijo pogodbo s ceno, ki se oblikuje glede na 

stro{ke izpolnitve. (8) Za prepre~evanje moralnega hazarda je nujna uporaba 

u~inkov ugleda in multiplikativnih motivacijskih mehanizmov.   

 
Klju~ne besede: javna naro~ila, pogajanja, nepopolne pogodbe, spodbu-

de,transakcijski stro{ki, tveganja 
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1. Uvod 

Pravnoekonomska znanost je v zadnjih dvajsetih letih precej{en del svoje 

pozornosti predvsem zaradi njihovega izjemnega ekonomskega pomena za 

nacionalne bruto družbene produkte1  - namenila prav problemom javnega 

naro~anja gradbenih del.2  ^lanek predstavlja pravnoekonomsko analizo zakon-

ske ureditve in uporabljenih pogodbenih mehanizmov s podro~ja javnih naro~il. 

Na dveh sklopih temelje~a analiza najprej predstavi glavne izsledke in nova 

spoznanja pravnoekonomske znanosti s podro~ja sklepanja in sestavljanja po-

godb pri javnih naro~ilih (odsek 2), in potem s pomo~jo teh izsledkov kriti~no 

analizira slovensko ureditev, izbiro pogodbenih mehanizmov in samo izvajanje 

javnih naro~il gradbenih del (odsek 3).  

Analiza z vidika ekonomske u~inkovitosti podaja natan~ne predloge in 

smernice za prepotrebne izbolj{ave izvedbenih praks, opozarja na nejasnosti in 

iz njih izvirajo~e mogo~e neu~inkovitosti, ki neposredno in posredno 

zmanj{ujejo družbeno blaginjo v Sloveniji, prav tako pa za odpravo teh 

neu~inkovitosti ponuja dodatna merila in predloge za zapolnjevanje pogodbenih 

praznin, optimalno sestavljanje pogodb in razpisnih pogojev javnih naro~il grad-

benih del.  

Na tem mestu velja izpostaviti tudi temeljno omejitev tega ~lanka, ki se 

nana{a na sam obseg, saj zaradi preobsežne materije ni mogo~e zajeti celot-

nega spektra javnih naro~il. ^lanek se zato posve~a samo izbiri in uporabi 

razli~nih pogodbenih mehanizmov pri izvajanju javnih naro~il gradbenih del. Pri 

tem pa se lahko izsledki aplicirajo tudi na vse druge vrste javnih naro~il.  

 

2. Ekonomska u~inkovitost in gradbene pogodbe 

Za u~inkovito uporabo javnih sredstev in izvedbo javnega naro~anja sta 

poleg mehanizmov dodeljevanja (javni razpisi), izbiranja, prepre~evanja korup-

cije, nepotizma itd. izjemnega pomena tudi izbira pogodbenega mehanizma in 

njegova optimalna sestava.3 Dobro sestavljene pogodbe tako {~itijo stranke 

1 V ZDA predstavljajo javna naro~ila tako kar 10% BDP-ja, z dva milijona registriranih grad-
benih podjetij (leto 1992), ki so opravila za 528 milijard $ dela, v letu 1998 pa je svetovna 
gradbena industrija prek javnih razpisov realizirala za kar 3,2 milijarde $ prometa (Bajari in 
Tadelis, 2001, str. 387- 407). 
2 Za pregled literature glej Laffont in Tirole, 1993, ter McAfee in McMillan, 1988. 
3 US Federal Acquisition Regulation in britanski Department of Trade and Industry na primer 
posve~ata posebno pozornost prav izbiri pogodbenih tipov in tako celo zagotavljata {tevilne 
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pred nepredvidljivimi spremembami v obna{anju pogodbenih strank, zago-

tavljajo u~inkovito in stabilno na~rtovanje ter financiranje investicij, in 

navsezadnje tudi skrbijo za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti iz javnega 

naro~ila. Seveda pa so za dosego vseh teh ciljev na voljo najrazli~nej{e pogod-

bene oblike in izbira optimalnega pogodbenega mehanizma pri javnih naro~ilih 

ni vedno najenostavnej{a naloga. [e ve~, izbira napa~nega pogodbenega me-

hanizma lahko povzro~i {tevilne negativne posledice (vi{anje stro{kov, slaba 

kakovost, zamude itd.). Ekonomisti se pri tem strinjajo, da so transakcijski 

stro{ki, dodeljevanje tveganj in zagotavljanje spodbud za pravo~asno, kako-

vostno in u~inkovito izpolnjevanje pogodbenih obveznosti najpomembnej{i 

kriteriji za presojanje dolo~enih pogodbenih mehanizmov in njihovo pravilno 

uporabo v primerih razli~nih javnih naro~il (Albano et al., 2006). V nadaljevanju 

bodo tako na podlagi teh osnovnih kriterijev za natan~no dolo~ene pogodbene 

predmete oziroma tipe javnih naro~il predstavljeni tudi ustrezni optimalni po-

godbeni mehanizmi. Pri tem pa se bo analiza osredoto~ila na tri {ir{e kate-

gorije, in sicer na pogodbe, kjer se cena oblikuje glede na stro{ke izpolnitve 

(cost-plus), na tiste, kjer je cena/pla~ilo fiksna (fixed-price), in na tako imeno-

vane kombinirane, motivacijske pogodbe, kjer gre za me{ani sistem med fik-

sno in stro{kovno dolo~eno ceno. 

Pred samo analizo pa velja osvetliti {e nekaj izhodi{~nih predpostavk. Eko-

nomska teorija je do nedavnega videla problem javnih naro~il predvsem kot z 

moralnim hazardom podvojeni normativni ex ante problem asimetri~nih infor-

macij med naro~nikom in ponudnikom.4 Najnovej{a ekonomska teorija pa na 

podlagi dognanj konstrukcijskega menedžmenta5 definira problem javnih naro~il 

predvsem kot problem ex post pogodbenih in izvedbenih prilagoditev, ki so 

plod spremenjenih in nepredvidljivih okoli{~in pri sami izpolnitvi (npr. na samem 

gradbi{~u, hribini, na nepredvidljivi geolo{ki sestavi), sprememb zakonodaje, 

predpisov, okoljevarstvenih standardov itd. (Bajari in Tadelis, 2001). ^eprav 

sam problem ex ante asimetri~nih informacij o stro{kih izpolnitve s tem seveda 

tipe in sama navodila za izbiro najbolj{ih pogodbenih tipov glede na vrsto javnega naro~ila 
(Albano et  al., 2006, str. 82). 
4 Izvajalec javnega naro~ila ima pri tem na voljo informacije o produkcijskih stro{kih, ki 
naro~niku niso znani. Naro~nik pa z razli~nimi pogodbenimi tipi izbira želenega izvajalca, ki 
te zasebne informacije o produkcijskih stro{kih z samo izbiro pogodbenega tipa potem tudi 
razkrije naro~niku (Laffont in Tirole, 1993). 
5 Ti izsledki kažejo, da se ve~inoma uporabljata samo dva pogodbena tipa, in sicer pogodba 
pri kateri je cena fiksna in tista, kjer se cena oblikuje glede na stro{ke izpolnitve, pri tem pa 
so empiri~ne analize tudi pokazale, da niti naro~nik niti izvajalec ponavadi nimata na voljo 
to~nih ex ante informacij o izvedbi projekta (Sweet, 1994; Hester, Kuprenas, in Chang, 1991; 
Ibbs et al., 1986).  
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ni irelevanten, pa sama izbira pogodbenega mehanizma ne sme biti primarna 

oblika re{itve tega problema. Ta problem asimetri~nih informacij in z njim 

povezanega problema negativne selekcije je dosti u~inkoviteje re{ljiv z meha-

nizmi konkurence in razli~nih oblik javnih razpisov, z u~inkom ugleda, garanci-

jami in drugimi mehanizmi projektnega vezanja podjetij (Bajari in Tadelis, 2001).  

Pri tem pa seveda velja poudariti, da se ekonomisti strinjajo, da so informacije 

bistven element na{ega življenja in je skoraj vse v tak{ni ali druga~ni meri 

povezano z informacijami.6 Informacije so tako temeljna sestavina odlo~anja, 

odlo~anje med omejenimi dobrinami pa je tudi centralno vpra{anje ekonomije 

(McKaay, 1982, str. 107). Pomanjkanje informacij nam namre~ onemogo~a 

sprejemanje v ekonomiji predvidenih, popolnih, racionalnih odlo~itev, zato le-te 

nastanejo v pogojih negotovosti. Ta negotovost povzro~i sprejemanje 

druga~nih odlo~itev od tistih, ki bi bile sprejete v svetu popolnih informacij.7 

Negotovost tako postane neposreden vir nezadovoljstva, informacije pa edino 

u~inkovito sredstvo za odpravo tak{nega nezadovoljstva. Iz teh predpostavk o 

nepopolnosti, asimetriji informacij in posledi~nih ex ante visokih transakcijskih 

stro{kov pisanja, vklju~evanja in predvidevanja bodo~ih negotovih dogodkov pri 

sestavi pogodb pa potem izhaja tudi tako imenovana teorija o temeljni ne-

popolnosti pogodb (Grossman in Hart, 1986; Hart in Moore, 1988; Tirole, 

1999). V svetu nepopolnih informacij, kjer so stranke soo~ene z negotovostjo o 

prihodnjih dogodkih in okoli{~inah, lahko strankama dolo~ena stopnja pogod-

bene nepopolnosti prinese vzajemne in dejanske koristi. Te koristi pa izhajajo iz 

preprostega dejstva, da so lahko v~asih ex ante stro{ki pogajanj in sestave 

pogodb za primer dolo~ene okoli{~ine izjemno visoki in lahko celo presežejo 

pri~akovane stro{ke tak{nega dogodka.8 

Prav zato, ker je dosedanja teorija javnih naro~anj spregledala pojav ne-

popolnih pogodb in z njim povezane ex post stro{ke prenove pogodb (ponovna 

pogajanja, nove specifikacije, na~rti, aneksi itd.) pa nam nepopolne informacije 

pri zapletenih primerih javnih naro~il (gradnja predorov, viaduktov itd.) ponujajo 

dodatno razlago za njihove nenavadne in ob~utne podražitve, zamude in izsil-

jevanja izbranih, v delo že uvedenih ponudnikov javnih naro~il. Z drugimi bese-

dami, iz nepopolnih informacij (negotovost o bodo~ih dejstvih) izvirajo~e     

6 Za odli~en pregled izsledkov o ekonomiji informacij glej Hirschleifer in Riley, 1995. 
7 Tak{ne odlo~itve, katerim pa se bi v svetu popolnih informacij lahko izognili, pa lahko nato 
posledi~no pomenijo direktno izgubo ali pa nezmožnost pridobitve razli~nih koristi (McKaay, 
1982, str. 108). 
8 Pri~akovani ex ante stro{ki tak{ne opustitve bodo tako minimalni, medtem ko so stro{ki 
vklju~itve, pogajanj in sestave dejanski in jih morata stranki nositi s 100% verjetnostjo (Sha-
vell, 2004, str. 299). 
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nepopolne pogodbe pri zapletenih in negotovih projektih slej ko prej pripeljejo 

do potrebe po prenovi originalnih specifikacij.9 Pri tem pa je minimiziranje ex 

post transakcijskih stro{kov s pomo~jo cost-plus pogodb potencialni in pogosto 

spregledani vir zniževanja skupnih stro{kov izvedbe javnega naro~ila.  

V nadaljevanju ekonomske analize sledi podrobnej{a obravnava posa-

meznih pogodbenih mehanizmov in konkretizacija dosedanjih izvajanj. 

2.1   Tveganja in spodbude pri pogodbah s  

nespremenljivo ceno 

Pogodbo z nespremenljivo ali fiksno ceno definiramo kot pogodbeni dogo-

vor, pri katerem izbrani ponudnik javnega naro~ila v skladu z dogovorjenimi 

standardi za svojo pravilno izpolnitev prejme fiksno ceno/pla~ilo.10 Tak{na fik-

sna cena je po navadi rezultat konkuren~nega postopka na javnih razpisih (i. e. 

ponujena najnižja cena  bodisi oddaja naro~ila po odprtem postopku ali oddaja 

naro~ila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti), pri ~emer pa 

izbrani ponudnik za morebitno vi{jo kakovost svoje izpolnitve ne dobi ni-

kakr{nega dodatnega pla~ila. V primerih tak{nih pogodb se pogodbene kazni 

nana{ajo na morebitno neustrezno kakovost. Pri tem si je ekonomska teorija 

enotna, da mora biti pogodbeno dolo~ena kazen v razmerju do pogodbene 

vrednosti dovolj velika, da lahko prepre~i morebitno neustrezno kakovost.11 

Izbrani ponudnik pri tak{ni pogodbi nosi prav vse stro{ke izpolnitve, njegovo 

pla~ilo pa ni odvisno od vi{ine stro{kov izpolnitve. Tak{na shema ponudnika 

nemudoma spodbudi k zniževanju stro{kov izpolnitve, vendar pa lahko gredo ti 

znižani stro{ki prav na ra~un izvedbene kakovosti, kakovosti vgrajenih materia-

lov itd. Izbrani ponudnik je namre~ upravi~en (Pp) do celotne razlike med izved-

benimi stro{ki (Is) in pogodbeno dogovorjeno ceno (Cp).12 Povedano druga~e, 

Holmström in Milgrom sta v svojem modelu dokazala, da tak{en tip pogodbe 

ustvari neposredne ex ante spodbude pri izbranem ponudniku k zmanj{evanju 

9 Bajari, Hughton in Tadelis poro~ajo o 10% dodatnih stro{kov (od celotne vrednosti) samo 
pri ex post noveliranju pogodb. Njihova raziskava je tudi pokazala da je ameri{ka družba 
Caltrans v letu 2000 porabila kar dodatnih 189 milijonov $ zaradi teh ex post stro{kov preno-
ve pogodb (Bajari, Hughton, Tadelis, 2007). 
10 Seveda pa obstajajo tudi {tevilne razli~ice tak{nih pogodb, kot so recimo pogodbe s 
fiksno ceno a avtomatskim cenovnim stabilizatorjem, ki zajema spremembe cen inputov 
(material in delo) – namen tak{nih pogodb je ponudnikova za{~ita pred tak{nimi cenovnimi 
spreminjanji.  
11 Italijanske pogodbe zna{ajo do 10% pogodbene vrednosti (Dimitri, Piga in Spagnolo, 
2006, str. 90). 
12 Pp = Cp-Is. 
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stro{kov in posledi~no tudi same izvedbene kakovosti.13 Tak{ne spodbude torej 

prena{ajo na naro~nika tveganja neustrezne in nezadostne kakovosti. [e pose-

bej pa postane ta problem akuten pri zapletenih projektih, kjer so naro~nikovi 

stro{ki nadzora veliki ali celo prohibitivni.  Hkrati pa seveda izbrani ponudnik v 

celoti nosi tveganje morebitnih pove~anih stro{kov, ki bi presegali tako prvotno 

ponudnikovo oceno o potrebnih stro{kih izpolnitve, kot tudi pogodbeno dogo-

vorjeno ceno. Pri tem je za ponudnika izjemnega pomena samo obvladovanje 

stro{kov izpolnitve in odsotnost nepredvidljivih okoli{~in, ki  bi lahko gradnjo 

(izpolnitev) nepredvidljivo podražila.14  

Iz povedanega izhaja, da je tak{en pogodbeni mehanizem primeren za 

nezapletene projekte, kjer je majhna verjetnost nepredvidljivih sprememb in 

okoli{~in. ^e so dejanski stro{ki izvedbe projekta odvisni predvsem od ponud-

nika samega in ne od zunanjih nepredvidljivih okoli{~in in so naro~nikovi stro{ki 

nadzora zaradi enostavnosti projekta nizki, potem je za naro~nika prava izbira 

pogodba s fiksno ceno. Tak{na pogodba zagotavlja na ponudnikovi strani spod-

bude za zmanj{evanje stro{kov izpolnitve, nizki naro~nikovi stro{ki nadzora15 

nad kakovostjo izpolnitve pa zagotavljajo tudi spodbude za ohranjanje kako-

vosti. Pri tem je treba dodati, da so tudi stro{ki natan~ne sestave pogodb (po-

godbeni dizajn, specifikacije, opis nalog, projekta itd.) pri enostavnih projektih 

nizki, zato lahko tudi dosežemo visoko stopnjo ekonomsko u~inkovite pogod-

bene popolnosti.16   

Dodaten, {e pomembnej{i pogoj za uporabo pogodb s fiksno ceno pa je, 

kot je to izpostavil De Geest, ex post preverljivost kakovosti izpolnitve, npr. 

vgrajenih materialov, celotnega objekta, trdnosti in  hrapavosti vozi{~a itd. (De 

Geest, Siegers, Vandenberghe, 1998, str. 38). O naknadni, ex post nepre-

verljivosti kakovosti govorimo takrat, kadar z neposrednim opazovanjem em-

piri~ne realnosti kakovost izpolnitve ex post (na primer na sodi{~u) enostavno 

ni preverljiva, ali pa je ta preverljivost povezana z izjemno velikimi, v~asih tudi 

prohibitivno visokimi, stro{ki.17 Seveda je jasno, da bi se kakovost izpolnitve 

13 Holmström in Milgrom sta v za~etku devetdesetih z enostavnim, multitask modelom 
obrazložila, kako vzpodbude za zniževanje stro{kov (fiksna cena) povratno negativno vplivajo 
na samo kakovost (Holmström, Milgrom, 1991). 
14 Tak{ni so enostavni projekti, kjer ni posebnih nepredvidljivih okoli{~in (Dimitri, Piga in 
Spagnolo, 2006,  str. 90). 
15 Seveda pa mora naro~nik za kredibilnost tak{nih spodbud tak{en nadzor tudi dejansko 
izvajati. 
16 Z drugimi besedami, stro{ki sestave tak{nih pogodb in celotnega javnega razpisa so nizki 
in manj{i od pri~akovanih stro{kov nedolo~enosti. 
17 Primer tak{nih visokih ex post stro{kov preverljivosti bi bilo na primer ugotavljanje kako-
vosti vgrajenih veziv in materialov v celotni cevi in tudi v hribini trojanskega ali na primer 
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v~asih dala z izjemnimi stro{ki tudi preveriti, vendar pa bi v primeru, ~e bi hoteli 

to dokazati na sodi{~u, imeli izjemne težave pri dokazovanju tak{ne neustrezne 

kakovosti in ponudnikove odgovornosti. 18  Tak{ne mo~ne spodbude za 

zniževanje stro{kov, ki so neposredna posledica izbire pogodbe s fiksno ceno, 

povzro~ijo, da tako izbrani ponudnik na naro~nikovo {kodo (degradacija kako-

vosti)  var~uje pri ex post nepreverljivih aktivnostih (Albano et al., 2006).  

V obratnem primeru, ko pa je izpolnitev ex post enostavno preverljiva in so 

posledi~no lahko vsi odkloni od pogodbene kakovosti vzrok za zadržanje pla~il, 

to spodbuja ponudnika za pravilno in kakovostno izpolnjevanje naro~nikovih 

zahtev (Bajari in Tadelis, 2001). 

Vse dosedanje navedbe so poznane tako v teoriji kot v praksi pri sklepanju 

pogodb med zasebnimi strankami, ki pa lahko ob neupo{tevanju vodijo do 

skrajno nezaželenih rezultatov (Kerr, 1995; Holmström in Milgrom, 1991; 

Baker, 1992). Hkrati tudi nedavna empiri~na {tudija pogodbenih oblik v indijski 

ra~unalni{ki industriji Banerjeja in Dufloja kaže, da se za izdelavo enostavnih, ex 

post preverljivih projektov, z nizkimi stro{ki nadzora, uporabljajo pogodbe s 

fiksno ceno, pri katerih je tudi mogo~e zaslediti visoko stopnjo pogodbene 

dolo~enosti (Banerjee in Duflo, 2000).  Z drugimi besedami, lahko bi rekli, da 

mora tip produkta, ki je predmet javnega naro~ila, dolo~iti tudi izbiro pogod-

benega mehanizma.  

^e na kratko povzamemo, moramo takrat, kadar gre za enostaven, ex post 

kakovostno preverljiv projekt (enostaven ex ante opis predmeta javnega 

naro~ila, predvidljivi in splo{no znani produkcijski stro{ki, enostavna specifi-

kacija in nadzor izpolnitve), uporabiti pogodbo s fiksno dolo~eno ceno. Pri tem 

pa je priporo~ljivo investirati v popoln, tako pogodbeni kot izvedbeni dizajn jav-

nega naro~ila. Primer tak{nih javnih naro~il bi bil na primer nakup ra~unalnikov, 

ra~unalni{kih programov, papirja, enostavna gradbena dela itd. Pri tem pa, kot 

smo že izpostavili, morajo biti izvedba, obseg in na~rt zaradi prepre~itve kas-

nej{ih prilagoditev (oportunizem, moralni hazard), kar se da natan~no dolo~eni 

(visoka stopnja pogodbene in razpisne dolo~nosti), uporabi pa naj se tudi javni 

razpis, ki temelji na na~elu zagotavljanja konkurence med ponudniki - bodisi 

karavan{kega predora. Napake oziroma slab{a kakovost vgrajenih materialov se tako po 
navadi pokažejo {ele ob prenovah oziroma po izteku garancijske dobe.  
18 Izbrani ponudnik lahko vedno trdi, da na primer problem hrapavosti oziroma vgrajenih 
materialov ni njegova subjektivna krivda, ali pa da je korozija vgrajenih materialov zaradi 
nepreverljivih vremenskih okoli{~in v zadnjih petnajstih letih napredovala hitreje, kakor pa bi 
lahko to kdorkoli predvidel itd. 
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oddaja naro~ila po odprtem postopku ali oddaja naro~ila po postopku s pred-

hodnim ugotavljanjem sposobnosti (Manelli in Vincent, 1995; Bower, 1993).    

2.2   Mehanizem spodbud in tveganj pri pogodbah s 

spremenljivo ceno  

Pogodbe z spremenljivo ceno definiramo kot tiste pogodbene dogovore, 

kjer se cena oblikuje glede na stro{ke izpolnitve (cost-plus). Pri tem kot glavna 

zna~ilnost izstopa naro~nikova privolitev, da izbranemu ponudniku ob pla~ilu 

dolo~enega zneska19 povrne tudi vse dokumentirane stro{ke izpolnitve javnega 

naro~ila. Ponudniku tako ni treba skrbeti zaradi razlike med ocenjenimi in de-

janskimi stro{ki izpolnitve, prav tako pa je v celoti zavarovan pred kakr{nim koli 

morebitnim zvi{anjem stro{kov izpolnitve (Albano et al., 2006). Na prvi pogled 

postane o~itna (a v~asih samo navidezna) velika primerjalna prednost pogodb s 

fiksno ceno, saj tak{ne »variabilne pogodbe« ne zagotavljajo spodbud ponud-

niku za zmanj{evanje stro{kov in za izvajanje aktivnosti in investicij za tak{no 

zmanj{evanje. Nasprotno, tak{ni pogodbeni mehanizmi lahko vzpostavijo 

spodbude za ponudnikov oportunizem (moralni hazard), saj so mu vsi njegovi 

produkcijski stro{ki povrnjeni, kar posledi~no lahko pripelje do tega, da jih 

ponudnik tudi namensko zvi{uje.  

Ali niso potem tak{ni pogodbeni mehanizmi, ki spodbujajo naro~nika javnega 

naro~ila k zvi{evanju stro{kov, potem popolnoma nezaželene oziroma nevarni? 

Ali potem sploh obstaja kak{na njihova pozitivna lastnost, oziroma prostor za 

uporabo? Sodobna pravnoekonomska teorija uporabo tak{nih oblik pogodbenih 

mehanizmov pri enostavnih projektih dosledno zavra~a, medtem ko je njihova 

prednost v primerih zapletenih in od prihodnjih, negotovih in nepredvidljivih 

dogodkov odvisnih projektih o~itna in zaželena.20 Glavna, do sedaj neopažena 

lastnost tak{nega pogodbenega mehanizma pa je prav zniževanje (ali celo 

popolna odstranitev) stro{kov ponovnega sklepanja pogodb (aneksi, ponovna 

pogajanja, nove izvedbene specifikacije, pogoji itd.), ki nastanejo takrat, kadar je 

zaradi nepredvidljivih okoljskih in gradbenih okoli{~in, posledi~nih nepopolnih 

na~rtov in sprememb zakonodajnih zahtev, po podpisu same pogodbe (in po 

19 Ta znesek je lahko fiksen ali pa v odstotku od stro{kov in predstavlja ponudnikov profit.  
20 Bajari, Tadelis pri tem izpostavita, da glavni problem javnih naro~il pri zapletenih projek-
tih ni v tem, da bi ponudniki imeli bolj{e informacije o stro{kih gradnje, ampak da obe strani 
delita enako negotovost o {tevilnih pomembnih nepredvidljivih okoli{~inah, spremembah 
projekta in njegovih specifikacij ali {tevilnih možnih regulatornih sprememb, ki se pojavijo 
po samem podpisu pogodbe in za~etku del (Bajari in Tadelis, 2001). Za podobne izsledke glej 
tudi Bartholomeu, 1998; Clough in Sears, 1994; Hinze, 1993. 
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uvedbi ponudnika v delo) potrebna temeljita sprememba celotnega dizajna 

javnega naro~ila (Albano et al., 2006).  

Za ilustracijo vzemimo v pravnoekonomski teoriji pogosto uporabljeni 

primer izgradnje Gettyjevega muzeja v Los Angelesu, katerega ocenjena mili-

jardna vrednost je zahtevala kar osem let do dokon~anja (Dimitri, Piga in Spag-

nolo, 2006). Sam na~rt celotnega projekta je moral biti zaradi {tevilnih nepred-

vidljivih okoli{~in kar nekajkrat v celoti spremenjen. Geologija in položaj 

gradbi{~a sta izbranim izvajalcem in arhitektom povzro~ala {tevilna pre-

sene~enja. Pri sami izgradnji so izbrani ponudniki tako nepri~akovano naleteli na 

drse~o hribino in so zaradi tega morali odpeljati in prestaviti ve~ kot 75.000 

kubi~nih metrov zemljine. Zaradi kasnej{ih novih in dodatnih okoljevarstvenih 

zahtev, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja, je potem pri{lo {e do 

ene obsežne spremembe na~rtov, v okviru katerih so morali vgraditi kar 107 

novih tehnolo{kih elementov in re{itev.21 Seveda so bile za obe pogodbeni 

stranki vse te spremembe, spremenjene okoli{~ine in z njimi povezane izjemne 

podražitve projekta povsem nepri~akovane, vendar pa lahko z gotovostjo 

trdimo, da je imel izvajalec ob njihovi materializaciji o stro{kih in metodah uva-

janja teh sprememb na voljo dosti bolj{e informacije kot pa sam naro~nik. 

Tak{ni in podobni primeri po Bajarijevem in Tadelisovem mnenju nakazujejo, da 

je problem javnih naro~il v bistvu bolj problem ex post pogodbenih, izvedbenih 

in naro~ni{kih prilagoditev, kakor pa ex ante problem razkrivanja asimetri~nih 

informacij (Bajari in Tadelis, 2001; Corts in  Singh, 2004; Chakravarty in 

Macleod, 2004) .  

Ti primeri zapletenih in nepredvidljivih javnih naro~il se tudi lepo ujemajo z 

omenjenim problemom nepopolnih pogodb. Pogodbe in na~rti so pri takih 

zapletenih projektih (tuneli, viadukti itd.) javnih naro~il tako praviloma zaradi ex 

ante stro{kov njihove sestave22 nepopolni, posledi~no pa so {tevilni tak{ni 

projekti predmet kasnej{ih pogodbenih in specifikacijskih modifikacij. Te modi-

fikacije pa potem vodijo do zvi{evanja dveh vrst stro{kov, in sicer: a) neposred-

nih produkcijskih stro{kov (dodatna dela); in b) stro{kov pogodbene in specifi-

21 Podoben je v strokovni literaturi pogosto omenjeni  primer gradnje glavne cestne vpad-
nice-avtoceste v Bostonu imenovan Big Dig, kjer je pri{lo do 12.000 sprememb pri ve~ kot 
150 pogodbah, kar je rezultiralo v 1.5 milijardnem presežku prvotno ocenjenih stro{kov 
izgradnje (Bajari, Houghton in Tadelis, 2007). Boston Globe pa je o tem primeru poro~al, da: 
about $ 1.1 billion of that can be traced back to deficiences in the designs, record show: $357 
million because contractors found different conditions than appeared on the designs, and 
$737 million for labour and material costs associated with incomplete designs 
(http://www.boston.com/news/specials/bechtel/part_1/).  
22 Ti pa hkrati presegajo ex ante pri~akovane stro{ke materializacije tak{nega dogodka. 
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kacijske prenove, ki zajemajo vse dodatne stro{ke, ki niso sami neposredni 

produkcijski stro{ki (Bajari, Hughton in Tadelis, 2007). Stro{ki pogodbene in 

specifikacijske prenove pa zajemajo tako stro{ke ponovnih pogodbenih poga-

janj, re{evanj morebitnih sporov, oportunisti~nega obna{anja izbranega ponud-

nika (moralni hazard in problem hold up-a), kot tudi dodatne stro{ke gradbene 

organizacije, koordinacije dela, dobaviteljev, ~asovne vgradnje materialov itd. 

Po podatkih empiri~nih analiz so ti dodatni stro{ki izjemno veliki in lahko pri 

zapletenih projektih presegajo tudi do 10 % skupne vrednosti projekta (Bajari, 

Hughton in Tadelis, 2007; Ibbs et al., 1986) .    

O~itno bi uporaba pogodbe s fiksno ceno v tak{nih primerih zapletenih 

javnih naro~il kot so npr. veliki infrastrukturni objekti, kjer imamo opraviti s 

problemom nepopolnih pogodb, kjer je kakovost izvedenih del v povezavi z 

visokimi stro{ki monitoringa ex post  nepreverljiva (popolna nezmožnost ali 

izjemno veliki stro{ki), imela {tevilne negativne posledice. Pravnoekonomska 

teorija na ~elu z Williamsonom je tako prikazala, da je izbrani ponudnik zaradi 

narave pogodb s fiksno ceno motiviran za zmanj{evanje kakovosti gradnje 

(zniževanje stro{kov izpolnitve na ra~un razlike do fiksne cene), ~eprav je ta 

kakovost na primer klju~nega pomena za u~inkovito izvedbo zapletenega grad-

benega projekta (Williamson, 1975; 1985). Visoki stro{ki monitoringa in pa 

problem ex post nepreverljivosti te kakovosti pri zapletenih in zahtevnih grad-

benih projektih pa ta problem potem samo {e potencirata in posledi~no vodita 

do oportunisti~nega obna{anja izbranega ponudnika pri sami izpolnitvi in do 

nezadostne kakovosti kon~anega projekta (Bajari in Tadelis, 2001; Corts in 

Singh, 2004; Chakravarty in McLeod, 2004).  

Nadalje prihaja zaradi fiksne narave tak{ne pogodbe in akutne nepopol-

nosti pogodb v tak{nih primerih po samem podpisu pogodbe in za~etku del 

tudi do {tevilnih zaustavitev del, zamud, dolgih pogajanj, nena~rtovanih po-

dražitev in izsiljevanj (problem hold up-a kot rezultat razli~nih pogajalskih pozicij) 

– zaradi stro{kov pogodbene in specifikacijske prenove (Bajarin in Tadelis, 

2001). Za lažje razumevanje teh navedb si predstavljajmo zapleten projekt 

izgradnje ve~cevnega predora, pri katerem po za~etku del naro~nik želi od izva-

jalca {e izgradnjo dodatnih priklju~nih cevi ali pa na primer izvajalec naleti na 

izjemno zahtevno in nepri~akovano geolo{ko sestavo hribine. Originalni na~rti 

in dogovorjena fiksna cena za izvedbo projekta izvajalca pogodbeno obvezujeta 

do teh ex ante to~no dolo~enih na~rtov in del, zato izbrani ponudnik bodisi ni 

pogodbeno zavezan izpolniti tak{ne dodatne naro~nikove želje ali pa recimo 

zaradi izjemno pove~anih del no~e nadaljevati z vrtanjem predora brez dodatnih 
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pla~il. V obeh hipoteti~nih primerih je naro~nik tako prisiljen v pogajanja s 

ponudnikom o vseh teh spremembah in dopolnitvah. Medtem, ko je 

naro~nikov cilj tak{ne projekte izpeljati na ~im bolj stro{kovno u~inkovit na~in, 

pa želi racionalni ponudnik na podlagi tak{nih dogodkov samo maksimizirati 

svoj dobi~ek. Pri tem pa je izbrani ponudnik, zaradi dejstva, da je že sredi dela v 

predoru, v enkratni pogajalski poziciji (hold up), saj lahko ob dejanski odsotnosti 

konkurence, ki bi lahko disciplinirala njegovo obna{anje, izsiljuje naro~nika. Pri 

tem bo verjetno za svoje delo zara~unal znatno previsoko ceno, pri{lo bo do 

{tevilnih pravd, pogajanj, zamud pri izpolnitvi, pove~anja transakcijskih stro{kov 

in oportunitetnih stro{kov.23  

Uporaba tak{ne pogodbe s fiksno ceno ima lahko pri zapletenih projektih 

torej {tevilne negativne posledice. Za razliko od te pa ima uporaba pogodbe s 

ceno, ki je odvisna od stro{kov izpolnitve, {tevilne pozitivne u~inke in lastnosti. 

Prvi~, v primerih, ko je kakovost  izpolnitve nepreverljiva, tak{en tip pogodbe 

kot že re~eno zagotavlja stalne spodbude za zagotavljanje kakovosti vgrajenih 

materialov, izvedbe del itd., saj je ponudnik pla~an glede na stro{ke iz-

polnjevanja pogodbe (Williamson, 1985; Holmström in Milgrom, 1991).   

Poleg tega pa ima {e eno s stro{ki prenove pogodb, povezano pozitivno 

zna~ilnost. Tak{en tip pogodbe namre~ pospe{uje in olaj{uje pogodbene 

spremembe in modifikacije originalnih na~rtov in specifikacij (Kerr, 1995; Holm-

ström in Milgrom, 1991; Baker, 1992). V na{em primeru, ko naro~nik oziroma 

okoli{~ine zahtevajo pogodbeno in specifikacijsko spremembo, vsebuje tak{na 

pogodba že vgrajen mehanizem za ponudnikovo avtomati~no stro{kovno kom-

penzacijo. Vsi ti dodatni stro{ki se namre~ na podlagi pogodbene strukture, kjer 

se je pla~ilo odvisno od dejanskih stro{kov izpolnitve, avtomati~no pla~ujejo. To 

pa tudi pomeni, da sicer relevantni stro{ki pogodbene in specifikacijske 

prenove, ki zajemajo vse dodatne stro{ke, ki niso sami neposredni produkcijski 

stro{ki, zaradi vgrajenega avtomati~ne modifikacije odpadejo. 

Ekonomizacija teh ex post pogodbenih in specifikacijskih stro{kov spre-

memb pa je glede na empiri~ne analize, ki ocenjuje te stro{ke v milijardah 

dolarjev, pomemben potencialni vir stro{kovne u~inkovitosti. Saj so prav ti 

stro{ki v moderni pravnoekonomski literaturi ozna~eni kot poglaviten vir 

neu~inkovitosti pri izvedbi zapletenih javnih naro~il (Bajari in Tadelis, 2001). 

Analiza pogodb in adaptacijskih stro{kov 414 projektov pri izgradnji avtocest-

nega omrežja v Kaliforniji  je pokazala, da je Caltrans za te stro{ke prenove 

23 Empiri~ne raziskave so tudi v resnici potrdile tak{no izvajanje, saj sta Hanna in Gunduz 
tak{ne stro{ke ocenila za kar okoli letnih 50 milijard dolarjev (Hanna, Gunduz, 2004).   
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pogodb med letoma 1999 in 2000 zapravil kar dodatnih 189 milijonov dolar-

jev.24  Do podobnih rezultatov pa je pri{el tudi Rogerson, ki je raziskoval 

obrambna javna naro~ila v ZDA (Rogerson, 1994).25 V že omenjeni nedavni 

{tudiji indijske industrije ra~unalni{kih programov pa sta Banjerjee in Duflo ugo-

tovila, da se za velike in kompleksne projekte, pri katerih je dizajn dosti dražji in 

je zna~ilna posledi~na nepopolnost pogodb, prav tako uporabljajo samo po-

godbe z variabilno ceno, ki je odvisna od stro{kov izpolnitve (Banjerjee in Duflo, 

2000). Bajari, McMillan in Tadelis v svoji primerjalni {tudiji pogodb med zaseb-

nimi gradbenimi podjetji ponovno potrjujejo te rezultate, saj ugotavljajo, da 

ameri{ka gradbena industrija pri sklepanju medsebojnih pogodb za izpeljavo 

zapletenih projektov prav tako uporablja pogodbe, katerih vrednost je odvisna 

od stro{kov izpolnitve (Bajari, McMillan in Tadelis, 2004). 

Vendar pa ima tak{en pogodbeni mehanizem ob vseh prednostih 

zmanj{evanja stro{kov pogodbene in specifikacijske adaptacije {e vedno eno 

veliko pomanjkljivost. Kot smo že omenili, je kakovost izvedbe pri zapletenih 

del ex post težko preverljiva in ~e dodamo {e velike stro{ke monitoringa izva-

janja projekta, lahko tak{en tip pogodbe  spodbuja ponudnika k namernem 

napihovanju stro{kov izgradnje (namerna uporaba najdražjih materialov). 

Namre~, struktura pogodbene cene, ki se oblikuje glede na stro{ke izpolnitve, 

spodbuja izbranega ponudnika k zvi{evanju teh stro{kov prek potrebnih in ra-

zumnih meja. Za prepre~itev tak{nih spodbud je zato pri tak{nem pogodbenem 

mehanizmu potreben strog nadzor izvajal~evih aktivnosti (vgrajenih materialov), 

cenovne omejitve ali naro~nikove odobritve vgrajenih materialov. Zaradi visokih 

stro{kov monitoringa in multiplikativnega u~inka sankcij, kot priporo~ata Dari-

Mattiachi in De Geest, velja uporabiti tudi tako imenovane mehanizme palice in 

koren~ka (Dari-Mattiachi in De Geest, 2009). Za prepre~evanje naro~nikove 

prera~unljivosti lahko za pravo~asno in stro{kovno u~inkovito izvedbo grad-

benega projekta tako uporabimo nagrade, bonuse,26 podalj{anje pogodb, ter 

pogodbene kazni, grožnje predhodne odpovedi (Vandenberghe in Kova~, 2009) 

in zmanj{evanje procenta dogovorjenega zneska. Z uporabo u~inka ugleda pa velja 

ustvariti tudi ~rno listo ponudnikov, lestvico to~k glede na pretekle izpolnitve, ki 

24 Povpre~en koli~nik od vrednosti projekta je pri tem zna{al kar 0.1048 (Bajari, Houghton in 
Tadelis, 2007).  
25 Significant unaticipated changes almost always occur, which leads to renegotiation 
where there is an inevitable tendency to ascribe all cost overruns to the changes (Rogerson 
1994).  Do identi~nega rezultata sta pri{la tudi Crocker in Reynolds, ki sta odkrila, da se za 
razvoj voja{kih letalskih motorjev uporabljajo pogodbe z ceno, ki je odvisna od produkcijskih 
stro{kov, pri izdelavi že razvitega letalskega motorja pa potem pogodbe s fiksno ceno (Croc-
ker in Reynolds, 1993). 
26 Tako denarne, kot na primer prednost pri naslednjih javnih naro~ilih. 
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v primeru odkritih nepravilnosti, enormnih vi{anj stro{kov itd. preprosto ne 

morejo ve~ sodelovati na bodo~ih javnih razpisih ali pa jih slabo {tevilo 

doseženih to~k iz prej{njih izvedb javnih naro~il potiska proti koncu lestvice 

možnih kandidatov. Tak{en u~inek ugleda se je v pravnoekonomski znanosti 

izkazal za izjemno u~inkovitega in pomaga prepre~evati primere moralnega 

hazarda in oportunizma izbranega ponudnika (De Geest, 1994; Kim, 1998; 

Guerrero in Kirkpatrick, 2001; Vandenberghe in Kova~, 2009). 

Pri tem velja {e poudariti, da velja pri zapletenih projektih do neke mere 

(po kriteriju u~inkovitosti) izbolj{ati in dodatno investirati tudi v pripravo, specifi-

kacijo projekta in pogodb.27 Vendar pa sta navkljub tak{nim dodatnim stro{kom 

tak{en projekt in pogodba zaradi nepopolnih informacij in visokih transakcijskih 

stro{kov ex ante {e vedno nepopolna, in je zato uporaba pogodbe z variabilno, 

od stro{kov izpolnitve odvisno ceno (skupaj z vsemi dodatnimi mehanizmi) {e 

vedno ekonomsko u~inkovita in priporo~ljiva.  

^e na kratko povzamemo, naj se pri zapletenih projektih (i. e. zapletena 

sestava dokumentacije, težavnost in obsežnost projekta, velika verjetnost pre-

sene~enj, spremenjenih okoli{~in itd.), kjer je kakovost izpolnitve ex post ne-

preverljiva, za izvedbo uporabijo pogodbe o izvedbi javnega naro~ila s ceno, ki 

se izoblikuje glede na stro{ke izpolnitve,28 ki naj jo zaradi velike verjetnosti po-

godbenih sprememb spremlja u~inkovita stopnja dolo~nosti projekta, pri tem 

pa naj se za izbiro izvajalca javnega naro~ila (ta mora biti ugleden in kvalificiran) 

uporabijo pogajanja - bodisi konkuren~ni dialog,29 oddaja javnega naro~ila po 

postopku s pogajanji,30 ali pa katera izmed izvedenih razli~ic.31 Glede dela o 

na~inu izbire izvajalca si je ekonomska teorija enotna in priporo~a prav tak{ne 

izbirne mehanizme (Manelli, in Vincent, 1995; Bower, 1993).  

2.3 Kombinirani pogodbeni mehanizmi 

Na kratko opi{imo {e tako imenovane kombinirane, motivacijske pogod-

bene mehanizme,  kjer gre za me{ani sistem med fiksno in stro{kovno 

dolo~eno ceno. Ti pogodbeni mehanizmi so bile razviti zaradi odprave po-

manjkljivosti prej opisanih dveh tipov. Zaradi prostorske omejenosti jih velja 

27 Do to~ke kjer se mejni stro{ki priprave in specifikacije izena~ijo z mejnimi koristmi tak{ne 
podrobne specifikacije, MC = MB. 
28 Oziroma tako imenovana razli~ica motivacijske pogodbe (incentive contract).   
29 ^len 27.  Zakon o javnem naro~anju, Uradni list 128/06, z dne 08.12.2006.  
30 ^len 28. Zakon o javnem naro~anju, Uradni list 128/06, z dne 08.12.2006.  
31 ^len 30. i n ~len 31. Zakon o javnem naro~anju, Uradni list 128/06, z dne 08.12.2006.  
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samo okvirno orisati, vsi dosedanji pravnoekonomski zaklju~ki pa veljajo tudi za 

tak{en tip pogodbe. Motivacijski pogodbeni mehanizmi tako po navadi 

vklju~ujejo ciljne stro{ke izpolnitve, ciljne dobi~ke ponudnika in adaptacijsko 

formulo, ki zagotavlja: a) da so dejanski stro{ki ali kakovost, ki dosegajo cilje, 

podlaga za ciljni dobi~ek ali nagrado; b) da imajo dejanski stro{ki oziroma kako-

vost, ki presegajo ciljne stro{ke ali kakovost, za posledico zmanj{evanje ciljnega 

dobi~ka ali nagrade (in seveda kvaliteta ki je pod ciljno); in da c) imajo dejanski 

stro{ki, ki so pod ciljnimi, za posledico pove~evanje dobi~ka ali nagrade (ozi-

roma kakovost, ki presega ciljno kakovost; Albano et al., 2006). Pri tem je zne-

sek dobi~ka ali nagrade vedno odvisen od ponudnikove izpolnitve, vendar pa 

ponudnik celotnega tveganja v fluktuaciji stro{kov izpolnitve nikoli ne nosi 

povsem sam (delitev tveganj). Najbolj pogosta oblika tak{nega tipa pogodbe je 

linearna in jo lahko opi{emo s naslednjo formulo: 

 

T= P + pS 

 

Pri ~emer je T skupno pla~ilo izbranemu ponudniku, P je fiksno temeljno 

pla~ilo, S so realizirani in preverljivi stro{ki, p pa je pozitivna konstanta med ni~ 

in ena, ki predstavlja delež stro{kov, ki jih nosi ponudnik. V skrajnih primerih, ko 

je p enako 0 gre za pogodbo s fiksno ceno, in ko je p enako 1 pa gre za po-

godbo s ceno, ki je odvisna od produkcijskih stro{kov. Tak{en pogodbeni me-

hanizem je izjemno primeren tako za stimuliranje kakovosti, kot za 

zmanj{evanje stro{kov izpolnitve, izvedbe projekta in združuje pozitivne last-

nosti obeh prej omenjenih pogodbenih mehanizmov. Vendar pa ima tudi 

dolo~ene pomanjkljivosti in lahko kaj hitro privede do ekonomskih 

neu~inkovitosti. Namre~ izjemno velike transakcijske stro{ke upravljanja, ses-

tavljanja in nadzorovanja tak{nih pogodb, ki lahko v {tevilnih primerih povsem 

izni~ijo vse prednosti tak{nega pogodbenega mehanizma. [e ve~, pomanjkanje 

zanesljivih ra~unovodskih in revizijskih standardov in mehanizmov lahko 

povsem onemogo~i njihovo uporabo in u~inkovitost.32 V tak{nem primeru so 

potem transakcijski stro{ki ve~ji od koristi u~inkovite delitve tveganj in naro~nik 

je prisiljen uporabiti enega izmed prej omenjenih pogodbenih mehanizmov. 

 

32 Tak{en primer so panoge z nizkimi ra~unovodskimi in revizijskimi standardi, ki ponavadi 
jam~ijo za pravilnost in zanesljivost ra~unovodskih podatkov podjetja. Pri tem pa se je izkaza-
lo, da so tudi v razvitih zahodnih demokracijah ti standardi vpra{ljivi, {e posebej kadar so 
revizorji in kontrolorji delni~arji ali kako druga~e povezani z relevantnim podjetjem (Albano 
et al., 2006). 
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3. Javna naro~ila gradbenih del 

Po predstavljenih glavnih izsledkih in spoznanjih pravnoekonomske 

znanosti v zadnjem delu s pomo~jo teh izsledkov kriti~no na kratko analizirajmo 

slovensko ureditev, izbiro pogodbenih mehanizmov in samo izvajanje javnih 

naro~il gradbenih del. Na podlagi povedanega se nam tako zastavlja vpra{anje 

ali v praksi tip produkta predmeta javnega naro~ila dolo~a tudi izbiro samega 

pogodbenega mehanizma in so izbrani tipi pogodb v skladu s predstavljenimi 

pravnoekonomskimi izsledki in priporo~ili. V nadaljevanju se ~lanek tako osre-

doto~a na dva sklopa projektov in z njima povezanih pogodb, in sicer na 

preproste in na zapletene projekte. Uvodno velja tudi poudariti dejstvo, da novi, 

na podlagi Direktive 2004/18/EC pripravljeni Zakon o javnem naro~anju, Uradni 

list 128/06, z dne 08.12.2006 (v nadaljevanju ZJN-2) ne ureja pogodbenega 

mehanizma, ki naj ga naro~nik uporabi, in tako posledi~no izbiro le-tega 

prepu{~a samemu naro~niku (^ampa et al., 2007). Podobno stanje kaže tudi 

državni portal javnih naro~il,33 kjer priporo~il o izbiri dolo~enih pogodbenih me-

hanizmov ni, zato ~lanek analizira pogodbe, ki so že pri dodeljenih javnih naro~il 

dostopne prav na tem portalu.34 

3.1  Javna naro~ila nizke vrednosti  

Kot primer preprostega, enostavnega projekta iz celotnega spektra javnih 

naro~il velikih vrednosti v letu 2009 vzemimo najprej javno naro~ilo {t. 

JNO2/2009-OP, katerega predmet je bila nabava natan~no dolo~enih 

ra~unalni{kih strežnikov. Razpisna dokumentacija je popolna z vsemi osnovnimi 

podatki o razpisu natan~nimi in obsežnimi specifikacijami, z vsemi obrazci za 

ugotavljanje usposobljenosti ponudnika garancijami itd.  Pravnoekonomska 

teorija v primerih tak{nih enostavnih javnih naro~il, kjer gre za enostavno ses-

tavo dokumentacije, projekta, majhno ali ni~no verjetnost sprememb, spremen-

jenih okoli{~in itd. in kjer je kakovost izpolnitve ex post preverljiva, za 

u~inkovito izvedbo priporo~a uporabo pogodbe o izvedbi javnega naro~ila s 

fiksno ceno, kjer pa morajo biti izvedba, obseg in na~rt zaradi prepre~itve kas-

nej{ih prilagoditev (oportunizma) kar se da to~no dolo~eni (visoka stopnja 

33 Vzpostavitev portala javnih naro~il urejata dolo~bi 113. ~lena ZJN-2 in 108. ~lena  Zakona 
o javnem naro~anju na vodnem, energetskem, transportnem podro~ju in podro~ju po{tnih 
storitev (Uradni list 128/06), v skladu s katerima so vsi naro~niki dolžni vse vrste objav v zvezi 
z javnimi naro~ili poslati v objavo portalu javnih naro~il. 
34 Uradni list Republike Slovenije, eNaro~anje. 
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dolo~nosti),35 pri tem pa naj se uporabi po na~elu zagotavljanja konkurence 

med ponudniki temelje~i javni razpis (bodisi oddaja naro~ila po odprtem 

postopku ali oddaja naro~ila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposob-

nosti). Priloženi vzorec pogodbe je v vseh pogledih ustrezal tak{nim pri-

poro~ilom in je v skladu z pravnoekonomskimi izsledki, saj je bila priložena po-

godba s fiksno ceno in z visoko stopnjo pogodbene dolo~nosti.36 

Za drug primer preprostega projekta pa vzemimo javno naro~ilo dela na 

zgornjem ustroju cest {t. JN6977/2009 Ob~ine Kr{ko, kjer v razpisni do-

kumentaciji prav tako najdemo pogodbo s fiksno ceno, z natan~no specifikacijo 

del, ~asovnimi roki itd. Ker gre za enostavno odstranitev starega asfalta, kjer je 

verjetnost nepredvidljivih okoli{~in, asimetri~nih informacij in iz njih izhajajo~e 

nepopolnosti pogodb izjemno majhna, je izbira pogodbe s fiksno ceno v skladu 

z pravnoekonomskimi izsledki, in tako ustreza kriteriju ekonomske 

u~inkovitosti. Tudi pregled drugih objavljenih preprostih projektov javnih naro~il 

nam postreže z enakim odgovorom, saj je uporabljeni mehanizem vedno po-

godba s fiksno ceno (ob natan~ni specifikaciji – visoka stopnja dolo~nosti raz-

pisa, dokumentacije in same pogodbe), prav tako pa je bil pri postopku izbire 

uporabljen bodisi odprti postopek bodisi postopek z predhodnim ugotavljanjem 

sposobnosti, kar je prav tako v skladu z pravnoekonomskimi izsledki. ^e 

povzamemo,  se na splo{no v Sloveniji pri preprostih projektih javnih naro~il 

uporablja u~inkovit, z pravnoekonomskimi izsledki skladen, tip pogodb z fiksno 

ceno.  

3.2  Javna naro~ila velike vrednosti 

Pri pregledu vzorcev pogodb zapletenih javnih naro~il, kot so izgradnje via-

duktov, predorov in podobnih velikih infrastrukturnih objektov, pa je slika žal 

popolnoma druga~na. Objavljeni podatki kažejo, da se tudi pri teh zapletenih 

projektih uporabljajo pogodbe s fiksno dolo~eno ceno,37 kot je to na primer 

izgradnja premostitvenega objekta viadukta Sejanca na avtocestnem odseku 

Gori{nica – Ormož (JN7593/2008). Tudi pri izgradnji vseh drugih slovenskih 

predorov in viaduktov, ki so predmet javnih naro~il, so bile uporabljene po-

35 Ali s samo pogodbo ali z razpisno dokumentacijo. 
36 Podobna pravnoekonomsko ustrezna priporo~ila najdemo tudi v vzor~ni razpisni doku-
mentaciji za postopke oddaje javnih naro~il v teoriji in praksi (Matas, [kufca, in Mrzel, 2006).   
37 Enako, z izsledki pravnoekonomske znanosti neskladno, priporo~ilo najdemo tudi v 
vzor~ni razpisni dokumentaciji, kjer se tudi za primer zapletene izgradnje ~istilne naprave in 
vseh pripadajo~ih objektov priporo~a uporaba fiksne cene (Matas, [kufca in Mrzel, 2006, str. 
260). 
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godbe s fiksno ceno, ki pa za primer vseh dodatnih ter nepredvidenih  del (potr-

jenih od inženirja) predvidevajo sklenitev aneksa k tej pogodbi. Tak{en more-

bitni aneks pa se sklepa po predhodni odobritvi zahtevka izvajalca.  

Pravnoekonomska analiza razkrije {tevilne možne vire neu~inkovitosti, ki 

jih prina{a uporaba tak{nih pogodb s fiksno ceno. Uporaba tak{ne pogodbe s 

fiksno ceno v tak{nih primerih zapletenih javnih naro~il, kot so npr. veliki infra-

strukturni objekti, kjer imamo opraviti s problemom nepopolnih pogodb in je 

kakovost izvedenih del, v povezavi z visokimi stro{ki monitoringa, ex post  ne-

preverljiva (popolna nezmožnost ali izjemno veliki stro{ki), bi imela {tevilne 

negativne posledice. Kot že re~eno, bo zaradi narave pogodb s fiksno ceno 

izbrani ponudnik motiviran za zmanj{evanje kakovosti gradnje (zniževanje 

stro{kov izpolnitve na ra~un razlike do fiksne cene), ~eprav je ta kakovost na 

primer klju~nega pomena za u~inkovito izvedbo zapletenega gradbenega pro-

jekta (Williamson, 1975; Williamson, 1985). Visoki stro{ki monitoringa in pa 

problem ex post nepreverljivosti te kakovosti pri zapletenih in zahtevnih grad-

benih projektih pa ta problem potem samo {e potencirata in posledi~no vodita 

do prilagodljivega obna{anja izbranega ponudnika pri sami izpolnitvi in 

nezadostne kakovosti kon~anega projekta (Bajari in Tadelis, 2001; Corts in 

Singh, 2004; Chakravarty in McLeod, 2004).  

Nadalje bo zaradi fiksne narave tak{ne pogodbe in akutne nepopolnosti 

pogodb v tak{nih primerih po samem podpisu pogodbe in za~etku del pri{lo 

tudi do primerov {tevilnih dodatnih ali pa nepredvidljivih del, posledi~no do 

zaustavitve del, zamud, dolgih pogajanj, nena~rtovanih podražitev in izsiljevanj 

(hold up kot rezultat razli~nih pogajalskih pozicij)  stro{kov pogodbene in 

specifikacijske prenove (Bajari in Tadelis, 2001). Originalni na~rti in dogovorjena 

fiksna cena za izvedbo projekta izvajalca pogodbeno obvezujeta do teh, ex ante 

to~no dolo~enih na~rtov in del, zato izbrani ponudnik bodisi ni pogodbeno 

zavezan izpolniti tak{ne dodatne naro~nikove želje oziroma jo izpolni samo na 

podlagi sklenitve aneksa. V tak{nem primeru je potem naro~nik prisiljen v po-

gajanja s ponudnikom o vseh teh spremembah in dopolnitvah. Medtem, ko je 

naro~nikov cilj tak{ne projekte izpeljati na ~im bolj stro{kovno u~inkovit na~in, 

pa želi racionalni ponudnik na podlagi tak{nih dogodkov samo maksimizirati 

svoj profit. Pri tem pa je izbrani ponudnik zaradi dejstva, da je že sredi dela na 

viaduktu ali predoru, v enkratni pogajalski poziciji (hold up) saj lahko ob dejanski 

odsotnosti konkurence, ki bi lahko disciplinirala njegovo obna{anje, izsiljuje 

naro~nika (moralni hazard). Pri tem bo verjetno za svoje delo zara~unal znatno 

previsoko ceno, pri{lo bo do {tevilnih pravd, pogajanj, zamud pri izpolnitvi itd.   
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pove~anja transakcijskih stro{kov in oportunitetnih stro{kov.38 Vsi ti viri eko-

nomske neu~inkovitosti pa posledi~no vodijo do zmanj{evanja družbene 

blaginje v Sloveniji.  

Dejanski primeri potrjujejo vse te navedbe, saj so pri izvedbi takih zahtev-

nih projektov aneksi, spremembe pogodb in specifikacij popolnoma obi~ajna 

stvar, prav tako pa izsiljevanja in zamude izbranih ponudnikov. Tudi sama kako-

vost izgradnje je, tako kakor to predvideva pravnoekonomska teorija, pogosto 

vpra{ljiva. [e ve~, v skladu s pravnoekonomskimi  izsledki problem ex post  

nepreverljivosti kakovosti {e dodatno potencira vire ekonomskih 

neu~inkovitosti. 

Uporaba tak{ne pogodbe s fiksno ceno ima tako pri zapletenih projektih 

torej {tevilne negativne posledice, o ~emer pa navsezadnje pri~ajo tudi na{e, 

slovenske izku{nje. Za razliko od tega pa ima uporaba pogodbe s ceno, ki je 

odvisna od stro{kov izpolnitve, {tevilne pozitivne u~inke in lastnosti. Uporaba 

tak{nega ali pa me{anega tipa pogodbe (motivacijske pogodbe) bi tako te vire 

ekonomske neu~inkovitosti in izgub vsaj deloma izni~ila, oziroma jih že vnaprej 

prepre~ila. 

4. Zaklju~ek 

^lanek predstavlja pravnoekonomsko analizo zakonske ureditve in upo-

rabljenih pogodbenih tipov s podro~ja javnih naro~il, pri tem pa ob ugotovljenih 

{tevilnih virih ekonomskih neu~inkovitosti pri uporabi pogodbenih mehanizmov 

v primeru zapletenih javnih naro~il podaja naslednja priporo~ila: 1) pri preprostih 

projektih, kjer je kakovost izpolnitve ex post preverljiva, naj se za izvedbo upo-

rabijo pogodbe o izvedbi javnega naro~ila s fiksno ceno, pri tem pa morajo biti 

izvedba, obseg in na~rt zaradi prepre~itve kasnej{ih izvajal~evih prilagoditev kar 

se da natan~no dolo~eni (visoka stopnja dolo~nosti),39 pri tem pa naj se uporabi, 

po na~elu zagotavljanja konkurence med ponudniki, temelje~i javni razpis 

(bodisi oddaja naro~ila po odprtem postopku ali oddaja naro~ila po postopku s 

predhodnim ugotavljanjem sposobnosti);40 2) pri zapletenih projektih (i. e. 

zapletena sestava dokumentacije, težavnost in obsežnost projekta, velika 

38 Empiri~ne raziskave so tudi v resnici potrdile tak{no izvajanje saj sta Hanna in Gunduz 
tak{ne stro{ke ocenila za kar okoli letnih 50 milijard dolarjev (Hanna in Gunduz, 2004).   
39 Ali s samo pogodbo ali z razpisno dokumentacijo. 
40 Zakon o javnem naro~anju, Uradni list 128/06, z dne 08.12.2006, v nadaljevanju ZJN-2. 
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verjetnost presene~enj, spremenjenih okoli{~in itd.), kjer je kakovost izpolnitve 

ex post nepreverljiva, naj se za izvedbo uporabijo pogodbe o izvedbi javnega 

naro~ila s ceno, ki se izoblikuje glede na stro{ke (cost-plus),41 ki naj jo zaradi 

velike verjetnosti pogodbenih sprememb spremlja u~inkovita stopnja 

dolo~nosti projekta,42 pri tem pa naj se za izbiro izvajalca (ki mora biti ugleden in 

kvalificiran) javnega naro~ila uporabijo pogajanja  bodisi konkuren~ni dialog,43 

oddaja javnega naro~ila po postopku s pogajanji,44 ali pa katera izmed izvedenih 

razli~ic.45 

Izbira pregledanih pogodbenih mehanizmov v primerih zapletenih javnih 

naro~il je s pravnoekonomskega stali{~a tako neustrezna in resno zmanj{uje 

družbeno blaginjo. Vendar pa moramo v zaklju~ku opozoriti, da raziskava zaradi 

omejenega dostopa do podatkov ni zajela celotnega spektra dejansko uporabl-

jenih pogodb in so tako dobljeni rezultati omejeni z obsegom razpoložljivih in-

formacij. 
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41 Oziroma tako imenovana razli~ica motivacijske pogodbe (incentive contract).   
42 Do to~ke kjer se mejni stro{ki priprave in specifikacije izena~ijo z mejnimi koristmi tak{ne 
podrobne specifikacije, MC = MB. 
43 ^len 27.  ZJN-2.  
44 ^len 28. ZJN-2. 
45 ^len 30. in ~len 31. ZJN-2.  
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 SUMMARY 

PUBLIC PROCUREMENT - A PROBLEM OF  

EFFICIENT CONTRACTUAL DESIGN 

Recent law and economics literature has devoted much attention in 

the area of public procurement to the problems of efficient contractual 

design and selection of optimal contractual practices. The article surveys 

related economic literature and offers an economic assessment of the 

Slovenian public procurement practices and derived contractual types and 

techniques.  The first part of the paper offers a set of economic criteria for 

establishing when and under what conditions the use of fixed-price or 

cost-plus contracts is efficient and hence recommended. Whereas the 

second part (upon the provided set of economic criteria) critically com-

ments the current Slovenian contractual practices and the choice of public 

procurement’s contracts.  

The article offers in deep law and economics analysis of current prac-

tices and offers a set of specific and detailed recommendations for 

necessary improvements and efficiency enhancing public procurement 

practices. The observed inefficient use of different types of contracts, 

which seriously impairs the Slovenian social welfare, calls for immediate 

interaction and offers an ample opportunity for efficiency enhancing 

improvements. In addition, the analysis offers a set of criteria for the effi-

cient design and interpretation of public procurement contracts.  

The main propositions and conclusions are the following: (1) The 

currently applied contractual types in the Slovenian public procurement 

system unnecessarily prolong the completion times, increase costs of 

performance, cause negative externalities, spur opportunism and moral 

hazard, inefficiently waste scare resources and hence seriously impair 

social welfare; (2) In principle, the subject of public procurement ought 

also determine the corresponding type of contract; (3) The public procu-

rement problem is primarily characterized as an ex post performance and 

contract adaptation problem, which is caused by asymmetric information 

problem. This informational asymmetry and high transaction costs 

reflects as in literature extensively discussed, phenomena of imperfect 

contracts, which then eventually materializes in the performance stage as 

the instance of unforeseen contingencies; (4) The employment of cost-

plus contracts and derived economization on ex post transaction costs is 
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in case of complicated public procurement projects a frequently overloo-

ked source of possible performance savings of cost; (5) In principle, the 

fixed-price contracts should be used in instances of simple projects (veri-

fiable performance and insignificant potential contractual incomplete-

ness). Fixed-price contracts should be accompanied by high contractual, 

specification and performance completeness; (6) The cost-plus contracts 

should be employed in instances of unverifiable quality of performances 

or in cases where such assessment could be made only under substantial 

costs; (7) In principle, the cost-plus contract should be employed in 

instances where substantial contractual incompleteness is expected 

(complicated public procurement projects) and where contractual and 

performance flexibility is required; (8) The carrot and the stick mechanism 

should be applied in order to deter and prevent opportunistic behaviour 

(moral hazard).      

A caveat related to the scope of the article should be made. Namely, 

since it is not possible to cover all the aspects of the public procurement, 

the article merely focuses on use of different types of contracts in daily 

public procurement’s practices, and omits the economic comment on the 

efficient design of tenders and negotiations – which goes well beyond the 

scope of this article. Yet, the law and economics purpose is to find out 

what good law (contract) is by analysing incentive, risk and transaction 

cost effects of applied contract types. The term »good« can have two 

dimensions: good with respect to the content, and good with respect to 

the technical formulation. Most of the law and economics literature is 

focused on the first dimension. It tries to determine which contractual 

types have the most desirable effects, irrespective of how these types are 

formulated. Yet, law and economics may also offer useful advice on how 

to improve the technical formulation of such contracts. The reason is that 

lawmakers (legislators and judges) usually balance the advantages and 

disadvantages of alternative solutions – even though this balancing is 

often hidden behind a veil of fairness rhetoric. Law and economics try to 

describe these advantages and disadvantages in a more accurate way. As 

a result, it may also accurately describe what lawmakers do, and hence, 

more accurately describe the law and derived contract types (De Geest 

and Kova , 2009). Moreover, one should note that any legal system in the 

eyes of law and economics scholar is not merely an ex post dispute reso-

lution mechanism but also a highly sophisticated ex ante incentive and 

risk shifting mechanism. This ex ante mechanism should spur the efficient 

allocation of resources, foster an efficient exchange of goods and deter 
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opportunism and moral hazard.  Hence, the use of law and economic 

tools (incentive, risk and transaction costs analysis) should enable a bet-

ter, more efficient design of contracts and appropriate contractual types 

which would efficiently correspond to the according type of public procu-

rement project.   

Economic analysis thus shows that current contractual types in Slo-

venian public procurement practices in instances of complicated projects 

unnecessarily  prolong the needed performance time, cause negative 

externalities, hold up problems,  increase performance costs, spur oppor-

tunism (moral hazard), inefficiently waste scarce resources and 

consequently impair social welfare. In other words, the employed contrac-

tual types in instances of complicated public procurement projects are 

unsuitable and a source of serious inefficiencies. However, the same 

assessment of the simple public procurement projects reveals the 

employment of appropriate, efficiency based fixed-price contracts. This 

result, however, indeed corresponds with our findings and recommenda-

tions. 

Yet, a certain amount of self-restrain should be at stake. Namely, a 

highly limited sample of assessed contracts, probably corresponding 

incomplete results and available information calls for further research and 

evaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


